

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente: DETERMINAZIONE n° 13557 del 25/10/2013

Proposta: DPG/2013/13021 del 07/10/2013

Struttura proponente: SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

Oggetto: L.R. 1/2005. ART. 10 - COD. LAV. L112004 - INTERVENTO INDIFFERIBILE ED URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLE STRADE COMUNALI CALANCO - FRAGHETO E RENICCI - GATTARA IN COMUNE DI CASTELDELICI (RN). CUP: E72J12000170001 CIG: 4937487F27. APPROVAZIONE PROGETTO, CONTRATTO, PERIZIA DI VARIANTE E NUOVO QUADRO ECONOMICO

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA

Firmatario: MAURO VANNONI in qualità di Responsabile di servizio

Luogo di adozione: RIMINI data: 25/10/2013

SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA IL RESPONSABILE

Premesso che:

- a seguito del sopralluogo effettuato dai tecnici del Servizio Tecnico di Bacino Romagna in Comune di Casteldelci per la verifica dei dissesti che hanno coinvolto le strade comunali Renicci-Gattara e Fragheto-Calanco, con propria nota prot. 271872 del 20/02/2012 il sottoscritto ha dichiarato il carattere di estrema urgenza il cui rinvio può comportare aggravamenti ed oneri successivi dello "Intervento indifferibile ed urgente per la messa in sicurezza di un tratto delle strade comunali Calanco - Fragheto e Renicci - Gattara del comune di Casteldelci (RN)" fino ad un importo complessivo di € 50.000,00;
- l'Assessore alla Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, visto il parere favorevole del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile prot. PC/2012/21656 del 22/11/2012, con nota prot. n. PG/2012/282094 del 30/11/2012, ha autorizzato ai sensi dell'art. 10 della L.R. n.1/2005 il concorso finanziario regionale fino ad un importo di Euro 50.000,00 per la realizzazione dei lavori sopraindicati assegnandogli il codice L112004, precisando che il relativo impegno di spesa dovrà essere assunto sul capitolo di bilancio regionale n.47114;
- con delibera di Giunta Regionale n. 878 del 02/07/2013 avente ad oggetto "L.R. n.1/2005 art.10 lavori urgenti nelle zone del territorio regionale colpite da eventi calamitosi - periodo novembre 2012/febbraio 2013 - II provvedimento 2013" è stata ratificata l'autorizzazione ai lavori in oggetto, rilasciata dall'Assessore;
- con propria determinazione n. 573 del 29.01.2013 sono stati affidati gli incarichi di progettazione, direzione e contabilità dei lavori "Intervento indifferibile ed urgente per la messa in sicurezza di un tratto delle strade comunali Calanco - Fragheto e Renicci - Gattara del comune di

Casteldelci (RN)" ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e del R.R. 5/2006;

- il progetto esecutivo, prot. NP.2013.1737 del 13.02.2013, conservato agli atti del Servizio e redatto nelle more della ratifica dell'autorizzazione dell'Assessore alla Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile relativo ai lavori in oggetto, presenta il seguente quadro economico:

A) Lavori in appalto di cui:		€ 44.531,33
A1) Per lavori a base d'asta	€ 43.031,33	
A2) Per oneri per la sicurezza	€ 1.500,00	
B) Per somme a disposizione di cui:		€ 5.468,67
B1) Per incentivi progettazione (1,83%) ex art. 92 D.Lgs. 163/06	€ 814,92	
B2) Oneri verifica progettazione	€ 200,00	
B3) Per arrotondamento	€ 0,62	
B4) I.V.A. al 10%	€ 4.453,13	
TOTALE COMPLESSIVO		€ 50.000,00
- con nota 20.02.2013 PG.2013.2137 è stata dichiarata conclusa, con esito favorevole, la verifica del progetto esecutivo in oggetto;
- con lettera di invito a procedura negoziata in data 26/03/2013 prot. n. PG.2013.78316 sono state invitate a partecipare alla gara d'appalto per l'affidamento dei lavori in oggetto n. 12 ditte;
- nella seduta di gara svoltasi il 10/04/2013 l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato in via provvisoria all'Impresa S.E.L. Società Edile Leontina S.n.c., Via Castelnuovo, 1, 47865 San Leo (RN) con il ribasso percentuale del 8,05;
- con propria determinazione 05/06/2013 n. 6416 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla suddetta Impresa S.E.L. Società Edile Leontina S.n.c., Via Castelnuovo;
- a seguito dell'aggiudicazione definitiva il quadro economico dell'intervento in oggetto risulta così articolato:

A1) Per lavori al netto del ribasso del 8,05%	€ 39.567,31	
A2) Per oneri per la sicurezza	€ <u>1.500,00</u>	
A) Totale importo contrattuale		€ 41.067,31

B) Per somme a disposizione dell'Amministrazione di cui:		€ 5.121,65
B1) Per incentivi progettazione (1,83%) ex art. 92 D.Lgs. 163/06	€ 814,92	
B2) Per oneri verifica progettazione	€ 200,00	
B3) I.V.A. 10%	€ 4.106,73	
TOTALE COMPLESSIVO		€ 46.188,96

Visto il contratto Rep. n. 7 stipulato in data 05 settembre 2013 tra la Regione Emilia-Romagna e l'Impresa S.E.L. Società Edile Leontina S.n.c, l'importo netto di Euro 41.067,31, di cui Euro 1.500,00 per oneri per la sicurezza, con un tempo utile per l'ultimazione dei lavori di giorni 120 decorrenti dalla data del verbale di consegna;

Considerato che:

- l'Ufficio Direzione dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori medesimi, ha constatato la necessità di integrare gli interventi con la realizzazione di un'opera di sostegno a metà della sede stradale verso valle formata da platea con palificata a quinconce con pali trivellati, la realizzazione di un muro di contenimento in cemento armato ancorato alla predetta platea e alla costruzione della banchina stradale franata;

- i maggiori lavori comportano un aumento dell'importo contrattuale di Euro 3.541,08 al netto di IVA, mediante l'utilizzo del ribasso d'asta, che trova copertura nella somma derivante dal ribasso d'asta offerto in sede di gara e già stanziata nel quadro economico di progetto;

- con propria determinazione 20.09.2013 n. 11631 è stata autorizzata la redazione della perizia di variante, affidato l'incarico di progettazione e costituito l'ufficio di Direzione Lavori;

- la Direzione lavori ha redatto una perizia di variante corredata dalla relazione tecnica dalla quale si evince che le modifiche da apportare al progetto non sono sostanziali e sono motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili;

Dato atto che:

- a seguito di aggiudicazione e di perizia di variante il quadro economico dell'intervento risulta così ridefinito:

A1) Per lavori al netto del ribasso	€ 43.108,39
-------------------------------------	-------------

	del 8,05%		
A2)	Per oneri per la sicurezza	€	<u>1.500,00</u>
A)	Totale importo contrattuale e atto di sottomissione	€	44.608,39
B)	Per somme a disposizione dell'Amministrazione di cui:	€	5.391,61
B1)	Per incentivi progettazione (1,83%) ex art. 92 D.Lgs. 163/06	€	885,40
B2)	Per IVA 10% su lavori in appalto	€	4.460,84
B3)	Per oneri polizze assicurative progettisti (0,50%) e verificatore (0,40%)	€	45,00
	TOTALE COMPLESSIVO	€	49.999,63

- la perizia è redatta in conformità della direttiva concernente i criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna disposta con deliberazione della Giunta Regionale 6 settembre 1994 n. 3939;

- i lavori aggiuntivi per l'importo di Euro 3.541,08 IVA esclusa, saranno eseguiti dall'Impresa S.E.L. Società Edile Leontina S.n.c., Via Castelnuovo, 1, San Leo (RN) agli stessi prezzi, patti e condizioni delle opere principali, con una proroga di giorni 30, giusto atto di sottomissione in corso di perfezionamento;

Dato atto che la predetta spesa complessiva di Euro 49.954,63 (al netto della voce B3) trova copertura finanziaria:

- quanto ad Euro 49.069,23 sul capitolo 47114 "Spese per la realizzazione di interventi di emergenza per fronteggiare situazioni di grave pericolo in atto o potenziale nei settori di competenza regionale (art.18 L.R. 19 aprile 1995, n. 45 abrogata e art.25, comma 1, L.R. 7 febbraio 2005, n.1)" afferente alla U.P.B. 1.4.4.3 17400 del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 che presenta la necessaria disponibilità;
- quanto ad Euro 885,40 di cui alla voce B1) del suddetto quadro economico, trova copertura finanziaria sul capitolo 4127 "Fondo per l'incentivazione interna per la progettazione di opere pubbliche (Art. 18, L.11 febbraio 1994, n.109 abrogato; Art. 92, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163" di cui all'U.P.B. 1.2.1.1 180;

Vista la comunicazione del conto corrente dedicato ai sensi della legge n. 136/2010 dell'Impresa S.E.L. Società

Edile Leontina S.n.c., acquisita agli atti del Servizio il 09/09/2013 prot. n. PG.2013.215945;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), il cui originale è trattenuto agli atti di questo Servizio, dal quale risulta che l'Impresa S.E.L. Società Edile Leontina S.n.c. è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;

Vista la dichiarazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Casteldelci (RN), prot. n. PG/2013/37284 in ordine all'applicazione dell'aliquota agevolata IVA 10% ex art.4 L 29/09/1964 n.847 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che:

- il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla procedura di acquisizione in parola è il n. 4937487F27;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura ministeriale per il progetto di investimento pubblico connesso al lavoro connesso al presente atto è il n. E72J12000200001.

Visti:

- l'art. 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 9 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 144 del 21 giugno 2013;
- la circolare prot. PG/2013/154942 del 26 giugno 2013 avente per oggetto "Inserimento nei titoli di pagamento del Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC relativo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Art. 31, comma 7 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 144 del 21 giugno 2013";
- la circolare prot. n. PG/2013/208039 del 27.08.2013 "Adempimenti amministrativi in attuazione dell'art. 31 "Semplificazione in materia DURC" del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98.

Integrazione circolare prot. n. PG/2013/154942 del 26.06.2013.

Ritenuto che il sopracitato contratto e la sopracitata perizia di variante e il relativo quadro economico siano conformi a quanto specificato nella predetta determinazione dirigenziale n. 6416 del 5/06/2013 e quindi meritevoli di approvazione;

Ritenuto altresì che ricorrano gli elementi di cui all'art.47, 2° comma, della L.R. 40/2001 nonché dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 20/2012 e che, pertanto, l'impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto;

Visti:

- l'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
- la Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.;
- la circolare prot. NP.2011.6914 del 10 giugno 2011 riguardante gli adempimenti tecnico-procedurali in applicazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- la circolare prot. PG.2011.148244 del 16 giugno 2011 avente ad oggetto "Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.: modalità tecnico-operative e gestionali";
- la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136";

Visti inoltre:

- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ed in particolare l'art. 83, comma 3, lett. a);
- la L.R. 24 marzo 2000, n. 22;
- il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e s.m.;
- la legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1
- il R.R. 31 luglio 2006, n. 5 e s.m.;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
- le LL. RR. 21 dicembre 2012 nn. 19 e 20 e le LL.RR. 25 luglio 2013 nn. 9 e 10;
- il D.L n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modifiche dalla L. n. 135 del 07.08.2013;
-

Richiamate:

- la determinazione del Direttore Generale all'Ambiente 04/07/2000 n. 6200;
- la deliberazione di Giunta Regionale 22 luglio 2002 n. 1260 concernente "Rivisitazione dell'assetto delle funzioni in materia di difesa del suolo, dei bacini idrografici e della costa";
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/07/2006 n. 1057 concernente "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta Regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";
- la deliberazione della Giunta Regionale 27/11/2006 n. 1663 "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- la deliberazione della Giunta Regionale 29/12/2008 n. 2416 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m.;

- la deliberazione della Giunta Regionale 21/12/2009 n. 2132 "Riorganizzazione dei Servizi Tecnici di Bacino. Istituzione del Servizio Tecnico di Bacino Romagna e del Servizio Tecnico della Costa";
- la deliberazione della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2191 "Misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento di somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Art. 9 D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009 (Decreto anticrisi 2009)";
- la determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa 28/07/2011 n. 9498 "Attribuzione di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Ambiente Difesa del suolo e della costa e proroga Nucleo Tecnico";
- la deliberazione della Giunta Regionale 04/08/2011 n. 1222 concernente "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2011)";
- le determinazioni del Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa 31/08/2011 n. 10488 "R.R. 31 luglio 2006, n. 5 - Incentivi per l'attività di progettazione e pianificazione. Nuovi indirizzi per la definizione e pagamento degli incentivi - Aggiornamento e modifica determinazione 10029/2009" e n. 591 del 23.01.2012;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna 19/12/2012 n. 16064 "Organizzazione del Servizio Tecnico di Bacino Romagna - 1 gennaio 2013" così come modificata dalla determinazione 09/05/2013 n. 4909 "Organizzazione del Servizio tecnico di Bacino Romagna - 13 maggio 2013";

Dato atto dei pareri allegati;

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare il progetto esecutivo prot. NP.2013.1737 del 13.02.2013 relativo ai lavori "L.R. 1/2005 art. 10 cod. L112004- Intervento indifferibile ed urgente per la messa in sicurezza di un tratto delle strade comunali Calanco - Fragheto e Renicci - Gattara del comune di Casteldelci (RN)" redatto dai tecnici incaricati con determinazione 573 del 29.01.2013, dell'importo complessivo di € 50.000,00 il

cui quadro economico è articolato secondo il seguente schema:

A) Lavori in appalto di cui:		€ 44.531,33
A1) Per lavori a base d'asta	€ 43.031,33	
A2) Per oneri per la sicurezza	€ 1.500,00	
B) Per somme a disposizione di cui:		€ 5.468,67
B1) Per incentivi progettazione (1,83%) ex art. 92 D.Lgs. 163/06	€ 814,92	
B2) Oneri verifica progettazione	€ 200,00	
B3) Per arrotondamento	€ 0,62	
B4) I.V.A. al 10%	€ 4.453,13	
TOTALE COMPLESSIVO		€ 50.000,00

2. di approvare il contratto Rep. n. 7 stipulato in data 05/09/2013 tra la Regione Emilia-Romagna e l'Impresa S.E.L. Società Edile Leontina S.n.c., Via Castelnuovo, 1, San Leo (RN), per l'importo netto di Euro 41.067,31, di cui Euro 1.500,00 per oneri per la sicurezza, relativo ai lavori "L.R. 1/2005 art. 10 cod. L112004- Intervento indifferibile ed urgente per la messa in sicurezza di un tratto delle strade comunali Calanco - Fragheto e Renicci - Gattara del comune di Casteldelci (RN)" - CUP E72J12000200001 - CIG 4937487F27;

3. di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dai tecnici a ciò incaricati con propria determinazione 11631 del 20.09.2013, relativa all'intervento di cui trattasi, con un aumento della spesa per lavori di € 3.541,08, giusto atto di sottomissione in corso di perfezionamento;

4. di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento in oggetto, a seguito di aggiudicazione e di perizia di variante, nell'importo di € 49.999,63, come di seguito riportato:

A1) Per lavori al netto del ribasso del 8,05%	€ 43.108,39	
A2) Per oneri per la sicurezza	€ <u>1.500,00</u>	
A) Totale importo contrattuale e atto di sottomissione		€ 44.608,39
B) Per somme a disposizione dell'Amministrazione di cui:		€ 5.391,61
B1) Per incentivi progettazione (1,83%) ex art. 92 D.Lgs. 163/06	€ 885,40	
B2) Per IVA 10% su lavori in appalto	€ 4.460,84	
B3) Per oneri polizze assicurative progettisti (0,50%) e verificatore (0,40%)	€ 45,00	

TOTALE COMPLESSIVO

€ 49.999,63

5. di imputare, tenuto conto dell'onere complessivo indicato al punto 4) che precede al netto della voce B1) e B3) sulla base di quanto previsto nel successivo punto 6), la somma di Euro 49.069,23 mediante registrazione al n. 3317 di impegno sul capitolo 47114 "Spese per la realizzazione di interventi di emergenza per fronteggiare situazioni di grave pericolo in atto o potenziale nei settori di competenza regionale (art.18 L.R. 19 aprile 1995, 45 abrogata e art.25, comma 1, L.R. 7 febbraio 2005, n.1)" afferente alla U.P.B. 1.4.4.3 17400 del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 che presenta la necessaria disponibilità;
6. di dare atto che l'onere di cui alla voce B1) del suddetto quadro economico per l'importo di Euro 885,40 trova copertura finanziaria sul capitolo 4127 "Fondo per l'incentivazione interna per la progettazione di opere pubbliche (art. 18,L.11 febbraio 1994, n. 109 abrogato Art. 92, D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163)" di cui all'U.P.B. 1.2.1.1 180;
7. di dare atto che, con successivi atti formali, ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 40/2001 e della deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m., il Dirigente competente provvederà alla liquidazione delle somme a favore del creditore per i lavori oggetto del contratto e che qui si intendono richiamati, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m. e della Circolare prot. PG/2011/148244 del 16 giugno 2011 citata in premessa ed ai sensi del DPR n.207 del 5 ottobre 2010 e della Circolare prot. NP/2011/6914 del 10 giugno 2011 citata in premessa, sulla base degli stati di avanzamento e dei certificati di pagamento nonché a presentazione di fatture emesse dall'Impresa aggiudicataria, secondo le procedure stabilite dalla determinazione n.6200/2000, nel rispetto del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e del D.L. 21 giugno 2013, n.69 citato in premessa;
8. di dare atto che ad esecutività del presente provvedimento si provvederà alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo da parte dell'impresa aggiudicataria dei lavori in oggetto;
9. di dare atto che i maggiori lavori per l'importo di Euro 3.541,08 IVA esclusa, dovranno essere eseguiti dall'Impresa S.E.L. Società Edile Leontina S.n.c., Via Castelnuovo, 1, San Leo (RN), agli stessi patti e condizioni delle opere

principali, giusto atto di sottomissione con concordamento nuovi prezzi in corso di perfezionamento;

10. di stabilire che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi è fissato in 30 giorni e non viene prorogato;
11. di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 163/2006, il Responsabile Unico del procedimento è il sottoscritto, Responsabile del Servizio;
12. di dare atto che il dirigente competente provvederà all'approvazione degli atti di contabilità finale, ai sensi di quanto stabilito dalla citata deliberazione di Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m;
13. di dare atto che si darà corso agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maria Grazia Creta, Titolare della Posizione organizzativa AMMINISTRAZIONE GENERALE - SEDE FORLI', a ciò delegata con determinazione n° 16064/2012 così come modificata dalla determinazione 4909/2013 del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, Mauro Vannoni esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2013/13021

data 08/10/2013

IN FEDE

Maria Grazia Creta

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta DPG/2013/13021

data 21/10/2013

IN FEDE

Marcello Bonaccurso