



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Emilia Romagna

Commissario Delegato

Emergenza Sisma

Codice Fiscale n. 91352270374

ATTO AGGIUNTIVO RICOGNITIVO REP.N. 0282 del 23/07/2014

al contratto ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006

Rep. n. 0226 del 17/12/2013 CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 57,

COMMA 5, LETTERA A), DEL D.LGS. 163/2006, (CUP J48J12000280001

- CIG 55062984DA), per l'esecuzione di lavori complementari, non

separabili sotto il profilo tecnico ed economico da quelli di cui al

contratto iniziale stipulato in data 27/08/2013 con Rep. 0145, per il

completamento della palestra scolastica ricompresa nella procedura

aperta delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST) – Lotto 20 –

Comune di San Possidonio (Mo)

(CUP J66J14000120001- CIG 5813371183)

L'anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese di Luglio presso la

sede della Struttura Tecnica del Commissario Delegato per l'Emergenza

Sisma di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012, convertito con

modificazione in L. 122/2012, avanti a me, Dott.ssa Claudia Balboni,

Ufficiale Rogante designato con decreto del Commissario Delegato n. 989

del 12/06/2014, senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti

contraenti, con me d'accordo, rinunziato, sono convenuti i seguenti signori

IMPREGIA EDILE
Dati Agio Anon & C. s.r.l.
Via Govi, 16 - 42025 CANVERGO (F.E.)
Cod. Fiscale Part. IVA n. 0216530350

IL PRESIDENTE
(VASSO ERRANI)

REGIONE EMILIA ROMAGNA
STRUTTURA COMMISSARIALE STRAORDINARIA
L. 135/2012 - EMERGENZA SISMICI 2012
L'UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Claudia Balboni



della cui identità personale e capacità giuridica io, Ufficiale Rogante, sono personalmente certo:

- Vasco Errani, nato a Massa Lombarda (RA) il 17/05/1955, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012, convertito con modificazioni in Legge 122/2012, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "Stazione Appaltante"

E

- Geom. Aldo Dall'Aglio nato a Modena il 16/11/1964 in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante dell'Impresa Dall'Aglio Amos & C. S.r.l., con sede in Via Govi n. 16 - 42025 Cavriago (Re), iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia al Numero 01216530350 e al Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. 168287 verificata con visura camerale consultata tramite il sito <http://telemaco.infocamere.it>, codice fiscale e partita IVA n. 01216530350 con Matricola Azienda I.N.P.S. sede di Reggio Emilia n. 6802310798, con Codice Ditta I.N.A.I.L. sede di Reggio Emilia n. 844233/22, posizione Cassa Edile n. 11578 di Reggio Emilia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore" o "impresa".

Premesso:

- che con decreto n. 169 del 22/02/2013 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva all'impresa Dall'Aglio Amos & C. S.r.l., per l'esecuzione dell'attività di redazione della progettazione esecutiva e la successiva realizzazione della Palestra Scolastica Temporanea (PST) -

IMPRESA EDILE
DALL'AGLIO AMOS & C. s.r.l.
Via Govi, 16 - 42025 CAVRIAGO (RE)
Cod. Fisc. e Part. IVA n. 01216530350

IL PRESIDENTE
(VASCO ERRANI)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMITALE STRAORDINARIA
L. 135/2012 - LE SCELTE POLITICHE
L'UFFICIALE ROGANTE
Dott. ssa Natalia Balboni



Lotto 20, in Comune di San Possidonio;

- che in data 27/08/2013 con Rep. 0145 è stato stipulato il contratto di appalto di lavori pubblici finalizzato alla realizzazione delle opere di cui sopra;

- che con decreto n. 1732 del 12/12/2013 è stato approvato il progetto esecutivo e sono stati affidati i lavori complementari mediante procedura negoziata, in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 ai sensi dell'Ordinanza n. 145/2013, all'Impresa Dall'Aglio Amos & C. S.r.l.;

- che, successivamente all'inizio dei lavori complementari, di cui al decreto n. 1732/2013 ed al contratto Rep.n. 0226 del 17/12/2013, il Comune di San Possidonio (Mo), in accordo con il Direttore dei Lavori hanno richiesto lavorazioni non preventivabili, al fine di soddisfare sopravvenute esigenze migliorative nell'utilizzo della struttura, così come dettagliatamente esplicitato nelle documentazioni tecniche agli atti della Stazione Appaltante;

- che tutte le manifestate esigenze, come dettagliato nelle relazioni tecniche, non erano in alcun modo prevedibili da parte della Stazione Appaltante all'epoca dell'affidamento dei lavori complementari, anche in ragione dell'urgenza con la quale si è fatto fronte all'emergenza sisma; tali ragioni hanno indotto il RUP ad ordinare i lavori suddetti e, nelle more della predisposizione della Perizia Suppletiva e di Variante, sono stati sottoscritti tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore in data 10/10/2013 l'Ordine di Servizio n. 1, in data 30/01/2014 l'Ordine di Servizio n. 2 ed il Calcolo sommario dei costi delle lavorazioni disposte in corso d'opera per un

IMPRESA EDILE
Dall'Aglio Amos & C. s.r.l.
Via Govi, 16 - 42025 CAMPIAGO (PR)
Cod. Fisc. e Part. IVA 01216530450

IL PRESIDENTE
(VASECO ERRANI)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMMISSIONE STRAORDINARIA
L. 135/2012 - EVENTI SISMICI 2012
LUFF CIAIAC COORDINANTE
Dot.ssa Carla Maria Balboni



importo presunto/stimato di € 211.000,00, in data 03/04/2014 il Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 e lo schema di Atto aggiuntivo al contratto di appalto Rep.n. 0226 del 17/12/2013 per una spesa pari ad € 204.022,00 oltre ad IVA;

- che, successivamente, il Responsabile Unico del Procedimento in data 27/05/2014, ha approvato ai sensi dell'art. 161, comma 9 del D.P.R. 207/2010, la Perizia di cui sopra;

Preso atto degli atti di perizia redatti, approvati con decreto n. 989 del 12/06/2014 del Commissario Delegato, con i quali è stata approvata la predetta spesa da parte del Responsabile Unico del Procedimento, e nei quali viene dato atto che le circostanze che hanno portato alla necessità dei maggiori e diversi lavori necessari, secondo le esigenze via via manifestatesi, rientrano tra le motivazioni previste per le varianti in corso d'opera dal comma 1, lettera b), dell'art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art. 1 - Premesse

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto dell'atto aggiuntivo ricognitivo di variante


a) Realizzazione della pavimentazione del corpo palestra con strato di usura da 3 mm. con sottostante strato di assorbimento urti, dello spessore complessivo di 8 mm..

b) Realizzazione di tramezzature interne in cartongesso, comprensivo di

IMPRESA EDILE
DALL'OPERA ANTONI & C. s.p.a.
Via G. G. 16 - 42025 SAN MARCO (PR)
Cod. Fisc. 02474740312

IL PRESIDENTE
(VASCOTERRANI)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMMISSIONE REGIONALE STRAORDINARIA/
L. 135/2012 EMERGENZE SISMICHE 2012
L'UFFICIALE LOGGANTE
Dott.ssa Carolina Balboni





struttura metallica di sostegno e di tinteggiatura.

c) Fornitura e posa in opera di porte REI 120 cm. 90 x 210.

d) Realizzazione di pannellatura esterna in "X-Panel" in sostituzione del pacchetto coibentazione.

e) Modifiche alla parte impiantistica comprensive dell'integrazione per pompa di calore e recupero termico per 200 persone.

f) Fornitura ed installazione di: impianto di pallacanestro oleodinamico completo, impianto da pallavolo completo, porte da calcetto, spalliere, tavolo giuria e tabellone elettrico, panche con tettuccio, tribuna da 150 posti.

IMPRESA EMILE
DOTT. CARLO AMOS & C. s.r.l.
Via Govi, 16 - 42025 CANEVALE (FE)
Cod. Fisc. e Part. IVA 016530360

Art. 3 – Documenti tecnico-amministrativi

La perizia di variante risulta così composta:

- 1) Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1;
- 2) Relazione della Direzione Lavori;
- 3) Relazione della Direzioni Lavori sulle tempistiche del cantiere;
- 4) Ordine di Servizio n. 1;
- 5) Ordine di Servizio n. 2;
- 6) Calcolo sommario dei costi delle lavorazioni diverse disposte in corso d'opera;
- 7) Schema di atto aggiuntivo al contratto di appalto Rep.n. 0226 del 17/12/2013;
- 8) Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1;
- 9) Analisi nuovi prezzi;
- 10) Computo metrico estimativo;
- 11) Quadro economico riepilogativo di perizia;

IL PRESIDENTE
(VASCO BERRANI)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMPLESSIVA E STRAORDINARIA
L. 135/2012 - ELENCO ISTRUMENTI 2012
LUFFICINE SINGOLANTE
Dott.ssa Daniela Balbojri




- 12) Perizia di Variante – Relazione del Progettista;
- 13) Progetto esecutivo di variante: Cronoprogramma – PE A R 05;
- 14) Progetto esecutivo di variante – Inquadramento territoriale – Rilievo piano altimetrico – PE A 00 01;
- 15) Progetto esecutivo di variante: Planimetria generale – Attacco a terra – PE A 01 00;
- 16) Progetto esecutivo di variante: Pianta piano terra e pianta coperture – PE A 02 00;
- 17) Progetto esecutivo di variante: Accessibilità – Legge 13/89 s.m.i. – PE A 02 01;
- 18) Progetto esecutivo di variante: Prospetti e sezioni – PE A 03 00;
- 19) Progetto esecutivo di variante: Abaco Murature – PE A 04 00;
- 20) Progetto esecutivo di variante: Abaco Pavimenti – PE A 05 00;
- 21) Progetto esecutivo di variante: Abaco Controsoffitti – PE A 06 00;
- 22) Progetto esecutivo di variante: Abaco Serramenti interni/esterni – PE A 07 00;
- 23) Progetto esecutivo di variante: Particolari costruttivi – blocco spogliatoi – PE A 08 01;
- 24) Progetto esecutivo di variante: Particolari costruttivi – palestra – PE A 08 02;
- 25) Progetto esecutivo di variante: Relazione Generale – PE A R 01 – Rev. 01;
- 26) Progetto esecutivo di variante: Relazione specialistica opere edili – PE A R 02 – Rev. 01;
- 27) Progetto esecutivo di variante: Relazione sulla gestione delle

PAFRECA EDV
 DANTE AGIO ANTONI
 Via Gov. 16 - 42025 FANTINO (PR)
 Cod. Fisc. e Part. IVA 01440050454

IL PRESIDENTE
 (VASCOTTERRANI)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
 STRUTTURA COMPLESSIVA LE STRAORDINARIE
 L. 135/2012 (EVEN) SISMICI 2012
 L'UFFICIALE INCARICATE
 Dott.ssa Mariapia Balboni



materie di scavo – PE A R 03;

28) Progetto esecutivo di variante: Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti – PE A R 04;

29) Progetto esecutivo di variante: Capitolato prestazionale PE A R 08;

30) Progetto esecutivo di variante: Relazione acustica – PE A R 09;

31) Progetto esecutivo di variante: Planimetria generale – campiture – PE A 01 00;

32) Progetto esecutivo di variante: Piante – PE A 02 00;

33) Progetto esecutivo di variante: Piante – Campiture – PE A 02 01 Rev. 01;

34) Progetto esecutivo di variante: Prospetti e sezioni – PE A 03 00 Rev. 01;

35) Progetto esecutivo di variante: Pianta e travata di fondazione - PE ST 1 S 04;

36) Progetto esecutivo di variante: Armatura travi impalcato – PE ST 2 S - Rev. 04;

37) Progetto esecutivo di variante: Solaio e sezioni – PE ST 3 S – Rev. 04;

38) Progetto esecutivo di variante: Pilastrini Monopiano – PE ST 4 S – Rev. 04;

39) Progetto esecutivo di variante: Pannelli – PE ST 5 S – Rev. 04;

40) Progetto esecutivo di variante: Relazione illustrativa – PE ST R 01 S – Rev. 04;

41) Progetto esecutivo di variante: Progetto e verifica agli SLU/SLE degli elementi prefabbricati – PE ST R 01 01 – Rev. 04;

UFFICIO TECNICO
Dott. Guido Anzoletti
Via Goffredo 20025 VIGEVANO
Cod. Fisc. 01171040267

IL PRESIDENTE
(VASSO ERRANI)

REGIONE EMILIA ROMAGNA
STRUTTURA COMPLESSIVA STRAORDINARIA
L. 135/2012 - ELENCO SISMICI 2012
L'UFFICIO TECNICO
Dott. ssa Claudia Bilbont



42) Progetto esecutivo di variante: Relazione sui materiali – PE ST R
02 S – Rev. 04;

43) Progetto esecutivo di variante: Tabulato di calcolo – spogliatoio
PE ST R 03 S – Rev. 04;

44) Progetto esecutivo di variante: Relazione Geotecnica – PE ST R
04 S – Rev. 04;

45) Progetto esecutivo di variante: Piano di manutenzione – PE ST R
05 S – Rev. 04;

46) Progetto esecutivo di variante: Affidabilità codici di calcolo – PE ST
R 06 S – Rev. 04;

47) Progetto esecutivo di variante: Piante e particolari fondazioni – PE
ST 01 P – Rev. 05;

48) Progetto esecutivo di variante: Relazione e tabulati di calcolo
fondazioni – PE ST R 01 P;

49) Progetto esecutivo di variante: Relazione sui materiali – PE ST R
03 P;

50) Progetto esecutivo di variante: Piano di manutenzione delle
strutture – PE ST R 04 P;

51) Progetto esecutivo di variante: Relazione geotecnica – PE ST R 05
P;

52) Predisposizione contropiastre e tirafondi archi – ST 1.1;

53) Piante e sezioni – ST 1.2;

54) Particolari 1,2,3 – ST 1.3;


55) Particolari 4,5,6,7 – ST 1.4;

56) Esecutivo piastre 1-13, 17-24 – ST 2.1;

MARFEGA
Dott. G. MARFEGA
Via Gov. 10
Cod. Fisc. 01101010101

IL PRESIDENTE
(VASCO ERRANI)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMPLESSIVA LE STRAORDINARIE
L. 135/2012 - EMILIA ROMAGNA
LIUFFICIA ORGANITE
Dott.ssa Carla Vidali Ballboni





- 57) Relazione di calcolo collegamenti delle strutture di copertura
REL. ESEC.;
- 58) Progetto esecutivo di variante: Impianto antincendio – PE A 01
Rev. 01;
- 59) Progetto esecutivo di variante: Relazione tecnica impianto
antincendio – PE A R1 – Rev. 01;
- 60) Progetto esecutivo di variante: Impianto Gas Metano spogliatoio
PE G 01 – Rev. 01;
- 61) Progetto esecutivo di variante: Impianto Gas Metano palestra – PE
G 02 – Rev. 01;
- 62) Progetto esecutivo di variante: Impianto riscaldamento e
raffrescamento con sistema VRF – PE M 01 – Rev. 01;
- 63) Progetto esecutivo di variante: Impianto di ventilazione meccanica
controllata con recupero calore – PE M 02 – Rev. 01;
- 64) Progetto esecutivo di variante: Impianto Aeraulico – PE M 03
Rev. 01;
- 65) Progetto esecutivo di variante: Impianto idrico sanitario – PE M 04
– Rev. 01;
- 66) Progetto esecutivo di variante: Impianto solare per la produzione di
A.C.S. – PE M 05 – Rev. 01;
- 67) Progetto esecutivo di variante: Impianto di scarico acque reflue
PE M 06 – Rev. 01;
- 68) Progetto esecutivo di variante: Impianto di scarico acque reflue e
impianto idrico schemi lineari di distribuzione – PE M 07 – Rev. 01;
- 69) Progetto esecutivo di variante: Relazione tecnica specialistica – PE

UFFICIO EDILE
Dott. Giulio Angelo Sili, s.r.l.
Via Govi, 16 - 42025 CANEVA (FE)
Cod. Fisc. e Part. IVA 0121650370


IL PRESIDENTE
(VASCO FERRARI)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMMISSIONE STRAORDINARIA
L. 135/2012 - F.V. SISMICI 2012
UFFICIO UFFICIO UFFICIALE
Dott.ssa Cinzia Tria Balboni



- MR1 – Rev. 01;
- 70) Progetto esecutivo di variante: Relazione di calcolo – PE M R2 – Rev. 01;
- 71) Progetto esecutivo di variante: Capitolato tecnico prestazionale PE M R3 – Rev. 01;
- 72) Progetto esecutivo di variante: Piano di manutenzione - PE M R4 – Rev. 01;
- 73) Progetto esecutivo di variante: Relazione tecnica art. 28 L. 10/91 e allegati – PE M R5 – Rev.01;
- 74) Progetto esecutivo di variante:Tavola descrizioni corpi illuminanti PE E 00 – Rev. 01;
- 75) Progetto esecutivo di variante: Pianta piano terra/h. 4,00 mt – Sezione longitudinale impianti elettrici lay-out impianto di illuminazione interna/esterna – PE E 01 – Rev. 01;
- 76) Progetto esecutivo di variante: Pianta piano terra/h. 12,70 mt – Sezione longitudinale impianti elettrici lay-out impianto di illuminazione interna/esterna – PE E 02 – Rev. 01;
- 77) Progetto esecutivo di variante: Pianta piano terra/h. 4,00 mt – Sezione longitudinale impianti elettrici lay-out impianto forza motrice – trasmissione dati EVAC NORMA EN 54-24/EN 54-16/ EN 60849 – PE E 03 - Rev. 01;
- 78) Progetto esecutivo di variante: Pianta piano copertura – Sezione longitudinale impianti elettrici lay-out impianto fotovoltaico – PE E 04 - Rev. 01;
- 79) Progetto esecutivo di variante: Schemi elettrici di potenza – PE E


IMPRESA EMILE
 DALL'ING. ANTONIO G. s.r.l.
 Via Govi, 16 - 42125 CASTELBO (MO) - EMILIA
 Cod. Fisc. e Part. IVA 01216580351



IL PRESIDENTE
 (VASSO ERRANI)



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
 STRUTTURA COMPLESSIVA STRAORDINARIA
 L. 135/2011 - ELENCO ISMICI 2012
 L'UFFICIO LOGGANTE
 Dott.ssa Claudia Balboni

05 – Rev. 01;

80) Progetto esecutivo di variante: Rappresentazione schematica EVAC NORMA EN 54-24/ EN 54-16/ EN 60849 – PE E 06 – Rev. 01;

81) Progetto esecutivo di variante: Tavola particolari costruttivi – PE E 07 – Rev. 01;

82) Progetto esecutivo di variante: Schemi elettrici fotovoltaico – PE E 07 – Rev. 01;

83) Progetto esecutivo di variante: Schemi elettrici ausiliari – PE E 08 – Rev. 01;

84) Progetto esecutivo di variante: Relazione tecnica specialistica – PE E R1 – Rev. 01;

85) Progetto esecutivo di variante: Relazione tecnica impianto fotovoltaico – PE E R2 – Rev. 01;

86) Progetto esecutivo di variante: Capitolato tecnico prestazionale – PE E R3 – Rev. 01;

87) Progetto esecutivo di variante: Piano di manutenzione – PE E R4 – Rev. 01;

88) Progetto esecutivo di variante: Calcoli elettrici – PE E R5 – Rev. 01;

89) Progetto esecutivo di variante: Calcoli illuminotecnici – PE E R6 – Rev. 01.

I documenti ivi indicati, anche se non materialmente allegati, sono stati sottoscritti dall'Impresa, dal RUP e dal Direttore Lavori in segno di accettazione.

IMPRESA CIVILE
Dott. Angelo ANTONI S.p.A. s.r.l.
Via Gc4, 16 - 42025 CAMPIANO (r.e.)
Cod. Fisc. e Part. IVA 07217530350

IL PRESIDENTE
(VASCOLLERRANI)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMPLESSIVA LEI STRAORDINARIE
L. 13/5/2012 - EMILIA ROMAGNA
LUFFICI/COMPT/OGGANTE
Dott.ssa Claudia Balbont



Art. 4 – Importo dell'atto

L'importo totale dei lavori di cui al contratto ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 Rep. n. 0226 del 17/12/2013, ammonta a € 750.519,34 (euro settecentocinquantamilacinquecentodiciannove/34), oltre ad IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 33.788,92 (euro trentatremilasettecentoottantotto/92).

L'importo del presente atto aggiuntivo ricognitivo, ammonta a complessivi € 204.022,00 (euro duecentoquattromilaventidue/00), oltre ad IVA, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 9.872,03 (euro novemilaottocentoseptantadue/03).

L'importo complessivo totale derivante dal contratto ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e dal presente atto aggiuntivo ricognitivo, determinato a corpo, ammonta a € 954.541,34 (euro novecentocinquantaquattromilacinquecentoquarantuno/34), oltre ad I.V.A..

Art. 5 – Pagamenti

1. All'Appaltatore verrà corrisposto il pagamento per i lavori di cui al presente contratto secondo le modalità previste dall'art. 7 del contratto ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 Rep. n. 0226 del 17/12/2013, dall'art. 11 del contratto principale Rep.n. 0145 del 27/08/2013 e dall'art. 20 del C.S.A., che in questa sede si richiamano integralmente.

2. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 alla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i..


Art. 6 - Termini contrattuali/Proroghe

Per l'esecuzione dei lavori relativi al presente atto aggiuntivo ricognitivo sono stati concessi n. 40 (quaranta) giorni di proroga. Si specifica che i

IMPREGA SPA
Dalla Gioielleria
Via Gc4, 16 - 43025 VITERBO (VT)
Cod. Fisc. e Part. IVA 0116530350

IL PRESIDENTE
(VASCOTERRANI)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMPLESSIVA STRAORDINARIA
L. 135/2001 - ELENCO SISMICI 2012
L'UFFICIO ROGANTE
Dott. ssa Audia Balboni






lavori sono stati ultimati in data 07/03/2014, accertando un ritardo complessivo, tra la tempistica prevista nel contratto principale e quella del contratto relativo ai lavori complementari ex art. 57 del D.Lgs. 163/06, di 6 (sei) giorni, dei quali 3 (tre) imputabili al contratto principale e n. 3 (tre) contratto relativo ai lavori complementari ex art. 57 D.Lgs. 163/06.


Art. 7 – Cauzione definitiva integrativa e assicurazioni

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente atto aggiuntivo ricognitivo o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., ha integrato la cauzione definitiva prestata per il contratto relativo ai lavori complementari (ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 Rep. n. 0226 del 17/12/2013), relativa anche ai lavori oggetto del presente atto, con Appendice di aumento n. 02 a polizza n. 2031236, rilasciata dalla COFACE - Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exteriorur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia – Agenzia di Bologna n. 056 in data 26/06/2014, aumentando l'importo della polizza originale di € 11.731,27 (euro undicimilasettecentotrentuno/27), in relazione alla certificazione di cui all'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, per un importo complessivo garantito di € 54.886,13 (euro cinquantaquattromilaottocentoottantasei/13).
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente atto aggiuntivo.
3. La garanzia è svincolata a norma dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
4. A garanzia degli impegni assunti con il presente atto aggiuntivo


MPRECA IPSE
Dell'ing. ANTONI & C.
Via Goli, 16 - 42022 SANFELICE (CR)
Cod. Fisc. e Part IVA 0121680350



IL PRESIDENTE
(VASCO FERRARI)



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMPARTIMENTALE STRAORDINARIA
L. 135/2001 2 - ELENCO DEI SISMICI 2012
L'UFFICIO DI PROGANTE
Dot.ssa Lucia Balboni

ricognitivo o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha integrato la polizza assicurativa, che tiene indenne la stazione appaltante durante l'esecuzione dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo - da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, che portino al danneggiamento o alla distruzione delle opere realizzate ed esistenti, prestata per il contratto relativo ai lavori complementari (ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 Rep. n. 0226 del 17/12/2013) n. 1/2550/88/101761908 con Atto di Variazione rilasciato in data 24/06/2014, rilasciato dalla UnipoSai Assicurazioni S.p.A. - Agenzia 2550 d Reggio Emilia Grandi Clienti - Subag. 732, elevando l'importo relativo alla Partita 1 (opere in corso di realizzazione) di € 204.022,00 (euro duecentoquattromilaventidue/00), per un importo complessivo garantito pari ad € 954.541,34 (euro novecentocinquantaquattromilacinquecentoquarantuno/34), lasciando invariati i massimali relativi alle partite 2 e 3, ed alla sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile.

Art. 8 – Adempimenti in materia antimafia


Ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136", la Stazione Appaltante prende atto che con nota di cui al Prot. n. 1078/2012 - Area I AM/White List del 30/01/2013 rilasciata dalla Prefettura di Reggio Emilia, la ditta DALL'AGLIO AMOS & C. Srl ha ottenuto l'iscrizione alle White List istituite presso la Prefettura medesima.

La Stazione Appaltante, stante la scadenza del certificato di iscrizione alla

IMPRESA EMILE
DALL'AGLIO AMOS & C. s.r.l.
Via G. Galvani, 16 - 42025 CARPI (R.E.)
Cod. Fisc. e Partita IVA 0217450350

IL PRESIDENTE
(MARIO ERRANI)

REGIONE EMILIA ROMAGNA
STRUTTURA COMPLESSIVA LE STRAORDINARIA
L. 135/2012 - EVASIONE SISMICI 2012
UFFICIO UFFICIALE UFFICIALE UFFICIALE
Dot.ssa Carolina Galboni



White List, ha richiesto l'informativa di riferimento con nota di cui al Prot. CR/2014/5972 del 06/02/2014, inviata in data 06/02/2014, alle Prefetture di Modena e di Reggio Emilia, e che ai sensi dell'art. 92, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. 159/2011, risultando decorsi i termini di cui al comma 2, e ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, si può procedere alla stipula del presente atto aggiuntivo ricognitivo.

Art. 9 - Richiamo al contratto con Rep. 0145 del 27 agosto 2013 ed al contratto relativo ai lavori complementari, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 Rep. n. 0226 del 17/12/2013

Per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, valgono e sono espressamente riconfermate tutte le clausole e le condizioni previste dal contratto principale e dal contratto relativo ai lavori complementari.

Art. 10 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria etc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.


Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente atto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

Art. 11 – Efficacia dell'atto

Il presente atto si intende perfezionato con la firma delle parti.


IMPREGA B.V.E.
Dati Agilio Anonim. S.p.A. s.r.l.
Via G. G. 16 - 42008 FERRARA (FE)
Cod. Fisc. e Part. IVA: 01216550420



IL PRESIDENTE
(VASCO FERRARI)



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMMISSARIALE STRAORDINARIA
L. 135/2012 - VERBALE
L'UFFICIALE CAESARIANTE
Dott.ssa Valeria Balboni



La sottoscrizione avviene avanti a me, Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante del Commissario Delegato, che ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto su 16 facciate intere, regolarmente bollate, e che, oltre alle sottoscrizioni, ho letto il contenuto contrattuale alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, lo sottoscrivono in unico esemplare.

In qualità di Ufficiale Rogante procederò ad autenticare con firma digitale il presente atto negoziale, generando in tal modo il contratto in modalità elettronica in ottemperanza all'art. 11, comma 13, del D. Lgs. 163/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente in qualità di Commissario Delegato

Vasco Errani IL PRESIDENTE
(VASCO ERRANI)

L'Impresa Dall'Aglio Amos & C. s.r.l.

Geom. Aldo Dall'Aglio IMPREGA EDILE
Dall'Aglio Amos & C. s.r.l.
Via Govi, 16 - 42025 CAVIAGO (R.E.)
Cod. Fisc. e Part. IVA 01216530350

L'Ufficiale Rogante

Dott.ssa Claudia Balboni REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMPLESSIVA STRUTTURATA ORDINARIA
L. 135/2012 - EVENTI SISMICI 2012
L'UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Claudia Balboni



APPENDICE AL CONTRATTO CON REP. 0282 DEL 23/07/2014

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART.1 - Dichiarazione sulla assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali.

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 (28/12/2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

ART.2 - Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 421 del 2014, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

L'AGGIUDICATARIO
IMPREGA EDILE
Dall'Aglio Anas & C.
Via Govi, 16 - 41025 CAVRIGLIO (RE)
Cod. Fisc. e Part. IVA 01249970298

