

REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Emilia Romagna  
Commissario Delegato  
Emergenza Sisma  
Codice Fiscale n. 91352270374

\* \* \*

**ATTO AGGIUNTIVO REP.N. 0365 0368 del 26/06/2015 al contratto di Appalto Rep. n. 0320 del 05/11/2013 (CUP J44B13000390001 – CIG 551644064B), PER LA PROGETTAZIONE E I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI TEMPORANEI III – INTERVENTO (EPT III) - Progettazione e lavori di realizzazione di un Edificio Scolastico Temporaneo - Asilo Nido in comune di Nonantola (Mo) – Lotto 5.**

CUP J46J15000090001 – CIG 6265911953

Si attesta che per mero errore materiale è stato attribuito all'atto aggiuntivo al contratto di Appalto Rep. n. 0320 del 05/11/2013 (CUP J44B13000390001 – CIG 551644064B), per la progettazione e i lavori di realizzazione di Edifici Pubblici Temporanei III – Intervento (EPT III) - Progettazione e lavori di realizzazione di un Edificio Scolastico Temporaneo - Asilo Nido in comune di Nonantola (Mo) – Lotto 5, il repertorio n. 0365 in luogo del numero di repertorio:

**Rep. n. 0368 del 26/06/2015**

Tale numerazione è stata riportata correttamente sul "Repertorio degli atti e contratti Struttura commissariale Straordinaria L.135/2012 – Eventi

Sismici 2012" con relativa annotazione.

La presente dichiarazione è firmata dalla Dott.ssa Claudia Balboni, Ufficiale Rogante, con firma digitale intestata a Balboni Claudia rilasciata da PosteCom S.p.A. – Postecert per Regione Emilia-Romagna n. 1190000000000067 valida sino al 29/08/2016.

L'Ufficiale Rogante

Dott.ssa Claudia Balboni (Documento firmato digitalmente)

**FIRMA  
DIGITALE**VERIFICA DI  
DOCUMENTI  
FIRMATI[Firma](#) | [Verifica più file](#) | [Verifica un file](#) | [Cifra](#) | [Decifra](#) |  
[Informazioni](#)

---

[Home](#) / [Servizi online](#) / [Applicazioni](#) / [Verifica un file](#)

Il documento "Errata corrige EPT III Lotto 5.doc.p7m" risulta firmato da BALBONI CLAUDIA

Il documento contenuto può essere scaricato come "[Errata corrige EPT III Lotto 5.doc](#)"

**Firma valida per BALBONI CLAUDIA**

Il certificato [\[scarica\]](#) di [BALBONI CLAUDIA](#) è stato rilasciato da [Postecert per Regione Emilia-Romagna CA2](#)

L'autorità di certificazione è riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna.

Il certificato è valido e non revocato.

Dati CRL di verifica:

**Data Inizio:** domenica 28 giugno 2015 12:00:10 CEST

**Data Scadenza:** lunedì 29 giugno 2015 12:59:00 CEST

**Emittente:** Postecert per Regione Emilia-Romagna CA2

[Nuova verifica](#)

---

A cura del Sistema Informativo - Informatico Regionale

[Per informazioni e aiuti consulta](#)

[le istruzioni per l'uso dei servizi di firma digitale e crittografia](#)

oppure contatta il service desk: 051 527 5850 - [service desk@regione.emilia-romagna.it](mailto:service desk@regione.emilia-romagna.it).



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Emilia-Romagna

Commissario Delegato

Emergenza Sisma

Codice Fiscale n. 91352270374

\* \* \*

**ATTO AGGIUNTIVO REP.N. 0365 del 26/06/2015 al contratto di Appalto Rep. n. 0320 del 05/11/2013 (CUP J44B13000390001 – CIG 551644064B), PER LA PROGETTAZIONE E I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI TEMPORANEI III – INTERVENTO (EPT III) - Progettazione e lavori di realizzazione di un Edificio Scolastico Temporaneo - Asilo Nido in comune di Nonantola (Mo) – Lotto 5.**

CUP J46J15000090001 – CIG 6265911953

\* \* \*

L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di giugno in Bologna – Viale Aldo Moro n. 52, presso la sede del Commissario Delegato, avanti a me, Dott.ssa Claudia Balboni, Ufficiale Rogante designato con decreto del Commissario Delegato del 25/05/2015 n. 919, con firma digitale intestata a Balboni Claudia rilasciata da PosteCom S.p.A. – Postecert per Regione Emilia-Romagna n. 1190000000000067 valida sino al 29/08/2016 e non revocata, senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti, come d'accordo, rinunciato, sono convenuti i seguenti signori della cui identità personale e capacità giuridica io, Ufficiale Rogante, sono personalmente certo:

- Stefano Bonaccini, nato a Modena il 01/01/1967, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni in Legge 122/2012, con firma digitale intestata a Stefano Bonaccini rilasciata da PosteCom CA2 n. 1190000000000289 valida sino al 12/01/2018 e non revocata di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "Stazione Appaltante";

E

- Geom. Leoni Giuliano nato a Traversetolo (PR) il 29/08/1955 in qualità di Amministratore Delegato della Società Gen.Cos. Impresa Generale di Costruzioni Srl, con firma digitale intestata a Leoni Giuliano rilasciata da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Firma Qualificata n. 7420065100040211 valida sino al 25/06/2017 e non revocata, con sede legale in Via Aldo Moro n. 19/2 – 43038 Sala Baganza - Parma, iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Parma al Numero 01629480342 e al Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. PR-167725, come verificato con visura camerale consultata tramite il sito <http://telemaco.infocamere.it> in data 23/06/2015, codice fiscale e partita IVA n. 01629480342, con Matricola Azienda I.N.P.S. sede di Parma n. 5602667185, con Codice Ditta I.N.A.I.L. sede di Parma n. 4165924, iscritta alla Cassa Edile di Parma n. 3437, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore" o "impresa".

\* \* \*

Premesso:

- che il Decreto Legge n. 133 del 12/09/2014, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 164 del 11/11/2014, art. 7, comma 9-ter ha

prorogato lo stato di emergenza fino al 31/12/2015;

- che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

- che con Rep. 0320 del 05/11/2014 è stato stipulato il contratto di lavori pubblici, per l'esecuzione dell'attività di redazione della progettazione e dei lavori di realizzazione di Edifici Pubblici Temporanei III – Intervento EPT III - Progettazione e lavori di realizzazione di un Edificio Scolastico Temporaneo - Asilo Nido in comune di Nonantola (Mo) – Lotto 5, per l'importo di € 777.018,50, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 40.376,25 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;

- che con Decreto n. 2566 del 23/12/2014 è stato approvato l'affidamento dei lavori complementari ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/06, con Decreto n. 471 del 16/03/2015 si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori complementari e che conseguentemente, con Rep.n. 0351 del 26/03/2015 si è proceduto alla sottoscrizione del relativo contratto per un corrispettivo contrattuale pari ad € 379.735,00, oltre ad IVA;

- che, successivamente all'inizio dei lavori, come richiesto dal Comune di Nonantola e dal Direttore dei Lavori, hanno richiesto lavorazioni non preventivabili al fine di soddisfare sopravvenute esigenze migliorative

nell'utilizzo della struttura, così come dettagliatamente esplicitato nelle documentazioni tecniche agli atti della Stazione Appaltante;

- che tutte le manifestate esigenze, come dettagliato nelle relazioni tecniche, non erano in alcun modo prevedibili da parte della Stazione Appaltante all'epoca della redazione del progetto e della consegna delle aree, dei lavori e dell'approvazione della progettazione esecutiva prodotta dall'impresa, anche in ragione dell'urgenza di ultimare la realizzazione del EPT III, per consentire lo svolgimento delle attività didattiche e per le motivazioni di urgenza legate all'emergenza sisma e che, pertanto, il complesso delle nuove esigenze ha comportato la realizzazione di lavorazioni aggiuntive non previste nel progetto originario e la non realizzazione di talune lavorazioni non più coerenti con le richieste dell'Amministrazione Comunale di Nonantola;

- che le ragioni sopra riportate e dettagliatamente esplicitate nelle documentazioni agli atti della Stazione Appaltante, hanno indotto il RUP ad ordinare i lavori suddetti e, nelle more della predisposizione della Perizia Suppletiva e di Variante, sono stati sottoscritti tra il RUP, il Direttore dei Lavori e la Gencos Srl in data 22/04/2015 il verbale di concordamento nuovi prezzi e lo Schema di atto aggiuntivo al contratto di appalto Rep.n. 0320 del 05/11/2014, per una spesa pari ad € 171.498,15, oltre ad IVA;

- che, successivamente, il Responsabile Unico del Procedimento in data 18/05/2015, ha approvato ai sensi dell'art. 161, comma 9 del D.P.R. 207/2010, la Perizia di cui sopra;

Preso atto degli atti di perizia redatti, approvati con decreto n. 919 del 25/05/2015 del Commissario Delegato, con i quali è stata approvata la



predetta spesa da parte del Responsabile Unico del Procedimento, e nei quali viene dato atto che le circostanze che hanno portato alla necessità dei maggiori e diversi lavori necessari, secondo le esigenze via via manifestatesi, rientrano tra le motivazioni previste per le varianti in corso d'opera dal comma 1, lettere b) e c), dell'art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Preso atto che la Gencos Srl è in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, agli atti della Stazione Appaltante.

\* \* \*

### TUTTO CIÒ PREMESSO

\* \* \*

#### **Art. 1 - Premesse**

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 2 - Oggetto dell'atto aggiuntivo di variante**

Lavorazioni in aumento:

- a) Scavi, demolizioni, opere di fondazione;
- b) Opere Edili di finitura;
- c) Sistemazioni esterne;
- d) Impianto meccanico-antincendio;
- e) Impianto idrico –sanitario;
- f) Impianti Elettrici;
- g) Oneri di progettazione di variante, redazione di progetto architettonico, strutturale, impiantistico, idraulico e antincendio.

Lavorazioni in diminuzione:

- a) Scavi, demolizioni, opere di fondazione: riempimento plinti di fondazione;
- b) Strutture in elevazione: coperture metalliche di gara;
- c) Opere edili di finitura: Lucernari, porte interne, controsoffitto in lastre di cartongesso, parete divisoria in lastre di cartongesso, pavimento in piastrelle ceramica aree destinante a verde, vasca di laminazione;
- d) Impianto meccanico-antincendio: elettropompa singola, pannello radiante pavimento, radiatore elettrico in acciaio, sistema solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria;
- e) Impianto idrico-sanitario: predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario;
- f) Impianti elettrici.

### **Art. 3 - Documenti tecnico-amministrativi**

La perizia di variante risulta così composta:

- 1) Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1;
- 2) Relazione della Direzione Lavori;
- 3) Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1;
- 4) Schema di atto aggiuntivo al contratto di appalto Rep.n. 0320 del 05/11/2014;
- 5) Analisi nuovi prezzi;
- 6) Computo metrico estimativo;
- 7) Quadro economico generale di perizia;
- 8) Progetto esecutivo di variante - Progetto strutturale - Elaborati Grafici - Piante - S01 - REV 000 del 24/07/2014;
- 9) Progetto esecutivo di variante - Progetto strutturale - Elaborati Grafici -

sezioni e prospetti - S02 - REV 000 del 24/07/2014;

10) Progetto esecutivo di variante - Progetto strutturale - Elaborati Grafici - Particolari costruttivi - S03 - REV 000 del 24/07/2014;

11) Progetto esecutivo di variante - Progetto strutturale - Elaborati Grafici - getti in opera - S04 - REV 000 del 24/07/2014;

12) Progetto esecutivo di variante - Progetto strutturale - Pianta Fondazioni - S06 - REV 000 del 24/07/2014;

13) Progetto esecutivo di variante - Progetto strutturale - Armatura Plinti - S07 - REV 000 del 24/07/2014;

14) Progetto esecutivo di variante - Progetto strutturale - Armatura Travi di Fondazione - S08 - REV 000 del 24/07/2014;

15) Progetto esecutivo di variante - Progetto strutturale - Carpenteria metallica - Tettoia 3 - S012 - REV 000 del 24/07/2014;

16) Progetto esecutivo di variante - Progetto strutturale - Relazione di calcolo strutturale - RC01 - REV.00 del 24/07/2014;

17) Progetto esecutivo di variante - Progetto strutturale - Relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno - RC04.02- REV.000 del 24/07/2014;

18) Progetto esecutivo di variante - Documenti generali - Relazione generale - 1.RG REV.000;

19) Progetto esecutivo di variante - Documenti generali - Valutazione preventiva requisiti acustici passivi - 15RACU - REV.000

20) Progetto esecutivo - Documenti generali - Relazione di comparazione dei materiali - 18.RCM - REV.001

21) Progetto esecutivo di variante - Documenti generali - Documenti

generali - Relazione idraulica - 19.RI - REV.000;

22) Progetto esecutivo di variante - Documenti generali - Relazione idraulica nuovo fosso di scolo-opere fuori comparto - 22.RI - REV.000

23) Progetto esecutivo di variante - Documenti generali - Relazione tecnica e descrittiva di raffronto stratigrafico ed impiantistico - varianti a costo "0" - 25.RVC "0" - REV.000

24) Progetto esecutivo di variante - Progetto Architettonico - Pianta piano terra quotata con verifica standard e destinazioni d'uso dei singoli locali - A04 - REV.000 del 01/10/2014;

25) Progetto esecutivo di variante - Progetto Architettonico - Pianta piano terra con indicazione posizionamento arredi e prevenzione incendi - A05- REV.000 del 01/10/2014;

26) Progetto esecutivo di variante - Progetto Architettonico - Prospetti e sezioni - A06- REV.000 del 01/10/2014;

27) Progetto esecutivo di variante - Progetto Architettonico - Abaco solai e murature - A07- REV.000 del 01/10/2014;

28) Progetto esecutivo di variante - Progetto Architettonico - Abaco serramenti - A08- REV.000 del 01/10/2014;

29) Progetto esecutivo di variante - Progetto Architettonico - Verifica di superamento barriere architettoniche - A09- REV.000 del 01/10/2014;

30) Progetto esecutivo di variante - Progetto Architettonico - Indicazione pavimentazioni interne - A11- REV.000 del 01/10/2014;

31) Progetto esecutivo di variante - Progetto Architettonico - Piante coperture con indicazione posizione linee vite ancoraggi per accesso alle coperture e sistemazioni esterne - A13- REV.000 del 01/10/2014;



32) Progetto esecutivo di variante - Progetto Architettonico - "Opere fuori comparto" - A15- REV.000 del 01/10/2014;

33) Progetto esecutivo di variante - Progetto Strutturale - Carpenteria metallica - Pensilina 1 - S09 - REV.000 del 01/10/2014;

34) Progetto esecutivo di variante - Progetto Strutturale - Carpenteria metallica - Tettoia 1 - Tettoia 2 - S10 - REV.000 del 01/10/2014;

35) Progetto esecutivo di variante - Progetto Strutturale - Carpenteria metallica - Pensilina 2 - S11 - REV.000 del 01/10/2014

36) Progetto esecutivo di variante - Progetto Strutturale - Solai Alveolari - S13 - REV.000 del 01/10/2014

37) Progetto esecutivo di variante - Progetto degli Impianti Tecnologici Meccanici - Relazione sul contenimento dei consumi di energia - PE.01 - REV.000 del 01/10/2014;

38) Progetto esecutivo di variante - Progetto degli Impianti Tecnologici Meccanici - Relazione energetica impianto fotovoltaico - PE.02 - REV.000 del 01/10/2014;

39) Progetto esecutivo di variante - Progetto degli Impianti Tecnologici Meccanici - Progetto meccanico: schema di flusso- PM.05 - REV.000 del 01/10/2014;

40) Progetto esecutivo di variante - Progetto degli Impianti Tecnologici Meccanici - Progetto meccanico: particolari - PM.06 - REV.000 del 01/10/2014;

41) Progetto esecutivo di variante - Progetto degli Impianti Tecnologici Meccanici - Progetto meccanico: particolari - PM.07 - REV.000 del 01/10/2014;

- 42) Progetto esecutivo di variante - Progetto degli Impianti Tecnologici Meccanici - Progetto meccanico: distribuzione aeraulica, espulsioni e riprese in copertura - PM.11 - REV.000 del 01/10/2014;
- 43) Progetto esecutivo di variante - Progetto impianti elettrici relazione tecnica descrittiva – E01 – REV. 000 del 01/10/2014;
- 44) Progetto esecutivo di variante - Progetto impianti elettrici flow – chart, schemi unifilari e fronte quadri elettrici complesso scolastico – E02 – REV. 000 del 01/10/2014;
- 45) Progetto esecutivo di variante - Impianti elettrici dimensionamento e coordinamento linee elettriche – E03 - REV. 000 del 01/10/2014;
- 46) Progetto esecutivo di variante - Progetto impianti elettrici flow – chart, schemi unifilari e fronte quadri elettrici – illuminazione pubblica - E04 - REV. 000 del 01/10/2014;
- 47) Progetto esecutivo di variante - Progetto impianti elettrici calcoli illuminotecnici spazi interni - E05 - REV. 000 del 01/10/2014;
- 48) Progetto esecutivo di variante - Progetto impianti elettrici calcoli illuminotecnici illuminazione di emergenza - E06 - REV. 000 del 01/10/2014;
- 49) Progetto esecutivo di variante - Progetto impianti elettrici calcoli illuminotecnici spazi interni e illuminazione pubblica - E07 - REV. 000 del 01/10/2014;
- 50) Progetto esecutivo di variante - Progetto impianti elettrici schede tecniche apparecchi illuminanti - E08 - REV. 000 del 01/10/2014;
- 51) Progetto esecutivo - Progetto Architettonico - Impianto di irrigazione aree esterne - AR.14 - REV 000 del 01/10/2014;

- 52) Perizia di variante - Demolizioni e ricostruzioni - Pianta - A01 - REV 000 del 18/03/2015;
- 53) Perizia di variante - Progetto architettonico - Planimetria generale e limiti dell'intervento con indicazione destinazione delle aree - A02 - REV 000 del 18/03/2015;
- 54) Perizia di variante - Progetto architettonico - Pianta piano terra con indicazione sistemazione esterne, posizionamento arredi e prevenzione incendi - A03 - REV 000 del 18/03/2015;
- 55) Perizia di variante - Progetto architettonico - Reti di fognatura - A10 - REV.000 del 01/10/2014;
- 56) Perizia di variante - Progetto degli impianti tecnologici meccanici - Progetto meccanico: distribuzione idronica - PM.01- REV.000 del 01/10/2014;
- 57) Perizia di variante - Progetto degli impianti tecnologici meccanici - Progetto meccanico: distribuzione frigorifero - PM.02- REV.000 del 01/10/2014;
- 58) Perizia di variante - Progetto degli impianti tecnologici meccanici - Progetto meccanico: pavimento radiante - PM.03- REV.000 del 01/10/2014;
- 59) Perizia di variante - Progetto degli impianti tecnologici meccanici - Progetto meccanico: distribuzione aeraulica - PM.04- REV.000 del 01/10/2014;
- 60) Progetto esecutivo di variante - Progetto impianti elettrici - Tavole posizionamento apparecchiature esterne - E09 - REV. 000 del 01/10/2014;

61) Progetto esecutivo di variante - Progetto impianti elettrici - Tavole  
posizionamento apparecchiature interne - E10 - REV. 000 del  
01/10/2014;

62) Progetto esecutivo di variante - Progetto impianti elettrici - Tavole  
posizionamento apparecchiature illuminazione pubblica - E11 - REV.  
000 del 01/10/2014;

63) Progetto esecutivo di variante - Progetto impianti elettrici - Tavola  
posizionamento apparecchiature sistema fisso automatico di  
rivelazione e segnalazione allarme incendio - E12 - REV. 000 del  
01/10/2014;

I documenti ivi indicati, anche se non materialmente allegati, sono stati  
sottoscritti dall'Impresa con firma olografa, dal RUP e dal Direttore Lavori in  
segno di accettazione.

#### **Art. 4 - Importo dell'atto**

L'importo totale dei lavori di cui al contratto principale Rep. n. 0320 del  
05/11/2014, ammonta ad € 777.018,50 (euro  
settecentosettantasettemiladiciotto/50), oltre ad IVA, comprensivo degli  
oneri della sicurezza pari ad € 40.376,25 (euro  
quarantamilatrecentosettantasei/25).

L'importo del presente atto aggiuntivo, ammonta a complessivi €  
171.498,15 (euro centosettantunomilaquattrocentonovantotto/15), oltre ad  
IVA, di cui € 8.142,63 (euro ottomilacentoquarantadue/63) oneri della  
sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo complessivo totale derivante dal contratto principale di cui al  
Rep.n. 0320 del 05/11/2014 e dal presente atto aggiuntivo, ammonta ad €



948.516,65 (euro novecentoquarantottomilacinquecentosedici/65), oltre ad I.V.A..

#### **Art. 5 - Pagamenti**

1. La Stazione Appaltante procederà al pagamento dovuto in un'unica soluzione, entro i 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da emettere a richiesta della Stazione Appaltante, previa emissione del certificato di pagamento. L'Appaltatore dovrà inoltre, preventivamente all'emissione della fattura, trasmettere l'elenco dei subappaltatori che hanno concorso alla realizzazione dei lavori in oggetto, corredato dalla documentazione necessaria per attivare la verifica sulla regolarità contributiva dei medesimi. Tale elenco dovrà inoltre essere corredato da una dichiarazione di manleva nei confronti della Stazione Appaltante in merito al pagamento dei relativi corrispettivi, e/o, in subordine, con richiesta di pagamento diretto mediante delegazione di pagamento ai subappaltatori individuati.

2. Si applicano le disposizioni previste dalla L. 190/2014, art. 1, commi 629, 630, 631 e 632, nonché le disposizioni correlate e conseguenti e la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e ss.mm.ii..

3. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 alla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

#### **Art. 6 - Termini contrattuali/Proroghe**

Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di cui al presente atto, all'appaltatore vengono concessi n. 55 (cinquantacinque) giorni naturali, ma non consecutivi per l'ultimazione dei lavori, in quanto parte delle lavorazioni oggetto della presente variante interferiscono con la

realizzazione delle opere complementari oggetto di separato appalto.

#### **Art. 7 - Cauzione definitiva integrativa e assicurazioni**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente atto aggiuntivo o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., ha prestato la cauzione definitiva a garanzia dei lavori oggetto del presente atto con polizza n. 56292765 rilasciata da Liguria Assicurazioni S.p.A. – Agenzia 060 – Gerenza Milano 315, emessa in data 25/06/2015, per un importo pari ad € 15.349,09 (euro quindicimilatrecentoquarantanove/09), in relazione alla certificazione di cui all'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente atto aggiuntivo.

3. La garanzia è svincolata a norma dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

4. La garanzia deve intendersi valida ed operante sino alla data di collaudo a prescindere dal fatto che quest'ultimo intervenga o meno entro il termine stabilito per il suo espletamento.

5. A garanzia degli impegni assunti con il presente atto aggiuntivo e previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha integrato la polizza assicurativa prestata per il contratto principale, relativa anche ai lavori oggetto del presente atto, che tiene indenne la stazione appaltante - durante l'esecuzione dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo - da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, che portino al danneggiamento o alla distruzione delle opere realizzate ed

esistenti, con Appendice n. 02 a Polizza n. 00504338, rilasciata dalla Nationale Suisse S.p.A., in data 11/06/2015, per un massimale complessivo di € 948.516,45 (diconsi Euro novecentoquarantottomilacinquecentosedici/45) per opere in corso di realizzazione, lasciando invariato il resto.

#### **Art. 8 - Adempimenti in materia antimafia**

Ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136", la Stazione Appaltante prende atto che la Gen.Cos. Impresa Generale di Costruzioni Srl, con provvedimento Prot.n. 59242/2014 del 09/12/2014 emesso dalla Prefettura di Modena ha ottenuto l'iscrizione nelle "White List" presso la Prefettura medesima e che in data 12/12/2014, con Prot.n. 5575/2014/Area 1/Antimafia, la Prefettura di Modena ha rilasciato la liberatoria definitiva di informazione antimafia.

#### **Art. 9 - Richiamo al contratto con Rep. 0320 del 05/11/2014**

Per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, valgono e sono espressamente riconfermate tutte le clausole e le condizioni previste dal contratto principale.

#### **Art.10 - Dichiarazione sulla assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali e Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario.**

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 (28/12/2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura

autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

L'Appaltatore altresì si obbliga, nell'esecuzione dei lavori, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture del Commissario Delegato alla ricostruzione, il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 421 del 2014 e di accettare il patto di integrità approvato dalla Regione Emilia-Romagna con delibera della giunta n. 966 del 30 giugno 2014 ed esteso altresì alla struttura commissariale come da decreto n. 1560 del 29/08/2014, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

#### **Art. 11 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti (copie, imposte, tasse, diritti di segreteria etc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente atto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura



fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

#### **Art. 12 - Efficacia dell'atto**

Il presente atto si intende perfezionato con la firma delle parti.

La sottoscrizione del presente atto avviene con firma digitale avanti a me, Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante del Commissario Delegato, il presente atto è redatto su ventidue facciate e cinque linee della ventitreesima, a posteriori regolarmente bollate, contenenti altresì il Patto di Integrità. Io stessa ho accertato la validità del certificato di firma prima della sottoscrizione, ho letto il contenuto contrattuale alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, lo sottoscrivono digitalmente in unico esemplare.

Il presente atto è stipulato, ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/2006, in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica attraverso l'acquisizione digitale delle firme.

Il Presidente in qualità di Commissario Delegato

Stefano Bonaccini (Documento firmato digitalmente)

Per la Gen.Cos. Impresa Generale di Costruzioni Srl

Geom. Leoni Giuliano (Documento firmato digitalmente)

L'Ufficiale Rogante

Dott.ssa Claudia Balboni (Documento firmato digitalmente)

**PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI**

**REGIONALI E DEL COMMISSARIO DELEGATO**

**L' OPERATORE ECONOMICO**

Il sottoscritto Geom. Leoni Giuliano nato a Traversetolo (PR) il 29/08/1955 in qualità di Amministratore Delegato della Società Gen.Cos. Impresa Generale di Costruzioni Srl, con firma digitale intestata a Leoni Giuliano rilasciata da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Firma Qualificata n. 7420065100040211 valida sino al 25/06/2017 e non revocata, con sede legale in Via Aldo Moro n. 19/2 – 43038 Sala Baganza - Parma, iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Parma al Numero 01629480342 e al Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. PR-167725;

Con riferimento all'atto aggiuntivo Rep.n. 0365 del 26/06/2015 al contratto di Appalto Rep. n. 0320 del 05/11/2014 (CUP J44B13000390001 – CIG 551644064B), la progettazione e i lavori di realizzazione di Edifici Pubblici Temporanei III – Intervento (EPT III) - Progettazione e lavori di realizzazione di un Edificio Scolastico Temporaneo - Asilo Nido in comune di Nonantola (Mo) – Lotto 5 - CUP J46J15000090001 – CIG 6265911953

**DICHIARA DI ACCETTARE IL SEGUENTE PATTO DI INTEGRITÀ  
APPROVATO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA CON DELIBERA  
DELLA GIUNTA N. 966 DEL 30 GIUGNO 2014**

**Art. 1. Finalità**

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare

i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Il Patto di integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Amministrazione aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento.

## **Art. 2. Obblighi dell'operatore economico**

L'operatore economico, per partecipare alla procedura:

- dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

- assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;

- si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della

Corruzione dell'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Emilia-Romagna, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;

- si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
- si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- A. trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;
- B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
- D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- E. noli a freddo di macchinari;



F. forniture di ferro lavorato;

G. noli a caldo;

H. autotrasporti per conto di terzi

I. guardiania dei cantieri.

- si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Nel contratto di appalto devono essere inserite le clausole del Patto di integrità: infatti nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti.

### **Art. 3. Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice**

L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 7 "Obbligo di astensione", dell'art. 8 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 14 "Contratti e altri atti negoziali" del D.P.R. 16.04.2013, n.62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

In particolare l'Amministrazione aggiudicatrice assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o

qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

L'Amministrazione aggiudicatrice è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.

#### **Art. 4. Violazione del Patto di integrità**

La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

- l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- la risoluzione di diritto dal contratto.

L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art.121, comma 2, d.lgs.104/2010; è fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;

#### **Art. 5. Efficacia del patto di integrità**

Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali

Protocolli di legalità sottoscritti dalla Regione Emilia-Romagna.

Il Presidente in qualità di Commissario Delegato

Stefano Bonaccini (Documento firmato digitalmente)

Per la Gen.Cos. Impresa Generale di Costruzioni Srl

Geom. Leoni Giuliano (Documento firmato digitalmente)

**STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO**

Si attesta, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 23 "Copie analogiche di documenti informatici", che la presente copia cartacea composta da n. 21 facciate, è tratta dall'originale informatico conservato nel sistema documentale della Regione Emilia Romagna ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Botogna, 19/05/2015

L'Ufficiale Rogante  
Dott.ssa Claudia Balboni





**FIRMA  
DIGITALE**VERIFICA DI  
DOCUMENTI  
FIRMATIFirma | Verifica più file | **Verifica un file** | Cifra | Decifra |  
Informazioni[Home](#) / [Servizi online](#) / [Applicazioni](#) / [Verifica un file](#)

Il documento "**REP.N. 0365 PERIZIA DI VARIANTE EPT III LOTTO 5 GENCOS.doc.p7m.p7m.p7m**" risulta firmato da:

1. LEONI GIULIANO
2. BONACCINI STEFANO
3. BALBONI CLAUDIA

Il documento contenuto può essere scaricato come "REP.N. 0365 PERIZIA DI VARIANTE EPT III LOTTO 5 GENCOS.doc"

**Firma valida per LEONI GIULIANO**

Il certificato [[scarica](#)] di LEONI GIULIANO è stato rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3  
L'autorità di certificazione è riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna.

Il certificato è valido e non revocato.

Dati CRL di verifica:

<b>Data Inizio:</b>	venerdì 26 giugno 2015 12:47:26 CEST
<b>Data Scadenza:</b>	sabato 27 giugno 2015 12:47:26 CEST
<b>Emittente:</b>	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

**Firma valida per BONACCINI STEFANO**

Il certificato [[scarica](#)] di BONACCINI STEFANO è stato rilasciato da Postecert per Regione Emilia-Romagna CA2

L'autorità di certificazione è riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna.

Il certificato è valido e non revocato.

Dati CRL di verifica:

<b>Data Inizio:</b>	venerdì 26 giugno 2015 12:00:10 CEST
<b>Data Scadenza:</b>	sabato 27 giugno 2015 12:59:00 CEST
<b>Emittente:</b>	Postecert per Regione Emilia-Romagna CA2

**Firma valida per BALBONI CLAUDIA**

Il certificato [[scarica](#)] di BALBONI CLAUDIA è stato rilasciato da Postecert per Regione Emilia-Romagna CA2

L'autorità di certificazione è riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna.



Il certificato è valido e non revocato.

Dati CRL di verifica:

**Data Inizio:** venerdì 26 giugno 2015 12:00:10 CEST  
**Data Scadenza:** sabato 27 giugno 2015 12:59:00 CEST  
**Emittente:** Postecert per Regione Emilia-Romagna CA2.

[Nuova verifica](#)

A cura del Sistema Informativo - Informatico Regionale

[Per informazioni e aiuti consulta](#)

[le istruzioni per l'uso dei servizi di firma digitale e crittografia](#)

oppure contatta il service desk: 051 527 5850 - [servicedesk@regione.emilia-romagna.it](mailto:servicedesk@regione.emilia-romagna.it).

