

REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Emilia Romagna  
Commissario Delegato  
Emergenza Sisma  
Codice Fiscale n. 91352270374

\* \* \*

**ATTO AGGIUNTIVO RICOGNITIVO REP.N. 0364 0367 del 26/06/2015 al contratto di Appalto Rep. n. 0296 del 23/07/2014 (CUP J44B13000390001 – CIG 5516310B02), PER LA PROGETTAZIONE E I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI TEMPORANEI III – INTERVENTO (EPT III) – Progettazione e lavori di realizzazione di un Edificio Scolastico Temporaneo - Ampliamento e rimodulazione scuola Primaria “Dante Alighieri” in comune di Mirandola (Mo) – Lotto 1.**

CUP J81E15000560001 – CIG 6265906534

Si attesta che per mero errore materiale è stato attribuito all'atto aggiuntivo ricognitivo al contratto di Appalto Rep. n. 0296 del 23/07/2014 (CUP J44B13000390001 – CIG 5516310B02), per la progettazione e i lavori di realizzazione di Edifici Pubblici Temporanei III – Intervento (EPT III) – Progettazione e lavori di realizzazione di un Edificio Scolastico Temporaneo - Ampliamento e rimodulazione scuola Primaria “Dante Alighieri” in comune di Mirandola (Mo) – Lotto 1., il repertorio n. 0364 in luogo del numero di repertorio:

**Rep. n. 0367 del 26/06/2015**

Tale numerazione è stata riportata correttamente sul “Repertorio degli atti e contratti Struttura commissariale Straordinaria L.135/2012 – Eventi Sismici 2012” con relativa annotazione.

La presente dichiarazione è firmata dalla Dott.ssa Claudia Balboni, Ufficiale Rogante, con firma digitale intestata a Balboni Claudia rilasciata da PosteCom S.p.A. – Postecert per Regione Emilia-Romagna n. 1190000000000067 valida sino al 29/08/2016.

L'Ufficiale Rogante

Dott.ssa Claudia Balboni (Documento firmato digitalmente)

**FIRMA  
DIGITALE**VERIFICA DI  
DOCUMENTI  
FIRMATI[Firma](#) | [Verifica più file](#) | [Verifica un file](#) | [Cifra](#) | [Decifra](#) |  
[Informazioni](#)[Home](#) / [Servizi online](#) / [Applicazioni](#) / [Verifica un file](#)

Il documento "Errata corrige EPT III Lotto 1.doc.p7m" risulta firmato da BALBONI CLAUDIA

Il documento contenuto può essere scaricato come "[Errata corrige EPT III Lotto 1.doc](#)"

**Firma valida per BALBONI CLAUDIA**

Il certificato [[scarica](#)] di [BALBONI CLAUDIA](#) è stato rilasciato da [Postecert per Regione Emilia-Romagna CA2](#)

L'autorità di certificazione è riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna.

Il certificato è valido e non revocato.

Dati CRL di verifica:

**Data Inizio:** domenica 28 giugno 2015 12:00:10 CEST

**Data Scadenza:** lunedì 29 giugno 2015 12:59:00 CEST

**Emittente:** Postecert per Regione Emilia-Romagna CA2

[Nuova verifica](#)

A cura del Sistema Informativo - Informativo Regionale

[Per informazioni e aiuti consulta](#)

[le istruzioni per l'uso dei servizi di firma digitale e crittografia](#)

oppure contatta il service desk: 051 527 5850 - [servicedesk@regione.emilia-romagna.it](mailto:servicedesk@regione.emilia-romagna.it).



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Emilia-Romagna

Commissario Delegato

Emergenza Sisma

Codice Fiscale n. 91352270374

\*\*\*

**ATTO AGGIUNTIVO RICOGNITIVO REP.N. 0364 del 26/06/2015 al contratto di Appalto Rep. n. 0296 del 23/07/2014 (CUP J44B13000390001 – CIG 5516310B02), LA PROGETTAZIONE E I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI TEMPORANEI III – INTERVENTO (EPT III) – Progettazione e lavori di realizzazione di un Edificio Scolastico Temporaneo - Ampliamento e rimodulazione scuola Primaria “Dante Alighieri” in comune di Mirandola (Mo) – Lotto 1.**

CUP J81E15000560001 – CIG 6265906534

\*\*\*

L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di giugno in Bologna – Viale Aldo Moro n. 52, presso la sede del Commissario Delegato, avanti a me, Dott.ssa Claudia Balboni, Ufficiale Rogante designato con decreto del Commissario Delegato del 09/06/2015 n. 998, con firma digitale intestata a Balboni Claudia rilasciata da PosteCom S.p.A. – Postecert per Regione Emilia-Romagna n. 1190000000000067 valida sino al 29/08/2016 e non revocata, senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti, come d'accordo, rinunciato, sono convenuti i seguenti signori della cui identità personale e capacità giuridica io, Ufficiale Rogante, sono personalmente

certo:

- Stefano Bonaccini, nato a Modena il 01/01/1967, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni in Legge 122/2012, con firma digitale intestata a Stefano Bonaccini rilasciata da PosteCom CA2 n. 1190000000000289 valida sino al 12/01/2018 e non revocata di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "Stazione Appaltante";

E

- Sig. Lorenzo Romis, nato a Novi Ligure (Al) l'11/07/1958, in qualità di Legale Rappresentante della Società BRC S.p.A., con firma digitale intestata a Lorenzo Romis rilasciata da InfoCert Firma Qualificata 2 Firma Qualificata n. 7420042600005085 valida sino al 10/02/2018 e non revocata, con sede legale in Corso Europa n. 893 – 16148 Genova, iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova al Numero 03164460101 e al Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. GE-321819, come verificato con visura camerale consultata tramite il sito <http://telemaco.infocamere.it> in data 23/06/2015, codice fiscale e partita IVA n. 03164460101, con Matricola Azienda I.N.P.S. sede di Genova n. 3411252585, con Codice Ditta I.N.A.I.L. sede di Genova n. 004815715, iscritta alla Cassa Edile di Genova n. 6836 e Cassa Edile di Modena n. 115337, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore" o "impresa".

\* \* \*

Premesso:

- che il Decreto Legge n. 133 del 12/09/2014, convertito in legge, con

modificazioni, dalla Legge n. 164 del 11/11/2014, art. 7, comma 9-ter ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31/12/2015;

- che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

- che con Rep. 0296 del 23/07/2014 è stato stipulato il contratto di lavori pubblici, per l'esecuzione dell'attività di redazione della progettazione e dei lavori di realizzazione di Edifici Pubblici Temporanei III – Intervento EPT III - Progettazione e lavori di realizzazione di un Edificio Scolastico Temporaneo - Ampliamento e rimodulazione Scuola Primaria "Dante Alighieri" in Comune di Mirandola (Mo) – Lotto 1, per l'importo di € - 945.362,00, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 48.015,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;

- che, successivamente all'inizio dei lavori, come richiesto dal Comune di Mirandola e dal Direttore dei Lavori, hanno richiesto lavorazioni non preventivabili al fine di soddisfare sopravvenute esigenze migliorative nell'utilizzo della struttura, così come dettagliatamente esplicitato nelle documentazioni tecniche agli atti della Stazione Appaltante;

- che tutte le manifestate esigenze, come dettagliato nelle relazioni tecniche, non erano in alcun modo prevedibili da parte della Stazione Appaltante all'epoca dell'indizione della gara e dell'aggiudicazione

provvisoria all'Appaltatore, della verbalizzazione di inizio lavori e dell'aggiudicazione definitiva, anche in ragione dell'urgenza con la quale si è fatto fronte all'emergenza sisma e del fatto che l'organizzazione delle strutture scolastiche, nelle aree colpite del sisma, era ed è ancora in continua evoluzione e che il complesso delle nuove esigenze ha comportato la realizzazione di lavorazioni aggiuntive non previste nel progetto originario, ma da eseguirsi nell'ambito dei lavori, al fine di ottenere la piena funzionalità dell'edificio e dell'EST 17;

- che le ragioni sopra riportate e dettagliatamente esplicitate nelle documentazioni agli atti della Stazione Appaltante, hanno indotto il RUP ad ordinare i lavori suddetti e, nelle more della predisposizione della Perizia Suppletiva e di Variante, sono stati sottoscritti tra il RUP, il Direttore dei Lavori e la BRC S.p.A. in data 29/04/2015 il verbale di concordamento nuovi prezzi e lo Schema di atto aggiuntivo al contratto di appalto Rep.n. 0296 del 23/07/2014, per una spesa pari ad € 256.622,88, oltre ad IVA;

- che, successivamente, il Responsabile Unico del Procedimento in data 28/05/2015, ha approvato ai sensi dell'art. 161, comma 9 del D.P.R. 207/2010, la Perizia di cui sopra;

Preso atto degli atti di perizia redatti, approvati con decreto n. 998 del 09/06/2015 del Commissario Delegato, con i quali è stata approvata la predetta spesa da parte del Responsabile Unico del Procedimento, e nei quali viene dato atto che le circostanze che hanno portato alla necessità dei maggiori e diversi lavori necessari, secondo le esigenze via via manifestatesi, rientrano tra le motivazioni previste per le varianti in corso d'opera dal comma 1, lettere b) e c), dell'art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006



n. 163.

Preso atto che la BRC S.p.A. è in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, agli atti della Stazione Appaltante.

\*\*\*

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

\*\*\*

### **Art. 1 - Premesse**

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto ricognitivo.

### **Art. 2 - Oggetto dell'atto aggiuntivo di variante**

Lavorazioni in aumento:

- a) Traslazione ed allungamento del nuovo blocco, con aumento della superficie coperta complessiva.
- b) Riposizionamento del vano scale/ascensore, che ha comportato una redistribuzione degli spazi interni.
- c) Opere di finitura interna: nello specifico la realizzazione di uno spazio aggiuntivo compartimentato per immagazzinare il materiale delle pulizie; l'esecuzione di placcaggi in cartongesso; installazione di almeno una finestra a vasistas per ogni classe; riposizionamento delle griglie di ventilazione; installazione di tende alla veneziana; realizzazione del rivestimento con piastrelle nei bagni esistenti ed installazione di una piletta a pavimento per lo scarico dell'acqua dei bagni; modifica del bagno per adulti a piano terra, predisposizione di un bagno disabili nel nuovo blocco a piano terra, trasformazione di un servizio igienico a piano terra da disabile ad ordinario per adulti; interventi sugli infissi



esistenti della scuola esistente.

d) Variazioni ed incrementi delle dotazioni impiantistiche meccaniche elettriche e speciali.

e) Opere e sistemazioni esterne e relative opere di servizio impiantistiche, nello specifico la realizzazione di cerchi decorativi in acciottolato; di un nuovo cancello pedonale e del relativo percorso in corrispondenza dell'angolo nord-ovest dell'attuale recinzione; di un nuovo tratto di recinzione comprensiva di tutte le lavorazioni ad essa collegate; implementazione della rete di captazione delle acque meteoriche.

Le lavorazioni in diminuzione, nello specifico, hanno riguardato tutti gli elementi strutturali ed edili che, a seguito delle modifiche degli ambienti, si è reso necessario effettuare.

### **Art. 3 - Documenti tecnico-amministrativi**

La perizia di variante risulta così composta:

- 1) Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1;
- 2) Relazione della Direzione Lavori;
- 3) Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1;
- 4) Schema di atto aggiuntivo al contratto di appalto Rep.n. 0296 del 23/07/2014;
- 5) Progetto esecutivo di Variante n. 1 - Analisi nuovi prezzi - R01 - Rev. 00;
- 6) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Capitolato prestazionale Opere strutturali Edificio A e Edificio B - DG.01B - rev. 0-1;
- 7) Progetto esecutivo di Variante n. 1 - computo metrico estimativo di perizia - R02- Rev. 00;

- |  |  |
|--|--|
| 8) Variante V1_Opere strutturali di fondazione - Opere in aumento              | Edificio B: strutture di fondazione - Tav. 1- Rev. 00;   |
| 9) Variante V1_Opere strutturali di elevazione - Opere in aumento              | Edificio B: Strutture in elevazione - Tav. 2 - Rev. 00;  |
| 10) Variante V1_Opere architettoniche - Opere in aumento                       | Edificio A:<br>Opere Architettoniche - Tav. 3 - Rev. 00; |
| 11) Variante V1_Opere architettoniche - Opere in aumento                       | Edificio B:<br>Opere Architettoniche - Tav. 4 - Rev. 00; |
| 12) Variante V1_Opere architettoniche - Opere in aumento                       | Edificio B:<br>Opere Architettoniche - Tav. 5 - Rev. 00; |
| 13) Variante V1_Opere architettoniche - Opere in aumento                       | Edificio B:<br>Opere Architettoniche - Tav. 6 - Rev. 00; |
| 14) Progetto esecutivo di Variante n. 1 - Quadro economico riepilogativo di    | perizia - R03 - Rev. 00;                                 |
| 15) Progetto esecutivo di Variante n. 1 - Quadro economico generale di         | perizia - R04 - Rev. 00;                                 |
| 16) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - relazione generale - REL.01 -        | Rev. 01;   |
| 17) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Inquadramento generale - Stralci     | cartografici - EA.01 - Rev. 1;                           |
| 18) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Stato attuale - Edificio A e rilievo | area ampliamento - EA.02 - Rev. 1;                       |
| 19) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Progetto - Planimetria e particolari | sistemazioni esterne e area giochi - EA.03a - Rev. 1;    |
| 20) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Progetto - Progetto - Planimetria    |  |

generale - EA.03b - Rev. 1;

21) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Stato di fatto - Edificio A - Pianta  
Piano Terra - EA.04 - rev. 1;

22) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Stato attuale - Edificio A - Pianta  
piano primo - EA.05 - Rev. 1;

23) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Stato attuale - Edificio A -  
Prospetti - EA.06 - Rev. 1;

24) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - stato attuale - Edificio A - Sezioni  
- EA.07 - Rev. 1;

25) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Progetto - Edificio A - Pianta  
piano terra - EA.08 - rev. 1;

26) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Progetto - Edificio A - Pianta  
piano primo - EA.09 - rev.1;

27) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Progetto - Edificio A - Prospetti -  
EA.10 - rev. 1;

28) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Progetto - Edificio A - Sezioni -  
EA.11 - rev. 1;

29) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Confronto - Edificio A - Pianta  
piano terra e primo - EA.12 - Rev. 1;

30) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Confronto - Edificio A - Prospetti  
e sezioni - EA.13 - Rev. 1;

31) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Progetto - Edificio A - dettaglio  
bagni - EA.14 - Rev. 1;

32) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Progetto - edificio B - Planimetria  
piano terra - EA.15 - Rev. 1;



33) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Progetto - edificio B - Planimetria piano primo - EA.16 - Rev. 1;

34) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Progetto - edificio B - Planimetria piano copertura - EA.17 - rev. 1;

35) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Progetto - edificio B - Prospetti - EA.18 - rev. 1;

36) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Progetto - edificio B - Sezioni AA-BB- CC-DD-EE-FF- EA.19 - rev. 1;

37) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Progetto - edificio B - Piante pavimentazioni - EA.20 - rev.1;

38) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Progetto - edificio B - Piante controsoffitti - EA.21 - Rev. 1;

39) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Progetto - edificio B - Abaco murature e solai - EA.22 - rev. 1;

40) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Progetto - edificio B - Abaco serramenti - EA.23 - rev. 1;

41) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Progetto - edificio B - Dettaglio bagni - EA.24 - rev. 1;

42) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Progetto - edificio A - B - Prospetti colore - EA.25 - Rev. 1;

43) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Progetto - edificio B - Dettaglio colore aule - EA.26 - rev. 1;

44) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Progetto - edificio B - Dettaglio colore bagni - EA.27 - Rev. 1;

45) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - edificio A - Pianta fondazione -

demolizione fondazione di testata - carpenterie e orditure - ES.01 - rev. 0-1-2-3;

46) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Edificio A - Vano ascensore - carpenteria e orditura - ES.02 - rev. 0-1-2;

47) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - edificio A - rampe scale - carpenterie e orditura - ES.03 - rev. 0-1-2;

48) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - edificio B - Pianta fondazioni - Carpenterie e orditura - ES.04 - rev. 0-1-2-3-4;

49) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - edificio B - Fondazione - stralcio assonometrico - orditura complessiva - ES.04a- Rev. 0-1-2;

50) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - edificio B - Fondazione - stralcio assonometrico - orditura diffusa - ES.04b - Rev. 0-1-2;

51) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - edificio B - Fondazione - stralcio assonometrico - orditura aggiuntiva - ES.04c - rev. 0-1-2;

52) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - edificio B - Pianta fondazioni - Orditura e tracciamento staffe - ES.04d - rev. 0-1-2-3;

53) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - edificio B - sezioni fondazione - ES.04e - rev. 0-1-2-3;

54) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - edificio B - Pianta piano terra - Carpenteria e orditura - ES.05 - Rev. 0-1-2-3;

55) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - edificio B - pianta Piano Primo - carpenteria e orditura - ES.06 - rev. 0-1-2-3;

56) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - edificio B - pianta Piano Copertura - carpenteria e orditura - ES.07 - rev. 0-1-2-3;

57) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - edificio B - Prospetto Est e Ovest

- carpenteria - ES.08 - rev. 0-1-2;

58) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - edificio B - Prospetto Est e Ovest

- orditura - ES.08a - rev. 0-1-2;

59) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - edificio B - Prospetto Nord e

prospetti vari - carpenteria e orditura - ES.08b - rev. 0-1-2-3;

60) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - edificio B - Prospetto sud e

prospetti vari - Carpenteria e orditura - ES.08c - rev. 0-1-2-3;

61) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - edificio B - Prospetti - Armature

aggiuntive bucatore - ES.09 - rev 0;

62) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - edificio A - B - Ricollocazione

scala di sicurezza antincendio - ES.10 - rev. 0-1-2-;

63) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - progetto - edificio B - Travi

reticolari - Carpenteria - ES.11a - rev. 0;

64) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Progetto - edificio B - Travi

reticolari - Orditura - ES.11b - rev. 0;

65) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Progetto - edificio B - Solai

alveolari - Pianta carpenterie e orditure - ES.12 - Rev. 0;

66) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Relazione generale, dei materiali

e sismica strutture - REL.02 rev. 0-1-;

67) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - edificio B -Relazione geotecnica e

sulle fondazioni - Relazione di calcolo - Edificio A - verifica delle  
pressioni di contatto a seguito di demolizione di porzione di fondazione

- REL.03 - rev. 0-1;

68) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - edificio B - Manuali e schede

tecniche Casseri in Eps, aggrappante, travi reticolari e solaio alveolare

- ALL."1" - rev. 0-1;

69) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - edificio B - relazioni di calcolo travi reticolari, solaio alveolare, ancoraggio impianti copertura e ancoraggio unità interne cdz - ALL."2" - Rev. 0-1-2;

70) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Variante Impianto riscaldamento - Raffrescamento impianto ventilazione meccanica forzata - Planimetria piano terra e primo - EM.01 - rev. 1;

71) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Variante Impianto riscaldamento - Raffrescamento impianto ventilazione meccanica forzata sezioni piano terra e primo - EM.02 - rev. 1;

72) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Variante Impianto riscaldamento - Raffrescamento impianto ventilazione meccanica forzata planimetria copertura - EM.03 - rev. 1;

73) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Variante Impianto ventilazione meccanica forzata schema funzionale aeraulico - schema funzionale idraulico EM.04 - rev. 1;

74) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Variante Impianto riscaldamento e raffrescamento pompa di calore Planimetrie con indicazione transito tubazioni gas/liquido e scarico condensa - EM.05 - rev. 1;

75) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Variante Impianto riscaldamento e raffrescamento in pompa di calore schema frigorifero funzionale - EM.06 - rev. 1;

76) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Variante Impianto riscaldamento e raffrescamento in pompa di calore schema elettrico e di regolazione - EM.07 - rev. 1;



- 77) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Variante Impianto idrico - sanitario Planimetrie e schemi funzionali - EM. 08 - rev. 1;
- 78) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Variante Rete di scarico acque nere - acque bianche Piante - EM.09 - rev. 1;
- 79) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Variante Rete di scarico acque nere - acque bianche Planimetria generale - EM.10 - rev. 1;
- 80) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Variante impianto antincendio - piante e schema altimetrico funzionale - EM.11 - rev. 1;
- 81) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Variante Prime indicazioni prevenzioni incendi Piante EM.12 - rev. 1;
- 82) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Variante Modifiche impianto riscaldamento, raffrescamento e ventilazione meccanica forzata edificio esistente Planimetria piano terra - EM.13 - rev. 1;
- 83) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Variante Modifiche impianto riscaldamento, raffrescamento e ventilazione meccanica forzata edificio esistente Planimetria piano primo - EM.14 - rev. 1;
- 84) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Variante Modifiche impianto riscaldamento, raffrescamento e ventilazione meccanica forzata edificio esistente Planimetria sottotetto - EM.15 - rev. 1;
- 85) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Variante Modifiche impianto riscaldamento, raffrescamento e ventilazione meccanica forzata edificio esistente Planimetria sottotetto - recuperatori di calore - EM.16 - rev. 1;
- 86) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Progetto impianto elettrico Pianta generale - EE.01 - rev. 1;



- |  |
|--|
| 87) Progetto esecutivo - Variante n. 01 -Progetto impianto elettrico -<br>Edificio A - Pianta piano terra -EE.02- rev. 1;  |
| 88) Progetto esecutivo - Variante n. 01 -Progetto impianto elettrico -<br>Edificio B - Pianta piano terra - EE.03 - rev. 1;  |
| 89) Progetto esecutivo - Variante n. 01 -Progetto impianto elettrico -<br>Edificio A Pianta piano primo - EE.04 - rev. 1;  |
| 90) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Progetto impianto elettrico -<br>Edificio B - Pianta piano primo e copertura - EE.05 - Rev. 1;   |
| 91) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Progetto impianto elettrico -<br>dispositivo generale - EE.06 - rev. 1;  |
| 92) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Progetto impianto elettrico -<br>Quadro elettrico generale Edificio B - EE.07 - rev. 1;  |
| 93) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Progetto impianto elettrico -<br>Edificio B - Schema elettrico impianto fotovoltaico - EE.08 - Rev. 1;   |
| 94) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Progetto impianto elettrico -<br>Schemi impianti speciali - EE-09 - rev. 1;  |
| 95) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Relazione impianti elettrici - REL.<br>04 - rev. 1;  |
| 96) Progetto esecutivo - Variante n. 01 - Variante relazione tecnica<br>specialistica impianti meccanici - REL.05 - Rev. 1;  |
| 97) Relazione tecnica di cui all'articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n.<br>10, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di<br>contenimento del consumo energetico degli edifici - Modello secondo<br>Allegato E, D.Lgs. n. 192 del 19/08/2005. |
| I documenti ivi indicati, anche se non materialmente allegati, sono stati  |

sottoscritti dall'Impresa con firma olografa, dal RUP e dal Direttore Lavori in segno di accettazione.

#### **Art. 4 - Importo dell'atto**

L'importo totale dei lavori di cui al contratto principale Rep. n. 0296 del 23/07/2014, ammonta ad € 945.362,00 (euro novecentoquarantacinquemilatrecentosessantadue/00), oltre ad IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 48.015,00 (euro quarantottomilaquindici/00).

L'importo del presente atto aggiuntivo ricognitivo, ammonta a complessivi € 256.622,88 (euro duecentocinquantaseimilaseicentoventidue/88), oltre ad IVA, di cui € 12.493,56 (euro dodicimilaquattrocentonovantatre/56) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo complessivo totale derivante dal contratto principale di cui al Rep.n. 0296 del 23/07/2014 e dal presente atto aggiuntivo ricognitivo, ammonta ad € 1.201.984,88 (euro unmilione duecentounomilanovecentoottantaquattro/88), oltre ad I.V.A..

#### **Art. 5 - Pagamenti**

1. La Stazione Appaltante procederà al pagamento dovuto in due rate, al netto delle ritenute di legge, secondo le seguenti modalità:

- la prima, pari all'importo delle opere di cui alla presente perizia già realizzate all'atto della sottoscrizione del presente atto;
- la seconda, pari all'importo residuo, al completamento degli interventi ancora mancanti di miglioramento relativi alla tenuta degli infissi della scuola esistente e all'installazione della schermatura delle macchine in copertura.

Le due rate verranno pagate, entro i 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di emissione delle fatture da emettere a richiesta della Stazione Appaltante, previa emissione dei certificati di pagamento. L'Appaltatore dovrà inoltre, preventivamente all'emissione delle fatture, trasmettere l'elenco dei subappaltatori che hanno concorso alla realizzazione dei lavori in oggetto, corredato dalla documentazione necessaria per attivare la verifica sulla regolarità contributiva dei medesimi. Tale elenco dovrà inoltre essere corredato da una dichiarazione di manleva nei confronti della Stazione Appaltante in merito al pagamento dei relativi corrispettivi, e/o, in subordine, con richiesta di pagamento diretto mediante delegazione di pagamento ai subappaltatori individuati.

2. Si applicano le disposizioni previste dalla L. 190/2014, art. 1, commi 629, 630, 631 e 632, nonché le disposizioni correlate e conseguenti e la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e ss.mm.ii..

3. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 alla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

#### **Art. 6 - Termini contrattuali/Proroghe**

Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di cui al presente atto, all'appaltatore venivano concessi n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori.

#### **Art. 7 - Cauzione definitiva integrativa e assicurazioni**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente atto aggiuntivo ricognitivo o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., ha integrato, a garanzia dei lavori oggetto del presente atto, la cauzione definitiva prestata a garanzia



del contratto principale polizza n. G432/00A0443063, con Appendici n. 1 e 2, rilasciate rispettivamente in data 18/05/2015 e 27/05/2015, dalla Groupama Assicurazioni – agenzia G432 – Genova FOCE, per un importo pari ad € 20.401,52, per un importo complessivo garantito pari ad € 95.557,80 (euro novantacinquemilacinquecentocinquantesette/80), in relazione alla certificazione di cui all'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006. Si specifica inoltre che a corredo delle Appendici n. 1 e 2, agli atti della Stazione Appaltante, è stata trasmessa la Dichiarazione di conformità della polizza di cui sopra.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente atto aggiuntivo ricognitivo.

3. La garanzia è svincolata a norma dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

4. La garanzia deve intendersi valida ed operante sino alla data di collaudo a prescindere dal fatto che quest'ultimo intervenga o meno entro il termine stabilito per il suo espletamento.

5. L'Appaltatore si impegna, sino all'emissione del certificato di collaudo, a trasmettere alla Stazione Appaltante l'attestazione di avvenuto pagamento del premio di rata relativo alla cauzione definitiva di cui sopra.

5. A garanzia degli impegni assunti con il presente atto aggiuntivo ricognitivo e previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato una polizza, che tiene indenne la stazione appaltante - durante l'esecuzione dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo - da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati,

che portino al danneggiamento o alla distruzione delle opere realizzate ed esistenti, n. 105/2015/25/6077471, rilasciata dalla Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., Agenzia di Genova Brignole, Cod. Sub. Agenzia 089, in data 27/05/2015, per un massimale di € 256.623,00 (diconsi Euro duecentocinquaseimilaseicentoventitre/00) per opere in corso di realizzazione, con un massimale di € 100.000,00 (diconsi Euro centomila/00) per opere preesistenti e con un massimale di € 50.000,00 (diconsi Euro cinquantamila/00) per demolizione e sgombero.

L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione che tiene indenne la stazione appaltante - durante l'esecuzione dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo - dalla responsabilità civile verso terzi, con polizza n. n. 105/2015/25/6077471, rilasciata dalla Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., Agenzia di Genova Brignole, Cod. Sub. Agenzia 089, in data 27/05/2015, per un massimale di € 4.500.000,00 (diconsi Euro quattromilioniecinquecentomila/00).

#### **Art. 8 - Adempimenti in materia antimafia**

Ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136", la Stazione Appaltante prende atto che con nota Prot.n. 3008/2014/Area I/Antimafia del 09/07/2014 la Prefettura di Modena ha rilasciato liberatoria definitiva di informazione antimafia per la Ditta BRC S.p.A. - Recupero Edilizio e Restauro Conservativo.

#### **Art. 9 - Richiamo al contratto con Rep. 0296 del 23/07/2014**

Per quanto non espressamente richiamato nel presente atto ricognitivo,

valgono e sono espressamente riconfermate tutte le clausole e le condizioni previste dal contratto principale.

**Art.10 - Dichiarazione sulla assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali e Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario.**

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto ricognitivo, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 (28/12/2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

L'Appaltatore altresì si obbliga, nell'esecuzione dei lavori, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture del Commissario Delegato alla ricostruzione, il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 421 del 2014 e di accettare il patto di integrità approvato dalla Regione Emilia-Romagna con delibera della giunta n. 966 del 30 giugno 2014 ed esteso altresì alla struttura commissariale come da decreto n. 1560 del 29/08/2014, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

**Art. 11 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

Tutte le spese del presente atto ricognitivo, inerenti e conseguenti (copie, imposte, tasse, diritti di segreteria etc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente atto ricognitivo sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.


**Art. 12 - Efficacia dell'atto**

Il presente atto ricognitivo si intende perfezionato con la firma delle parti.

La sottoscrizione del presente atto avviene con firma digitale avanti a me, Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante del Commissario Delegato, il presente atto è redatto su venticinque facciate e undici linee della ventiseiesima, a posteriori regolarmente bollate, contenenti altresì il Patto di Integrità. Io stessa ho accertato la validità del certificato di firma prima della sottoscrizione, ho letto il contenuto contrattuale alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, lo sottoscrivono digitalmente in unico esemplare.

Il presente atto ricognitivo è stipulato, ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/2006, in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica attraverso l'acquisizione digitale delle firme.

Il Presidente in qualità di Commissario Delegato



Stefano Bonaccini (Documento firmato digitalmente)

Per la Gen.Cos. Impresa Generale di Costruzioni Srl

Geom. Leoni Giuliano (Documento firmato digitalmente)

L'Ufficiale Rogante

Dott.ssa Claudia Balboni (Documento firmato digitalmente)

**PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI  
REGIONALI E DEL COMMISSARIO DELEGATO**

**L' OPERATORE ECONOMICO**

Il sottoscritto Sig. Lorenzo Romis, nato a Novi Ligure (AI) l'11/07/1958, in qualità di Legale Rappresentante della Società BRC S.p.A., con firma digitale intestata a Lorenzo Romis rilasciata da InfoCert Firma Qualificata 2 Firma Qualificata n. 7420042600005085 valida sino al 10/02/2018 e non revocata, con sede legale in Corso Europa n. 893 – 16148 Genova, iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova al Numero 03164460101 e al Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. GE-321819;

Con riferimento all'atto aggiuntivo ricognitivo Rep.n. 0364 del 26/06/2015 al contratto di Appalto Rep. n. 0296 del 23/07/2014 (CUP J44B13000390001 – CIG 5516310B02), la progettazione e i lavori di realizzazione di edifici pubblici temporanei III – intervento (EPT III) – Progettazione e lavori di realizzazione di un Edificio Scolastico Temporaneo - Ampliamento e rimodulazione scuola Primaria "Dante Alighieri" in comune di Mirandola (Mo) – Lotto 1.



**DICHIARA DI ACCETTARE IL SEGUENTE PATTO DI INTEGRITÀ  
APPROVATO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA CON DELIBERA  
DELLA GIUNTA N. 966 DEL 30 GIUGNO 2014**

**Art. 1. Finalità**

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Il Patto di integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Amministrazione aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento.

**Art. 2. Obblighi dell'operatore economico**

L'operatore economico, per partecipare alla procedura:

- dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento

(formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;

- si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Emilia-Romagna, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;

- si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

- assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);

- si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i

subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

A. trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;

C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

E. noli a freddo di macchinari;

F. forniture di ferro lavorato;

G. noli a caldo;

H. autotrasporti per conto di terzi

I. guardiania dei cantieri.

- si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Nel contratto di appalto devono essere inserite le clausole del Patto di integrità: infatti nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti.

### **Art. 3. Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice**

L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 7 "Obbligo di astensione", dell'art.



8 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 14 "Contratti e altri atti negoziali" del D.P.R. 16.04.2013, n.62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

In particolare l'Amministrazione aggiudicatrice assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

L'Amministrazione aggiudicatrice è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.

#### **Art. 4. Violazione del Patto di integrità**

La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

- l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- la risoluzione di diritto dal contratto.

L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art.121, comma 2, d.lgs.104/2010; è fatto salvo in ogni caso

l'eventuale diritto al risarcimento del danno;

**Art. 5. Efficacia del patto di integrità**

Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali Protocolli di legalità sottoscritti dalla Regione Emilia-Romagna.

Il Presidente in qualità di Commissario Delegato

Stefano Bonaccini (Documento firmato digitalmente)

Per la BRC S.p.A. - Recupero Edilizio e Restauro Conservativo

Sig. Lorenzo Romis (Documento firmato digitalmente)

**STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO**

Si attesta, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 23 "Copie analogiche di documenti informatici", che la presente copia cartacea composta da n. 21 facciate, è tratta dall'originale informatico conservato nel sistema documentale della Regione Emilia Romagna ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.  
Bologna, 19/05/2015

L'Ufficiale Rogante  
Dott.ssa Claudia Balboni



**FIRMA  
DIGITALE**VERIFICA DI  
DOCUMENTI  
FIRMATIFirma | Verifica più file | **Verifica un file** | Cifra | Decifra |  
Informazioni |[Home](#) / [Servizi online](#) / [Applicazioni](#) / [Verifica un file](#)

Il documento "**REP.N. 0364 PERIZIA DI VARIANTE EPT III LOTTO 1 BRC.doc.p7m.p7m.p7m**" risulta firmato da:

1. ROMIS LORENZO
2. BONACCINI STEFANO
3. BALBONI CLAUDIA

Il documento contenuto può essere scaricato come "REP.N. 0364 PERIZIA DI VARIANTE EPT III LOTTO 1 BRC.doc"

**Firma valida per ROMIS LORENZO**

Il certificato [[scarica](#)] di ROMIS LORENZO è stato rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2. L'autorità di certificazione è riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna.

Il certificato è valido e non revocato.

Dati CRL di verifica:

<b>Data Inizio:</b>	venerdì 26 giugno 2015 13:30:00 CEST
<b>Data Scadenza:</b>	sabato 27 giugno 2015 13:31:49 CEST
<b>Emittente:</b>	InfoCert Firma Qualificata 2

**Firma valida per BONACCINI STEFANO**

Il certificato [[scarica](#)] di BONACCINI STEFANO è stato rilasciato da Postecert per Regione Emilia-Romagna CA2.

L'autorità di certificazione è riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna.

Il certificato è valido e non revocato.

Dati CRL di verifica:

<b>Data Inizio:</b>	venerdì 26 giugno 2015 12:00:10 CEST
<b>Data Scadenza:</b>	sabato 27 giugno 2015 12:59:00 CEST
<b>Emittente:</b>	Postecert per Regione Emilia-Romagna CA2

**Firma valida per BALBONI CLAUDIA**

Il certificato [[scarica](#)] di BALBONI CLAUDIA è stato rilasciato da Postecert per Regione Emilia-Romagna CA2.

L'autorità di certificazione è riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna.



Il certificato è valido e non revocato.

Dati CRL di verifica:

<b>Data Inizio:</b>	venerdì 26 giugno 2015 12:00:10 CEST
<b>Data Scadenza:</b>	sabato 27 giugno 2015 12:59:00 CEST
<b>Emittente:</b>	Postecert per Regione Emilia-Romagna CA2

[Nuova verifica](#)

A cura del Sistema Informativo - Informatico Regionale

[Per informazioni e aiuti consulta](#)

[le istruzioni per l'uso dei servizi di firma digitale e crittografia](#)

oppure contatta il service desk: 051 527 5850 - [service desk@regione.emilia-romagna.it](mailto:service desk@regione.emilia-romagna.it).



