



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Emilia Romagna

Commissario Delegato

Emergenza Sisma

Codice Fiscale n. 91352270374

\*\*\*

ATTO INTEGRATIVO REP.N. 0253 del 18/03/2014

AL CONTRATTO DI APPALTO Rep. n. 0074 del 06/03/2013

per la fornitura e posa in opera di arredi per PMAR e PMRR riferiti al Lotto

1.

(CUP J48B12000030001 – CIG 4652507A39)

\*\*\*

L'anno 2014 il giorno diciotto del mese di Marzo presso la sede della  
Struttura Tecnica del Commissario Delegato per l'Emergenza Sisma di cui  
all'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012, convertito con modificazione in L.  
122/2012, avanti a me, Dott.ssa Claudia Balboni, Ufficiale Rogante  
designato con decreto del Commissario Delegato n. 386 del 12/03/2014,  
senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti, con me  
d'accordo, rinunziato, sono convenuti i seguenti signori della cui identità  
personale e capacità giuridica io, Ufficiale Rogante, sono personalmente  
certo:

- Vasco Errani, nato a Massa Lombarda (RA) il 17/05/1955, in qualità di  
Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012,  
convertito con modificazioni in Legge 122/2012, di seguito nel presente  
atto denominato anche semplicemente "Stazione Appaltante"

MAZZA S.p.a.  
Amministratore  
Vincenzo Mazza

IL PRESIDENTE  
(VASCO ERRANI)

REGIONE EMILIA ROMAGNA  
STRUTTURA COMMISSARIALE STRAORDINARIA  
L. 135/2012 - EVENTI SISMICI 2012  
L'UFFICIALE ROGANTE  
Dott.ssa Claudia Balboni



e

Laezza Vincenzo nato ad Afragola (Na) il 12/05/1965 in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Società Laezza S.p.a., con sede legale in Piazza dei Martiri n° 30 in Comune di Napoli (Na), iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli al Numero 01377120637 e al Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. 645085, verificata con visura camerale consultata tramite il sito <http://telemaco.infocamere.it>, codice fiscale e partita IVA n. 01377120637, con Matricola Azienda I.N.P.S. n. 2001896666 sede di Caserta, con Codice Ditta I.N.A.I.L. n. 004348626 C.C. 93 sede di Napoli, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "esecutore", "fornitore" o "impresa".

\*\*\*

Premesso:

- che con contratto di cui al Rep. 0074 del 06/03/2013 è stato stipulato il contratto di appalto per la fornitura e posa in opera di arredi per n. 203 PMRR riferiti al Lotto 1, per l'importo di € 929.658,87, oltre ad IVA, al netto del ribasso percentuale offerto del 21,943% (ventuno virgola novecentoquarantatre), alle condizioni tutte risultanti dalle documentazioni amministrative poste a base di gara ed in particolare dal Disciplinare Tecnico per la fornitura e posa in opera di arredi per PMAR e PMRR;
- che, successivamente all'espletamento delle procedure di gara, e durante la fornitura degli elementi di arredo nei PMAR e nei PMRR, sono insorte esigenze non prevedibili in fase progettuale, alcune delle

LAZZA S.p.a  
Amministratore  
Vincenzo Laezza



IL PRESIDENTE  
(VASCÒ ERRANI)



REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
STRUTTURA COMMISSIONALE STRAORDINARIA  
L. 135/2012 - EVENTI SISMICI 2012  
L'UFFICIALE SOTTOSCRIVENTE  
Dott.ssa Carla Sciboni





quali derivanti da oggettive necessità operative riguardanti la tipologia stessa dei PMRR realizzati ed altre formulate dai Comuni interessati, dalle Associazioni di Categoria e dall'Amministrazione, dettagliatamente esplicitate nelle documentazioni tecniche richiamate nel presente atto, e conservate agli atti della Stazione Appaltante. Le nuove esigenze riguardano prevalentemente la fornitura di ulteriori elementi di arredo, tavoli, sedie, tende doccia per i bagni dei moduli realizzati per persone diversamente abili in sostituzione dei box doccia inizialmente previsti e di tende oscuranti per i PMRR del lotto 4;

– che le manifestate esigenze, come dettagliato nella relazione tecnica, non erano in alcun modo prevedibili da parte della Stazione Appaltante, considerata l'urgenza, nelle more della predisposizione degli atti di perizia, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, autorizzato dal RUP, ha ordinato alla Laezza S.p.A. le diverse e aggiuntive forniture riportate nella relazione tecnica del DEC, agli atti della Stazione Appaltante;

– che in data 13/12/2013 è stato sottoscritto l'Atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi, ai sensi degli artt. 161 e 163 del D.P.R. 207/2010, per una spesa aggiuntiva stimata pari ad € 126.590,41, oltre ad IVA;

– che, successivamente, il Responsabile Unico del Procedimento in data 10/03/2014, ha approvato ai sensi dell'art. 161, comma 9 del D.P.R. 207/2010, la Perizia di cui sopra, disponendo, stante l'urgenza, la fornitura degli arredi ivi identificati;

Visti gli atti di perizia redatti, approvati con decreto n. 386 del 12/03/2014 del Commissario Delegato, con il quale è stata approvata la predetta spesa

LAEZZA S.p.A.  
Amministratore  
Vincenzo Laezza



IL PRESIDENTE  
(MASCOPERRANI)



REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
STRUTTURA COMMISSARIALE STRAORDINARIA  
L. 135/2012 - EVENTI SISMICI 2012  
L'UFFICIALE SOCCORRANTE  
Dott.ssa Claudia Balboni



da parte del Responsabile Unico del Procedimento, e nel quale viene dato atto che le circostanze che portano alla necessità di maggiori e diverse forniture, rientrano tra le motivazioni previste per le varianti in corso d'opera dal comma 1, lettera b), dell'art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e stante la necessità di contrattualizzare tale ulteriore fornitura.

\*\*\*

### TUTTO CIÒ PREMESSO

#### Art. 1 - Premesse

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Art. 2 – Oggetto dell'atto integrativo

- a) Fornitura di ulteriori elementi di arredo, (tavoli, sedie, etc.) e di elementi complementari (tende per piatto doccia installati nei PMRR adibiti a persone diversamente abili).
- b) Fornitura e posa in opera di tende con comando corda, completa di binario in alluminio, tessuto oscurante installati presso i PMRR del lotto 4.


#### Art. 3 – Documenti tecnico-amministrativi

La perizia di variante risulta così composta:

- 1) approvazione di perizia suppletiva e di variante n. 1;
- 2) relazione tecnica con allegati (All. A – Elenco Prezzi; All. B – Deroghe; All. C – Nuovi Prezzi);
- 3) Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi.

I documenti ivi indicati, anche se non materialmente allegati, sono stati sottoscritti dal RUP, dal DEC e dalla Ditta in segno di accettazione.

EZZA s.p.a.  
Amministratore  
Vincenzo Lezzi



IL PRESIDENTE  
(MASCERRANI)



REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
STRUTTURA COMMISSARIALE STRAORDINARIA  
L. 135/2012 - EVENTI SISMICI 2012  
L'UFFICIALE SOCRANTE  
Dot.ssa Claudia Balboni







#### Art. 4 – Importo dell'atto

L'importo totale di cui al contratto Rep. n. 0074 del 06/03/2013, ammonta a € 929.658,87 (diconsi euro novecentoventinovemilaseicentocinquantotto/87), oltre ad IVA.

L'importo del presente atto integrativo ammonta a complessivi € 126.590,41 (diconsi euro centoventiseimilacinquecentonovanta/41), oltre ad IVA.

Il nuovo importo complessivo totale derivante dal contratto principale e dal presente atto integrativo ammonta ad € 1.056.249,28 (diconsi euro unmilione cinquantaseimiladuecento quarantanove/28), oltre ad I.V.A..

LAZZA S.p.A.  
Amministratore  
Luca Lazzari

#### Art. 5 – Pagamenti

All'Appaltatore verrà corrisposto il pagamento per i lavori di cui al presente contratto secondo le modalità previste dall'art. 10 del contratto principale Rep.n. 0074 del 06/03/2013 e dall'art. 15 del D.T., che in questa sede si richiamano integralmente.

IL PRESIDENTE  
(V. S. G. ERRANI)

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 alla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

#### Art. 6 – Cauzione definitiva integrativa e assicurazioni

1. A garanzia degli oneri assunti con il presente atto, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, l'Appaltatore ha provveduto ad integrare la cauzione definitiva n. NF19/00A0360138 del 28/02/2013, prestata a garanzia del contratto principale Rep.n. 0074 del 06/03/2013, rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.a., Agenzia n. NF19 - G.C. Assicurazioni s.r.l. - di Roma, con apposita Appendice n. 2 rilasciata in data 17/03/2014, incrementando il valore della cauzione di € 15.710,62 (diconsi

REGIONE EMILIA ROMAGNA  
STRUTTURA COMISSARIALE STRAORDINARIA  
L. 135/2012 - EVENTI SISMICI 2012  
L'UFFICIALE RESPONSABILE  
Dott.ssa Claudia Tassi



euro quindicimilasettecentodieci/62), in relazione alla certificazione di cui all'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, per un importo complessivo assicurato pari ad € 126.739,78 (diconsi euro centoventiseimilasettecentotrentanove/78).

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia è svincolata a norma dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

4. A garanzia della fornitura oggetto del presente atto sono state presentate le polizze aziendali n. F19/05/150118 (Polizza Responsabilità Civile Aziende Indistrudiale) ed F19/05/150119 (Polizza responsabilità civile prodotti) rilasciata dalla Groupama Assicurazioni - Agenzia di Roma il 20/04/2011.

#### Art. 7 – Termini contrattuali

Per effetto della perizia di variante di che trattasi, il tempo utile per dare completata l'intera fornitura non ha subito proroghe.

#### Art. 8 – Adempimenti in materia antimafia

Ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136", la Stazione Appaltante prende atto che, l'informativa antimafia relativa alla Laezza S.p.A., è stata rilasciata dalla Prefettura di Ferrara con Prot. n. 24479/2012 A.M. del 21/12/2012, e che per la stessa, con nota di cui al Prot. CR/2013/13748 del 03/07/2013, inviata in data

LAEZZA S.p.A.  
Amministratore  
Vincenzo Laezza

IL PRESIDENTE  
(VASCÒ FERRARI)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
STRUTTURA COMISSARIALE STRAORDINARIA  
L. 135/2012 (EVENTI SISMICI 2012)  
L'UFFICIALE SOGGIANTE  
Dott.ssa Cinzia Belloni





04/07/2013 alla Prefettura di Ferrara, è stato richiesto il rinnovo.

**Art. 11 – Richiamo al contratto con Rep. 0074 del 06 marzo 2013**

Per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, valgono e sono espressamente riconfermate tutte le clausole e le condizioni previste dal contratto principale.

**Art. 12 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria etc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente atto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

**Art. 13 – Efficacia dell'atto**

Il presente atto si intende perfezionato con la firma delle parti.

La sottoscrizione avviene avanti a me, Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante del Commissario Delegato, che ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto su 8 facciate intere, regolarmente bollate, e che, oltre alle sottoscrizioni, ho letto il contenuto contrattuale alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, lo sottoscrivono in unico esemplare.

In qualità di Ufficiale Rogante procederò ad autenticare con firma digitale il

LAZZA S.p.a.  
Amministratore  
Vincenzo Lanza

IL PRESIDENTE  
(VASSO ERRANI)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
STRUTTURA COMMISSARIALE STRAORDINARIA  
L. 135/2012 - EVANTU SISMICI 2012  
L'UFFICIALE ROGANTE  
Dott.ssa Claudia Balboni



presente atto negoziale, generando in tal modo il contratto in modalità elettronica in ottemperanza all'art. 11, comma 13, del D. Lgs. 163/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente in qualità di Commissario Delegato

Vasco Errani

*[Signature]*  
PRESIDENTE  
(VASCO ERRANI)

L'Impresa Laezza S.p.A.

Vincenzo Laezza

*[Signature]*  
LAEZZA S.p.a.  
Amministratore  
Vincenzo Laezza

L'ufficiale Rogante

Dott.ssa Claudia Balboni

*[Signature]*  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
STRUTTURA COMMISSARIALE STRAORDINARIA  
L. 135/2012 - EVENTI SISMICI 2012  
L'UFFICIALE ROGANTE  
Dott.ssa Claudia Balboni

*[Signature]*  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
STRUTTURA COMMISSARIALE STRAORDINARIA  
L. 135/2012 - EVENTI SISMICI 2012  
L'UFFICIALE ROGANTE  
Dott.ssa Claudia Balboni

