



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Emilia-Romagna

Commissario Delegato

Emergenza Sisma

Codice Fiscale n. 91352270374

\*\*\*

**ATTO INTEGRATIVO RICOGNITIVO REP.N. 0352 del 26/03/2015 al contratto di Appalto Rep. n. 0105 del 04/06/2013, per la progettazione e i lavori di realizzazione di palestre scolastiche temporanee (PST) - Lotto 4.**

(CUP J48J12000280001 – CIG 4759239842)

\*\*\*

L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di marzo in Bologna – Viale Aldo Moro n. 52, presso la sede del Commissario Delegato per l'emergenza sisma di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012, convertito con modificazione in Legge 122/2012, avanti a me, Dott.ssa Claudia Balboni, Ufficiale Rogante designato con decreto del Commissario Delegato del 08/07/2014 n. 1191, con firma digitale intestata a Balboni Claudia rilasciata da PosteCom S.p.A. – Postecert per Regione Emilia-Romagna n. 1190000000000067 valida sino al 29/08/2016 e non revocata, senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti, con me d'accordo, rinunciato, sono convenuti i seguenti signori della cui identità personale e capacità giuridica io, Ufficiale Rogante, sono personalmente certo:

- Stefano Bonaccini, nato a Modena il 01/01/1967, in qualità di

Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni in Legge 122/2012, con firma digitale intestata a Stefano Bonaccini rilasciata da PosteCom CA2 n. 1190000000000289 valida sino al 12/01/2018 e non revocata di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "Stazione Appaltante";

E

- Geom. Maurizio De Rossi nato a Venezia il 28/02/1965 in qualità di Procuratore Speciale dell'impresa Eurocostruzioni S.r.l., con firma digitale intestata a Maurizio De Rossi rilasciata da ArubaPec Spa NG CA 3 n. 7420063200001514 valida sino al 11/11/2016 non revocata, con sede in Via Mentana n. 8 - 35141 Padova, iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Padova al Numero 02126290275 e al Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. PD - 238792, verificata con visura camerale consultata tramite il sito <http://telemaco.infocamere.it> in data 20/01/2015, codice fiscale n. 02126290275 e partita IVA n. 03344370287, con Matricola Azienda I.N.P.S. sede di Padova n. 5408395839, con Codice Ditta I.N.A.I.L. sede di Padova n. 4436842, posizione Cassa Edile n. 317/E di Padova, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore" o "impresa".

\* \* \*

Premesso:

- che con Rep. 0105 del 04/06/2013 è stato stipulato il contratto di lavori pubblici, per l'esecuzione dell'attività di redazione della progettazione esecutiva e la successiva realizzazione della Palestra del Comune di Poggio Renatico (Fe) - Lotto 4, per l'importo di € 1.266.035,14, comprensivi

degli oneri per la sicurezza pari ad € 57.257,87 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;

- che con Rep. n. 0222 del 03/12/2013 è stato sottoscritto l'atto integrativo di perizia di variante n. 1 al contratto principale di cui sopra, che ha comportato la variazione dell'importo contrattuale da € 1.266.035,14 ad € 1.439.288,64, oltre ad IVA, comportando un aumento complessivo dello stesso pari ad € 173.253,50;

- che, successivamente all'ultimazione dei lavori inerenti l'appalto principale e le lavorazioni previste dalla perizia di variante n. 2, l'Amministrazione Comunale di Poggio Renatico (Fe), nella persona del Geom. Rizzioli, ha richiesto lavorazioni non preventivabili al fine di soddisfare sopravvenute esigenze migliorative nell'utilizzo della struttura, così come dettagliatamente esplicitato nelle documentazioni tecniche agli atti della Stazione Appaltante;

- che tutte le manifestate esigenze, come dettagliato nelle relazioni tecniche, non erano in alcun modo prevedibili da parte della Stazione Appaltante all'epoca dell'indizione della gara, dell'aggiudicazione provvisoria, della verbalizzazione di inizio lavori, dell'aggiudicazione definitiva e dell'approvazione della perizia di variante n. 1, anche in ragione dell'urgenza con la quale si è fatto fronte all'emergenza sisma, del fatto che l'organizzazione delle strutture sportive nelle aree colpite dal sisma era, ed è ancora, in continua evoluzione e che il complesso delle nuove esigenze, ha comportato la realizzazione di lavorazioni aggiuntive non previste nel progetto originario, ma da eseguirsi nell'ambito dei lavori in appalto, al fine di ottenere la piena funzionalità dell'edificio e che, le varianti



si possono ricondurre a circostanze che traggono origine dalla presenza di eventi verificatisi in corso d'opera, inerenti la natura e specificità del bene oggetto dell'intervento, nonché dai rinvenimenti imprevisi e non prevedibili;

- tali ragioni hanno indotto il RUP ad ordinare i lavori suddetti e, nelle more della predisposizione della Perizia Suppletiva e di Variante, sono stati sottoscritti tra il RUP, il Direttore dei Lavori e l'Appaltore, in data 10/12/2013 il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 e l'atto di sottomissione n. 02, per una spesa stimata/presunta pari ad € 25.856,06;

- che, successivamente, il Responsabile Unico del Procedimento in data 03/07/2014, ha approvato ai sensi dell'art. 161, comma 9 del D.P.R. 207/2010, la Perizia di cui sopra;

Preso atto degli atti di perizia redatti, approvati con decreto n. 1191 del 08/07/2014 del Commissario Delegato, con i quali è stata approvata la predetta spesa da parte del Responsabile Unico del Procedimento, e nei quali viene dato atto che le circostanze che hanno portato alla necessità dei maggiori e diversi lavori necessari, secondo le esigenze via via manifestatesi, rientrano tra le motivazioni previste per le varianti in corso d'opera dal comma 1, lettera b), dell'art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Dato atto che la Eurocostruzioni Srl ha comunicato alla Stazione Appaltante del Commissario Delegato:

- con nota assunta al Prot.n. CR/2014/8907 del 10/03/2014, di aver depositato in data 02/01/2014 presso il Tribunale Penale e Civile di Padova, domanda "prenotativa" di concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 161, comma sesto della L.F.;



- che con provvedimento depositato in data 14/01/2014, il Tribunale di Padova ha concesso alla Eurocostruzioni Srl il termine, ex art. 161, comma sesto della L.F., di 120 giorni, poi prorogato di ulteriori 60 giorni per il deposito della domanda e del piano, nominando altresì il Commissario Giudiziale;
- che la Eurocostruzioni Srl, in data 12/05/2014, tramite il proprio legale ha richiesto al Tribunale di potersi avvalere del diritto di recesso previsto dal contratto di subappalto, sottoscritto con l'Impresa Electroservice Srl e di poter, conseguentemente, conferire l'incarico all'Impresa Cecchinato Impianti Srl, per procedere al collaudo della palestra in Comune di Poggio Renatico (Fe);
- con nota assunta al Prot.n. CR/2014/20249 del 12/06/2014, il Commissario Giudiziale nominato dal Tribunale di Padova, in data 11/06/2014, ha espresso parere favorevole alla richiesta formulata dalla Eurocostruzioni Srl, in ordine all'affidamento dell'incarico alla Impresa Cecchinato Impianti Srl, a seguito dell'avvenuto recesso dal contratto di subappalto con la Società Electroservice Srl;

Considerato che:

- con nota Prot.n. CR/2015/2752 del 22/01/2015 il Commissario Delegato alla Ricostruzione ha inoltrato al Commissario Giudiziale Dott. Marco Razzino della Eurocostruzioni Srl, la richiesta di autorizzazione, ex art. 161, settimo comma L.F., alla stipula del presente atto;
- con nota assunta al Prot.n. CR/2015/7843 del 25/02/2015 il Commissario Giudiziale Dott. Marco Razzino ritiene, a seguito degli accertamenti dovuti,

che il presente atto ricognitivo di perizia non sia da considerarsi un atto di straordinaria amministrazione e conseguentemente che la sua sottoscrizione possa avvenire dal soggetto all'uopo preposto e verificato con la citata visura camerale.

Preso atto che la Eurocostruzioni Srl è in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, agli atti della Stazione Appaltante.

\* \* \*

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

\* \* \*

#### **Art. 1 - Premesse**

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto ricognitivo.

#### **Art. 2 - Oggetto dell'atto integrativo ricognitivo di variante**

- a) Tinteggiatura esterna dell'edificio delle parti in c.a. a vista dell'edificio, per garantire la protezione delle superfici.
- b) Fornitura e posa di seggiolini da applicare sulle gradinate in c.a..

#### **Art. 3 - Documenti tecnico-amministrativi**

La perizia di variante risulta così composta:

- 1) Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva n. 2;
- 2) Relazione della Direzione Lavori;
- 3) Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2;
- 4) Atto di sottomissione n. 2;
- 5) Quadro economico generale e riepilogativo di perizia;
- 6) Computo metrico estimativo;
- 7) Analisi nuovi prezzi e allegati.



I documenti ivi indicati, anche se non materialmente allegati, sono stati sottoscritti dall'Impresa con firma olografa, dal RUP e dal Direttore Lavori in segno di accettazione.

#### **Art. 4 - Importo del atto integrativo ricognitivo di variante**

L'importo totale dei lavori di cui al contratto principale Rep. n. 0105 del 04/06/2013 ammontava ad € 1.266.035,14 (euro unmilione duecentosessantaseimilatrentacinque/14), oltre ad IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 57.257,87 (euro cinquantasettemiladuecentocinquantasette/87).

L'importo dell'atto integrativo di perizia di cui al Rep.n. 0222 del 03/12/2013 ammontava ad € 173.253,50 (euro centosettantatremiladuecentocinquantatre/50), oltre ad IVA, comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 7.835,59 (euro settemilaottocentotrentacinque/59).

L'importo del presente atto integrativo ricognitivo, ammonta a complessivi € 25.856,06 (euro venticinquemilaottocentocinquantasei/06), oltre ad IVA, di cui € 1.169,37 (euro millecentosessantannove/37) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo complessivo totale derivante dal contratto principale di cui al Rep.n. 0105 del 04/06/2013, dall'atto integrativo di perizia di cui al Rep.n. 0222 del 03/12/2013 e dal presente atto integrativo ricognitivo, ammonta ad € 1.465.144,70 (euro unmilionequattrocentosessantacinquemilacentocinquantaquattro/70), oltre ad I.V.A..

#### **Art. 5 - Pagamenti**

1. La Stazione Appaltante procederà al pagamento dovuto in un'unica soluzione, entro i 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da emettere a richiesta della Stazione Appaltante, previa emissione del certificato di pagamento. L'Appaltatore dovrà inoltre, preventivamente all'emissione della fattura, trasmettere l'elenco dei subappaltatori che hanno concorso alla realizzazione dei lavori in oggetto, corredato dalla documentazione necessaria per attivare la verifica sulla regolarità contributiva dei medesimi. Tale elenco dovrà inoltre essere corredato da una dichiarazione di manleva nei confronti della Stazione Appaltante in merito al pagamento dei relativi corrispettivi, e/o, in subordine, con richiesta di pagamento diretto mediante delegazione di pagamento ai subappaltatori individuati.

2. Si applicano le disposizioni previste dalla L. 190/2014, art. 1, commi 629, 630, 631 e 632, nonché le disposizione correlate e conseguenti e la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e ss.mm.ii..

3. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 alla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

#### **Art. 6 - Termini contrattuali/Proroghe**

Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di cui al presente atto ricognitivo, all'appaltatore non è stata concessa alcuna proroga, gli stessi sono stati realizzati nell'ambito dei giorni messi a disposizione dell'appaltatore in sede di certificazione dell'ultimazione lavori in data 15/11/2013, per le lavorazioni non incidenti sull'utilizzo dell'opera.

#### **Art. 7 - Cauzione definitiva integrativa e assicurazioni**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente atto integrativo





ricognitivo o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., ha integrato la cauzione definitiva prestata per il contratto principale, relativa anche ai lavori oggetto del presente atto, con Appendice n. 4 a polizza n. 474757 rilasciata dalla Elba Assicurazioni S.p.A. – CAAR di Genova n. 030, Subagenzia 0 – in data 04/11/2014, aumentando l'importo della polizza per un importo pari ad € 1.292,81 (euro milleduecentonovantadue/81), in relazione alla certificazione di cui all'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, per un importo complessivo garantito pari ad € 76.449,68 (euro settantaseimilaquattrocentoquarantanove/68).

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente atto integrativo ricognitivo.

3. La garanzia è svincolata a norma dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

4. La garanzia deve intendersi valida ed operante sino alla data di collaudo a prescindere dal fatto che quest'ultimo intervenga o meno entro il termine stabilito per il suo espletamento.

5. L'Appaltatore ha altresì integrato la polizza assicurativa prestata per il contratto principale con Variazione n. 3 a Polizza n. 2013/06/2035145, rilasciata dalla Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia 399 Padova Gerenza, in data 29/12/2014, aumentando il massimale relativo alla Partita 1 per un massimale complessivo pari ad € 1.465.144,70 (diconsi Euro unmilionequattrocentosessantacinquemilacentocinquantaquattro/70) per opere in corso di realizzazione, lasciando invariato il resto.

**Art. 8 - Adempimenti in materia antimafia**

Ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136", la Stazione Appaltante prende atto che in data 16/05/2014 con Provvedimento n. 22675/2014, rilasciato dalla Prefettura di Modena, la Società Eurocostruzioni Srl ha ottenuto l'iscrizione presso le White List della Prefettura medesima.

**Art. 9 - Richiamo al contratto con Rep. n. 0105 del 04/06/2013 e all'Atto**

**Aggiuntivo di perizia di cui al Rep. n. 0222 del 03/12/2013**

Per quanto non espressamente richiamato nel presente atto ricognitivo, valgono e sono espressamente riconfermate tutte le clausole e le condizioni previste dal contratto principale e dall'atto di perizia di cui al Rep.n. 0222 del 03/12/2013.

**Art.10 - Dichiarazione sulla assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali e Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario.**

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto ricognitivo, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 (28/12/2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.



L'Appaltatore altresì si obbliga, nell'esecuzione dei lavori, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture del Commissario Delegato alla ricostruzione, il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 421 del 2014 e di accettare il patto di integrità approvato dalla Regione Emilia-Romagna con delibera della giunta n. 966 del 30 giugno 2014 ed esteso altresì alla struttura commissariale come da decreto n. 1560 del 29/08/2014, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

#### **Art. 11 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

Tutte le spese del presente atto ricognitivo, inerenti e conseguenti (copie, imposte, tasse, diritti di segreteria etc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente atto ricognitivo sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

#### **Art. 12 - Efficacia dell'atto**

Il presente atto ricognitivo si intende perfezionato con la firma delle parti.



La sottoscrizione del presente atto avviene con firma digitale avanti a me, Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante del Commissario Delegato, il presente atto è redatto su diciassette facciate, a posteriori regolarmente bollate, contenenti altresì il Patto di Integrità. Io stessa ho accertato la validità del certificato di firma prima della sottoscrizione, ho letto il contenuto contrattuale alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, lo sottoscrivono digitalmente in unico esemplare.

Il presente atto ricognitivo è stipulato, ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/2006, in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica attraverso l'acquisizione digitale delle firme.

Il Presidente in qualità di Commissario Delegato  
Stefano Bonaccini (Documento firmato digitalmente)  
Per la Eurocostruzioni Srl

Il Procuratore Speciale Maurizio De Rossi (Documento firmato digitalmente)

L'Ufficiale Rogante  
Dott.ssa Claudia Balboni (Documento firmato digitalmente)



## PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

### REGIONALI

#### L' OPERATORE ECONOMICO

Il sottoscritto Geom. Maurizio De Rossi nato a Venezia il 28/02/1965 in qualità di Procuratore Speciale dell'impresa Eurocostruzioni S.r.l., con sede in Via Mentana n. 8 - 35141 Padova, iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Padova al Numero 02126290275 e al Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. PD - 238792

Con riferimento alla procedura di affidamento del contratto per la progettazione e i lavori di realizzazione di palestre scolastiche temporanee (PST) – Atto Integrativo Ricognitivo Rep.N. 0352 del 26/03/2015 al contratto di Appalto Rep. n. 0105 del 04/06/2013 - Lotto 4.

DICHIARA DI ACCETTARE IL SEGUENTE PATTO DI INTEGRITÀ APPROVATO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA CON DELIBERA DELLA GIUNTA N. 966 DEL 30 GIUGNO 2014

#### **Art. 1. Finalità**

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Il Patto di integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Amministrazione aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento.

## Art. 2. Obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico, per partecipare alla procedura:

- dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
- si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Emilia-Romagna, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese



illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;

- si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

- assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);

- si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;

C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

E. noli a freddo di macchinari;

F. forniture di ferro lavorato;

G. noli a caldo;

H. autotrasporti per conto di terzi

I. guardiania dei cantieri.

- si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corrruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole

che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Nel contratto di appalto devono essere inserite le clausole del Patto di integrità: infatti nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti.

### **Art. 3. Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice**

L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 7 "Obbligo di astensione", dell'art. 8 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 14 "Contratti e altri atti negoziali" del D.P.R. 16.04.2013, n.62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

In particolare l'Amministrazione aggiudicatrice assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

L'Amministrazione aggiudicatrice è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.





#### Art. 4. Violazione del Patto di integrità

La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

- l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- la risoluzione di diritto dal contratto.

L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art.121, comma 2, d.lgs.104/2010; è fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;

#### Art. 5. Efficacia del patto di integrità

Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali Protocolli di legalità sottoscritti dalla Regione Emilia-Romagna.

Il Presidente in qualità di Commissario Delegato

Stefano Bonaccini (Documento firmato digitalmente)

Per la Eurocostruzioni Srl

Il Procuratore Speciale Maurizio De Rossi (Documento firmato digitalmente)

#### STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO

Si attesta, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 23 "Copie analogiche di documenti informatici", che la presente copia cartacea composta da n. 17 facciate, è tratta dall'originale informatico conservato nel sistema documentale della Regione Emilia Romagna ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.  
Bologna, 26/03/2015



