



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Emilia Romagna

Commissario Delegato

Emergenza Sisma

Codice Fiscale n. 91352270374

ATTO INTEGRATIVO REP.N. 0246 del 07/03/2014

al contratto di Appalto Rep.n. 0006 del 27/09/2012 per la progettazione e i lavori di realizzazione di Edifici Scolastici (EST) - (CUP J49H12000260001 – CIG 4402420FE5)


L'anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di Marzo presso la sede della Struttura Tecnica del Commissario Delegato per l'Emergenza Sisma di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012, convertito con modificazione in L. 122/2012, avanti a me, Dott.ssa Claudia Balboni, Ufficiale Rogante designato con decreto del Commissario Delegato n. 1651 del 06/12/2013, senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti, con me d'accordo, rinunciato, sono convenuti i seguenti signori della cui identità personale e capacità giuridica io, Ufficiale Rogante, sono personalmente certo:

- Vasco Errani, nato a Massa Lombarda (RA) il 17/05/1955, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012, convertito con modificazioni in Legge 122/2012, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "Stazione Appaltante"

COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI
C.M.C. di RAVENNA
Via Trieste, 76/48102 RAVENNA
C.F. e P. NA 060084280395

IL PRESIDENTE
(VASCO ERRANI)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMMISSARIALE STRAORDINARIA
L. 135/2012 (EVAP) SISMICI 2012
UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Claudia Balboni



E

- geom. Fucchi Maurizio, nato a Ravenna, il 06/04/1955, in qualità di Procuratore Speciale, come risulta dal mandato Collettivo Speciale con rappresentanza del 21/03/2013 – Rep.n. 1112 Racc.n. 233, rilasciato dal Notaio Bruno Cappelletti di Ravenna, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Ravenna, conservato agli atti della stazione appaltante, dell'impresa COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna con sede in Via Trieste n. 76 – Ravenna, iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ravenna, al Numero 00084280395 e al Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. 1660, verificata con visura camerale consultata tramite il sito <http://telemaco.infocamere.it>, codice fiscale e partita IVA n. 00084280395, con Matricola Azienda I.N.P.S. sede di Ravenna n. 6600023199, con Codice Ditta I.N.A.I.L. sede di Ravenna n. 3211507 – Posizioni Assicurative nn. 53000222/40 – 5304513/58 – 8735838/49 – 8736235/81, posizione Cassa Edile n. 0308-K di Ravenna, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore" o "impresa", mandataria dell'ATI con le ditte: ESCHILO 1 S.R.L. di Roma (mandante) ed AR.CO. LAVORI Soc. Coop. Cons. di Ravenna (mandante), come da Atto di Raggruppamento di Imprese rilasciato in data 02/08/2012 – Rep.n. 49866 e Racc.n. 14630, dal Notaio Valerio Visco, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Ravenna.


Premesso:

- che con Rep. 0006 del 27/09/2012 è stato stipulato, il contratto di

COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI
C. M. C. di RAVENNA
Via Trieste, 76 - 48122 RAVENNA
C.F. 00084280395

IL PRESIDENTE
(VASCUERRANI)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMISSIVALE STRAORDINARIA
L. 135/2012 - EVENTI SISMICI 2012
L'UFFICIALE CANTANTE
Dott.ssa Claudia Balbori



lavori pubblici per l'esecuzione dell'attività di redazione della progettazione esecutiva e la successiva realizzazione dei lavori riferiti al Lotto 18 Comune di Mirandola (MO), occorrenti alla progettazione e ai lavori di realizzazione di edifici scolastici temporanei (EST), Scuola Primaria "Dante Alighieri", per l'importo di € 1.507.440,00, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 74.250,00, non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;

- che, successivamente all'espletamento delle procedure di gara ed all'inizio dei lavori, il Comune di Mirandola, la Dirigenza Scolastica e il Direttore dei lavori, previa autorizzazione da parte del RUP, hanno richiesto lavorazioni non preventivabili al fine di soddisfare le sopravvenute esigenze migliorative nell'utilizzo della struttura, così come dettagliatamente esplicitato nelle documentazioni tecniche agli atti della Stazione Appaltante;


- che tutte le manifestate esigenze, come dettagliato nelle relazioni tecniche, non erano in alcun modo prevedibili da parte della Stazione Appaltante all'epoca dell'indizione della gara, dell'aggiudicazione provvisoria, della verbalizzazione di inizio lavori e dell'aggiudicazione definitiva, anche in ragione dell'urgenza con la quale si è fatto fronte all'emergenza sisma; tali ragioni hanno indotto il RUP ad ordinare i lavori suddetti e, nelle more della predisposizione della Perizia Suppletiva e di Variante, è stato sottoscritto tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore in data 01/10/2012 il Verbale n. 1 di concordamento nuovi prezzi ed in data 18/11/2013 l'atto di sottomissione per una spesa stimata/presunta pari ad € 170.423,14, oltre ad IVA;

- che, successivamente, il Responsabile Unico del Procedimento in data

COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI
C.M.C. di RAVENNA
Via Trieste, 76 - 48122 RAVENNA
C.F. e P. N. 00094280466

IL PRESIDENTE
(VASSO ERRANI)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMISSE STRAORDINARIA
L. 135/2012 - EVENTI SISMICI 2012
L'UFFICIALE SOVANTE
Dot.ssa Cratone Balboni



03/12/2013, ha approvato ai sensi dell'art. 161, comma 9 del D.P.R. 207/2010, la Perizia di cui sopra;

Visti gli atti di perizia redatti, approvati con decreto n. 1651 del 06/12/2013 del Commissario Delegato, con i quali è stata approvata la predetta spesa da parte del Responsabile Unico del Procedimento, e nei quali viene dato atto che le circostanze che hanno portato alla necessità dei maggiori e diversi lavori necessari, secondo le esigenze via via manifestatesi, rientrano tra le motivazioni previste per le varianti in corso d'opera dal comma 1, lettera b), dell'art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Preso atto che:

- con nota assunta al Prot.n. CR/2013/6558 del 02/04/2013, l'Impresa Eschilo 1 S.r.l. di Roma (Mandante), ha informato la Stazione Appaltante di aver presentato in data 19/03/2013, presso il Tribunale Civile di Roma, ricorso contenente la domanda di concordato preventivo ex art. 161 della Legge Fallimentare, e che pertanto, da tale data non era più nelle condizioni di poter presentare nuove offerte e/o acquisire nuove obbligazioni relative ai lavori pubblici e privati;

- in data 24/07/2013 il Tribunale di Roma ha ravvisato alcuni profili di inammissibilità della proposta, secondo il quale la domanda di concordato preventivo andava richiesto in continuità aziendale;

- la Eschilo 1 S.r.l. ha presentato una memoria integrativa presso il Tribunale di Roma, chiedendo contestualmente l'autorizzazione all'adozione di un atto di straordinaria amministrazione ex art. 161, comma 7 della L.F.;

- in data 31/10/2013 il Tribunale di Roma ha depositato la

COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI
C. M. C. di RAVENNA
Via Trieste 76 - 48122 RAVENNA - IT
C. F. e P. IVA 00084280395

IL PRESIDENTE
(VASCOTTERRANT)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMISSARIALE STRAORDINARIA
L. 135/2012 (EV) SISMICI 2012
L'UFFICIALE DIPENDENTE
Dott.ssa Clelia Malboni





dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato e con sentenza separata, notificata alla Eschilo 1 S.r.l. in data 07/11/2013, ne ha dichiarato il fallimento ai sensi dell'art. 162, comma 2, ultima parte della L.F.;

Dato atto che i lavori oggetto della perizia di variante, di cui al presente atto integrativo, sono stati eseguiti dal R.T.I. originariamente costituito, e pertanto anche dalla Eschilo 1 S.r.l..

Dato atto altresì che per il contratto con Rep.n. 0162 del 16/09/2013, ad oggetto la stipula, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/2006, di lavori complementari per il completamento del complesso scolastico localizzato a Mirandola (Mo), lotto 18, Scuola Primaria "Dante Alighieri", a seguito della citata rinuncia della Eschilo 1 Srl di Roma, come da nota assunta al Prot.n. CR/2013/6558 del 02/04/2013, la stipula è avvenuta con il nuovo RTI costituito, con atto rilasciato dal Notaio Bruno Cappelletti, in data 04/07/2013 Rep.n. 1802 e Racc.n. 390, dalla Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna (Mandataria) e dalla AR.CO. Lavori Soc.Coop.Cons. (Mandante) di Ravenna.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art. 1 - Premesse

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.


Art. 2 – Oggetto dell'atto suppletivo e di variante

Descrizione sintetica delle lavorazioni, illustrate in premessa, oggetto della perizia di variante:

COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI
C. M. C. di RAVENNA
Via Trieste, 76 - 48122 RAVENNA
C.F. P. IVA 00004280008

IL PRESIDENTE
(VASSO ERRANI)

REGIONE EMILIA ROMAGNA
STRUTTURA COMMISSARIALE STRAORDINARIA:
L. 135/2012 - EVASIONE FISCALE
L'UFFICIO ACCUSANTE
Dot.ssa Claudia Balbori



a) *Scavi demolizioni, opere di fondazione:* scorticamento superficiale e sistemazione del terreno per un'adeguata profondità; scavo per alloggiamento fosse biologiche, realizzazione di blocchi di fondazione per pali di illuminazione pubblica posti nell'area adibita a parcheggio.

b) *Opere edili di finitura:* tende oscuranti per i serramenti esterni ai fini del miglior funzionamento delle LIM.

c) *Opere esterne:* realizzazione del parcheggio esterno mediante sottofondazione stradale in materiale inerte riciclato, pavimentazione in masselli autobloccanti in calcestruzzo vibro compresso per quanto riguarda gli stalli, pavimentazione in conglomerato bituminoso per quanto riguarda i corselli; messa a dimora di alberature a medio fusto all'interno dell'area adibita a parcheggio.

d) *Integrazioni impiantistiche:* tubazioni in PVC di diametri vari per l'integrazione degli impianti di scarico acque bianche, nere e grigie, nonché i relativi pozzetti e chiusini in ghisa; realizzazione di illuminazione pubblica da esterni, costituita da pali in acciaio a braccio singolo o doppio, compresi i corpi illuminanti ed il materiale accessorio.

Art. 3 – Documenti tecnico-amministrativi

La perizia di variante risulta così composta:

- a) Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva;
- b) Relazione della Direzione Lavori;
- c) Verbale n. 1 concordamento nuovi prezzi;
- d) Computo metrico estimativo di perizia;
- e) Quadro economico generale di perizia;
- f) Quadro economico riepilogativo di perizia;

COOPERATIVA MAFRATORI & CEMENTISTI
C.C. n. 6 - 48122 RAVENNA
Via Trieste, 76 - 48122 RAVENNA
C.F. e P. IVA 00084280395

IL PRESIDENTE
(VASCOLLERRANI)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMMISSIONE PER LE STRAORDINARIE
L. 135/2012/EVALUTAZIONE SISMICA 2012
L'UFFICIO REGIONALE SISMICO
Dott.ssa Claudia Balboni



- g) Analisi nuovi prezzi;
- h) Tavola comparativa reti esterne- Elaborato IM_10_V;
- i) Tavola comparativa progetto-variante: Sistemazione Esterna – Elaborato AR_03_V.

I documenti ivi indicati, anche se non materialmente allegati, sono stati sottoscritti dall'Impresa, dal RUP e dal Direttore Lavori in segno di accettazione.

Art. 4 – Importo dell'atto

L'importo totale dei lavori di cui al contratto principale Rep. n. 0006 del 27/09/2012, ammonta a € 1.507.440,00 (euro unmilione cinquecento settemilaquattrocento quaranta/00), oltre ad IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 74.250,00 (euro settantaquattromiladuecentocinquanta/00).

L'importo del presente atto integrativo, ammonta a complessivi € 170.423,14 (euro centosettantamilaquattrocentoventitre/14), oltre ad IVA, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 8.394,31 (euro ottomilatrecentonovantaquattro/31);

L'importo complessivo totale derivante dal contratto principale e dal presente atto integrativo, determinato a corpo, ammonta a € 1.677.863,14 (euro unmilione seicentosettantasettemilaottocentosessantatre/14) oltre ad I.V.A..

Art. 5 – Pagamenti

1. All'Appaltatore verrà corrisposto il pagamento per i lavori di cui al presente contratto secondo le modalità previste dall'art. 11 del contratto principale, Rep.n. 0006 del 27/09/2012 e dall'art. 20 del C.S.A., che in

COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI
 C. M. C. di RAVENNA
 Via Trieste, 76 - 48122 RAVENNA (RA)
 C.F. e P. IVA 00084280395

IL PRESIDENTE
 (VASCO FERRARI)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
 STRUTTURA COMISSARIALE STRAORDINARIA
 L. 135/2012 - EX EMERGENCY
 L'UFFICIALE RESPONSABILE
 Dott.ssa Clelia Balboni



questa sede si richiamano integralmente, previo avviso al Tribunale di Roma ed al relativo Curatore Fallimentare, per la parte di competenza della ESCHILO 1 S.r.l..

Si specifica inoltre che, i pagamenti saranno eseguiti a favore della ditta C.M.C. di Ravenna, in qualità di mandataria del R.T.I costituito con Atto di Raggruppamento di Imprese rilasciato in data 02/08/2012 – Rep.n. 49866 e Racc.n. 14630, dal Notaio Valerio Visco, e che gli stessi saranno comprensivi altresì di quanto spettante alla Ditta mandante ESCHILO 1 S.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Roma, così come specificato in premessa.

2. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 alla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Art. 6 - Termini contrattuali/Proroghe

Il contratto principale fissava la durata dell'appalto in n. 56 (cinquantasei) giorni, 11 giorni per l'espletamento delle attività progettuali e n. 45 giorni per la realizzazione dei lavori. Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi non sono state concesse proroghe.

Art. 7 – Cauzione definitiva integrativa e assicurazioni

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., ha integrato la cauzione definitiva prestata a garanzia del contratto stipulato ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/2006, relativa anche ai lavori oggetto del presente atto, con Appendice n. 3 a polizza n. 2020895 rilasciata in data 12/12/2013, dalla COFACE SA – Agenzia di Ravenna, per un importo pari ad complessivo

COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI
C.M.C. di RAVENNA
Via Trieste, 76 - 48122 RAVENNA
C.F. e P. IVA 00084280395

IL PRESIDENTE
(VASCO ERRANI)

REGIONE EMILIA ROMAGNA
STRUTTURA COMISSARIALE STRAORDINARIA
L. 135/2012 - EVENTI DISASTRI 2012
L'UFFICIALE RESPONSABILE
Dot.ssa Claudia Dall'oni





garantito pari ad € 104.324,87, in relazione alla certificazione di cui all'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia è svincolata a norma dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

4. Le polizze assicurative a garanzia del contratto principale di cui all'art. 23 del contratto medesimo e dell'art. 8, comma 4 del contratto di cui al Rep.n. 0162 del 16/09/2013, ivi incluse le garanzie previste si intendono automaticamente estese anche al presente contratto.

Art. 8 – Adempimenti in materia antimafia

Ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136", la Stazione Appaltante ha accertato che:

a) l'informativa relativa alla Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna (Mandataria) è stata rilasciata dalla Prefettura di Ravenna Prot.n. 3993/2012 del 20/09/2012, e che per la stessa, con nota di cui al Prot.n. CR/2013/11570 del 10/06/2013, inviata il 11/06/2013 alla Prefettura di Modena, è stato richiesto il rinnovo, e che ai sensi dell'art. 92, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. 159/2011, risultando decorsi i termini di cui al comma 2, ed ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, si può procedere alla stipula del contratto.

b) l'informativa relativa alla AR.CO Lavori Soc.Coop.Cons. (Mandante) di

COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI
C. M. C. di RAVENNA
Via Fieschi 76 - 48122 PIAVENINA (RA)
C.F.e.P. NA 00084280395

IL PRESIDENTE
(VASCOTERRANI)

REGIONE EMILIA ROMAGNA
STRUTTURA COMMISSARIALE STRAORDINARIA
L. 135/2012 - EVENTI EMILIA 2012
L'UFFICIALE REGIONALE
Dot.ssa Claudia Balboni



Ravenna è stata richiesta con nota di cui al Prot. CR/2012/1783 del 21/08/2012, inviata in data 22/08/2012 alla Prefettura di Ravenna, e che il contratto principale è stato stipulato ai sensi dell'allora vigente art. 11, comma 2, del D.P.R. 252/1998. Successivamente, con nota di cui al Prot.n. CR/2013/11750 del 10/06/2013, inviata il 10/06/2013, alla Prefettura di Modena è stata richiesta l'informativa antimafia, ai sensi della nuova normativa oggi vigente di cui D.Lgs. 159/2011 e che ai sensi dell'art. 92, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. 159/2011, risultando decorsi i termini di cui al comma 2, ed ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, si può procedere alla stipula del contratto.

COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI
C.M.C. di RAVENNA
Via Trieste, 76 - 48122 RAVENNA
C.F. e P. IVA 00084280395

c) l'informativa relativa alla ESCHILO 1 S.r.l. è stata richiesta con nota di cui al Prot. CR/2012/1783 del 21/08/2012, inviata in data 22/08/2012 alla Prefettura di Roma, e che il contratto principale è stato stipulato ai sensi dell'allora vigente art. 11, comma 2, del D.P.R. 252/1998. Successivamente, con nota di cui al Prot.n. CR/2013/14879 del 15/07/2013, inviata il 16/07/2013, alla Prefettura di Modena è stata richiesta l'informativa antimafia, ai sensi della nuova normativa oggi vigente di cui D.Lgs. 159/2011 e che ai sensi dell'art. 92, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. 159/2011, risultando decorsi i termini di cui al comma 2, ed ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, si può procedere alla stipula del contratto.

IL PRESIDENTE
(V. S. FERRARI)

Art. 9 - Richiamo al contratto con Rep.n. 0006 del 27 Settembre 2012 e al contratto ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera A), del D.Lgs. 163/2006 con Rep.n. 0162 del 16/09/2013.

REGIONE EMILIA - ROMAGNA
STRUTTURA COMMISSIONE DI STRAORDINARIA
L. 135/2012 - EVALUATION COMMITTEE 2012
L'UFFICIALE SOTTOSCRITTO
Dott.ssa Claudia Baborji

Per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, valgono e



sono espressamente riconfermate tutte le clausole e le condizioni previste dal contratto principale e dal contratto di cui al Rep.n. 0162 del 19/09/2013.

Art. 10 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria etc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente atto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

Art. 11 – Efficacia dell'atto


Il presente atto si intende perfezionato con la firma delle parti.

La sottoscrizione avviene avanti a me, Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante del Commissario Delegato, che ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto su 12 facciate intere, regolarmente bollate, e che, oltre alle sottoscrizioni, ho letto il contenuto contrattuale alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, lo sottoscrivono in unico esemplare.

In qualità di Ufficiale Rogante procederò ad autenticare con firma digitale il presente atto negoziale, generando in tal modo il contratto in modalità elettronica in ottemperanza all'art. 11, comma 13, del D. Lgs. 163/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI
C.M.C. DI RAVENNA
Via Trieste, 76 - 48122 RAVENNA
C.F. e P. IVA 00064260395

IL PRESIDENTE
(VASCIO ERP)



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMMISSARIALE STRAORDINARIA
L. 135/2012 - EX art. 3, SMIC 2012
L'UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Claudia Balboni



Il Presidente in qualità di Commissario Delegato

PRESIDENTE
(VASCO ERRANI)

Vasco Errani



Per L'ATI: C.M.C. di Ravenna (Mandatara), ESCHILO 1 Srl (Mandante) ed
AR.CO. Lavori Soc.Coop.Cons. (Mandante)

Geom. Fucchi Maurizio

COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI
C.M.C. di RAVENNA
Via Trieste, 7B - 48122 RAVENNA
C.F. e P. NA 00004200395



L'ufficiale Rogante

Dott.ssa Claudia Balboni

REGIONE EMILIA ROMAGNA
STRUTTURAZIONE STRAORDINARIA
L. 25/2012 - EVENTI SISMICI 2012
L'UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Claudia Balboni

