



IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



Decreto n.1795 del 19 Dicembre 2013

**COSTRUZIONE DI EDIFICI MUNICIPALI TEMPORANEI (E.M.T.) - LOTTO 10
MAGAZZINO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN POSSIDONIO**

**PARZIALE RETTIFICA DECRETO N. 1744 DEL 12.12.2013 DI
LIQUIDAZIONE ACCONTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 4**

CUP n.J49I12000160001 - CIG n.451361943A

Visto il proprio decreto n. 1744 del 12 dicembre 2013 con il quale, in relazione ai lavori dei cui al lotto 10 degli Edifici Municipali Temporanei (E.M.T.) è stato liquidato alla Ditta aggiudicataria Dall'Aglio Amos & C. S.r.l, un acconto di € 88.325,02 IVA compresa a valere sul certificato di pagamento n. 4 di € 102.227,52 e della relativa fattura n. 455 del 06.12.2013 emessa dalla stessa Ditta Dall'Aglio Amos & C. S.r.l..

Rilevato che, ai punti 2 e 3 della parte dispositiva, per errore materiale è stato riportato l'importo del certificato di pagamento n. 4 di € 102.227,52 anziché l'importo liquidato in acconto di € 88.325,02.

Ritenuto necessario provvedere alla conseguente rettifica

DECRETA

1. con riferimento al proprio decreto n. 1744 del 12 dicembre 2013, con il quale è stato liquidato a favore della Ditta Dall'Aglio Amos & C. S.r.l, aggiudicataria dei lavori dei cui al lotto 10 degli edifici Municipali Temporanei (E.M.T.), l'importo di € 88.325,02 IVA compresa in acconto del certificato di pagamento n. 4 di € 102.227,52 e della relativa fattura n. 455 del 06.12.2013 emessa dalla stessa Ditta Dall'Aglio Amos & C. S.r.l, di rettificare l'importo indicato ai punti 2 e 3 del dispositivo da € 102.227,52 in € 88.325,02.

Di confermare i restanti contenuti del decreto.

Bologna lì, 19 Dicembre 2013

Vasco Errani

