



IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



Decreto n.54 del 21 Gennaio 2014

PREFABBRICATI MODULARI SCOLASTICI (P.M.S.) - LOTTO 18 - Scuole Primarie Marco Polo e Sorelle Luppi, nido Trilli e Scuola d'infanzia Arcobaleno nel Comune di Bomporto (MO)

PROROGA LOCAZIONE DI ULTERIORI 6 MESI

CUP n. J49H12000720001 CIG n. 45188923A5

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, con il quale, tra l'altro, lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 è stato prorogato al 31.12.2014.

Considerato:

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;
- che con ordinanze n. 13 del 25.07.2012, n. 78 del 21 novembre 2012 e n. 104 del 12 settembre 2012 è stato approvato il programma operativo scuole e stimati i relativi costi per complessivi Euro 250.600.000,00, di cui € 32.700.000,00 per "Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree, per quelle scuole che verranno riparate, con miglioramento sismico, nel più breve tempo possibile" la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con l'ordinanza n. 13/2012 è stata prevista l'acquisizione in locazione, per un periodo di nove mesi, di prefabbricati modulari scolastici, con annessa progettazione e realizzazione di opere di cantierizzazione propedeutiche, con l'ulteriore possibilità di prolungamenti nell'utilizzo di tali strutture per altri sei mesi rinnovabili di ulteriori sei mesi;
- che con ordinanza n. 16 del 31 luglio 2012 è stata approvata la documentazione e i relativi atti di gara per la realizzazione dei Prefabbricati modulari scolastici.

Tenuto conto:

- che con decreto n. 39 del 3 settembre 2012, rettificato con decreto n. 164 del 23 novembre 2012, è stato approvata l'aggiudicazione provvisoria alla Ditta New House S.p.a. del lotto n. 18, relativo alle Scuole Primarie Marco Polo e Sorelle Luppi, al nido Trilli ed alla Scuola d'infanzia Arcobaleno nel Comune di Bomporto (MO);

- che con decreto n. 87 del 2.10.2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del suindicato lotto 18 alla Ditta New House S.p.a.;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49H12000720001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 45188923A5;
- che, in data 23.11.2012 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto, Rep. n. 31 per il corrispettivo contrattuale, relativo alla locazione per nove mesi, di € 755.108,38, oltre ad IVA e, per gli eventuali successivi ulteriori sei mesi di € 156.420,00 + IVA;
- che la locazione decorre dal 18 ottobre 2012, data di presa in consegna anticipata del Prefabbricato Modulare Scolastico;
- che con decreto n. 631 del 18 luglio 2012 la locazione è stata prorogata di sei mesi.

Vista la richiesta presentata dal Comune di Bomporto di proroga della citata locazione per ulteriori sei mesi, nota con la quale ha anche specificato che, per le scuole primarie Marco Polo, le procedure per l'appalto dei lavori fanno ritenere possibile la conclusione delle opere solo presumibilmente entro il 2 luglio 2014.

Ritenuto pertanto di provvedere alla proroga con la Ditta New House S.p.a. della locazione del prefabbricato modulare scolastico del lotto 18 in argomento, per ulteriori sei mesi, per il corrispettivo di € 109.494,00 oltre ad IVA previsto dal contratto di appalto Rep. n. 31/2012.

Preso atto che la copertura finanziaria della spesa di € 109.494, oltre ad IVA, è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra richiamati.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

- per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, di prorogare di ulteriori mesi sei la locazione con la Ditta New House S.p.a. del lotto 18 dei prefabbricati modulari scolastici (P.M.S.), relativo alle Scuole Primarie Marco Polo e Sorelle Luppi, al nido Trilli ed alla Scuola d'infanzia Arcobaleno nel Comune di Bomporto, per il corrispettivo contrattuale di € 109.494,00 oltre ad IVA previsto dal contratto sottoscritto in data 23.11.2012, Rep. n. 31/2012;
- di dare atto che il suindicato importo trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti indicati in narrativa.

Bologna lì, 21 Gennaio 2014

Vasco Errani

