

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 252 del 30 gennaio 2018

Rettifica del decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione post-sisma protocollo DCR/2016/1713 del 15/06/2016 relativo alla domanda di accesso al contributo presentata ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. da **Fruit Modena Group soc. coop. agr - Società cooperativa a mutualità prevalente** ed acquisita con protocollo CR/2015/30186 del 24/06/2015
Rideterminazione dell'importo di contributo concesso a seguito di variante.

Richiamato il proprio decreto di concessione protocollo **DCR/2016/1713 del 15/06/2016** avente ad oggetto *“Concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., a Fruit Modena Group soc. coop. agr - Società cooperativa a mutualità prevalente per l'istanza protocollo CR/2015/30186 del 24/06/2015”* col quale è stato concesso un contributo pari a **€ 17.834.927,45**;

Preso atto che è stata inviata dal beneficiario e acquisita agli atti, attraverso il sistema informativo “SFINGE”, la comunicazione della variazione progettuale;

Dato atto:

- che Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell’ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la documentazione allegata alla comunicazione di variazione progettuale e le successive integrazioni, predisponendo l’esito di supplemento istruttorio in variante;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell’esito di supplemento istruttorio in variante ha proposto, per gli interventi richiesti, la rideterminazione del contributo concesso ad un importo pari a **€ 17.828.333,47** secondo quanto riportato nella “Scheda Riepilogativa - *Proposta di delibera*”, come risulta dal verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Verificato:

- che, il beneficiario “non risulta presente” nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (principio Deggendorf);

Ritenuto di dover adeguare alle nuove risultanze determinate il contributo precedentemente concesso all’importo di **€ 17.828.333,47**;

Ritenuto altresì di dover rettificare il succitato decreto ed il relativo “Allegato unico”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativo agli esiti dell’istruttoria e dei contributi concessi;

Verificata la copertura finanziaria dei contributi previsti nell'“Allegato unico” del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DECRETA

1. di **rettificare**, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, **il proprio decreto di concessione** ed il relativo “Allegato unico”, **protocollo DCR/2016/1713 del 15/06/2016**, avente ad oggetto “*Concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma, ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., Fruit Modena Group soc. coop. agr - Società cooperativa a mutualità prevalente per l’istanza protocollo CR/2015/30186 del 24/06/2015*”;
2. di **rideterminare** il contributo concesso, a favore di **Fruit Modena Group soc. coop. agr - Società cooperativa a mutualità prevalente** con sede legale sede legale a Bomporto (MO), Via Torazzo 2/G, CAP: 41030, Codice Fiscale: 03129920363, P.IVA: 03129920363, ad un importo complessivo pari a **€ 17.828.333,47**, la cui copertura finanziaria è assicurata da quanto previsto nell’art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, nell’ambito dell’importo di € 2.900 milioni autorizzato con ordinanza n. 15/2013 – in relazione agli interventi e a fronte di un investimento ammesso e da rendicontare come descritto nell’“Allegato unico”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che il contributo di cui al punto 2 del presente dispositivo è stato determinato in base al parere espresso dal Nucleo di valutazione tenuto conto dell’istruttoria svolta da Invitalia S.p.A. ai sensi dell’ordinanza n. 75/2012;
4. che tale contributo sarà subordinato alle eventuali verifiche previste dal Decreto 836 del 08 maggio 2015 “Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) e ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012”;
5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al beneficiario e all’istituto di credito da questi prescelto, in sede di presentazione della domanda, a cura del Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell’ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. per i settori Agricoltura ed Agroindustria, con le modalità previste dalla “Linee guida” allegate alla sopra citata ordinanza;
6. che gli interventi di riparazione e/o ripristino dei fabbricati dovranno essere completati entro il termine previsto dagli artt. 12 e 25 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;
7. che permangono in capo al beneficiario gli obblighi previsti agli artt. 19 e 19 bis dell’Ordinanza n. 57 e ss.mm.ii.;

8. di rimandare a successivi provvedimenti la liquidazione dei contributi di cui al precedente punto 2, secondo quanto stabilito all'art. 14 e succ. dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e dalle Linee Guida approvate con la medesima Ordinanza;
9. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
10. che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

CR-30186-2015 del 24/06/2015 "Fruit Modena Group Soc. Coop. Agr."

TABELLA 1 Riepilogo degli interventi richiesti IN VARIANTE (IMMOBILI):

ID. IMMOBILE come da domanda	Comune	Foglio	Particella	Riferimento tabellare	Superficie richiesta a contributo (mq) -ante -post	Indennizzo assicurativo	Contributo richiesto al netto di IVA
n. 4	Campogalliano (MO)	23	70 sub. 8	TAB. A e successiva TAB. C	Ante: 23.115,07 Post: 24.139,32	€ 0,00	€ 7.581.349,22

TABELLA 2A Riepilogo degli interventi CONCESSI/DELIBERATI (IMMOBILI):

ID. IMMOBILE come da domanda	Superficie ammessa (mq) - ante - post	Destinazione d'uso	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				
n. 4	Ante: 23.115,07 Post: 23.115,07	Immobile ad uso produttivo	TAB. A e TAB C	€ 8.327.266,64	€ 7.581.349,22	€ 7.581.349,22
		Riparazione e miglioramento sismico				
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A						€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO						€ 7.581.349,22

TABELLA 2B Riepilogo degli interventi PROPOSTI A SEGUITO DI ISTRUTTORIA DI VARIANTE (IMMOBILI):

ID. IMMOBILE come da domanda	Superficie ammessa (mq) ante - post	Destinazione d'uso	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA (A)	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				
n. 4	Ante: 23.115,07 Post: 23.115,07	Immobile ad uso produttivo	TAB. A	€ 7.574.755,24	€ 7.959.896,46	€ 7.574.755,24
		Riparazione e successivo miglioramento sismico				
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A						€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO						€ 7.574.755,24

(A) A fronte di un importo previsto di variante pari a € 8.575.026,43 viene richiesto un contributo pari a € 7.581.349,22 corrispondente al concesso da Decreto n°1713 del 15/06/2016. Tuttavia dal riesame integrale del fascicolo istruttorio è emerso un aumento del costo dell'intervento ammissibile a contributo rispetto a quanto definito dal sopra citato decreto.

PROPOSTA DI DELIBERA:

VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DELL'ISTANZA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE IN AUMENTO CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO:

IMMOBILE 4

1. Mancata realizzazione di un soppalco al piano primo e relativa scala a chiocciola e conseguente ampliamento del locale "ricarica carrelli con spostamento di partizioni interne (4.1);
2. Spostamento a nord della scala a chiocciola (4.2);
3. Spostamento a sud della scala lineare (4.3) e modifica di intervento sulla stessa recuperando la scala esistente;
4. Spostamento a sud della scala lineare (4.4) e realizzazione della stessa con pianerottoli intermedi (ai fini della rispondenza alla normativa di sicurezza) inizialmente non previsti, con modifica della struttura metallica relativa;
5. Demolizione della porzione di passerella al piano primo (4.5) a ovest del soppalco per lo spostamento ed allungamento della scala (4.4);
6. Realizzazione di scala alla "marinara" (4.6) per raggiungere il soppalco tecnico sovrastante il corridoio 2;

7. Realizzazione di una nuova passerella di ispezione (4.7) accessibile con nuova scala alla "marinara" necessaria per raggiungere le valvole di sezionamento dell'impianto ad atmosfera controllata installato a ridosso del soffitto delle celle;
8. Collegamento tra le passerelle (4.8) al piano primo inizialmente non previsto;
9. Mancata realizzazione di scala a chiocciola (4.9), alla luce del collegamento tra le passerelle citato al precedente punto;
10. Modifica delle lavorazioni (4.15) previste a ridosso della cella 615 e del passaggio verso la nuova sala di lavorazione, le opere di demolizione e costruzione delle celle non verranno più eseguite;
11. Spostamento del posizione del corridoio di passaggio (4.16) (precedentemente previsto a ridosso della cella 615) e relativa demolizione di una parete. L'intervento di demolizione era già previsto in progetto ma nella posizione (4.15);
12. Spostamento a sud della scala lineare (4.12), inoltre anziché realizzare una nuova scala metallica (peso kg 570 ca, il progetto di variante ha previsto un intervento di smontaggio e rimontaggio della scala di collegamento esistente;
13. Realizzazione di nuova scala lineare (4.13) e demolizione di porzione di passerella al piano primo. Scala con pianerottoli intermedi di sostegno (simile alla scala individuata al punto (4.4);
14. Spostamento a nord di parete divisoria interna (4.14);
15. *"Scala (4.17) che da progetto era stata valutata del peso simile all'esistente (kg 570 ca), la necessità di realizzare pianerottoli intermedi per ridurre la lunghezza delle rampe (ai fini della sicurezza) ha comportato un suo allungamento, una maggiorazione dei profili e la realizzazione di pilastri di sostegno. La scala non è stata spostata, ma è stata realizzata con caratteristiche differenti ed ha generato un costo maggiore";*
16. Realizzazione di un nuovo collegamento (4.10) tra le passerelle al piano primo, al fine di rendere più funzionali e sicuri i percorsi delle manutenzioni;
17. Realizzazione di un nuovo collegamento (4.11) tra passerelle al piano primo, al fine di rendere più funzionali e sicuri i percorsi delle manutenzioni.
18. Mancata realizzazione di un delle nuove tettoie previste inizialmente;
19. Demolizioni e ricostruzioni di porzioni di copertura.]

RITENUTI RECEPIBILI IN QUANTO: È stata dimostrata l'equivalenza degli interventi di variante rispetto a quelli approvati in fase di concessione. La variante non comporta modifiche che inficiano il funzionamento dell'edificio né la fruibilità in termini strumentali dell'attività.

SI PROPONE:

1) L'ACCOGLIBILITA' DELLA RIVALUTAZIONE INTEGRALE DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO E DELLA RICHIESTA DI VARIANTE PER L'IMMOBILE 4 CON MODIFICA DEL CONTRIBUTO CONCESSO E DEL COSTO DELL'INTERVENTO AMMESSO;

LA PROPOSTA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO E' PER UN IMPORTO SULL'IMMOBILE 4 PARI A € 7.574.755,24 al netto di IVA.

IL CONTRIBUTO CONCESSO COMPLESSIVO PER GLI INTERVENTI SU IMMOBILI E BENI STRUMENTALI È PERTANTO PARI A € 17.828.333,47 al netto di IVA.

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE
Fruit Modena Group Soc. Coop. Agr - Impresa

ANAGRAFICA					
TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO	
LEGALE RAPPRESENTANTE (se impresa) / PERSONA FISICA (se privato)	Adriano Aldrovandi		LDRDRN66H20B8195		
SEDE LEGALE	Via Torazzo, n.2/G - CAP 41030		Bomporto	(MO)	RICHIESTA DI CONTRIBUTO
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Nuova, n.5 - CAP 41011		Campogalliano	(MO)	CR-30186-2015
CODICE FISCALE/P.IVA	03129920363			FASCICOLO ISTRUTTORIO	24/06/2015
DELOCALIZZAZIONE	NO			ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.63.00			ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	
	attività che seguono la raccolta			CUP	E72F16000480001
BANCA CONVENZIONATA	BPER BANCA - FILIALE DI BOMPORTO			TITOLO ABILITATIVO	ai sensi dell'art.8 c.2 dell'Ord. n.36/2016, sub condiz.
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				AIA	
				DURC rilasciato il	09/10/2017
				DURC-12330-2017	09/10/2017
				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta)	
				ANTIMAFIA (richiesta/certificato)	CR-30156-2017
				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	69
				IVA	DETRAIBILE

QUADRO RIEPILOGATIVO			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO CONCESSO
IMMOBILI	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.574.755,24
BENI STRUMENTALI	€ 12.816.972,79	€ 0,00	€ 10.253.578,23
SCORTE			
DELOCALIZZAZIONE			
PRODOTTI DOP/IGP			
TOTALE	€ 12.816.972,79	€ 0,00	€ 17.828.333,47

DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO

IMMOBILI				
IMMOBILE 1	IMPORTO PREVISTO DA VARIANTE	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. Costi per opere strutturali	€ 5.487.530,15	€ 5.000.193,78	€ 487.336,37	
di cui opere edili	€ 5.321.676,80	€ 4.834.340,43	€ 487.336,37	
di cui opere impiantistiche	€ 165.853,35	€ 165.853,35	€ 0,00	
Spese per indagini e prelievi	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	
C. Finiture	€ 2.569.401,05	€ 2.441.607,45	€ 127.793,60	
di cui opere edili	€ 2.569.401,05	€ 2.441.607,45	€ 127.793,60	
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
sub totale	€ 8.071.931,20	€ 7.456.801,23	€ 615.129,97	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 496.695,23	€ 496.695,23	€ 0,00	
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-)	€ 6.400,00	€ 6.400,00	€ 0,00	
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.	€ 8.575.026,43	FALSO	€ 615.129,97	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)				
TOTALE COSTO CONVENZIONALE	€ 7.574.755,24	TAB. A - lettera C) e successivo miglioramento sismico Tab. C. Incrementi riconosciuti per: h superiore ai 4 m sotto trave); Demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale; Demolizioni e smaltimento a rifiuto di amianto; Svolgimento contemporaneo dell'attività d'impresa e degli interventi di riparazione e miglioramento sismico; Smaltimento di rifiuti pericolosi. Decrementi Per immobili o porzioni di immobili, destinati al ricovero mezzi o magazzino quali fiennli che non necessitano di particolari finiture e impiantistiche.		
ASSICURAZIONE	€ 0,00	TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		€ 0,00
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 1	€ 7.574.755,24	100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo		

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE					
TIPOLOGIA DI SPESA	NUM. ORD.	CODICE	IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	1	A01009.a	€ 17.886,26	€ 17.886,26	Trasporto a rifiuto (0-10km) di materiale da scavo riferito a trasporti di isolamento in copertura con lana di roccia. Voce da prezzario incongrua.
	2	A01009.b	€ 38.770,35	€ 38.770,35	Trasporto a rifiuto (oltre 10 km) di materiale da scavo riferito a trasporti di isolamento in copertura con lana di roccia. Voce da prezzario incongrua.
	3	C.GR.015.001	€ 70.230,23	€ 11.727,43	Oneri di scarica per lo smaltimento. A seguito di documentazione fornita con CR-917-2018 del 13/01/2018, si ammette la quantità pari a kg 254.360,00 smaltita. La quota non ammessa è pertanto alla quantità in eccesso erroneamente quantificata.
	74	NP.001.2	€ 390.000,00	€ 190.827,00	Struttura prefabbricata soppalco. Non si ammette quota parte pari al 48,93% per quanto precedentemente indicato sulle superfici del piano primo.
	75	A17007	€ 29.671,69	€ 14.518,35	Piccola ferramenta relativa alla struttura prefabbricata. Non si ammette quota parte pari al 48,93% per quanto precedentemente indicato sulle superfici del piano primo.
	76	A17053	€ 2.233,97	€ 1.093,08	Zincatura di prodotti in acciaio relativa alla struttura prefabbricata. Non si ammette quota parte pari al 48,93% per quanto precedentemente indicato sulle superfici del piano primo.
	77	01.02.009.c	€ 378,24	€ 185,07	Quota parte di nolo autogru relativa alla struttura prefabbricata
	78	B01001.b	€ 269.744,28	€ 131.985,88	Demolizione in Breccia controllata di fabbricato per inserimento di soppalco. Non si ammette quota parte pari al 48,93% per quanto precedentemente indicato sulle superfici del piano primo.
	84	A01009.b	€ 18.413,94	€ 18.413,94	Trasporto a rifiuto (oltre 10km) di materiale da scavo riferito a trasporti di materiale proveniente da demolizioni in c.a.. Voce da prezzario incongrua, inoltre computata erroneamente sul kilometraggio in luogo della A01009.a.
	85	A01009.a	€ 61.929,00	€ 61.929,00	Trasporto a rifiuto (0-10km) di materiale da scavo riferito a trasporti di materiale proveniente da demolizioni in c.a.. Voce da prezzario incongrua, inoltre computata erroneamente sul kilometraggio in luogo della A01009.b.
			SUB TOTALE	€ 487.336,37	
	Quadro raffronto variante	A17005.b	€ 66.178,46	€ 32.381,12	Carpenteria metallica, comprese le modifiche da variante. Non si ammette quota parte pari al 48,93% per quanto precedentemente indicato sulle superfici del piano primo.
		A17006.c	€ 61.587,59	€ 30.134,81	Profilati in ferro per realizzazione di ringhiere, comprese le modifiche da variante. Non si ammette quota parte pari al 48,93% per quanto precedentemente indicato sulle superfici del piano primo.
		03.04.08.a	€ 35.230,68	€ 17.238,37	Realizzazione di scale con profilati in acciaio, comprese le modifiche da variante. Non si ammette quota parte pari al 48,93% per quanto precedentemente indicato sulle superfici del piano primo.
		03.04.08.b	€ 49.087,23	€ 24.370,68	Realizzazione di scale con profilati in acciaio. Non si ammette quota parte pari al 48,93% per quanto precedentemente indicato sulle superfici del piano primo.
		A17009.a	€ 24.530,71	€ 12.002,88	Grigliato elettroforgiato in acciaio per realizzazione delle celle, comprese le modifiche da variante. Non si ammette quota parte pari al 48,93% per quanto precedentemente indicato sulle superfici del piano primo.
		B02078	€ 4.030,81	€ 1.972,28	Fornitura e posa in opera di tasselli ad espansione. Quota parte dei tasselli per il fissaggio del grigliato pedonale interno e del soppalco porta impianti. Non si ammette quota parte pari al 48,93% per quanto precedentemente indicato sulle superfici del piano primo.
		A17053	€ 12.683,65	€ 6.206,11	Zincatura di prodotti in acciaio. Non si ammette quota parte pari al 48,93% per quanto precedentemente indicato sulle superfici del piano primo.
		B010918URER 2015	€ 1.470,95	€ 719,74	Smontaggio di scale esistenti. Non si ammette quota parte pari al 48,93% per quanto precedentemente indicato sulle superfici del piano primo.
		A17005.b	€ 2.960,88	€ 1.448,76	Carpenteria metallica per rimontaggio scale esistenti, (voce richiesta in quota parte pari al 64% per la sola manodopera). Non si ammette quota parte pari al 48,93% per quanto precedentemente indicato sulle superfici del piano primo.
		03.04.08.b	€ 677,14	€ 331,32	Realizzazione di scale con profilati in acciaio. Non si ammette quota parte pari al 48,93% per quanto precedentemente indicato sulle superfici del piano primo.
		B02028	€ 2.018,25	€ 987,53	Fornitura e posa in opera di tasselli per fissaggio strutture soppalchi e scale. Non si ammette quota parte pari al 48,93% per quanto precedentemente indicato sulle superfici del piano primo.
			SUB TOTALE	€ 127.793,60	
			TOTALE	€ 615.129,97	

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI					
DESCRIZIONE	COSTO CONVENZIONALE	IMPORTO AMMESSIBILE	ASSICURAZIONE	COSTO AMMESSIBILE DECURATATO DALL'INDENNIZZO	IMPORTO CONCESSO
IMMOBILE 1	€ 7.574.755,24	FALSO	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.574.755,24
TOTALE	€ 7.574.755,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.574.755,24
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI					€ 7.574.755,24

BENI STRUMENTALI				
BENI DA RIACQUISTARE	IMPORTO RICHIESTO DA CONCESSIONE	IMPORTO AMMESSO DA CONCESSIONE	IMPORTO NON AMMESSO DA CONCESSIONE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. fornitura del bene	€ 15.103.652,25	€ 12.607.362,36	€ 2.496.289,89	
B. costi per il trasporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
C. costi per il montaggio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
D. costi per il collaudo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
E. costi per lo smaltimento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
F. spese tecniche	€ 244.054,78	€ 209.610,43	€ 34.444,35	
TOTALE	€ 15.347.707,03	€ 12.816.972,79	€ 2.530.734,24	

BENI DA RIPARARE	IMPORTO RICHIESTO DA CONCESSIONE	IMPORTO AMMESSO DA CONCESSIONE	IMPORTO NON AMMESSO DA CONCESSIONE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. costi per la riparazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
di cui A1) costi esterni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
di cui A2) costi di manodopera	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
B. costi per il trasporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
C. costi per il montaggio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
D. costi per il collaudo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
E. spese tecniche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

TOTALE RIPRISTINO	€ 15.347.707,03	€ 12.816.972,79	€ 2.530.734,24
--------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

IMPORTO CONCEDIBILE (80% DELL'IMPORTO AMMESSIBILE)	€ 10.253.578,23
---	------------------------

ASSICURAZIONE	€ 0,00	TOTALE IMPORTO AMMESSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO	€ 12.816.972,79
----------------------	---------------	---	------------------------

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER I BENI STRUMENTALI	€ 10.253.578,23	MINORE TRA IL 80% DELL'IMPORTO AMMESSIBILE E L'IMPORTO AMMESSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO
--	------------------------	---

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE					
	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	NUM. ORD.	CODICE			
(*1)	//	//	€ 1.571.400,00	€ 1.571.400,00	Non ammesso da Esito istruttorio di concessione (validato con CR-20875-2016) in quanto "non viene concessa la demolizione con ricostruzione dell'immobile 2".
			SUB TOTALE	€ 1.571.400,00	
(*2)	//	//	€ 4.104.608,79	€ 924.889,89	Non ammesso da Esito istruttorio di concessione (validato con CR-20875-2016) in quanto "non viene concessa la demolizione con ricostruzione dell'immobile 2, l'impianto fotovoltaico non era presente al momento del sisma ed i costi della sicurezza sono stati riproporzionati secondo il totale".
			SUB TOTALE	€ 924.889,89	
(*3)	//	//	€ 244.054,78	€ 34.444,35	Non ammesso da Esito istruttorio di concessione (validato con CR-20875-2016).
			SUB TOTALE	€ 34.444,35	
			TOTALE	€ 2.530.734,24	