STRUTTURA PROPONENTE	RUP	OGGETTO DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	LOTTO	ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI	AGGIUDICATARIO	IMPORTO AGGIUDICAZIONE COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA	PERIZIA DI VARIANTE	IMPORTO PERIZIA COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA	LAVORI COMPLEMENTARI	IMPORTO LAVORI COMPLEMENTARI COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA	PERIZIA DI VARIANTE SUI LAVORI COMPLEMENTARI	IMPORTO PERIZIA SUI LAVORI COMPLEMENTARI COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA
COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIA ROMAGNA ai sensi dell'art.1, comma 2, D.L. 74/2012, C.F. 91352270374	Ing. Manuela Manenti	PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE E I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI TEMPORANEI (EPT)	GARA D'APPALTO PROCEDURA APERTA	LOTTO 1 Comune di Galliera (Bo) - EST - CIG 50289672DA	partecipanti lotto 1	PI.CA. Holding IT cf/p.iva 05462470963	€ 476.018,40	42 GG CONTRATTUALI	CIG 5430403E4E Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi il termine utile per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni 82	€ 329.841,48	*NO*	*NO*	*NO*	*NO*
				LOTTO 2 Comune di Novi di Modena (Mo) - PST - CIG 5029005236	partecipanti lotto 2	Energeen S.r.l. Cf/p.iva 06413120723	€ 881.942,50	70 GG CONTRATTUALI	CIG 5029005236 Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi il termine utile per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni 20	€ 172.418,18	*NO*	*NO*	*NO*	*NO*
				LOTTO 3 Finale Emilia (Mo) - PST - CIG 502902745D	partecipanti lotto 3	CME Consorzio Imprenditori Soc. Coop. Cf/p.iva 00916510365	€ 672.670,39	70 GG CONTRATTUALI	*NO*	*NO*	*NO*	*NO*	*NO*	*NO*
				LOTTO 4 Comune di Mirandola (Mo) - Biblioteca Comunale Temporanea - CIG 5029114C26	partecipanti lotto 4	R.T.I. AEC Costruzioni (Mandataria) cf/p.iva 01412220368 e F.lli Pilati Impianti Tecnologici S.r.l. (Mandante)cf/ p.iva 01133980365	€ 925.050,00	80 GG CONTRATTUALI	*NO*	*NO*	CIG 5410451D65 I lavori oggetto del contratto saranno realizzati in totali n. 61 giorni, dei quali n. 40 giorni ricadenti nei tempi contrattuali di cui all'art. 5 del contratto principale di cui al Rep.n. 0175 del 11/10/2013, e n. 21 giorni ulteriori costituenti quindi una proroga all'art. del contratto principale citato	€ 442.123,30	*NO*	*NO*
				LOTTO 5 Comune di Camposanto (Mo) - EMT (magazzino/autorimessa) - CIG 502916456B	partecipanti lotto 5	Cooperativa di Costruzioni Soc. Coop.cf/p.iva 00175840362	€ 863.784,00	80 GG CONTRATTUALI	*NO*	*NO*	*NO*	*NO*	*NO*	*NO*