FINTECNA spa						
	.	Compenso + IVA	TOTALE	LIQUIDATO	atto di liquidazione	periodo di rendicontazione e liquidazione
CONVENZIONE RPI/2013/212 del 27 febbraio 2013, per le attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nel maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna, finanziata con el risorse di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, come convertito con la legge 122/2012. PROROGHE SUCCESSIVE in relazione alle proroghe dello stato di emergenza	**ordinanza n.21 del 20/02/2013**	**€ 2.000.000,00 (IVA inclusa) per ogni annualità**	**€ 2.000.000,00**	**€ 1.807.793,53**	**1587 del 3.12.2012**	1.8.2012 - 31.7.2013
			€ 2.000.000,00	**€ 1.394.249,95**	**2474 del 15.12.2014**	1.8.2013-31.7.2014
	proroga al **31.12 2014** con lettera C3.2013.28301 del 15.11.13 e nota 10041 del 3.12.2013 Fintecna		**€ 2.000.000,00**	**€ 1.435.123,49**	**2238 del 12.11.2015**	1.8.2014 - 31.7.2015
	proroga al 31/12/2016 con lettera CR.2015.54478 del 13.11.2015 e nota 8482 del 17.12.2015 Fintecna		**€ 2.000.000,00**	**€ 1.192.040,84**	**4028 del 28.12.2016**	1.8.2015-31.7.2016
			€ 1.000.000,00	**€ 916.623,49**	**3369 del 30.11.2017**	1.8.2016 - 31.12.2016
	proroga al 31/12/2018 con lettera CR.2016.20645 del 15.4.2016 e nota CR.2016.23746 del 4.5.2016 Fintecna		**€ 2.000.000,00**	**€ 1.281.764,11**	**404 del 1.3.2019**	anno 2017
			€ 2.000.000,00	**€ 1.446.015,60**	**833 del 6.5.2019**	anno 2018
	proroga al 31/12/2019 con lettera CR.2018.33823 del 17.9.2018 e nota CR.2018.45302 del 31.12.2018 Fintecna		**€ 2.000.000,00**	**€ 1.497.388,80**	**724 del 12.5.2021**	anno 2019
	proroga al 31/12/2020 con lettera CR.2019.9265 del 29.3.2019 e nota CR.2019.28517 del 5.12.2019 Fintecna		**€ 2.000.000,00**	**€ 1.061.496,58**	**86 del 31.01.2022**	anno 2020
	proroga al 31/12/2021 con lettera CR.2020.19848 del 21.10.2020 e nota CR.2020.22065 del 27.11.2020 Fintecna		**€ 2.000.000,00**	**€ 786.791,03**	**1280 del 30.11.2022**	anno 2021
Residue attività avviate in costanza di Convenzione e completate dopo la data del 31 dicembre 2021	lettera CR 24/11/2021-1080497 e nota CR 19/10/2023.0006421.E Fintecna del 19.10.2023 e nostra lettera protocollo 06.11.2023.1100325.U		**€ 2.000.000,00**	**€ 68.361,65**	**1435 del 20.11.2023**	01.01.2022 - 30.09.2022