REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA
DCR.2013. 0000210

ERegion oFmili Rmnagna del 28/03/2013

IL PRESIDENTE

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO
A SENSICELLAT. 1 oMt 205L D L. 742012 AR

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n.210 del 28 marzo 2013

EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (E.S.T.) - LOTTO 11 - Scuole
Primarie di Cavezzo Centro e di Disvetro nel Comune di Cavezzo

(MO)

LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO

CUP n. J49H12000260001 CIG n.44023874AD
Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

- l'art. 8 della L. R. n.l1 del 2005, recante "“Norme in

materia di protezione civile”;

- 11 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
21..05 . 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale

rischio di compromissione degli interessi primari a
degli eventi sismici che hanno colpito il territorio
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai
dell’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n.
convertito con modificazioni dall’art. 1 della
27.12.2002, n. 286;

causa
delle
sensi

245,
Legge

i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
e 30 maggio con i quali & stato dichiarato 1lo stato
d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito
il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, 1 giorni 20 e 29 maggio
2012 ed & stata disposta la delega al Capo del Dipartimento
della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento giuridico;

il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale
sono stati previsti interventi wurgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato 11 territorio delle Province di Bologna,
Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29
maggio 2012.
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Considerato:

~

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 & stato approvato il
programma straordinario per la riapertura delle scuole per
1’anno scolastico 2012-2013 con il quale & stata prevista la
realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.) per
tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine
di consentire lo svolgimento dell’attivita didattica nell’anno
2012-2013;

- che con le ordinanze n. 6 dello 05.07.2012 e n. 10 del
13.07.2012, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10,
comma 2, del D.L. 83/2012, convertito con la Legge 07.08.2012
n. 134, si & provveduto, previa intesa con 1 Sindaci dei
Comuni interessati, alla localizzazione delle aree in cui
saranno realizzati gli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.);

-~

- che con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 & stata approvata la
documentazione per 1l’avvio della progettazione e dei lavori di
realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.),
comprensiva delle norme di gara ed il quadro economico
dell’intervento che prevede una spesa complessiva di Euro
56.420.000,00, la cui copertura finanziaria & assicurata dalle
risorse del fondo di cui all’articolo 2 del Decreto Legge 6
giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n.
122 del 1° agosto 2012;

- che con decreto n. 4 del 30 luglio 2012 sono stati approvati
gli esiti della suindicata procedura di gara e si €& provveduto
ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti dal nr. 1 al
nr. 28;

- che con 1l suindicato decreto,in particolare, il Lotto 11
relativo alle Scuole Primarie di Cavezzo Centro e di Disvetro
nel Comune di Cavezzo (MO) , & stato provvisoriamente
aggiudicato alla Ditta CONSTA S.p.a., che ha offerto il
ribasso del 6,69%, per il corrispettivo contrattuale di €
1.628.536,50 comprensivo di oneri per la sicurezza di €

74.925,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;

- che 1l Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla
competente Struttura presso il Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell’art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 & il n.
J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.)
attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare
(SIMOG) dell’Autoritd per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di lavori & il n. 44023874AD;
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~

- che con decreto n. 51 del 12 settembre 2012, € stato approvato
il progetto esecutivo del suindicato Lotto 11 presentato
dall’impresa aggiudicataria, validato dal Responsabile Unico
del Procedimento;

~

- che con decreto n. 62 del 20 settembre 2012 € stata approvata
1’aggiudicazione definitiva del lotto 11 in argomento alla
Ditta CONSTA S.p.a.;

- che in data 16 novembre 2012 & stato sottoscritto il relativo
contratto di appalto - Rep. n. 00274 per il corrispettivo
contrattuale di € 1.628.536,50 comprensivo di oneri per 1la
sicurezza di € 74.925,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;

- che sono stati esperiti con esito positivo i controlli
previsti dalla normativa vigente sui requisiti autocertificati
dall’aggiudicatario Ditta CONSTA S.p.a..

Visti:

- il 3° Stato di Avanzamento Lavori redatto in data 11 ottobre
2012 ed il Certificato di Pagamento n. 3 del 23 novembre 2012,
dal quale risulta che possono essere corrisposti all’impresa €
313.662,03(= 285.147,304+ IVA 10%), d1importo al netto del
ribasso d’asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei
lavori e del 20% ambedue previste dall’art. 20 del Capitolato
Speciale di Appalto e dello 0,5% di cui all’articolo 4 del
D.P.R. n. 207/2010;

- 1la fattura n. 817 del 21.10.2012 di € 313.662,03(= 285.147,30+
IVA 10%), emessa dalla Ditta CONSTA S.p.a. relativa al
suindicato stato di avanzamento lavori;

- il decreto n. 211 del 10 dicembre 2012 con il quale, a fronte
del 1’, 2’ e 3’ stato di avanzamento lavori di complessivi €
1.241.982,50 IVA 10% compresa, & stato liquidato 1’importo di
€ 969.330,67 IVA 10% compresa, subordinando 1l pagamento
della restante somma di € 272.651,83 IVA 10% compresa, a
saldo della suindicata fattura n. 817 del 2012, relativa al
3’ stato di avanzamento lavori, ad avvenuta acquisizione, con
esito positivo, della certificazione relativa ai controlli
previsti dalla normativa vigente, avviati sulle imprese
subappaltatrici e/o subcontraenti;

- il 4° Stato di Avanzamento Lavori redatto in data 17 dicembre
2012 ed il Certificato di Pagamento n. 4 del 17 dicembre 2012,
dal quale risulta che possono essere corrisposti all’impresa €
40.652,85 IVA 10% compresa, importo al netto del ribasso
d’asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori e

del 20% ambedue previste dall’art. 20 del Capitolato Speciale
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di Appalto. e dello 0,5% di cui all’articolo 4 del D.P.R. n.
207/2010;

- la fattura n. 987 del 17.12.2012 di € 40.652,85 IVA 10%
compresa, emessa dalla Ditta CONSTA S.p.a. relativa al
suindicato stato di avanzamento lavori;

- 11 Certificato di Pagamento n. 4 Bis del 17 dicembre 2012,
relativo allo svincolo della ritenuta del 20% prevista
dall’art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto, dal guale
risulta che possono essere corrisposti all’impresa €
320.658,83 IVA 10% compresa, importo al netto del ribasso
d’asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori
prevista dall’art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e
dello 0,5% di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;

- la fattura n. 988 del 17.12.2012 di € 320.658,83 IVA 10%
compresa, emessa dalla Ditta CONSTA S.p.a. relativa al
suindicato certificato di pagamento;

- 1l certificato di pagamento 4 ter del 28 febbraio 2013,
emesso, come previsto dall’‘art. 30 del Capitolato speciale di
appalto, per lo svincolo della ritenuta del 10% a garanzia dei
lavori, pari ad € 179.139,02 IVA 10% compresa, prevista
dall’art. 20 dello =stesso Capitolato, a seguito di
presentazione di polizza fideiussoria emessa da Cattolica -
Societa Cattolica di Assicurazione - Agenzia VERONA ARSENALE -
000670 - n. 000670.91.000136 del 25.2.2013 di € 188.095,97,
corrispondente all’importo della ritenuta maggiorato del 5%.

- la fattura n. 130219 del 4.3.2013 di € 179.139,02 IVA 10%
compresa, emessa dalla Ditta CONSTA S.p.a. relativa al
suindicato certificato di pagamento;

- la spesa complessiva ancora da liquidare ammontante ad €
813.102,53.

Accertata la reale e regolare esecuzione dei lavori.

Rilevato:

- che si & provveduto ad acquisire 1l Documento Unico di
Regolarita Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di
validita, dal quale risulta che la Ditta CONSTA S.p.a. € in
regola con 1 versamenti dei contributi previdenziali ed

assistenziali;

- che 1l’aggiudicataria Ditta CONSTA S.p.a., in ottemperanza a
quanto dettato dagli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010
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e ss.mm., ha presentato formale comunicazione dei conti
Corrente dedicati;

- che sono pervenuti riscontri positivi in ordine ad alcuni dei
controlli avviati su imprese subappaltatrici/ subcontraenti.

- che sono state attivate le procedure conseguenti
all’adempimento degli obblighi derivanti dall’art. 18 del
D.L. 83/2012 convertito nella L. 134 del 7.8.2012.

Ritenuto, in base alla documentazione sopracitata ed in
attesa della acquisizione di tutti gli esiti dei controlli
avviati sulle imprese subappaltatrici e/o subcontraenti, che si
possa procedere alla liquidazione alla Ditta CONSTA S.p.a. della
somma di € 575.723,81 IVA 10% compresa, a saldo dei suindicati
3’ e 4’ stati di avanzamento lavori e del certificato di
pagamento 4 ter e per € 83.280,11 1in acconto del certificato di
pagamento 4 bis di complessivi € 320.658,83 IVA 10% compresa, in
quanto si devono escludere dal pagamento € 237,378,172
corrispondenti alle lavorazioni eseguite dalle imprese
subappaltatrici e/o subcontraenti 1 cui controlli risultano
ancora in corso.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 575.723,81
IVA 10% compresa €& assicurata dallo stanziamento previsto
dall’art. 2 del D.L. n. 742012, convertito con
modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto
con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 e dai decreti n. 4 del
30 luglio 2012 e n. 17 del 14 agosto 2012;

- che presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello
Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario
Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna
D.L.74/2012, & stata aperta la contabilita speciale n.
5699, come previsto dall’art. 2 comma 6 Decreto Legge
06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge

01:08:2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento 1’Agenzia Regionale
di Protezione Civile, <che dovra previamente effettuare il
controllo previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze mn.40 del 18.01.2008 *“Modalita di attuazione
dell’art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia
di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
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materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

- la determinazione dell’Autorita per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 1luglio
2011, recante “Linee guida sulla tracciabilita dei flussi
finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, mn.
136”7

- l’art. 18 del D.L. 83/2012 convertito mnella L. 134 del
7.8.2012.

Verificata 1la necessaria disponibilita di cassa sulla
suindicata contabilitd speciale n. 5699 aperta presso la Sezione
di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a
“Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai
sensi del comma 6 dell’articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012
n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n.
122.

Tutto ¢id visto e considerato

DECRETA

1. di liquidare, per i motivi esposti in premessa e che qui si
intendono integralmente riportati, a favore della Ditta
CONSTA S.p.a. l’importo complessivo di € 575.723,81 IVA
10% compresa, 1in relazione ai lavori del Lotto 11 degli
edifici scolastici temporanei (EST),come segue:

a. per € 272.651,83 a sgaldo del 3’ stato di avanzamento
lavori, di cui alla fattura n. 817 del 21.10.2012 di
€ 313.662,03 IVA compresa;

b. per € 40.652,85 a saldo della fattura n. 987 del
17.12.2012 zrelativa al 4’ stato di avanzamento
lavori:

c. per € 179.139,02 a saldo della fattura n. 130219 del
4.3.2013 relativa al certificato di pagamento 4 ter:

d. per € 83.280,11 in acconteo del certificate di
pagamento 4 bis di complessivi € 320.658,83 IVA 10%
compresa, di cui alla fattura n. 988 del 17.12.2012;

2. di dare atto che il complessivo importo di € 575.723,81
trova copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento
previsto dall’articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n.
74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello



[RegioneEmilia Romagna

01.08.2012, secondo guanto digposto dall’ordinanza n. 7 del
5 luglio 2012 e dai decreti n. 4 del 30 luglio 2012 e n. 51
del 12 settembre 2012;

3. di incaricare 1l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad
effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 “Modalita
di attuazione dell’art. 48-bis del DPR 602/73, recante
disposizioni in materia di pagamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni”,tramite il portale di Equitalia
Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione
dell’ordinativo di pagamento di € 575.723,81 a favore della
Ditta CONSTA S.p.a., sulla contabilita speciale 5699,
intestata a “Commissario Delegatoc Presidente Regione
Emilia-Romagna - D.1l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6
dell’articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74
convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n.
122, presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello
Stato - Sezione di Bologna;

4, di dare atto che, ai sensi dell’ art. 3, comma 7, della
legge del 13.08.2010 n. 136, 1’'Impresa CONSTA S.p.a., ha
presentato la dichiarazione relativa ai conti correnti
dedicati alle commesse pubbliche;

5. di subordinare il pagamento della restante somma di €
237.378,72 IVA 10% compresa, a saldo della suindicata
fattura n. 988 del 2012, relativa al certificato di
pagamento 4 Dbis, ad avvenuta acquisizione, con esito
positivo, della certificazione relativa ai controlli
previsti dalla normativa vigente, avviati ed ancora in
corso su alcune imprese subappaltatrici e/o subcontraenti.

Bologna, 28 marzo 2013




