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REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

DCR.2013. 0001145
del 29/10/2013

RegioneEmilia Romagna

IL PRESIDENTE

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO
A SENSIDELUART.{ COMMA2 02L DLN. 7412012 AR
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n.1145 dei 29 ottobre 2013

EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (E.S.T.) - LOTTO 16 - Scuola
Primaria “Castelfranchi” e Scuola Secondaria di 1~ grado
“Frassoni” nel Comune di Finale Emilia (MO)

LIQUIDAZIONE SALDO CERTIFICATI DI PAGAMENTO N.RI 3 BIS, 3 TER,
E 4 E ACCONTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO 4 BIS

CUP n. J49H12000260001 CIG n. 4402408601 - 5175482ED7

Visti:
la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

l’art. 8 della L. R. n.l1 del 2005, recante “Norme in
materia di protezione civile”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
21.05.2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale
rischio di compromissione degli interessi primari a causa
degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle

Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245,
convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge

27.12.2002, n. 286;

i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
e 30 maggio con i quali & stato dichiarato 1lo stato
d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito
il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, 1 giorni 20 e 29 maggio
2012 ed & stata disposta la delega al Capo del Dipartimento
della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento giuridico;

il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale
sono stati previsti interventi wurgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato 1l territorio delle Province di Bologna,
Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29
maggio 2012;
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~ il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con

modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, con il quale
€ stato, tra l’altro, prorogato al 31.12.2014 lo stato di
emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012.

Considerato:

che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 & stato approvato il
programma straordinario per 1la riapertura delle scuole per
1’anno scolastico 2012-2013 con il quale & stata prevista la
realizzazione di Edifici Scolastici Provvisori per tutte
quelle scuole che non possono essere riparate, al £fine di
consentire lo svolgimento dell’attivita didattica nell’anno

2012-2013;

che con ordinanze n. 13 del 25.07.2012 e n. 78 del 21 novembre
2012, n. 17 del 2013, n. 68 del 7 giugno 2013 e n. 104 del 12
settembre 2013 & stata approvata la rimodulazione del
Programma Operativo Scuole con il quale & stato stimato un
costo complessivo di Euro 250.600.000,00, la cui copertura
finanziaria & assicurata dalle risorse del fondo di cui
all’articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74,
convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto

2012;

che con le ordinanze n. 6 dello 05.07.2012 e n. 10 del
13.07.2012, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10,
comma 2, del D.L. 83/2012, convertito con la Legge 07.08.2012
n. 134, si & provveduto, previa intesa con 1 Sindaci dei
Comuni interessati, alla localizzazione delle aree 1in cuil

saranno realizzati gli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.);

che con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 & stata approvata la
documentazione per l‘avvio della progettazione e dei lavori di
realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.),
comprensiva delle norme di gara;

che con decreto n. 4 del 30 luglio 2012 sono stati approvati
gli esiti della suindicata procedura di gara e si & provveduto
ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti dal nr. 1 al
nr. 28;

che con il suindicato decreto,in particolare, il Lotto 16
relativo alla Scuola Primaria “Castelfranchi” e Scuola
Secondaria di 1’ grado “Frassoni” nel Comune di Finale Emilia
(MO), e stato provvisoriamente aggiudicato al Raggruppamento:
Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. di
Ravenna (Capogruppc), Eschilo 1 S.r.l.(mandante) e AR.CO.
Lavori Soc. Cooperativa cons. (mandante) che ha offerto il
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ribasso del 16,50%, per il corrispettivo contrattuale di €
2.772.000,00 comprensivo di oneri per 1la sicurezza di €
141.750,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;

- che le Ditte C.M.C. di Ravenna, Eschilo 1 S.r.l. e AR.CO.

Lavori Soc. Cooperativa cons., per atto del 2 agosto 2012,
registrato a Ravenna il 9 agosto 2012 al n. 4979 IT, Rep. n.
49865/14629 - Notaio Valerio Visco si sono costituite in

Raggruppamento temporaneo di imprese e attribuito il titolo
di Societd mandataria alla Societd C.M.C. di Ravenna, al fine
di dare esecuzione fine di dare esecuzione all’appalto di cui
in argomento;

- che 11 Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla
competente Struttura presso il Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell’art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 & il n.
J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.)
attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare
(SIMOG) dell’Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di lavori & il n. 4402408601;

-~

- che con decreto n. 29 del 23 agosto 2012, & stato approvato il
progetto esecutivo del suindicato Lotto 16 redatto a cura
dell’impresa aggiudicataria nei termini previsti dal
Capitolato Speciale di Appalto, validato dal Responsabile
Unico del Procedimento;

-~

- che con decreto n. 62 del 20 settembre 2012 & stata approvata
1’aggiudicazione definitiva del 1lotto 16 in argomento al
Raggruppamento: C.M.C. Cooperativa Muratori & Cementisti di
Ravenna (Capogruppo), Eschilo 1 S.r.l.(mandante) e AR.CO.
Lavori Soc. Cooperativa cons. (mandante) ;

- che, in data 27 settembre 2012 & stato sottoscritto con 1la
stessa impresa il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0005
per il corrispettivo  contrattuale di € 2.772.000,00
comprensivo di oneri per 1la sicurezza di € 141.750,00 non
soggetti a ribasso, oltre ad IVA;

~

- che in data 17 ottobre 2012 & stato notificato l’atto a rogito
notaio Daniela Cenni, registrato a Bologna il 16 ottobre 2012
al n. 15908 IT, concernente la cessione alla societa EMILIA
ROMAGNA FACTOR S.p.a. di Bologna (BO) di tutti i crediti
derivanti dalla aggiudicazione della progettazione esecutiva e
realizzazione degli edificio scolastici temporanei del lotto
16 in argomento, e di cui al suindicato contratto rep. n.0005
del 27.09.2012, di competenza delle Ditte C.M.C. Cooperativa
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Muratori & Cementisti di Ravenna ed AR.CO. Lavori Soc.
Cooperativa cons., rispettivamente la prima corrispondenti al
45,10% dell’importo contrattuale e la seconda pari al 10%
dello stesso importo contrattuale;

- che con decreto n. 454 del 4 giugno 2013 & stata approvata una
perizia di variante e suppletiva dell’importo di €
1.228.662,89 oltre ad IVA 10%, oneri contenuti nell’importo
del quadro economico approvato con le suindicate ordinanze ed
approvato l’affidamento degli stessi lavori al Raggruppamento:
C.M.C. Cooperativa Muratori & Cementisti di
Ravenna (Capogruppo), Eschilo 1 S.r.l.(mandante) e AR.CO.
Lavori Soc. Cooperativa cons. (mandante) ;

- che il relativo Codice Identificativo di Gara (C.I.G.)
attribuito per tali lavori dal Sistema Informativo di
Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell’Autorita per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di lavori & il n. 5175482ED7;

- che in data 31 luglio 2013 & stato sottoscritto con 1’'impresa
i1 relativo atto integrativo Rep. n. 0141 al contratto di
appalto Rep. n. 0005 el 27.09.2012, per il maggior
corrispettivo contrattuale di € 1.228.662,89 oltre ad IVA,
comprensivo di oneri per la sicurezza;

- che, conseguentemente, il corrispettivo contrattuale ascende
quindi a complessivi € 4.000.662,89 oltre ad IVA.

Visti:

- gli articoli 11 e 20 del contratto di appalto, 1l’articolo 20
del Capitolato Speciale di Appalto e 1l’articolo 5 del
suindicato atto aggiuntivo al medesimo contratto, che
disciplinano le modalita per il pagamento dei lavori;

- 11 Certificato di Pagamento n. 3 bis del 15 novembre 2012,
relativo allo svincolo della ritenuta del 20% prevista
dall’art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto, dal quale
risulta che possono essere corrisposti all’impresa €
545.806,80 IVA 10% compresa, importo al netto del ribasso
d’'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori e
dello 0,5% di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;

- la fattura n. 1231/2012 emessa dalla Ditta C.M.C. di Ravenna,
dell'importo di € 246.158,87 IVA l1l0%compresa, la fattura n.
3787/2012 emessa dalla Ditta AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa
cons. dell’importo di € 54.580,68 IVA 10% compresa e la
fattura n. 116/2012 emessa dalla Ditta Eschilo 1 S.r.l. di €
245.067,25 IVA10% compresa, e cosl per complessivi €
545.806,80 IVA 10% compresa, relative al suindicato
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certificato di pagamento 3 bis;

- il Certificato di Pagamento n. 3 ter del 21 maggio 2013,
emesso, come previsto dall’art. 30 del Capitolato speciale di
appalto, per 1lo svincolo della ritenuta del 10% a garanzia
dei lavori, a seguito di presentazione da parte dell’impresa

di polizza fideiussoria emessa da COFACE S.A. - Cod.
Agenzia 029/000 in data 6 febbraio 2013, n. 2000387 di €
320.166,00, corrispondente all’importo della ritenuta

maggiorato del 5%, dal gquale risulta che possono essere
corrisposti all’impresa € 304.920,00 1IVA 10% compresa,
importo al netto del ribasso d’asta offerto e della ritenuta
dello 0,5% di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;

- la fattura n. 192 del 4.3.2013 emessa dalla Ditta C.M.C. di
Ravenna, dell'importo di € 137.518,92 IVA 10% compresa, la
fattura n. 430/2013 del 28.2.2013 emessa dalla Ditta AR.CO.
Lavori Soc. Cooperativa cons. dell’importo di € 30.492,00 IVA
10% compresa e 1la fattura n. 21/2013 del 4.3.2013 emessa
dalla Ditta Eschiloe 1 S.r.l1l. di € 136.909,08 1IVA 10%
compresa, e cosl per complessivi € 304.920,00 IVA 10%
compresa, relative al suindicato certificato di pagamento 3
ter;

- 1 decreti n. 88 del 6 febbraio 2013 e n. 477 dell’ll giugno
2013 con i quali, a fronte della suindicata spesa di €
850.726,80, sono stati liquidati acconti rispettivamente di €
477.690,96 e di € 199.417,73 subordinando il pagamento della
restante somma di € 173.618,11 IVA 10% compresa, a saldo ad
avvenuta acquisizione, con esito positivo, della
certificazione relativa ai controlli previsti dalla normativa
vigente, avviati ed ancora in corso;

- il 4’ e ultimo stato di avanzamento lavori, redatto in data 6
agosto 2013 ed il Certificato di Pagamento n. 4 del 26 agosto
2013, dal quale risulta che possono essere corrisposti
all’impresa € 1.209.618,62 IVA 10% compresa, importo al netto
del ribasso d’asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia
dei lavori e dello 0,5% di cui all’articolo 4 del D.P.R. n.
207/2010;

- la fattura n. 834 del 30.8.2013 emessa dalla Ditta C.M.C. di
Ravenna, dell'importo di € 545.538,00 IVA 1l0%compresa, la
fattura n. 2880/2013 del 3.9.2013 emessa dalla Ditta AR.CO.
Lavori Soc. Cooperativa cons. dell’importo di € 120.961,86
IVA 10% compresa e la fattura n. 56/2013 del 3.9.2013 emessa
dalla Ditta Eschilo 1 S8.r.l1l. di € 543.118,76 IVA 10%
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compresa, e cosl per complessivi € 1.209.618,62 IVA 10%
compresa, relative al suindicato certificato di pagamento n.
4;

- 11 Certificato di Pagamento n. 4 bis del 22 agosto 2013,
emesso, come previsto dall’art. 30 del Capitolato speciale di
appalto, per lo svincolo della ritenuta del 10% a garanzia
dei lavori, a seguito di presentazione da parte dell’impresa
di polizza fideiussoria n. 2020089 emessa da COFACE S.A. -
Cod. Agenzia 029/000 in data 8 agosto 2013, di €
141.910,56,corrispondente all’importo della ritenuta
maggiorato del 5%, dal gquale risulta che possono essere
corrisposti all’impresa € 135.152,92 IVA 10% compresa,
importo al netto del ribasso d’asta offerto e della ritenuta
dello 0,5% di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;

- la fattura n. 835 del 30.8.2013 emessa dalla Ditta C.M.C. di
Ravenna, dell'‘importo di € 60.953,97 IVA 10% compresa, la
fattura n. 2881/2013 del 3.9.2013 emessa dalla Ditta AR.CO.
Lavori Soc. Cooperativa cons. dell’importo di € 13.515,29 IVA
10% compresa e la fattura n. 57/2013 del 3.9.2013 emessa
dalla Ditta Eschilo 1 S.r.1l. di € 60.683,66 IVA 10% compresa,
e cosl per complessivi € 135.152,92 IVA 10% compresa,
relative al suindicato certificato di pagamento 4 bis;

- la conseguente spesa complessiva da liquidare ammontante ad
€ 1.518.389,65 IVA 10% compresa.

Rilevato:

- che sono ancora in corso i controlli previsti dalla normativa

vigente sui requisiti autocertificati dalle Ditte
aggiudicatarie;
- che, in particolare, in relazione al rilascio della

informazione di riferimento, sono state 1inoltrate alla
Prefettura di Modena le istanze di cui al D.Lgs. n. 159 del
6.9.2011 ed in adempimento delle Linee Guida Antimafia
Comitato di Coordinamento per 1l’Alta Sorveglianza delle Grandi
Opere adottate per la Ricostruzione per le imprese Cooperativa
Muratori & Cementisti C.M.C. di Ravenna, AR.CO. Lavori Soc.
Cooperativa cons. e Eschilo 1 S.r.1l..

- che si & provveduto ad acqguisire il Documento Unico di
Regolaritda Contributiva (D.U.R.C.) per la Cooperativa Muratori
& Cementisti C.M.C. di Ravenna(Capogruppo) e per la mandante
AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons., dai quali risulta che le
stesse sono 1in regola con 1 versamenti dei contributi
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previdenziali ed assistenziali mentre per la mandante Eschilo
1 S.r.1. & pervenuto una certificazione di irregolarita con
riferimento al versamento all’I.N.P.S. dei contributi al
21.10.2013 per € 600,00;

- che 1l’aggiudicatario Societa capogruppo dell’ATI Cooperativa
Muratori & Cementisti C.M.C. di Ravenna (Capogruppo), in
ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 7, della legge
n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del
conto Corrente dedicato;

= che la Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. di Ravenna ha
provveduto a trasmettere le quietanze dei pagamenti effettuati
alle imprese subappaltatrici/subcontraenti con riferimento ai
precedenti stati di avanzamento lavori.

Ritenuto, in base alla documentazione sopracitata e come
previsto dalle norme contrattuali, di procedere alla
liquidazione all’Impresa capogruppo Cooperativa Muratori &
Cementisti C.M.C. di Ravenna dell’importo di € 1.517.789,65 IVA
10% compresa a saldo dei certificati di pagamento n.ri 3 bis, 3
ter e 4 ed in acconto del certificato di pagamento 4 bis,
importo determinato trattenendo 1’importo di € 600,00
corrispondente alla inadempienza contributiva dell’impresa
Eschilo 1 S.r.l. nei confronti dell’INPS e con la precisazione
che, qualora dovesse intervenire informativa interdittiva da
parte della competente Prefettura, il pagamento dei lavori verra
limitato al valore delle opere gid eseguite ed al rimborso delle
spese sostenute per 1l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle
utilita conseguite.

Preso atto:

- che 1la copertura finanziaria della spesa di Euro €
1.517.789,65 & assicurata dallo stanziamento previsto
dall’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con
modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto
dalle ordinanze pil sopra indicate;

- che presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello
Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario
Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna
D.L.74/2012, & stata aperta 1la contabilitd speciale n.
5699, come previsto dall’art. 2 comma 6 Decreto Legge
06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge
01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento 1l’Agenzia Regionale
di Protezione Civile, che dovra previamente effettuare il



controllo previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze n.40 del 18.01.2008 *“Modalitd di attuazione
dell’art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia
di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Vvisti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

- la determinazione dell’Autoritd per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 1luglio
2011, recante “Linee guida sulla tracciabilita dei flussi
finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.
136”.

Verificata 1la necessaria disponibilita di cassa sulla
suindicata contabilita speciale n. 5699 aperta presso la Sezione
di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a
“Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai
sensi del comma 6 dell’articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012
n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n.
122.

Tutto cid visto e considerato

DECRETA

1. di liquidare, per i motivi esposti in narrativa e che qui si
intendono integralmente riportati, a favore della Societa
capogruppo dell’ATI Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C.
di Ravenna, aggiudicatarie dei lavori di cui al 1lotto 16
degli edifici scolastici temporanei (EST) , 1’ importo
complessivo di € 1.517.789,65 IVA compresa, a saldo dei
certificati di pagamento numeri 3 bis, 3 ter e 4 ed in acconto
del certificato di pagamento n. 4 bis di cui € 740.969,12
quota riferita alle fatture delle Ditte C.M.C. di Ravenna ed
AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons. con credito ceduto alla
societa EMILIA ROMAGNA FACTOR S.p.a. di Bologna (BO), come da
atto di cessione notificato in data 17 ottobre 2012. 1In
analisi, il pagamento della somma di € 1.517.789,65 risulta
riferito:

a.per € 36.709,03 IVA 10% compresa a saldo della
fattura n. 116/2012 245.067,25 emessa dalla Ditta
Eschilo 1 S.r.l. con riferimento al certificato di
pagamento 3 bis, di cui € 176.951,41 1liquidate in
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acconto con decreto n. 88 del 6 febbraio 2013 ed €
31.406,81 liquidate in acconto con decreto n. 477
dell’11l giugno 2013;

b.per € 136.909,08 1IVA 10% compresa,a saldo della
fattura n.21/2013 di pari importo emessa dalla Ditta
Eschilo 1 S.r.1l. relativa al certificato di pagamento
n. 3 ter;

c.per € 543.118,76 IVA 10% compresa a saldo della
fattura n. 56/2013 del 3.9.2013 emessa dalla Ditta
Eschilo 1 S.r.l. relativa al certificato di pagamento
n. 4;

d. per € 60.083,66 IVA 10% compresa riferite alla fattura
n. 57/2013 del 3.9.2013 di € 60.683,66 emessa dalla
Ditta Eschilo 1 S.r.l. con riferimento al certificato
di pagamento n. 4 bis, sulla quale viene operata la

trattenuta di € 600,00 corrispondente alla
irregolarita contributiva rilevata in sede di verifica
del DURC;

e.per € 740.969,12 a saldo delle fatture n. 834 del
30.8.2013, dell'importo di € 545.538,00 IVA 10%
compresa e n. 835 del 30.8.2013 di € 60.953,97 IVA 10%
compresa emesse dalla Ditta C.M.C. di Ravenna e a
saldo delle fatture emesse dalla Ditta ARCO Lavori
Soc. Cooperativa cons. n. 2880/2013 del 3.9.2013
dell’importo di € 120.961,86 IVA 10% compresa e n.
2881/2013 del 3.9.2013 dell’importo di € 13.515,29 IVA
10% compresa, relative ai certificati di pagamento
n.ri 4 e 4 bis, tenendo conto che il credito & stato
ceduto alla Societa EMILIA ROMAGNA FACTOR S.p.a. di
Bologna (BO), come da atto di cessione notificato in
data 17 ottobre 2012;

2. di dare atto che il complessivo importo di € 1.517.789,65
trova copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento
previsto dall’articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n.
74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello
01.08.2012, secondo quanto disposto dall’ordinanza n. 7 del 5
luglio 2012 e dai decreti n. 4 del 30 1luglio 2012 e n.
29/2012;

3. di incaricare 1l’Agenzia Regionale di Protezione Civile ad
effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 “Modalita di
attuazione dell’art. 48-bis del DPR 602/73, recante
disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche
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amministrazioni”,tramite il portale di Equitalia Servizi
S.p.a. ed alla conseguente emissione dell’ordinativo di
pagamento di € 1.517.789,65 a favore della Cooperativa
Muratori & Cementisti C.M.C. di Ravenna, sulla contabilita
speciale 5699, intestata a "“Commissario Delegato Presidente
Regione Emilia-Romagna - D.1l. 74-12", aperta ai sensi del
comma 6 dell’articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74
convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122,
presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato -
Sezione di Bologna, tenuto conto della cessione del credito da
parte della stessa Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. di
Ravenna alla societd EMILIA ROMAGNA FACTOR S.p.a. di Bologna
(BO), come da atto di cessione notificato in data 17 ottobre
2012 delle quote di competenza delle Ditte C.M.C. Cooperativa
Muratori & Cementisti di Ravenna ed AR.CO. Lavori Soc.
Cooperativa cons. di € 740.969,12;

4. di dare atto che, ai sensi dell’ art. 3, comma 7, L. del
13.08.2010 n. 136, la Societa capogruppo dell’ATI Cooperativa
Muratori & Cementisti C.M.C. di Ravenna, ha presentato 1la
dichiarazione relativa al conto dedicato alle commesse
pubbliche;

5. di dare atto inoltre che, con successivo provvedimento,
verranno adottate le misure previste dalla normativa vigente
in materia per la regolarizzazione della somma di € 600,00 IVA
10% compresa, riferita alla irregolarita del versamento dei
contributi INPS da parte della Ditta Eschilo 1 S.r.1l..

6. di precisare che, qualora dovesse intervenire informativa
interdittiva da parte della competente Prefettura per la Ditta
Eschilo 1, si provvedera al pagamento del solo valore delle
opere gia eseguite ed al rimborsc delle spese sostenute per
1l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita
conseguite.

Bologna 11, 29 Ottobre 2013
Vadco Errani.
A AL
¥
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