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REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

DCR.2013. 0001154
del 29/10/2013

IL PRESIDENTE
e L e TR M
Al SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decretoc n. 1154 del 29 Ottobre 2013

Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1 del Lotto n. 8 degli Edifici
Municipali Temporanei (EMT).

Premesso:

che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012
é stato dichiarato I'eccezionale rischio di compromissione degli interessi
primari a causa degli eventi sismici riguardanti in prevalenza il territorio della
Regione Emilia-Romagna;

che con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 &
stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno
colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia
e Mantova ed €& stata disposta la delega al capo del dipartimento della
Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione
vigente e nel rispetto dei principi generali dell’'ordinamento giuridico;

che il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 122 del 01.08.2012, ha previsto interventi urgenti in favore delle
aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle
Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il
20 e 29 maggio 2012;

che il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge, con
modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71, ha disposto, fra gli altri,
ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate del maggio 2012, e
ha prorogato il relativo stato di emergenza al 31 dicembre 2014;

che con ordinanza n. 26 del 22.08.2012 & stato approvato il Programma
Operativo Municipi, al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni
tecniche ed amministrative dei comuni, che ha quantificato per la tipologia di
interventi prevista una spesa complessiva di € 43.500.000,00;

che con ordinanza n. 28 del 24.08.2012, come rettificata ed integrata con
successive ordinanze n. 60 del 19.10.2012 e n. 67 del 7.11.2012, sono state
localizzate le aree per la realizzazione degli Edifici Municipali Temporanei
(E.M.T.) e dei Prefabbricati Modulari Municipali (P.M.M.), ai sensi dell'art. 10
del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con la Legge 7 agosto 2012 n.
134;

che con ordinanza n. 30 del 30.08.2012 & stata approvata la
documentazione e gli atti di gara, unitamente al relativo quadro economico,
per la realizzazione degli Edifici Municipali Temporanei (E.M.T.),
comportante una spesa complessiva pari a Euro 28.000.000,00, di cui Euro
19.967.170,30 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza non



soggetti a ribasso d’asta, ed Euro 8.032.829,70 per somme a disposizione;

— che con successive ordinanze n. 18 del 19 febbraio 2013 e n. 67 del 7
giugno 2013 si & proceduto ad ulteriori rimodulazioni del Programma
Operativo Municipi, con modifiche ed integrazioni dei precedenti programmi
che hanno determinato un costo complessivo stimato di Euro 50.535.000,00;

— che con successiva ordinanza n. 105 del 12 settembre 2013 si & proceduto
ad ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Municipi, con modifiche
ed integrazioni dei precedenti programmi che hanno determinato un costo
complessivo stimato di Euro 57.600.000,00

— che, in particolare, nella predetta rimodulazione prevista dall’'ordinanza n.
105/2013, al punto 1) lett. “b)”, & stato previsto per la “Costruzione di edifici
Municipali Temporanei (EMT), compreso le opere di urbanizzazione delle
aree a servizio degli edifici, in sostituzione dei municipi che non possono
essere riparati e riattivati entro il dicembre 2013", un costo stimato di Euro
40.000.000,00;

Dato atto:

- che per 'affidamento dei 10 lotti degli Edifici Municipali Temporanei (E.M.T.) &
stata indetta una procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente pil vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n.163/2006 e
s.m.i.;

- che con decreto n. 143 del 09.11.2012 sono state approvate le risultanze degli
atti di gara e si & provveduto alla aggiudicazione provvisoria per la
progettazione e I'esecuzione dei lavori degli EIM.T. periLottin. 1, 3,4,6,8,9
e 10;

- che con decreto n. 212 del 10.12.2012 sono state approvate le risultanze degli
atti di gara e si & provveduto alla aggiudicazione provvisoria per la
progettazione e I'esecuzione dei lavori degli E.M.T. periLottin. 2,5 e 7;

- con decreto n. 26 del 18.01.2013 si & proceduto all'approvazione del Progetto
Esecutivo e del quadro techico economico, e all'aggiudicazione definitiva dei
lavori del Lotto n. 8 degli EMT, relativo al Municipio in Comune di San Felice
sul Panaro (MO), al R.T.l.: Damiani Costruzioni S.r.l. (Mandataria) —
Tecnostrutture S.r.l. (Mandante) — Gianni Benvenuto S.p.A. (Mandante);

- che il R.T.l. sopra citato ha offerto un ribasso del 30,36% sull'importo posto a
base di gara di Euro 2.553.123,10, di cui Euro 2.443.180,00 per lavori a corpo
ed Euro 109.943,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che il contratto del Lotto n. 8 degli EMT €& stato stipulato in data 13.03.2013,
Rep. n. 0076, per I'importo netto contrattuale pari a Euro 1.811.373,65 di cui
Euro 1.701.430,55 per lavori ed Euro 109.943,10 per oneri della sicurezza;

Preso atto che I'Amministrazione Comunale di San Felice sul Panaro ha
presentato in date diverse, alcune richieste di modifiche al progetto presentato
dal R.T.l., vincitore della gara dellEMT in oggetto, al fine di soddisfare in maniera
organica le future esigenze dellAmministrazione stessa, e consistenti
prevalentemente nellampliamento della zona uffici per circa 220 mq, nella
modifica e razionalizzazione generale - secondo le nuove indicazioni fornite dal
Comune - del layout del progetto originario in funzione dei nuovi spazi aggiunti;
ampliamento della zona di ingresso; inserimento di un nuovo livello da destinare
ad uso archivio; spostamento della sala consiliare e degli uffici del Sindaco;
ampliamento della struttura del magazzino con aumento della superficie



calpestabile per circa 380 mqg e linnalzamento della quota originaria del
pavimento finito.

Vista la documentazione tecnica della Perizia di Variante e Suppletiva n.1 del
lotto n. 8 degli EMT, redatta dal Direttore dei Lavori, in cui sono dettagliate le
motivazioni che hanno comportato la necessita delle lavorazioni non previste nel
contratto originario e determinato un importo netto per le lavorazioni integrative di
Euro 733.249,96, di cui 691.515,78 per lavori ed Euro 41.734,18 per oneri della
sicurezza.

Preso atto che il Direttore dei Lavori, come specificato nella apposita Relazione
di Perizia:
- ha accertato la non imputabilita delle varianti alla Stazione Appaltante;
-ha motivato la non prevedibilita delle stesse al momento della redazione
dellappalto, della consegna dei lavori e dell’approvazione della progettazione
esecutiva redatta dall'lmpresa Appaltatrice.

Considerato che le opere previste nella Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del
Lotto 8 degli EMT sono state determinate da cause impreviste sorte
successivamente all’'aggiudicazione della gara, secondo quanto stabilito dall’art.
132 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, comma 1, lettere b).

Preso atto che il R.T.l.: Damiani Costruzioni S.r.I. (Mandataria) — Tecnostrutture
S.rl. (Mandante) — Gianni Benvenuto S.p.A. (Mandante), ha manifestato, a suo
tempo, I'assenso alla realizzazione delle opere sottoscrivendo per accettazione
lo schema di atto aggiuntivo ed il Verbale di concordamente nuovi prezzi, in data
05.04.2013.

Visto che:

- limporto contrattuale da Euro 1.811.373,65 per effetto della Perizia aumenta
di Euro 733.249,96, pari al 40,48% dell'importo originario di contratto, ed é
pertanto elevato a Euro 2.544.623,61;

- | maggiori oneri determinati dalla perizia di variante e suppletiva trovano
copertura allinterno del quadro tecnico economico relativo al Lotto 8 degli
EMT, risultante dalla ridefinizione del finanziamento di cui allOrdinanza
Commissariale n. 105 del 12.09.2013.

Dato atto che la copertura finanziaria derivanti dalla realizzazione dell’intervento
in oggetto trovano copertura finanziaria nel’ambito dello stanziamento previsto
dall’'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, secondo quanto disposto con
ordinanza n. 105 del 12.09.2013, al punto 1) lett. “b)".

Considerato che & stato ridefinito il quadro tecnico economico del Lotto n. 8
degli EMT che risulta cosi rideterminato, come espressamente richiesto
dallAmministrazione comunale per sopravvenute esigenze migliorative
nell'utilizzo della struttura:



QUADRO TECNICO ECONOMICO

A) | LAVORI

Al Lavori a base d'asta a corpo 2.443.180,00

A.1.1. | Ribasso offerto 30,36% -741.749,45

A.1.2. | Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 109.943,10
Sommano 1.811.373,65

A2 Perizia di variante 992.986,47

A.2.1. | Ribasso offerto 30,36% -301.470,69

A.2.2. | Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 41.734,18
Sommano 733.249,96
SOMMANO I LAVORI 2.544.623,61

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Indagini geologiche

B2 Allacciamenti ai pubblici servizi

B3 Imprevisti 2.001,86
B4 Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi
B.5 Accantonamento di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010 10.347,21

Spese tecniche per attivitd di Direzione Lavori, Assistenza giornaliera e
contabilitd, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, di
B.6 supporto al Responsabile del Procedimento, di verifica e validazione det 143.513,75
progetti, di occupazioni d'urgenza, di stima valore occupazione/esproprio,
nonche le spese di cui all'articolo 92, comma 7-bis, del Codice Contratti

B.7 Spese di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice Contratti 35.878,44
B.8 Eventuali spese per commissioni giudicatrici
B.9 Spese per pubblicita 1534,39
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
B.10 | capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico 535
ed altri eventuali collaudi specialistici
B.11 | Contributo integrativo (4%) su importo punto B.6 5.740,55
B.12 | LV.A.22% su importo
- (A+B.3+B.5+B.6+B 9+B.10+B.11) SRR
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 795.376,39
SOMMA TOTALE INTERVENTO 3.340.000,00

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Manuela Manenti,
con atto del 22.10.2013, depositato presso la Struttura Tecnica del Commissario
Delegato, ha approvato ai sensi dell'art. 161, comma 9, del DPR 207/2010, la
Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto 8 degli EMT redatta e trasmessa
dal Direttore dei Lavori, in linea tecnica ed economica, che eleva I'importo
contrattuale da Euro 1.811.373,65 a Euro 2.544.623,61.

Tutto cid premesso e considerato

DECRETA

1. di prendere atto dell’'approvazione ai sensi dell'art. 161, comma 9, del DPR
207/2010, dal punto di vista tecnico, del Responsabile del Procedimento, Ing.
Manuela Manenti, della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto n. 8 degli
Edifici Municipali Temporanei (EMT) trasmessa in data 22.10.2013;

2. di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto n. 8 degli EMT,
relativo al Municipio nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), redatta dal
Direttore dei Lavori, Ing. Antonio Ligori, posta agli atti della Struttura Tecnica del
Commissario Delegato, che prevede lavorazioni integrative per un costo
aggiuntivo netto di Euro 733.249,96, di cui Euro 691.515,78 per lavori ed Euro
41.734,18 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%, con un aumento dell'importo
netto contrattuale da Euro 1.811.373,65 a Euro 2.544.623,61;



3. di approvare il quadro tecnico economico delle spese del Lotto n. 8 degli
EMT, rideterminato in base agli oneri previsti dalla Perizia di Variante e
Suppletiva n. 1, come riportato in premessa, per un importo pari ad Euro
3.340.000,00;

4. di prendere atto che il R.T.l.: Damiani Costruzioni S.r.l. (Mandataria) —
Tecnostrutture S.rl. (Mandante) — Gianni Benvenuto S.p.A. (Mandante), ha
manifestato, a suo tempo, 'assenso alla realizzazione delle opere sottoscrivendo
per accettazione lo schema di atto aggiuntivo ed il Verbale di concordamento
nuovi prezzi, in data 05.04.2013.

5. di dare atto che gli oneri derivanti dalla realizzazione dell’intervento in oggetto
trovano copertura finanziaria nel'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo
2, comma 1, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, secondo quanto disposto con
ordinanza n. 105 del 12.09.2013, al punto 1) lett. “b)”;

6. di dare mandato alla Dott.ssa Claudia Balboni, quale Ufficiale Rogante della
struttura commissariale, per la stipula del relativo contratto aggiuntivo dei lavori
in perizia di variante, nella forma pubblico-amministrativa.

Bologna li, 29 Ottobre 2013
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