REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

DCR.2013. 0001198
del 04/11/2013

[RegioneEmilia Romagaa AR

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

Al SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n.1198 del 4 Novembre 2013
PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREFABBRICATI
MODULARI ABITATIVI RIMOVIBILI (PMAR)
LOTTO 3 - SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 3 bis
CUP n. J49C12000290001 CIG n.4562655603

Visti:
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

- l'art. 8 della L. R. n.l1 del 2005, recante “Norme in
materia di protezione civile”;

- 1l Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
21.05.2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale
rischio di compromissione degli interessi primari a causa
degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle

Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, aji sensi
dell’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245,
convertito con modificazioni dall’‘art. 1 della Legge

27.12.2002, n. 286;

- 1 Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
e 30 maggio con 1 quali & stato dichiarato 1lo stato
d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito
il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, 1 giorni 20 e 29 maggio
2012 ed é stata disposta la delega al Capo del Dipartimento
della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento giuridico;

- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale
sono stati previsti interventi wurgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle Province di Bologna,
Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29
maggio 2012;
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- il Decreto 1legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, con il quale,
tra l’altro, & stato prorogato al 31.12.2014 lo stato di
emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012.

Congiderato:

- che con ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012 & stato approvato
il programma denominato “Programma casa per la transizione e
1’avvio della ricostruzione” con la quale & stata prevista la
realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni
danneggiate e distrutte <con 1l’installazione di moduli
temporanei rimovibili nelle aree rurali e nei centri urbani
gravemente danneggiati;

- che con ordinanze n. 41 del 14 settembre 2012, n. 44 del 20
settembre 2012 e n. 50 del 3 ottobre 2012 & stata approvata la
documentazione di gara per la procedura aperta per la
progettazione, fornitura e posa in opera di Prefabbricati
Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR), il loro riacquisto, la
manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre
anni, per una spesa complessiva pari ad € 85.557.764,19, di
cui a base di gara € 65.436.126,58 la cui copertura
finanziaria & assicurata dalle risorse del fondo di cui
all’articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74,
convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto
2012;

- che con decreto n. 117 del 19 ottobre 2012 sono stati
approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si é&
provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti nr.
1,2,3,5,6,10 e 13;

- che con il suindicato decreto,in particolare, il Lotto 3 &
stato provvisoriamente aggiudicato al raggruppamento di cui
capogruppo mandataria la Ditta CMB Coop. Muratori e Braccianti
di Carpi e la Ditta mandante New House S.p.a. che ha offerto
il ribasso percentuale del 10,34%, per il corrispettivo
contrattuale di € 3.242.012,71 comprensivo di oneri per 1la
sicurezza di € 83.448,90 non soggetti a ribasso, ed €
128.922,95 per la manutenzione ordinaria e straordinaria per
tre anni, oltre ad IVA;

- che con atto Rep. n. 222924 del 18.10.2012, registrato in data
26 ottobre 2012 al n. 4126 - Notaio Aldo Fiori, é stato
costituite 1l Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra le
Ditte CMB Coop. Muratori e Braccianti di Carpi e New House
S.p.a., al fine di dare esecuzione ai contratti di appalto di
cui al lotto 3, ed attribuito il titolo di Societa capogruppo
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dell’ATI alla Ditte CMB Coop. Muratori e Braccianti di Carpi;

- che, con tale atto, sono state determinate, per ogni societa,
le seguenti quote percentuali di partecipazione al R.T.I.: CMB
Coop. Muratori e Braccianti di Carpi (Capogruppo), per il 51%
della categoria prevalente e 100% di quella scorporabile, New
House S.p.a. per il 49% della categoria prevalente;

- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla
competente Struttura presso il Dipartimento per la
programmazione e 1l coordinamento della politica economica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai =sensi
dell’art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 & il n.
J49C12000290001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.)
attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare
(SIMOG) dell’Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di lavori & il n. CIG n.4562655603;

- che con decreti n. 166 del 23 novembre 2012 e n. 241 del 21
dicembre 2012, & stato approvato il progetto esecutivo del
suindicato lotto redatto a cura dell’impresa aggiudicataria,
validato dal Responsabile Unico del Procedimento e
contestualmente approvata l’aggiudicazione definitiva;

-~

= che, in data 11 marzo 2013 & stato sottoscritto con
l’aggiudicatario il relativo contratto di appalto - Rep. n.
0075 per 1l corrispettivo contrattuale di € 3.242.012,71
comprensivo di oneri per la sicurezza di € 83.448,90 non
soggetti a ribasso, ed € 128.922,95 per 1la manutenzione
ordinaria e straordinaria per tre anni, oltre ad IVA;

- che tale contratto & stato parzialmente modificato con atto
Rep. n. 80 del 18 marzo 2013;

- che con decreti n. 250 dell’ll aprile 2013 parzialmnte
rettificato con decreto n. 409 del 28 maggio 2013 & stato
approvato 1l progetto dei 1lavori di perizia di variante e
suppletiva dell’importo di € 115.980,00 oltre ad IVA, lavori
aggiudicati al R.T.I.: CMB Coop. Muratori e Braccianti di
Carpi (Capogruppo) e New House S.p.a. (mandante);

- che in data 16 1luglio 2013 & stato sottoscritto il relativo
atto integrativo Rep. n. 0125 al contratto di appalto - Rep.
n. 0075/2013, per il corrispettivo contrattuale di €
115.980,00 comprensivo di oneri per 1la sicurezza ed €
10.604,05 per incremento del canone di manutenzione ordinaria
e straordinaria per tre anni, oltre ad IVA.

Visti:

- 1l certificato di pagamento n. 3 bis del 23 ottocbre 2013
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emesso, come previsto dalle norme contrattuali, per 1o
svincolo della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori, di €
369.379,20 IVA 10% compresa a seguito di presentazione da
parte dell’impresa di fideiussone n. 17300 del 14.10.2013
emessa da BANCO POPOLARE Societa Cooperativa, dell’importo di
€ 387.848,1¢0, corrispondente all’importc della ritenuta
maggiorato del 5%;;

- la relativa fattura n. LA1304028 del 15.10.2013 di €
369.379,12 emessa dalla CMB Cooperativa Muratori e Braccianti.

Rilevato:

- che & pervenuta dalla Prefettura di Modena la liberatoria
provvisoria di informazione antimafia per 1la Ditta C.M.B.
societa cooperativa;

- che si €& provveduto ad acquisire il Documento Unico di
Regolaritda Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di
validita, per la Ditta CMB Coop. Muratori e Braccianti di
Carpi, dal quale risulta che la stessa & in regola con i
versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- che l’aggiudicatario, in ottemperanza a quanto dettato dagli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha
presentato formale comunicazione dei conti Corrente dedicati;

- che l’aggiudicatario ha presentato le quietanze relative a
pagamenti eseguiti alle imprese subappaltatrici/subcontraenti.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, ed in osservanza delle
norme contrattuali, di provvedere alla liquidazione all’impresa
capogruppo CMB Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi della
somma di cuil sopra di € 369.379,12 IVA 10% compresa, a saldo del
certificato di pagamento numero 3 bis, dando atto che, qualora
dovesse intervenire una informativa interdittiva, il pagamento
del saldo verra limitato al valore delle opere gia eseguite ed
al rimborso delle spese sostenute per 1’esecuzione del
rimanente, nei limiti delle utilitd conseguite.

Preso atto:

- che 1la copertura finanziaria della spesa di Euro €
369.379,12 & assicurata dallo stanziamento previsto
dall’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con

modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto
con le ordinanze ed i decreti pill sopra richiamati;

- che presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello
Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario
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Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna
D.L.74/2012, & stata aperta la contabilita speciale n.
5699, come previsto dall’‘art. 2 comma 6 Decreto Legge
06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge
01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento 1’Agenzia Regionale
di Protezione Civile, che dovrd previamente effettuare il
controllo previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze n.40 del 18.01.2008 “Modalitd di attuazione
dell’art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia
di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Visti inoltre:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

- la determinazione dell’Autoritd per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio
2011, recante “Linee guida sulla tracciabilitid dei flussi
finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.
1367,

Verificata la necessaria disponibilita di cassa sulla
suindicata contabilitd speciale n. 5699 aperta presso la Sezione
di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a
“Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l1. 74-12”, ai
sensi del comma 6 dell’articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012
n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n.
122,

Tutto ¢id visto e considerato

DECRETA

1. di liquidare, per i motivi esposti in premessa e che qui si
intendono integralmente riportati, a favore della CMB Coop.
Muratori e Braccianti di Carpi, capogruppo aggiudicataria
dei lavori di cui al lotto 3 dei Prefabbricati Modulari
Abitativi Rimuovibili (PMAR), 1’importo complessivo di €
369.379,12 a saldo del certificato di pagamento numero 2
bis e a saldo della fattura n. n. LA1304028 del 15.10.2013
emesse dalla CMB Cooperativa Muratori e Braccianti;

2. di dare atto che il complessivo importo di € 369.379,12
trova copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento
previsto dall’articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n.
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74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello
01.08.2012, secondo gquanto disposto dalle ordinanze e dai
decreti citati in narrativa;

3. di incaricare 1’Agenzia Regionale di Protezione Civile ad
effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 “Modalita
di attuazione dell’art. 48-bis del DPR 602/73, recante
disposizioni in materia di pagamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni”,tramite il portale di Equitalia
Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione
dell’ordinativo di pagamento di € 369.379,12 a favore della
CMB Coop. Muratori e Braccianti di Carpi, sulla contabilitda
speciale 5699, intestata a “Commissario Delegato Presidente
Regione Emilia-Romagna - D.1. 74-12", aperta ai sensi del
comma 6 dell’articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74
convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n.
122, presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello
Stato- Sezione di Bologna;

4, di dare atto che, ai sensi dell’ art. 3, comma 7, L. del
13.08.2010 n. 136, la CMB Coop. Muratori e Braccianti di
Carpi ha presentato 1la dichiarazione relativa ai conti
corrente dedicati alle commesse pubbliche.

Bologna 11, 4 Novembre 2013
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