REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA
DCR.2013. 0001504

SR i EmlhaRomagna del 27/11/2013

IL PRESIDENTE
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Al SENSI DELL’ART. 1 cCOMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 " lll""“""ll

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1504 del 27 novembre 2013

Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1 del Lotto n. 5 delle Palestre
Scolastiche Temporanee (PST) e ridefinizione del Quadro Economico.

Premesso:

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 & stato
dichiarato I'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa
degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002
n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;

- che con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio & stato
dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il
territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e
Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed é stata disposta la delega al Capo del
Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

- che il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge
01.08.2012 n. 122, ha previsto interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna,
Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- che il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge, con modificazioni,
dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71, ha disposto, fra gli altri, ulteriori interventi
urgenti in favore delle zone terremotate del maggio 2012, e ha prorogato il
relativo stato di emergenza al 31 dicembre 2014;

Premesso inoltre che:

- con ordinanza n. 13 del 25.07.2012 & stato approvato il primo Programma
Operativo Scuole comprendente il programma degli interventi tesi ad assicurare il
normale svolgimento deilanno scolastico 2012-2013, comportanti un costo
stimato in complessivi Euro 166.520.000,00;

- con ordinanza n. 78 del 21.11.2012 & stata approvata la rimodulazione del
programma operativo scuole approvato con l'ordinanza n. 13/2012, che ha
previsto un finanziamento di Euro 29.000.000 per la realizzazione delle palestre
temporanee a servizio degli edifici scolastici temporanei (EST), per consentire il
pieno svoigimento dell'attivita scolastica, anche con le attivita fisiche, ed inoltre
per contributi ai comuni per il ripristino delle strutture da destinare a palestre
temporanee o per cofinanziare interventi eseguiti direttamente dai comuni;

- con ordinanza n. 80 del 22.11.2012, come rettificata con ordinanza n. 84 del
05.12.2012, & stata approvata la localizzazione delle aree per la realizzazione



delle PST, ai sensi dellart. 10 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con la
Legge 7 agosto 2012 n. 134,

- con ordinanza n. 84 del 05.12.2012 & stata approvata la documentazione e gli atti
di gara per la procedura aperta per la realizzazione delle Palestre Scolastiche
Temporanee (PST), articolato in 24 lotti, e il quadro tecnhico economico
dell'intervento per una spesa complessiva pari a Euro 27.533.775,24, di cui Euro
22.204.200,00 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza, ed Euro
5.329.575,24 per somme a disposizione;

Atteso che:

- con successive Ordinanze n. 78 del 21.11.2012, n. 17 del 18.02.2013 e n. 68 del
07.06.2013 sono state approvate ulteriori rimodulazioni del Programma Operativo
Scuole, con modifiche ed integrazioni dei precedenti programmi che hanno
determinato un costo complessivo stimato di Euro 242.450.000,00.

- con Ordinanza n. 104 del 12 settembre 2013 si & proceduto ad ulteriore
rimodulazione del Programma Operativo Scuole per un costo complessivo
stimato di Euro 250.600.000, che prevede in particolare, al punto 1) lettera “f)” per
la “Costruzione palestre temporanee in sostituzione di quelle che non possono
essere riparate e riattivate per I'anno scolastico 2013-2014, compreso eventuali
contributi per ripristino strutture da destinare a palestre temporanee o per
cofinanziare interventi eseguiti direttamente dai soggetti pubblici”, un costo
stimato di Euro 37.000.000,00.

Dato atto:

- che per I'affidamento dei lotti delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST) &
stata indetta una procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente pill vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n.163/2006 e
ss.mm.ii.;

- che con decreto n. 129 del 22.02.2013 sono state approvate le risultanze degli atti
di gara e si & provveduto alla aggiudicazione provvisoria per la progettazione e
'esecuzione dei lavori di tutti i lotti a eccezione del Lotto n. 24 per il quale non &
stato possibile procedere allaggiudicazione ed & stato stabilito di procedere ad
ulteriore gara.

Preso atto, con riferimento al Lotto n. 5 delle PST nel Comune di Vigarano
Mainarda (FE), che, ad esito delle procedure di gara previste dalla sopra citata
ordinanza n. 84/2012:

- il
decreto n. 271 del 16.04.2013 ha approvato il Progefto Esecutivo presentato
dalllmpresa P.I. 2000 S.r.l. di Forli (FC) e il relativo quadro tecnico economico, e
aggiudicato definitivamente alla stessa Impresa la realizzazione della PST di cui
trattasi, per un importo complessivo di Euro 1.217.705,09, di cui Euro 952.774,93
per lavori, comprensivo degii oneri della sicurezza, ed Euro 264.930,16 per somme
a disposizione dell Amministrazione;



Atteso che:

successivamente all'inizio dei lavori, come richiesto dal Comune di Vigarano
Mainarda e dal Direttore dei Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento Ing.
Manuela Manenti ha autorizzato, in corso d’opera, lavorazioni non preventivabili al
fine di soddisfare sopravvenute esigenze migliorative nell'utilizzo della struttura,
consistenti prevalentemente nella traslazione area di sedime della palestra per
collegamento con il nuovo polo scolastico ed ampliamento area parcheggi; rotazione
opere di urbanizzazione per adeguamento con il polo scolastico; innalzamento
quota terreno; pensilina di collegamento tra palestra e futura scuola.

Vista la documentazione tecnica della Perizia di Variante e Suppletiva n.1 del Lotto
n. 5 delle PST, redatta dal Direttore dei Lavori, in cui sono dettagliate le motivazioni
che hanno comportato la necessita delle lavorazioni non previste nel contratto
originario e determinato un importo netto per le lavorazioni integrative di Euro
385.356,00, di cui Euro 369.180,18 per lavori ed Euro 16.175,82 per oneri della
sicurezza.

Preso atto che il Direttore dei Lavori, come specificato nella apposita Relazione di

Perizia:

- ha accertato la non imputabilita delle varianti alla Stazione Appaltante;

- ha motivato la non prevedibilitd delle stesse al momento della redazione
dellappalto, della consegna dei lavori e dellapprovazione della progettazione
esecutiva redatta dall'lmpresa Appaltatrice.

Considerato che le opere previste nella Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del
Lotto 5 delle PST sono state determinate da cause impreviste sorte in corso di
esecuzione delle opere, secondo quanto stabilito dall'art. 132 del Decreto legislativo
12 aprile 2006 n. 163, comma 1, lettere b).

Preso atto che 'lmpresa P.I. 2000 S.r.l., ha manifestato, a suo tempo, I'assenso alla
realizzazione delle opere sottoscrivendo per accettazione lo Schema di Atto
Aggiuntivo ed in data 15.11.2013, il Verbale di concordamento nuovi prezzi.

Visto che:

- limporto contrattuale da Euro 952.774,93 per effetto della Perizia aumenta di
Euro 385.356,00, pari al 40,446% dellimporto originario di contratto, ed é
pertanto elevato a Euro 1.338.130,93;

- i maggiori oneri determinati dalla perizia di variante e suppletiva trovano copertura
all'interno del quadro tecnico economico relativo al Lotto 5 delle PST, risultante
dalla ridefinizione del finanziamento di cui all'Ordinanza Commissariale n. 104 del
12.09.2013.



Considerato che & stato ridefinito il quadro tecnico economico del Lotto n. 5 delle
PST <che risulta cosi rideterminato, come espressamente richiesto
dallAmministrazione comunale per sopravvenute esigenze migliorative nell'utilizzo
della struttura:

QUADRO TECNICO ECONOMICO
A) LAVORI
Al Lavori a base d'asta a corpo 939.712,92
A .1.1. | Ribasso offerto 3,11% -29.225,07
A.1.2. | Oneri della sicurezza, non sog getti a ribasso d'asta 42.287,08
952.774,93
A2 |Lavoriin Perizia 381.030,22
A 2.1. | Ribasso offerto 3,11% -11.850,04
A.1.2. | Oneri della sicurezza, non sog getti a ribasso d'asta 16.175,82
385.356,00
A3 |Ulteriori Lavori di aggiuntivi 400.000,00
A 3.1. | Ribasso offerto 3,11% -12.440,00
A 3.2. | Oneri della sicurezza, non sog getti a ribasso d'asta 18.000,00
405.560,00
SOMMANO I LAVORI 1.743.690,93
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 Indagini geologiche
B.2 | Allacciamenti ai pubblici servizi
B.3 |Imprevist 7.724,15
B.4 A cquisizioni aree o immobili ¢ pertinenti inden nizzi 110.000,00
B.5 | Accantonamento di cui all'art. 12 del D.P R. 207/2010 7.909,16
Spese tecniche per attivitd di Direzione Lavori Assistenza giornaliera e contabilifd,
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di supporto al
B.6 |Responsabilke del Procedimento, di verifica e validazione dei progetti, di occupazioni 53.916,18
d'urgenza, di stima valore occupazione/esproprio, nonche le spese di cui all'articolo 92,
comma 7-bis, del Codice Contratti
B.7 Spese di cui allarticolo 92, comma 5, del Codice Conftratti 11.829,64
B.8 |Eventuali spese per commissioni giudicatrici 1105,65
B.9 Spese per pubblicitd 663,39
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
B.10 |speciale d'appalto, collando tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 2.122,84
collaudi specialistici
B.11 | Conftributo integrativo (4%) su importo punto B.6 2.156,65
B.12 |IV.A. 22% su importo (B.6+B.9+B.11) 12.948,99
B.13 |I.V.A. 10% su importo (A+B.3+B.5) 17593242
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 386.309,07
SOMMA TOTALE INTERVENTO 2.130.000,00

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Manuela Manenti, con atto
del 24.11.2013, depositato presso la Struttura Tecnica del Commissario Delegato, ha
approvato ai sensi dell'art. 161, comma 9, del DPR 207/2010, la Perizia di Variante e
Suppletiva n. 1 del Lotto 5 delle PST redatta e trasmessa dal Direttore dei Lavori, in
linea tecnica ed economica, che eleva l'importo contrattuale da Euro 952.774,93 a Euro
1.338.130,93.

Tutto cid premesso e considerato

DECRETA



1. di prendere atto dellapprovazione ai sensi dellart. 161, comma 9, del DPR
207/2010, dal punto di vista tecnico, del Responsabile del Procedimento, Ing.
Manuela Manenti, della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto n. 5 delle
Palestre Scolastiche Temporanee (PST) trasmessa in data 24.11.2013,;

2. di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto n. 5 delle PST, relativa
alla Palestra nel Comune di Vigarano Mainarda (FE), redatta dal Direttore dei Lavori,
Ing. Marco Santarelli, posta agli atti della Struttura Tecnica del Commissario
Delegato, che prevede lavorazioni integrative per un costo aggiuntivo netto di Euro
385.356,00, di cui Euro 369.180,18 per lavori ed Euro 16.175,82 per oneri della
sicurezza, oltre IVA 10%, con un aumento dellimporto netto contrattuale da Euro
952.774,93 a Euro 1.338.130,93;

3. di approvare il quadro tecnico economico delle spese del Lotto n. 5 delle PST,
rideterminato in base agli oneri previsti dalla Perizia di Variante e Suppletiva n. 1,
come riportato in premessa, per un importo pari ad Euro 2.130.000,00;

4. di prendere atto che l'lmpresa P.l. 2000 S.r.l, ha manifestato, a suo tempo,
I'assenso alla realizzazione delle opere sottoscrivendo per accettazione lo Schema di
Atto Aggiuntivo ed in data 15.11.2013, il Verbale di concordamento nuovi prezzi,

5. di dare atto che gli oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento in oggetto
trovano copertura finanziaria nel’ambito dello stanziamento previsto dall’articolo 2,
comma 1, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 122 del 01.08.2012, secondo quanto disposto con ordinanza n. 104 del
12.09.2013;

6. di dare mandato alla Dott.ssa Claudia Balboni, quale Ufficiale Rogante della
struttura commissariale, per la stipula del relativo contratto aggiuntivo dei lavori in
perizia di variante, nella forma pubblico-amministrativa.

Bologna li, 27 novembre 2013
Va&to Erran
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