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del 17/05/2013

IL PRESIDENTE
IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO

Al SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
converro conooreazonowstscen- 1222012 || HEHININFHININN

Decreto n. 393 del 17 maggio 2013

Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1 del Lotto n. 20 degli Edifici
Scolastici Temporanei (EST) e ridefinizione del Quadro Economico.

Premesso:

che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 & stato
dichiarato I'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa
degli eventi sismici riguardanti in prevalenza il territorio della Regione Emilia-
Romagna;

che con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 &
stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il
territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova ed e
stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare
ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico;

che il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n.
122 dello 01.08.2012, ha previsto interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli
eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Provincie di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;

che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1
lettera c), ha previsto le specifiche disposizioni normative vigenti cui i Commissari
delegati alla ricostruzione sono autorizzati a derogare, per la realizzazione degli
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012, in attuazione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74;

che con ordinanza n. 5 del 5 luglio 2012 & stato approvato il programma straordinario
per la riapertura delle scuole che ha previsto la costruzione di soluzioni alternative,
costituite da edifici scolastici temporanei per le scuole non riattivabili entro il
settembre 2013 e dall'acquisizione in locazione, montaggio € smontaggio di moduli
prefabbricati modulari scolastici, per la durata di nove mesi, per le scuole riparabili
entro il settembre 2013;

che con ordinanza n. 13 del 25.07.2012 & stato approvato il primo Programma
Operativo Scuole comprendente il programma degli interventi tesi ad assicurare il
normale svolgimento dellanno scolastico 2012-2013, comportanti un costo stimato in
complessivi Euro 166.520.000,00;

che l'ordinanza n. 13/2012 ha confermato la spesa di Euro 56.420.000,00 per la
costruzione di Edifici Scolastici Temporanei in sostituzione delle scuole che non era
possibile riparare e riattivare per I'anno scolastico 2013-2014;



- che con decreto n. 35 del 23.08.2012 & stata approvata la variante n. 1 aif suindicato
programma, che ha confermato le tipologie di interventc e il costo complessivo
stimato di Euro 166.520.000,00 dallordinanza n. 13 det 25.07.2012, confermando
altresi per gli EST i finanziamento di Eurc 56.420.000,00;

- che con ordinanza n. 78 del 21.11.2012 & stata approvata la rimoedulazione del
Programma Operativoe Scuole che ha modificato e integrato | precedenti programmi
fissando un costo complessivo stimato di Euro 198.500.000,00;

- che la suddetta ordinanza n. 78/2012 nel rivedere it Programma Operativo Scuole ha
implementato || finanziamento per gli EST prevedendo una spesa di Euro
61.000.000,00;

- che con ordinanza n. 17 del 18.02.2013 & stata approvata una ulleriore
rimodulazione del Programma Operativo Scuole che ha modificato ed integrato |
precedenti programmi  fissando un  costo complessivo  stimato di  Euro
224.000.000,00;

- che, in particolare, nella predetta rimodulazione prevista dall'ordinanza n. 17/2013, al
ounto 1) lettera “d)” & stato previsto per la “Costruzione di edifici scofastici
temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparafe e
riattivafe per Fanno scolastico 2013-2014”, un costo stimato di Eurc 67.000.000,00.

Vista l'ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012, come modificata ed integrata con ordinanza n.
10 del 13 luglic 2012, con la quale é stata approvata la procedura aperta per
I'affidamento dei lotti degli Edifici Scolastici Temporanei (EST).

Preso atto, con riferimento al Lotto n. 20 degli £ST relative alla Scuola primaria "Anna
Frank” e Scuola secondaria |° grado “Gasparini” del Comune di Novi di Modena (MO),
che, ad esito delle procedure di gara previste dalla sopra citata ordinanza n. 7/2012:

- # decreto n. 4 dei 30.07.2012 ne ha disposto 'aggiudicazione provvisoria allA T
B.R.C. S.p.A (Capogruppo} — Edil Franco Ranucci Sri (Mandante) — Silvestri
ingegneria & Impianti LE.C.I. Sri (Mandante);

- il decreto n. 53 del 12.09.2012 ha approvaio i Progetic Esecutive presentato dalla
medesima AT.l con B.R.C. Spa Capogruppo e il relativo quadro tecnico economico,
per un imporic complessivo di Eurc 2.993.550,05, di cui Euro 1.931.321,50 per
lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza, ed Euro 1.062.228,55 per somme a
disposizione dell Amministrazione;

Dato atto che con decreto n. 130 del 22.02.2013 & stato riapprovato il quadro tecnico
economico complessivo per la costruzione di Edifici Scolastici Temporanei (EST),
aggiornato a seguito deli'ordinanza n. 17 del 18.02.2013.

Atteso che:

- successivamente allinizio del lavor, come richiesto dal Comune di Nowvi, i
Responsabile Unice del Procedimento ing. Manuela Manenti ha autorizzato la
traslazione delil'edificio verso sud e contestuale arretramento versc ovest al fine di
evitare finterferenza tra V'area del nuovo corpo di fabbrica scolastico con Pattigua
palestra in corso di realizzazione da parte del Comune, olire a facilitare una diversa
e migliore collocazione dei parcheggi sul fronte di viale dei Martiri della Liberta.
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Tale maodifica ha comportato la realizzazione di opere di adeguamento della struttura
al nuovo posizionamento, in particolare per quanto riguarda le opere complementari.
Sono stati inoltre richiesti, dallAmministrazione Comunale e dalla Dirigenza
scolastica, in corso d'opera, lavorazioni non preventivabili al fine di soddisfare
sopravvenute esigenze nell'utilizzo della struttura.

Vista la documentazione tecnica deila Perizia di Variante e Suppletiva n.1 del Lotto n.
20 degli EST, redatta dal Diretlore dei Lavori e trasmessa in data 14/04/2013, in cui
sono dettagliate e motivazioni che hanno comportato la necessita delle lavorazioni non
previsie nel contratio originaric e determinato un importc netto per le lavorazioni
integrative di Euro 614.613,84, di cui 538.801,27 per lavori ed Euro 75.712,57 per oneri
della sicurezza.

Preso atto che i Diretiore dei Lavori, come specificalo nella apposita Relazione di

Perizia:

- ha accertato fa non imputabilita delle varianti alia Stazione Appaitante;

- ha motivato la non prevedibilita delle stesse al momento della redazione del'appalio,
della consegna dei lavori e dell'approvazione della progettazione esecutiva redatia
dallimpresa Appaltatrice.

Considerate che le opere previste nella Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto
20 degli EST sono state determinate da cause impreviste sorte in corse di esecuzione
delie opere, seconde quanio stabilito dallart. 132 del Decreto legisiativo 12 aprile 2006
n. 163, comma 1, lettere b).

Preso atto che VYAT.1: BR.C. Sp.A (Capogruppo) — Edil Franco Ranucci S
(Mandante) — Silvestri Ingegneria e Impianti L.E.C.1. St (Mandante} ha manifestato, a
suo tempo, l'assenso alla reaiizzazione delle opere sottoscrivendo per accettazione ii
Calcolo Sommario dei costi delle lavorazioni diverse, disposte in corsc d'opera, in
diverse date.

Visto che:

- fimporto contrattuale da Euro 1.831.321,50 per effetto della Perizia aumenta di Euro
614.613,84, pari al 31,82% dellimporto originaric di contratto, ed & pertanto elevato a
Euro 2.545.935,34;

- 1 maggiort oneri determinati daila perizia di variante e suppletiva trovano copertura
all'interno del quadro tecnico economico relativo al Lotto 20 degli EST, risultante
dalla ridefinizione del finanziamento di cui ali'Ordinanza Commissariale n. 17 del 18
febbraio 2013, e in particolare alla voce imprevisti,

Considerato che e stato ridefinito it quadro tecnico economico del Lotto n. 20 degli EST
che risulta cosi rideterminato, comprendendo anche i lavori di completamento dellEST,
espressamente richiesti dallAmministrazione Comunale, per sopravvenute esigenze
nell'utilizzo della struttura:



LOTTC 20 UBICAZIONE = NOVE D MODENA (MO}
BDen.:  PRIMARIA "ANNA FRANK”

SECONDARES 1° GRADO "GASPARINI"
QUADRO ECONCMICO {Art. 16 [LP.R. n. 207/2010}

A} LAVORI
A1l - tavoria base d'asta a corpo 2.185.000,00
AL2 - Ribasso offerte {-16,11%]} -352.003,50
AL3 - Oneridella sicurezza {non soggetti a ribasso d'asta) 98.325,00
A3 Totale lavori contratto originario {A.1.1+A.1.2HA1.3= 1.8931.32%,50
A.2.1 - Lavort di perizia {af netto del ribasso d'asta) 538.801,27
A.2.2 - Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) 75,012,587
A2 - Lavori di perizia compresi oneri della sicurezza (A2 4FA.2.2)=4.25 614.613,84
A.3.1  lLavori compiementari {al netto del ribassc d'asta) 1.764.691,80
A32Z - C?nen della sicurezza lavori complamentari {non soggetti a 94.762,69
ribassa d'asta)
A3 - lavori complementari compresi oneri defla sicurezza {A.3.3+A.3.2)=A.3= 1.859.454,48
) SOMMANG | LAVORE (AL I+A L 210A2+{A3.4+A3.2)= 4.405.389,83
B} SOMME A DISPOSIZIONE DELLAMMINISTRAZIONE
B.1- indagini geologiche 1.260,00
B.2 - Allacciamento al pubblici servizi 3.360,00
B.3- imprevisti 35.060,26
B.4 - Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00
B.5 - Accantonamento di cui all'Art. 12 del D.P.R. 207/2010 34,150,00
B.6&- Spese di cui al'articolo 92, comma 7-his, del Codice Contratti,

spese tecniche per atlivitd di Direzione Lavori, Assistenza
giornaliera e contahilita, Coordinamento della Sicurezza in fase 79.700,06
di esecuzione dei laveri, di supporto at Responsabite del
Procedimente, di verifica e validazione dei progetii.

B.7- Spese di cui afl'articole 92, comma 5, de! Codice Contratti 27.600,00
B.8 - Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00
B.S - Spese per pubblicita 3.990,00
B.1G- Spese per accertamenti di izsboratoric e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaude tecnico 1.600.00
amministrativo, coffaudo statico ed eventuali collaudi ’
specialisticl,
B.11i~ LV.A, 10%, importo su (A+B.3+B.5) 447.460,01
B.12 - Contributo integrativo (4%) su importo 8.6 (parte) 1.280,00
B.13- LV.A. perspese tecniche compreso contribute integrative (21%) 15.149,90

su importo (8,1+8.2+8,6+8.8+8,9+B.10+B.12)

SOMME & DISPOSIZIONE DELUAMMINISTRAZIONE 654.610,17

SOMBMA TOTALE INTERVERTO 5.060.000,00

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Manuela Manenti, con atto
del 08/05/2013, depositato presso la Struttura Tecnica del Commissaric Delegato, ha
approvato ai sensi delf'art. 161, comma 9, dei DPR 207/2010, la Perizia di Variante e
Suppletiva n. 1 del Lotto 20 degli EST trasmessa dal Direttore dei Lavori, in finea
tecnica ed economica, che eleva l'importo contraituale da Euro 1.831.321,50 a Euro
2.545.935,34.

Tutto cid premesso e considerato
DECRETA

1. di prendere atic dellapprovazione ai sensi delfart. 161, comma 9, del DPR
20772010, dal punto di vista tecnico, del Responsabile del Procedimento, Ing.



Manuela Manenti, delia Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto n. 20 degil
Edifici Scolastici Temporanei (EST) trasmessa in data 14/4/2013;

2. di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto n. 20 degli EST, relative
alla Scucla primaria “Anna Frank” e Scuola secondaria {° grado “Gasparini” del
Comune di Novi di Modena (MO), redatta dal Direttore dei Lavor, ing. Marco
Santarelli, posta agli afti della Strutiura Techica del Commissaric Delegate, che
prevede lavorazioni integrative per un costo aggiuntivo netto di Euro 614.613,84, di
cui 538.8901,27 per lavori ed Euro 75.712,57 per oneri della sicurezza, cltre VA 21%,
con un aumento deillimporto netio contrattuale da Eurc 1.931.321,50 a Euro
2.545.835 34;

3. di approvare il guadro tecnico economico delle spese del Lotto n. 20 degl EST,
rideterminato in base agli oneri previsti dalla Perizia di Variante & Suppletiva n. 1,
come riporiato in premessa, comprensivo degli oneri conseguenti alle richieste di
completamento, pervenute dallAmministrazione Comunale, per sopravvenule
esigenze nell'utilizzo della struttura;

4. di prendere aito che FAT.L: B.R.C. S.p.A (Capogruppo) — Edil Franco Ranucci Sri
{Mandante) — Silvestri Ingegneria e Impianti LE.C.1. Srl (Mandante) ha manifestato, a
suo tempo, lassenso zlla realizzazione delie opere sottoscrivendo il Calcolo
Sommario di Spesa;

5. di dare atio che gli oneri derivanti dalla realizzazione dellintervento e del
completamento in oggettc ftrovano copertura finanziaria nellambito dello
stanziamento previsto dall’articoio 2, comma 1, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n.
74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, secondc guanto
disposto con ordinanza n. 17 del 18.02.2013 e dal decreto n. 130 del 22.02.2013;

6. di dare mandato alia Dott.ssa Claudia Balboni, quale Ufficiale Rogante delia

struttura regionale, per la stipula del relativo contratto aggiuntivo dei lavori in perizia
di variante, nella forma pubblico-amministrativa.

Bologna, 17 maggic 2013




