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Decreto n.418 del 29 maggio 2013

Affidamento di lavori complementari del Lotto 26 degli EST — Scuola
Primaria “Battist™” in Comune di Soliera (MO), mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle
condizioni stabilite dall’art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, ai
sensi dell'Ordinanza n. 40/2013.

Premesso:

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 e
stato dichiarato I'eccezionale rischio di compromissione degli interessi
primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1,
del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1
della Legge 27.12.2002, n. 286;

- che con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio
é stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che
hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio
Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed € stata disposta la
delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare
ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico;

- che il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla
Legge 01.08.2012 n. 122, ha previsto interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle
Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo |l
20 e 29 maggio 2012;

- che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare
I'art. 1 lettera c), ha previsto le specifiche disposizioni normative vigenti cui i
Commissari delegati alla ricostruzione sono autorizzati a derogare, per la
realizzazione degli interventi d’'urgenza di cui alla medesima delibera, nelle
quali sono ricomprese anche alcune disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, compreso l'articolo 57.

Premesso inoltre:

- che il programma straordinario per la riapertura delle scuole per I'anno
scolastico 2012-2013, approvato con ordinanza n. 5 del 06.07.2012, ha
previsto la realizzazione di edifici scolastici provvisori per tutte quelle scuole



che non potevano essere riparate per consentire o svolgimento dellatlivita
didattica nell'anno 2012-2013;

- che con ordinanza n. 6 del 5 luglio 2012, come modificata e integrata con
ordinanza rn. 10 del 13 luglio 2012, & stata approvata la localizzazione delle
aree in cui saranno realizzati gli edifici scolastici temporanei, ai sensi dell'art.
10 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con la Legge 7 agosto 2012 n.
134;

- che con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012, come modificata e integrata con
ordinanza n. 10 del 13 luglic 2012, e stata approvatia la documentazione e gii
atti di gara, unitamente al relativo quadro economico per la realizzazione di
edifici scolastici temporanei comportante una spesa complessiva pari a Euro
56.420.000,00, di cui Euro 42.975.625,00 per lavori & base di appalio
comprensivi di Euro 1.850.625,00 per oneri della sicurezza non soggetii a
ribasso d'asta oltre IVA;

- che con ordinanza n. 13 del 25.07.2012 e stato approvate il primo
Programma Operativo Scucle comprendente il programma degli interventi
fesi ad assicurare il normale svoigimento dellanno scolastico 2012-2013,
comportanti un costo stimato in complessivi Euro 166.520.000,00;

- che con decreto n. 35 del 23.08.2012 & stata approvata la variante n. 1 al
suindicato programma, che conferma le tipologie di intervento e it costo
complessive stimato di Euro 166.520.000,00 dalfordinanza n. 13 del
25.07.2012, modificando perd gli importi relativi ai singoli interventi previsti,

- che con ordinanza n. 78 del 21.11.2012 ¢ stata approvata la rimodulazione
del Programma Operativo Scuole che ha modificato e integrato | precedenti
programmi fissando un costo complessive stimate di Euro 199.500.000,00;

- che con ordinanza n. 17 del 18.02.2013 & stata approvata una ulteriore
rimodulazione del Programma Operativo Scuole che ha modificato e
integrato | precedenti programmi fissande un costo complessivo stimato di
Euro 224.000.000,00;

- che, in particolare, nella predetia rimodulazione prevista dall'ordinanza n.
17/2013, al punto 1) lettera “d)” & state previsto per la “Costruzione di edifici
scolastici femporanei (EST) in sostifuzione dells scucle che non possono
essere riparate e rattivate per 'anno scolastico 2013-2014", un costo stimate
di Euro 67.000.000,00.

Dato atio:

- che per faffidamento dei lotti degii Edifici Scolastici Temporanei (EST) &
stata indetia una procedura apera con il criterio di aggiudicazione dell'offeria
economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n.163/2006
es.m.li;

- ¢he con decreto n. 4 del 30.07.2012 sono state approvate le risultanze degli
atti di gara e si & provveduto alia aggiudicazione provvisoria per la
progettazione e l'esecuzione dei lavori degli Edifici Scolastici Temporanei
(EST); |

- che con decreto n. 82 del 20.08.2012, il Lotlo n. 26 degli EST reiativo alla
Scuola Primaria “Batiisti” in Loc. Sozzigalli del Comune di Soliera (MO} &
stato aggiudicate in modo definitive alla Impresa Cooperativa Muralori
Soliera — Soc. Coop. di Soliera (MO);



- che 'impresa sopra citata ha offerto un ribasso del 3,01% sull'imperto posto
a base di gara di Euro 370.875,00, di cui Eurc 355.000,00 per lavori ed curo
15.975,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che il contratto del Lotto n. 26 degli EST & stato slipulato in data 19/08/2012,
Rep. n. 0002 del 19/09/2012, per limportc netfo contrattuale pari a Euro
360.288,50 di cui Euro 344 314,50 per {avori ed Euro 15.875,00 per oneri
della sicurezza;

- ¢he con decreto n. 341 del 23.04.2013 & stata approvata la perizia di variante
e suppletiva n. 1 del Lotto n. 26 degli EST che ha previsto un aumento di
Euro 41.808,01, comprensivi di oneri della sicurezza, dellimporte originario
del contratto, che pertanto & risultate elevato a kure 402.087,51;

- che i lavori del Lotto 26 degli EST sono stati ultimati entro i fermini
contrattualmente stabiliti dal Capitolato Speciale d’Appalio ¢ sono state
realizzate le opere relative alla Perizia di Varianie e Suppletiva;

- che ¢ stata effetiuata da parte della stazione appaltanie, ai sensi delfart. 230
del D.P.R. n. 207/2010, la presa in consegna anticipata dellEST in cggeiio;

- che l'utilizzo allattivita didattica dell'edificic scolastico della Scuola Primaria
“Batiisti” ha avuto inizio immediatamente dopo la realizzazione dello stesso,
al fine di consentire il regolare svoigimento delfanno scolastico 2012-2013.

Preso atto che 'Amministrazione Comunale di Soliera, aderendo alle richieste
formulate dal Dirigente Scolastico della Scuocla Primariza “Battist?’, finalizzate al
soddisfacimento deile future esigenze delia popolazione scolastica, ha
presentaio aicune richieste di ampliamento dellEST in oggetto, ultima delle
guali pervenuta in data 18.02.2013, formulando una proposta progettuale che
prevede nuovi spazi da adibire a laboratori, refetforio, servizi con relativi spazi
connettivi e dotazioni impiantistiche.

Considerato:

- che per il fabbricato delfedificio scolastico della Scuola Primaria “Battisy”,
grazie alla tipologia costruttiva adottata, € tecnicamente possibile
implementare le attuali superfici con nuovi spazi didatlici e servizi
complementari, al fine di poterlc rendere rispondente zalle esigenze
scolastiche avanzate dal Comune di Soliera e dalla Dirigenza Scolastica,
realizzando favorazioni non distruitive sulfesistente EST,

- che le lavorazioni possono essere realizzate anche in presenza dell'atlivita
didatiica in corso;

- che essendo ancora in corso Pemissione del Certificato di Collaudo Tecnico-
Amministrativo, si ritiene che tali lavorazioni complementari ed aggiuntive,
risultando strettamente necessarie al perfezionamento dei lavori di cui al
contratfo iniziale, possono ascriversi alla fatlispecie che legittima
faffidamento mediante procedura, senza previa pubblicazione del bando di
gara ai sensi dellart. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2008, al medesimo
operatore economico che ha eseguito i lavori di cui al contratto iniziale;

- che i lavori complementart saranno realizzati su una parte della stessa area
sita nel Comune di Soliera, loc. Sozzigalli (MO) contraddistinta al NCT al Fg.
30 particella 92 parte, ove & stato realizzato il fabbricate del Lotto 26 deglhi
EST, la cul localizzazione & stata effetfuata con Pordinanza n. 6 del
05.07.2012. '



Considerato in particolare che gli interventi complementari relativi al Lotto n. 26
degli EST sono stati stimati dalla Struttura Tecnica dei Commissario Delegato e
ia spesa preventivata supera la soglia del 50% dellimporto originaric del
contratto, che ammonta a netli Euro 402.087 51.

Visto I'art. 57, comma &, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006.

Vista Ordinanza n. 40 del 28 marzo 2013, che dispone l'affidamentc di lavor
complementari nei lotti nn. 9, 11, 20, 23, 26 degli EST mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bandoc di gara in deroga alie
condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, left. a} del D.Lgs. n. 163/2006;

Verificato:

- che i lavori complementari richiesti non erano compresi nel progettc iniziale
né nel contratio iniziale,

- che gli stessi sono stati richiesti dal Comune di Soliera (MO) a seguito di
specifica richiesta del Dirigente Scolastico, circostanza imprevista al
momento dell'indizione della procedura di affidamentc del coniratto
originario, _

- che i lavori sono necessari al completamenio dell' opera oggetto del contratto
iniziale, in guanto pienamente rispondente alle esigenze future della
popolazions scolastica;

- che non possonc essere separati dal puntc di vista impiantistico e
architetionico-funzionale rispetto ai lavori previsti nel contratio originario,
senza recare gravi inconvenienti alla Stazione Appaltante e
all Amministrazione Comunale.

Dato atto che, ricorrendo le condizioni legittimanti Papplicazione dell'art. 57,
comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, come derogato con ordinanza n.
40/2013 relativamente al limite del 50% per 'importo dei lavori compiementari:

- Plmpresa Cooperativa Muratori Soliera — Soc. Coop. di Soliera (MO}, gia
esecutrice del Lotto 26 degli EST - relativo alla Scuola Primaria "Batlist” in
Loc. Sozzigalli del Comune di Soliera (MO), & stata invitata a formulare la
sua migiiore offerta per i lavori complementari;

- allimpresa appaltatrice & stato specificatc che il Capitolato Speciale
d'Appalto di riferimento & quelio posio a base di gara per gii Edifici Scolastici
Temporanei, dovendo i lavori complementari essere realizzati agli stessi pattl
e condizioni ivi richiamati.

Vista la nota del 22022013, assunta al protocolio regionale n.
CR.2013.0004332 del 22.02.2013, del’impresa Cooperativa Muratori Soliera,
che ha offerto il ribasso del 3,25% sullimporto base delle lavorazioni da
eseguire di Euro 2986.700,00, a cui vanno aggiunti gli oneri della sicurezza
guantificati in Euro 13.351,50.

Rilevato che il ribasso offerto & migliorativo rispetto a quello offerto in sede di
gara e, perianto, & possibile aggiudicare | lavori complementari richiesti -
laboratorio, refettorio con terminal pasti, deposito, adeguamenio centrale
termica con relativi spazi connetlivi ¢ dotazioni impiantistiche -~ al prezzo a
carpo, al netfo del ribasso offerte, di Euro 300.408,75, di cui Euro 287.057,25
per lavori ed Euro 13.351,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.



Dato atto che la copertura finanziaria della spesa complessiva di Euro
330.449,63, di cui Euro 300.408,75 per lavori e oneri della sicurezza e Euro
30.040,88 per IVA 10%, & assicurata dallo stanziamento previsto dall’art. 2 del
D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122,
come disposto con ordinanza n. 17 del 18.02.2013 al punto 1 lett. d).

Tutto cid premesso e considerato

1)

2)

3)

4)

5)

6)

DECRETA

di approvare I'offerta presentata dall'lmpresa Cooperativa Muratori Soliera -
Soc. Coop. di Soliera (MO) per i lavori complementari del Lotto 26 degli EST
- relativi a nuovo laboratorio per la didattica, refettorio con terminal pasti,
deposito, adeguamento centrale termica con relativi spazi connettivi e
dotazioni impiantistiche - che prevede un ribasso percentuale del 3,25%
sull'importo base delle lavorazioni di Euro 296.700,00, a cui vanno aggiunti
gli oneri della sicurezza quantificati in Euro 13.351,50;

di affidare, pertanto, i suddetti lavori complementari, strettamente necessari
e funzionali all'attivita didattica e finalizzati al soddisfacimento delle future
esigenze della popolazione scolastica, relativo alla Scuola Primaria “Batfisti”
in Loc. Sozzigalli del Comune di Soliera (MO), alllmpresa Cooperativa
Muratori Soliera — Soc. Coop. di Soliera (MO), per il corrispettivo risultante,
al netto del ribasso offerto, di Euro 300.408,75, di cui Euro 287.057,25 per
lavori ed Euro 13.351,50 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%;

di stabilire che i termini per I'esecuzione dei lavori complementari in oggetto
saranno determinati, coerentemente con quelli stabiliti nellappalto
originario, dal Responsabile del Procedimento, Ing. Manuela Manenti, e
comunicati alla Ditta appaltatrice;

di disporre che la consegna dei lavori sotto riserve di legge possa avvenire
nelle more della stipulazione del relativo contratto;

di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dei predetti lavori
complementari, pari a Euro 330.449,63 di cui Euro 300.408,75 per lavori e
oneri della sicurezza e Euro 30.040,88 per IVA 10%, trova copertura
finanziaria sullo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. 06.06.2012 n. 74,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, secondo
quanto disposto dall’ordinanza n. 17/2013;

di dare mandato alla Dott.ssa Claudia Balboni, quale Ufficiale Rogante della
struttura regionale, per la stipula del relativo contratto nella forma pubblico-
amministrativa.

Bologna, 29 maggio 2013




