REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

DCR.2013. 0000927
del 23/09/2013

™ RegioneEmilia Ruuagna I A

IL PRESIDENTE

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO

Al SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 927 del 23 settembre 2013
COSTRUZIONE DI PALESTRE SCOLASTICHE TEMPORANEE (P.S.T.) - LOTTO
23 COMUNE DI SOLIERA (MO)
LIQUIDAZIONE ACCONTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1
CUP n. J48J12000280001 - CIG n. 4759313554

Visti:
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

- l’art. 8 della L. R. n.l1l del 2005, recante “Norme in
materia di protezione civile”;

- 11 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
21.05.2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale
rischio di compromissione degli interessi primari a causa
degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle

Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245,
convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge

27.12.2002, n. 286;

- 1 Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
e 30 maggio con i quali & stato dichiarato 1lo stato
d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito
il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio
2012;

- 11 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale
sono stati previsti interventi wurgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle Province di Bologna,
Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29
maggio 2012;
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- i1 Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, con il quale
& stato, tra 1l’altro, prorogato al 31.12.2014 lo stato di
emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012.

Considerato:

- che con ordinanze n. 13 del 25.07.2012 e n. 78 del 21 novembre
2012, n. 17 del 2013, n. 68 del 7 giugno 2013 e n. 104 del 12
settembre 2013 & stata approvata la rimodulazione del
Programma Operativo Scuocle con il quale €& stato stimato un
costo complessivo di Euro 242.450.000,00, di cui €
35.000.000,00 per “Costruzione palestre temporanee in
sostituzione di quelle che non possono essere riparate e
riattivate per 1l’anno scolastico 2013-2014, compreso eventuali
contributi per ripristini strutture da destinare a palestre
temporanee o per cofinanziare interventi eseguiti direttamente

dai soggetti pubblici”.

-~

- che con ordinanza n. 80 del 21 novembre 2012 & stata approvata
la localizzazione delle aree su cuil saranno realizzate le
suindicate palestre scolastiche temporanee, ai sensi dell’art.
10 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7
agosto 2012, n. 134;

-~

- che con ordinanza n. 84 del 5 dicembre 2012 & stata approvata
la documentazione e i relativi atti di gara ed il quadro
economico dell’intervento che prevede una spesa complessiva di
Euro 27.533.775,24, la cui copertura finanziaria & assicurata
dalle risorse del fondo di cui all’articolo 2 del Decreto
Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con
legge n. 122 del 1° agosto 2012;

-~

- che con decreto n. 129 del 22 febbraio 2013 & stata approvata
1l’aggiudicazione provvisoria, fra gli altri, del lotto n. 23
relativo alla palestra del Comune di Soliera(MO) alla Ditta
M.G.R. Manutenzioni  Generali  Reggiane S.r.1l. per il
corrispettivo contrattuale di € 1.269.530,51, oltre ad IVA;

-~

- che con decreto n. 309 del 19.04.2013 €& stata approvata
1’aggiudicazione definitiva del suindicato lotto 23 alla Ditta
M.G.R. Manutenzioni Generali Reggiane S.r.1l. per il
corrispettivo contrattuale di € 1.269.530,51, oltre ad IVA;

- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla
competente Struttura presso il Dipartimento per la
programmazione e 1l coordinamento della politica economica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell’art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 & il n.



J48J12000280001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.)
attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare
(SIMOG) dell’Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di lavori & il n. 4759313554;

- che sono stati avviati i controlli previsti dalla normativa
vigente sui requisiti autocertificati dalla aggiudicataria;

-~

- che, in data 07.06.2013 & stato sottoscritto con 1la Ditta
M.G.R. Manutenzioni Generali Reggiane S.r.1l. il relativo
contratto di appalto, Rep. n. 0110, per il corrispettivo
contrattuale di € 1.269.530,51, oltre ad IVA.

Visti:

- lo stato di avanzamento n. 1 del 6 settembre 2013 ed il
Certificato di Pagamento n. 1 dell’ll settembre 2013, dal
quale si evince che possono essere liquidati all’impresa €
425.599,61 IVA 10% compresa, importo al netto del ribasso
d’asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori
prevista dall’art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e
dello 0,5% di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;

- la relativa fattura n. 2013000130 del 12 settembre 2013 di €
425.599,61 emessa dal Manutenzioni Generali Reggiane S.r.1l.;

- il decreto n. 905 del 17 settembre 2013 con il quale & stato
preso atto della notifica, in data 5 settembre 2013, dell’atto
a rogito notaio Maura Manghi di Correggio, registrato a Reggio

Emilia il 4 settembre 2013 al n. 10091 Serie 1T, , concernente
la cessione da parte della ditta Manutenzioni Generali
Reggiane S.r.l1l. alla societa CREDEMFACTOR S.p.A., Gruppo
Bancario Credito Emiliano, dei crediti derivanti dalle

aggiudicazioni alla stessa ditta Manutenzioni  Generali
Reggiane S.r.1l. della progettazione e realizzazione del lotto
23 delle palestre scolastiche temporanee (P.S.T.), relativo
alla palestra del Comune di Soliera (MO) e dei lavori
complementari del lotto n. 23 degli EST, relativo alla scuola
primaria Muratori nel Comune di San Felice sul Panaro(MO), per
i seguenti importi:

- € 693.975,00 1in relazione alla fattura n. 201300127 del
9.8.2013 relativa al ©primo acconto sul corrispettivo
contrattuale relativo lavori complementari al lotto 23 degli
Edifici Scolastici Temporanei, E.S.T., di cui al contratto
Rep. n. 138/2013;

- € 3.065.499,00 oltre ad IVA relativi a crediti futuri, in
relazione ai contratti allegati al medesimo atto, ovvero Rep.
n. 110/2013 relativo al 1lotto 23 delle opere per la
realizzazione di Palestre Scolastiche Temporanee P.S.T. e Rep.
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n.138/2013 relativo ai lavori complementari del lotto n. 23
degli Edifici Scolastici Temporanei, E.S.T.;

-~

- l’articolo 20 del contratto di appalto, con il quale & stata
prevista, in caso intervenga informativa interdittiva da parte
della Prefettura, l’applicazione di una penale nella misura
del 10% del valore del contratto.

Rilevato:

- che sono ancora in corso i controlli previsti dalla normativa

vigente sui requisiti autocertificati dalla Ditta
aggiudicataria e da alcune delle imprese subappaltatrici e/o
subaffidatarie;

- che si & provveduto ad acquisire il Documento Unico di
Regolarita Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di
validita, per 1’'Impresa Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l.,

-~

dal quale risulta che la stessa & in regola con i versamenti
dei contributi previdenziali ed assistenziali mentre & ancora
in corso la verifica della regolarita contributiva delle
imprese subappaltatrici e/o sub affidatarie con riferimento al

1’ stato di avanzamento lavori;

- che, in ottemperanza a gquanto dettato dagli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all‘art. 3, comma
7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., €& stata presentata
formale comunicazione del conto corrente dedicato.

Ritenuto, in base alla documentazione sopracitata e come
previsto dalle norme contrattuali, di procedere alla
liquidazione all’Impresa M.G.R. Manutenzioni Generali Reggiane
S.r.1l. dell’importo di € 195.504,70 IVA compresa in acconto del
certificato di pagamento n. 1, importo determinato escludendo
gli importi delle lavorazioni effettuate dalle imprese
subappaltatrici e/o sub affidatarie per le quali i controlli
sono ancora in corso, con la precisazione che, qualora dovesse
intervenire informativa interdittiva da parte della competente
Prefettura, il pagamento dei lavori verra limitato al wvalore
delle opere gia eseguite ed al rimborso delle spese sostenute
per l’esecuzione del rimanente, nei 1limiti delle wutilita
conseguite.

Preso atto:

-~

- che la copertura finanziaria della spesa di € 195.504,70 é&
assicurata dallo stanziamento previsto dall’art. 2 del D.L.
n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge
01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i
decreti piu sopra citati;
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- che presso la Banca d’'Italia, Tesoreria Provinciale dello
Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario
Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna
D.L..74/2012, & stata aperta la contabilita speciale n.
5699, come previsto dall’art. 2 comma 6 Decreto Legge
06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge
01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento 1’Agenzia Regionale
di Protezione Civile, che dovra previamente effettuare il
controllo previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze n.40 del 18.01.2008 “Modalita di attuazione
dell’art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia
di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "“Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

- la determinazione dell’Autoritd per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di 1lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 1luglio
2011, recante “Linee guida sulla tracciabilita dei flussi
finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.
136" ;

Verificata la necessaria disponibilita di cassa sulla
suindicata contabilitd speciale n. 5699 aperta presso la Sezione
di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a
“Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.1l. 74-12", ai
sensi del comma 6 dell’articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012
n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n.
122.

Tutto cid visto e considerato

DECRETA

1. di liquidare, per i motivi esposti in narrativa e che qui
si intendono integralmente riportati, a favore dell’impresa
M.G.R. Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l. aggiudicataria
dei lavori di cui al lotto 23 delle Palestre Scolastiche
Temporanee (P.S.T.), 1l’importo di € 195.504,70 in acconto
del certificato di pagamento n. 1 e della fattura n.
201300130 del 12 settembre 2013 di € 425.599,61 emessa
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dalla stessa impresa, tenendo conto della cessione del
credito alla societd CREDEMFACTOR S.p.A., come da atto di
cessione notificato in data 5 settembre 2013 e di cui al
decreto n. 905 del 17 settembre 2013;

2. di dare atto che l’importo di € 195.504,70 IVA compresa
trova copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento
previsto dall’articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n.
122 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122
dell’1.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti
indicati in narrativa;

3. di incaricare 1l’Agenzia Regionale di Protezione Civile ad
effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 “Modalita
di attuazione dell’art. 48-bis del DPR 602/73, recante
disposizioni in materia di pagamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni”,tramite il portale di Equitalia
Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione
dell’ordinativo di pagamento di € 195.504,70 a favore
dell’Impresa M.G.R. Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l.,
tenendo conto della cessione del credito alla societa

CREDEMFACTOR S.p.A., sulla contabilita speciale 5699,
intestata a “Commissario Delegato Presidente Regione
Emilia-Romagna - D.1l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6

dell’articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74
convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n.
122, presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello
Stato - Sezione di Bologna;

4, di dare atto che, ai sensi dell’ art. 3, comma 7, della
legge del 13.08.2010 n. 136, & stata presentata la
dichiarazione relativa ai conti correnti dedicati alle
commesse pubbliche;

5. di subordinare il pagamento della restante somma di €
230.094,91 a saldo del certificato di pagamento n.1 e di
cui alla fattura n. 201300130 del 12 settembre 2013, ad
avvenuta acquisizione, con esito positivo, della
certificazione relativa ai controlli previsti dalla
normativa vigente avviati ed in corso sulle imprese
subappaltatrici e/o subcontraenti;



6. di precisare che, gqualora dovesse intervenire informativa
interdittiva da parte della competente Prefettura, il
pagamento dei lavori verra limitato al valore delle opere
gia eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per
l’esecuzione del rimanente, nei 1limiti delle utilita
conseguite.

Bologna, 11 23 Settembre 2013

Vdsco Errani

(PR P LT



