REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

ERegmneEmlhaRmnagnaa DCR.2013. 0000937

del 24/09/2013

IL PRESIDENTE
IN QUALITA DI COMMISSARIO DEL

EGAT
NaBIaEL e 1 cow 258 DUN 012 ) O N AR
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 937 del 24 settembre 2013

Lotto 11 degli EST — Scuola Primaria di Cavezzo Centro e Scuola Primaria
di Disvetro in Comune di Cavezzo (MO): lavori complementari da affidare
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di
gara - in deroga alle condizioni stabilite dall’art. 57, comma 5, lett. a) del
D.Lgs. n. 163/2006, ai sensi dell’Ordinanza n. 40/2013 —, approvazione
progetto esecutivo e rideterminazione quadro economico,
implementazione ed integrazione del decreto n. 642 del 19.07.2013

Premesso:

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 &
stato dichiarato I'eccezionale rischio di compromissione degli interessi
primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1,
del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1
della Legge 27.12.2002, n. 286;

- che con Deliberazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30
maggio & stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici
che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed é stata
disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad
emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico;

- che il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla
Legge 01.08.2012 n. 122, ha previsto interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle
Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il
20 e 29 maggio 2012;

- che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare
I'art. 1 lettera c), ha previsto le specifiche disposizioni normative vigenti cui i
Commissari delegati alla ricostruzione sono autorizzati a derogare, per la
realizzazione degli interventi d'urgenza di cui alla medesima delibera, nelle
quali sono ricomprese anche alcune disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, compreso l'articolo 57;

- il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge
24.06.2013, n. 71, con il quale é stato, tra I'altro, prorogato al 31.12.2014 lo
stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;



- che il programma straordinario per la riapertura delle scuole per I'anno
scolastico 2012-2013, approvato con ordinanza n. 5 del 06.07.2012, ha
previsto la realizzazione di edifici scolastici provvisori per tutte quelle scuole
che non potevano essere riparate per consentire lo svolgimento dell'attivita
didattica nell'anno 2012-2013;

- che con ordinanza n. 6 del 5 luglio 2012, come modificata e integrata con
ordinanze n. 10 del 13 luglio 2012 e n. 11 del 18 luglio 2012, é stata
approvata la localizzazione delle aree in cui saranno realizzati gli edifici
scolastici temporanei, ai sensi dellart. 10 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83,
convertito con la Legge 7 agosto 2012 n. 134;

- che con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012, come modificata e integrata con
ordinanza n. 10 del 13 luglio 2012, & stata approvata la documentazione e gli
atti di gara, unitamente al relativo quadro economico per la realizzazione di
edifici scolastici temporanei comportante una spesa complessiva pari a Euro
56.420.000,00, di cui Euro 42.975.625,00 per lavori a base di appalto
comprensivi di Euro 1.850.625,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta oltre IVA;

- che con ordinanza n. 13 del 25.07.2012 é& stato approvato il primo
Programma Operativo Scuole comprendente il programma degli interventi
tesi ad assicurare il normale svolgimento dellanno scolastico 2012-2013,
comportanti un costo stimato in complessivi Euro 166.520.000,00;

- che con decreto n. 35 del 23.08.2012 & stata approvata la variante n. 1 al
suindicato programma, che conferma le tipologie di intervento e il costo
complessivo stimato di Euro 166.520.000,00 dall'ordinanza n. 13 del
25.07.2012, modificando perd gli importi relativi ai singoli interventi previsti;

- che con successive Ordinanze n. 78 del 21.11.2012 e n. 17 del 18.02.2013 &
stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole che ha
modificato e integrato i precedenti programmi fissando un costo complessivo
stimato di Euro 224.000.000,00;

- che con decreto n. 130 del 22.02.2013 & stato riapprovato il quadro tecnico
economico complessivo per la costruzione di Edifici Scolastici Temporanei
(EST), aggiornato a seguito dell'ordinanza n. 17 del 18.02.2013.

- che con ordinanze n. 68 del 07.06.2013 e n. 104 del 12 settembre & stata
approvata una ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Scuole, con
modifiche ed integrazioni dei precedenti programmi che hanno determinato
un costo complessivo stimato di Euro 250.600.000,00;

- che, in particolare, nella predetta rimodulazione prevista dall'ordinanza n.
68/2013, al punto 1) lett. “d)”, & stato previsto per la “Costruzione di edifici
scolastici temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono
essere riparate e riattivate per 'anno scolastico 2013-2014", un costo stimato
di Euro 79.500.000,00.

Dato atto:

- che per laffidamento dei lotti degli Edifici Scolastici Temporanei (EST) &
stata indetta una procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n.163/2006
es.m.i.;

- che con decreto n. 4 del 30.07.2012 sono state approvate le risultanze degli
atti di gara e si & provveduto alla aggiudicazione provvisoria per la



progettazione e l'esecuzione dei lavori degli Edifici Scolastici Temporanei
(EST);

- con decreti n. 51 del 12.09.2012 e n. 62 del 20.09.2012 si & proceduto,
rispettivamente, all'approvazione del Progetto Esecutivo e del quadro tecnico
economico, e all'aggiudicazione definitiva dei lavori del Lotto n. 11 degli EST
relativo alla Scuola Primaria di Cavezzo Centro e Scuola Primaria di Disvetro
in Comune di Cavezzo (MO) alla impresa Consta S.p.A. di Padova (PD);

- che 'lmpresa sopra citata ha offerto un ribasso del 6,69% sull'importo posto
a base di gara di Euro 1.739.925,00, di cui Euro 1.665.000,00 per lavori ed
Euro 74.925.,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che il contratto del Lotto n. 11 degli EST é stato stipulato in data 16/11/2012,
Rep. n. 0027, per I'importo netto contrattuale pari a Euro 1.628.536,50 di cui
Euro 1.553.611,50 per lavori ed Euro 74.925,00 per oneri della sicurezza;

Visto l'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006.

Preso atto delle richieste di completamento dellEST in oggetto presentate a
suo tempo dallAmministrazione Comunale di Cavezzo, finalizzate al
soddisfacimento del previsto aumento della popolazione scolastica, nonché per
sopravvenute esigenze nell'utiizzo della struttura, consistenti nella
realizzazione di 5 nuove aule da adibire a laboratori, uffici amministrativi,
archivio, spazi per alunni diversamente abili, spazi connettivi e servizi
connessi.

Vista I'Ordinanza n. 40 del 28 marzo 2013, che ha previsto I'esecuzione di
lavori complementari per i lotti nn. 9, 11, 20, 23, 26 degli EST e ne ha disposto
I'affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del
D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il Decreto n. 642 del 19.07.2013, con cui si &€ proceduto all’approvazione
del progetto dei lavori complementari sopra citati e all'affidamento degli stessi
senza previa pubblicazione del bando di gara - in deroga alle condizioni stabilite
dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D,.Lgs. n. 163/2006. ai sensi dell’Ordinanza n.
40/2013 - alllmpresa Consta S.p.A., per un importo pari a d € 1.274.328,00
oltre I''VA al 10%, con il migliorato ribasso pari al 7,00%.

Considerato:

- che il Comune di Cavezzo ha successivamente richiesto ulteriori opere
consistenti nella realizzazione di un nuovo locale mensa, nuovi uffici, servizi
annessi e relativi spazi connettivi, finalizzate al soddisfacimento del previsto
aumento della popolazione scolastica, nonché per sopravvenute esigenze
nell'utilizzo della struttura;

- che per il fabbricato che ospita la Scuola Primaria di Cavezzo Centro e la
Scuola Primaria di Disvetro, grazie alla tipologia costruttiva adottata, é
tecnicamente possibile implementare le attuali superfici con l'inserimento delle
nuove aule, e nuovi spazi e servizi complementari, al fine di poterlo rendere
rispondente alle esigenze rappresentate dal Comune di Cavezzo, realizzando
lavorazioni non distruttive sull’'esistente EST;



- che si & provveduto pertanto ad implementare ed integrare il progetto approvato
con il suindicato decreto n. 642 del 19.07.2013 per ricomprendervi anche le
nuove opere richieste;

- che, essendo ancora in corso I'emissione del Certificato di Collaudo Tecnico-
Amministrativo del progetto originario, si ritene che le ulteriori lavorazioni
complementari ed aggiuntive, risultando strettamente necessarie al
perfezionamento dei lavori di cui al contratto iniziale e dei lavori di cui al decreto
n. 642/2013, possono ascriversi alla fattispecie che legittima [Iaffidamento
mediante procedura, senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi
delfart. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006, al medesimo operatore
economico che ha eseguito i lavori di cui al contratto iniziale;

- che i lavori complementari saranno realizzati su una parte della stessa area,
sita nel Comune di Cavezzo (MO), ove é stato realizzato il fabbricato del Lotto
n. 11 degli EST e il completamento di cui al Decreto n. 642/2013, la cui
localizzazione é stata effettuata con I'ordinanza n. 6 del 05.07.2012 e ss.mm.ii.

Verificato:

- che i nuovi lavori complementari richiesti non erano compresi nel progetto
iniziale, né nel contratto iniziale, né nei lavori complementari gia autorizzati
ed affidati in data 19.07.2013;

- che gli stessi sono stati successivamente richiesti dal Comune di Cavezzo,
circostanza imprevista al momento dellindizione della procedura di
affidamento del contratto originario e dei lavori complementari;

- che i lavori sono necessari al completamento dell’'opera oggetto del contratto
iniziale e dei lavori di cui al decreto n. 642/2013, in quanto pienamente
rispondente alle esigenze future della popolazione scolastica e consistenti
nella realizzazione di un nuovo locale mensa, nuovi uffici, servizi annessi e
relativi spazi connettivi;

- che non possono essere separati dal punto di vista impiantistico e
architettonico-funzionale rispetto ai lavori previsti nel contratto originario,
senza recare gravi inconvenienti alla Stazione Appaltante e
al’Amministrazione Comunale.

Considerato che i nuovi interventi complementari relativi al Lotto n. 11 degli
EST sono stati stimati dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato in Euro
714.168,00 per lavori compresi Euro 32.962,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.

Dato atto che, ricorrendo le condizioni legittimanti I'applicazione dell’art. 57,
comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, come derogato con ordinanza n.
40/2013 relativamente al limite del 50% per [limporto dei lavori
complementari:

- I'lmpresa Consta S.p.A. di Padova (PD), gia esecutrice del Lotto n. 11 degli
EST e dei lavori complementari - relativo alla Scuola Primaria di Cavezzo
Centro e Scuola Primaria di Disvetro in Comune di Cavezzo (MO), & stata
invitata a formulare la sua migliore offerta per i nuovi lavori complementari;

- alllmpresa appaltatrice & stato specificato che il Capitolato Speciale
d’Appalto di riferimento & quello posto a base di gara per gli Edifici Scolastici
Temporanei, dovendo i lavori complementari essere realizzati agli stessi patti
e condizioni ivi richiamati.



Viste la nota del 22.05.2013 assunta al protocollo n. CR.2013.0010290 in data
23/05/2013 e la nota del 22.07.2013 assunta al protocollo n. CR.2013.0015746
in data 24.07.2013 dellImpresa Consta S.p.A. di Padova (PD), che ha offertc
per entrambi gli interventi il ribasso del 7,00% sull'importo base delle lavorazioni
da eseguire, e pari complessivamente a € (1.274.328,00+714.168,00) = €
1.988.496,00, comprensivi gli oneri della sicurezza quantificati in Euro
91.665,84.

Rilevato che il ribasso offerto & migliorativo rispetto a quello offerto in sede di
gara e, pertanto, & possibile aggiudicare entrambi i lavori complementari
richiesti al prezzo a corpo, al netto del ribasso offerto, di Euro € 1.988.496,00 di
cui € 1.896.830,16 per lavori ed € 91.665,84 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre ad IVA.

Preso atto che il totale complessivo dei lavori complementari ammonta ad Euro
1.988.496,00 e che pertanto la spesa complessiva, supera la soglia del 50%
dellimporto del contratto iniziale sottoscritto, che ammonta a netti Euro
1.274.328,00 comprensivi degli oneri della sicurezza.

Dato atto che la copertura finanziaria della spesa complessiva di Euro
2.187.345,60, di cui Euro 1.988.496,00 per lavori e oneri della sicurezza e Euro
198.849,60 per IVA 10%, & assicurata dallo stanziamento previsto dall’art. 2 del
D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122,
come disposto con ordinanze n. 68 del 07.06.2013 e n. 104 del 12 settembre
2013 al punto 1 lett. d).

Considerato che il quadro tecnico-economico delle spese relative al Lotto n. 11
degli EST, comprensivo anche delle spese previste per i nuovi lavori
complementari in oggetto, espressamente richiesti dal’Amministrazione
Comunale, per sopravvenute necessita ed esigenze nell'utilizzo della struttura,
risulta cosi rideterminato: € (1.274.328,00+714.168,00) = € 1.988.496,00 di cui
€ 1.896.830,16 per lavori ed € 91.665,84 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso.



LOTTO 11 UBICAZIONE : CAVEZZ0 (MO)
ken.: PRIMARIA DI CAVEZZO CENTRO
PRIMARIA DI DISVETRO
JQUADRO ECONOMICO (Art. 16 D.P.R. n. 207/2010)
A) LAVORI
A.1.1 - Lavoria base d'asta a compo 1.665.000,00
A.1.2 - Ribasso offerto {-6,69%) -111.388,50
A.13 -Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) 74.925,00
A.1 totale lavori contratto originario {A.L1+A.1.21+A.1.3= 1.628.536,50
A.2.1 - Lavoridi perizia (al netto del ribasso d'asta} 218.689,12
A.2.2 - Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) 10.057,56
A.2 - Lavoridiperizia compresi oneri della sicurezza {A.2.1+A.2.2)=A.2= 228.746,68|
A.3.1 - Lavori complementari di cui al decreto 642/2013 (al netto del ribasso d'asta) 1.215.624,16
Oneri della sicurezza lavori complementari di cui al decreto
e 642/2013 (non soggetti a ribasso d'asta) Lk
A3 - Lavo.ri comp!ementari di cui al decreto 642/2013 compresi (A3.1+A3.2)=A.3= 1.274.328,00
oneri della sicurezza
A.4.1 - Nuovi lavori complementari (al netto del ribasso d'asta) 681.206,00
A4.2 - Oneridella sicurezza lavori complementari (non soggetti aribasso d'asta) 32.962,00
A.4 - Nuovilavori complementari compresi oneri della sicurezza (A.4.1+A.4.2)=A.4= 714.168,00
Totale lavori complementari (al netto del ribasso d'asta) 1.896.830,16
Totale oneri della sicurezza lavori complementari {non soggetti a ribasso d'asta) 91.665,84
SOMMANO | LAVORI: A.3+A4= 1.988.496,00
SOMMANO | LAVORI: A.1+A.2+A.3+A4= 3.845.779,18|
B}) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 - Indagini geologiche 920,00
B.2-  Allacciamento ai pubblici servizi 2.460,00
B.3-  Imprevisti 572.267,53
B.4-  Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi 180.000,00
B.5-  Accantonamento di cui all'Art. 12 del D.P.R. 207/2010 24.950,00
B.6- Spese di aui all'articolo 92, comma 7-bis, del Codice Contratti,
spesetecniche per attivita di Direzione Lavori, Assistenza
giomaliera e contabilita, Coordinamento della Sicurezza in fase 58.240,00
di esecuzione dei lavori, di supporto al Responsabile del
Procedimento, di verifica e validazione dei progetti.
B.7-  Spese di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice Contratti 20.170,00
B.8 - Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00
B.9- Spese per pubblicita 3.040,00
B.10- Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico 1.220.00
amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi R
specialistid.
B.11- LV.A.10%, importo su (A+B.3+B.5) 444.299,67
B.12 - Contributo integrativo (4%) su importo B.6 {parte) 2.329,60
§B.13-  LV.A. per spese tecniche compreso contributo integrativo (21%) 14.324.02
su importo (B.1+B.2+B.6+B.8+8.9+B.10+B.12) T
SOMME A DISPOSIZIONE DELLAMMINISTRAZIONE 1.324.220,82
SOMMA TOTALE INTERVENTO 5.170.000,00,

Visto inoltre il Progetto Esecutivo dei lavori complementari presentato in data
10.06.2013 ed il Progetto Esecutivo del successivo completamento ed
integrazione presentato in data 31.07.2013, dalllmpresa Consta S.p.A. di
Padova (PD), relativo al Lotto n. 11 degli E.S.T. da realizzare nel Comune di
Cavezzo (MO), composti dagli elaborati tecnici depositati agli atti della Struttura

Tecnica del Commissario Delegato.

Visto il Verbale di Validazione definitiva del Progetto Esecutivo dei lavori di
completamento del Lotto n. 11 degli EST del 19.06.2013, ed il Verbale di
Validazione dei successivi lavori di completamento ed integrazione, trasmessi



in data 28.08.2013, dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Manuela
Manenti, previsto dall'art. 112 del D. Lgs. n. 163/2006, nei termini e con le
modalita indicata dagli artt. dal 52 al 55 del D.P.R. n. 207/2010.

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Considerato che si rende necessario procedere all’approvazione del citato
Progetto Esecutivo che completa ed integra il Progetto approvato con decreto
n. 642 del 19.07.2013 ed il progetto esecutivo originario.

Tutto cid premesso e considerato

1)

2)

3)

4)

9)

6)

7)

DECRETA

di completare ed integrare, per le motivazioni di cui in narrativa, il proprio
precedente decreto n. 642 del 19.07.2013 con il quale é stato approvato
il progetto dei lavori complementari del Lotto n. 11 degli EST,;

di approvare pertanto il nuovo Progetto Esecutivo dei nuovi lavori di
completamento del Lotto n. 11 degli EST relativo alla Scuola Primaria di
Cavezzo Centro e Scuola Primaria di Disvetro in Comune di Cavezzo
(MO), presentato dalllmpresa affidataria Consta S.p.A. di Padova (PD)
in data 31.07.2013 e successiva integrazione;

di affidare pertanto, completando ed implementando i lavori di cui al
decreto 642/2013, i suddetti lavori, strettamente necessari e funzionali
all'attivita didattica, consistenti nella realizzazione di un nuovo locale
mensa, nuovi uffici, servizi annessi e relativi spazi connettivi, relativi alla
Scuola Primaria di Cavezzo Centro e Scuola Primaria di Disvetro in
Comune di Cavezzo (MO), alllmpresa Consta S.p.A. di Padova (PD),
per il corrispettivo totale risultante, al netto del ribasso offerto, di Euro
1.988.496,00, di cui € 1.896.830,16 per lavori ed € 91.665,84 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso;

di approvare il quadro tecnico-economico del Lotto n. 11 degli EST
descritto nella premessa, comprensivo di tutti i lavori di completamento,
per un importo pari ad Euro 5.170.000,00;

di stabilire che i termini per I'esecuzione dei lavori complementari in
oggetto sono pari a 80 giorni naturali e consecutivi, come gia comunicato
dal Responsabile del Procedimento, Ing. Manuela Manenti, alla Ditta
appaltatrice;

di disporre che la consegna dei lavori sotto riserve di legge possa
avvenire nelle more della stipulazione del relativo contratto che
comprendera entrambi gli interventi completivi;

di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori
complementari, pari a Euro 2.187.34560, di «cui Euro
(1.274.328+714.168,00) = 1.988.496,00 per lavori e oneri della sicurezza



e Euro 198.849,60 per IVA 10%, trova copertura finanziaria sullo
stanziamento previsto dall’art. 2 del D.L. 06.06.2012 n. 74, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, secondo quanto
disposto dalle ordinanze n. 68/2013 e n. 104/2013;

8) di dare mandato alla Dott.ssa Claudia Balboni, quale Ufficiale Rogante
della struttura commissariale, per la stipula del contratto delle opere di
completamento complessive, nella forma pubblico-amministrativa.

Bologna, li 24 settembre 2013

Vasco Errani

" i



