IEGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

ERegioneEmilia-Rmnagna OCR2013. 000977
del 02/10/2013

IL PRESIDENTE

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO
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CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 977 del 02 ottobre 2013

Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto n. 5 dei Prefabbricati
Modulari Scolastici (P.M.S.).

Premesso che:

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 & stato
dichiarato I'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli
eventi sismici riguardanti in prevalenza il territorio della Regione Emilia-Romagna;

- con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 & stato dichiarato
lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle
Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova ed & stata disposta la
delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in
deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico;

- il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122
dello 01.08.2012, ha previsto interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi
sismici che hanno interessato il territorio delle Provincie di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia € Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare I'art. 1 lettera
c), ha previsto le specifiche disposizioni normative vigenti cui i Commissari delegati
alla ricostruzione sono autorizzati a derogare, per la realizzazione degli interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,
in attuazione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74;

- il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge, con madificazioni, dalla
Legge 24 giugno 2013, n. 71, ha disposto, fra gli altri, ulteriori interventi urgenti in
favore delle zone terremotate del maggio 2012, e ha prorogato il relativo stato di
emergenza al 31 dicembre 2014;

Premesso inolire che:

- lordinanza n. 5 del 5 luglio 2012 ha approvato il programma straordinario per la
riapertura delle scuole, che ha previsto la costruzione di soluzioni alternative, costituite
da edifici scolastici temporanei per le scuole non riattivabili entro il settembre 2013 e
dalla acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di moduli prefabbricati
modulari scolastici, per la durata di nove mesi, per le scuole riparabili entro il
settembre 2013;

- con ordinanza n. 13 del 25 luglio 2012 & stato approvato il primo Programma
Operativo Scuole comprendente il programma degli interventi tesi ad assicurare il
normale svolgimento del’anno scolastico 2012-2013, comportanti un costo stimato in
complessivi Euro 166.520.000,00;

- lordinanza n. 13/2012 ha previsto una spesa di Euro 21.500.000,00 per I'acquisizione
in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari scolastici, compreso le



sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree, per quelle scuole che saranno riparate, con
miglioramento sismico, per I'anno scolastico 2013-2014;

con ordinanza n. 15 del 31 luglio 2012 é stata approvata la localizzazione delle aree in
cui saranno realizzati i prefabbricati modulari scolastici, ai sensi dell'art. 10 del D.L. 22
giugno 2012, n. 83, convertito con la Legge 7 agosto 2012 n. 134;

con ordinanza n. 16 del 31 luglio 2012 & stato approvato il quadro tecnico economico
per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici per la spesa complessiva
prevista di Euro 21.500.000,00;

con decreto n. 10 del 9 agosto 2012 & stata confermata la spesa complessiva per la
realizzazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici, approvata con l'ordinanza n.
16/2012, pari ad Euro 21.500.000,00 ed & stato rimodulato il quadro tecnico
economico complessivo degli interventi;

con decreto n. 35 del 23 agosto 2012 é stata approvata la variante n. 1 al suindicato
programma, che ha confermato le tipologie di intervento e il costo complessivo stimato
di Euro 166.520.000,00 dall'ordinanza n. 13 del 25.07.2012, modificando pero gli
importi relativi ai singoli interventi previsti:

con il suddetto decreto n. 35/2012 a seguito dell’aggiudicazione provvisoria di diversi
lotti dei P.M.S. con offerte anche in aumento, & stato necessario modulare le risorse
previste con l'ordinanza n. 16/2012 implementando il finanziamento a 23.000.000,00
Euro;

con decreto n. 64 del 20 settembre 2012 & stato approvato il quadro tecnico
economico per la locazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici (P.M.S.) a seguito
delle risultanze degli atti di gara, per la spesa complessiva pari a 23.000.000,00;

con successive Ordinanze n. 78 del 21.11.2012, n. 17 del 18.02.2013 e n. 68 del
07.06.2013 sono state approvate ulteriori rimodulazioni del Programma Operativo
Scuole, con modifiche ed integrazioni dei precedenti programmi che hanno
determinato un costo complessivo stimato di Euro 242.450.000,00.

con Ordinanza n. 104 del 12 settembre 2013 si & proceduto ad ulteriore rimodulazione
del Programma Operativo Scuole per un costo complessivo stimato di Euro
250.600.000, che prevede, al punto 1) lettera “e)”, per la “Acquisizione in locazione,
montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari scolastici, compreso le sistemazioni
ed urbanizzazioni delle aree, per quelle scuole che verranno riparate, con
miglioramento sismico, nel piu breve tempo possibile”, un costo stimato di Euro
32.700.000,00.

Vista 'Ordinanza n. 16 del 31 luglio 2012 con la quale é stata approvata la procedura
negoziata per I'acquisizione in locazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici.

Preso atto, con riferimento al Lotto n. 5 dei P.M.S., relativo alla Scuola delfInfanzia
“Aquilone” nel Comune di Ferrara (FE), che, ad esito delle procedure di gara previste
dalla sopra citata ordinanza n. 16/2012:

- con decreto n. 27 del 22.08.2012 & stato provvisoriamente aggiudicato alllmpresa

Cemeco Services S.r.l. di San Severino Marche (MC), per un importo netto di Euro
301.584,47,

il decreto n. 81 del 02.10.2012 ha approvato il Progetto Esecutivo presentato dalla
medesima Impresa Cemeco Services S.r.l. e il relativo quadro tecnico economico, e
aggiudicato definitivamente all’lmpresa la realizzazione del P.M.S. di cui trattasi, per
un importo complessivo di Euro 180.298,42 di cui Euro 130.250,00 per canone di
locazione ed Euro 50.048,42 per somme a disposizione del’Amministrazione.



Dato atto che con decreto n. 124 del 21 febbraio 2013 si & proceduto alla riapprovazione
del quadro tecnico economico complessivo per I'acquisizione in locazione dei P.M.S.,
aggiornato a seguito dell'ordinanza n. 17/2013, e con decreto n. 490 del 18 giugno 2013,
é stato riapprovato tale quadro tecnico economico complessivo, aggiornato a seguito
dell’'ordinanza n. 68 del 7 giugno 2013.

Considerato che il quadro tecnico economico del Lotto n. 5 dei P.M.S. é risultato cosi
rideterminato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Canone di locazione del P.M.S. della durata di 9 (nove) mesi, comprensiva degli oneri per la progettazione, la
realizzazione del basamento, te opere di urbanizzazione primaria dell'area di pertinenza, il trasporto, la fornitura
e posa in opera, la manutenzione ordinaria e straordinaria, lo smontaggio, I’eventuale ripristino dell'area di
pertinenza nella condizione originaria

CANONE Di LOCAZIONE 130.250,00]
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1- |Indagini geologiche 0,00,
B.2 - [|Allacciament! ai pubblici servizi 1.300,00|
B.3 - |Imprevisti 1.693,25
B.4 - [Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi 8.000,00
B.5 - [Accantonamento di cui all'Art. 12 de! D.P.R. 207/2010 2.605,00

B.6- [Spese di cui all'articolo art. 92 comma 7-bis, del Codice
Contratti, spese tecniche Controllo dei lavori, per attivita di
Assistenza giornaliera, Coordinamento della Sicurezza in 3.907,50
fase di esecuzione dei Lavori, di supporto al Responsabile
del Procedimento, e di verifica e validazione dei progetti

B.7- [Spese di cui all'aricolo 92, comma 5, del Codice Contratti 651,25
B.8 - |Eventuali spese per commissioni giudicatrici 666,67
B.9 - [Spese per pubblicita 333,33
B.10 - |[Commissione verifica conformita 651,25
B.11- |LV.A. 21%, importo su (A+B.3+B.5) 28.255,13
B.12 - [Contributo integrativo (4%) su importo punto B.6 156,30
B.13 - (LV.A. per spese tecniche compreso contributo integrativo 82874
(21%) su importo (B.1+8.2+B.6+B.8+B.9+B.10+8B.12) S
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 50.048,42
SOMMA TOTALE INTERVENTO 180.298,42

Atteso che con le e-mail dell’11.09.2012, del 12.09.2012 e del 25.09.2012, il Comune di
Ferrara, avendo preso contatti con I'lmpresa, ha richiesto I'arretramento dell'ingresso
verso il corridoio interno, la dotazione di due lavabi nei wc bimbi e la dotazione di un
secchiaio per lavaggio stoviglie nel locale sporzionamento pasti, I'abbattimento e
reimpianto di alberature, la realizzazione dell'allaccio della fognatura sino a quella
comunale oltre alle prescrizioni previste nell’autorizzazione HERA per I'allaccio alla
fogna, non previsti in sede di gara;

Considerato inoltre che con e-mail del 9.10.2012 il Responsabile Unico del
Procedimento, Ing. Manuela Manenti, sentita ’Amministrazione, ha ordinato al Direttore
del’Esecuzione del Contratto Geom. Benedetto Renzetti di far eseguire tutti gli
adeguamenti degli impianti tecnologici e la variazione degli assetti planimetrici dei singoli
PMS, richiesti dai Comuni e dalle Direzioni Didattiche, al fine di adattarli alle specifiche
esigenze scolastiche dell’lstituto usuario, non conosciute allepoca dell'indizione della
gara e dell'approvazione del progetto esecutivo, in considerazione del fatto che i singoli
PMS sarebbero stati utilizzati per un tempo superiore ai 9 mesi e che era necessario



evitare che [lattivitd didattica risuitasse danneggiata dalla mancanza di tali
implementazioni.

Verificato che, considerata I'urgenza, nelle more della formalizzazione della prevista

Perizia di Variante Suppletiva:

- 'Amministrazione ha  autorizzato le  lavorazioni aggiuntive  richieste
dal’Amministrazione comunale di Ferrara, che sono state fatte eseguire d’'urgenza, in
continuita con l'appalto in essere, al fine di garantire la consegna del P.M.S. nei tempi
contrattuali;

- si & proceduto con la sottoscrizione da parte del Direttore del’Esecuzione del
Contratto e dell'lmpresa di specifici Calcoli sommari della spesa relativi agli interventi
di cui trattasi, ai sensi dellart. 17 comma 1 lett. g) del D.P.R. 207/2010, in data
04.10.2012 ed in data 05.10.2012, per un importo totale in aumento di circa Euro
4.290,00;

Vista la documentazione tecnica della Perizia di Variante e Suppletiva n.1 del Lotto n. 5
dei P.M.S., redatta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto in data 12.02.2013, in cui
sono dettagliate le motivazioni che hanno determinato la necessita di procedere alle
lavorazioni diverse e aggiuntive ritenute necessarie per la piena funzionalita dell’edificio,
come sopra descritte.

Preso atto che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, come specificato nella apposita

Relazione di Perizia:

- ha accertato la non imputabilita delle varianti alla Stazione Appaltante;

- ha motivato la non prevedibilita delle stesse al momento della redazione dell’appalto,
della consegna dei lavori e dell’'approvazione della progettazione esecutiva redatta
dail'lmpresa Cemeco Services S.r.l.

Considerato che le opere previste nella Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto n.
5 dei P.M.S. sono state determinate da cause impreviste sorte in corso di esecuzione
delle opere, secondo quanto stabilito dal'art. 132 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.
163, comma 1, lettera b).

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Manuela Manenti, con atto
del 25.09.2013, depositato presso la Struttura Tecnica del Commissario Delegato, ha
approvato, ai sensi dell'art. 161, comma 9, del DPR 207/2010, la Perizia di Variante e
Suppletiva n. 1 del Lotto n. 5 dei P.M.S. predisposta dal Direttore del’Esecuzione del
Contratto, in linea tecnica ed economica, che comporta I'aumento dellimporto
contrattuale da Euro 301.584,47 a Euro 306.583,83.

Visto il quadro tecnico economico presentato dal Direttore del’Esecuzione del Contratto
nella Relazione Tecnica di perizia e confermato nell’'atto di approvazione della perizia dal
Responsabile del Procedimento, che risulta:



LOTTO 5 Ubicazione : FERRARA (FE)
Den.: INFANZIA AQUILONE
QUADRO TECNICO ECONOMICO
Canone di locazione del P.M.S. della durata di 9 (nove) mesi, comprensiva degli oneri per la progettazione, la
|realizzazione del basamento, le opere di urbanizzazione primaria dell'area di pertinenza, il trasporto, la fornitura e posa|
in opera, la manutenzione ordinaria e straordinaria, lo smontaggio, I'eventuale ripristino dell'area di pertinenza nelia
condizione originaria
A) CANONE DI LOCAZIONE
Al - Canone dilocazione posto a base di gara 251.530,00
A2 - Rialzo offerto 19,90% 50.054,47
Perizia n. 1: Importo netto di perizia (€ 4.169,60) - Rialzo
A.3-  offerto 19,90% (€ 829,76) 4.999,36
CANONE DI LOCAZIONE PER | PRIMI 9 MESI 306.583,83
|B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE
B.1- Ind agini geologiche 0,00
B.2 - Allacciamentl ai pubblici servizi 0,00
B.3- Imprevisti 0,64
B.4- |Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00
B.5- Accantonamento di cui all'Art. 12 del D.P.R. 207/2010 900,00
B.6- |Spese di cui all'articolo art. 92 comma 7-bis, del Codice
Contratti, spese tecniche Controllo dei lavori, per attivita di
Assistenza giornaliera, Coordinamento della Sicurezza in fase di 1.000,00
esecuzione dei Lavori, di supporto al Responsabile del
Procedimento, e di verifica e validazione dei progetti
B.7 -  |Spese di cui all'aricolo 92, comma 5, del Codice Contratti 1.000,00,
B.8- Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00
B.9- |Spese per pubblicita 700,00
B.10 - |Commissione verifica conformita 0,00
B.11- |LV.A.21%, importo su (A+B.3+B.5) 64.571,74
B.12 - ]Contributo integrativo (4%) su importo punto B.6 40,00
B.13- |[LV.A. per spese tecniche compreso contributo integrativo {21%) 365.40
su importo (B.1+B.2+B.6+B.8+B.9+B.10+B.12) !
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 68.577,78|
SOMMA TOTALE INTERVENTO 375.161,61

Preso atto che I'lmpresa Cemeco Services S.r.l. ha manifestato, a suo tempo, I'assenso
alla realizzazione delle opere sottoscrivendo per accettazione, in data 25.03.2013, lo
schema dell’Afto di softomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, allegato ai

documenti della perizia stessa.

Visto che:

- limporto contrattuale da Euro 301.584,47 per effetto deila Perizia aumenta di Euro
4.999,36, pari al 1,66% dell'importo originario di contratto, ed & pertanto elevato a

Euro 306.583,83;

- | maggiori oneri determinati dalla Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, trovano
copertura allinterno del quadro tecnico economico relativo al Lotto n. 5 dei P.M.S.,
risultante dalla ridefinizione del finanziamento di cui allOrdinanza n. 68/2013, e in

particolare alla voce imprevisti.

Tutto cié premesso e considerato

DECRETA



. di prendere atto dell’approvazione ai sensi dell’art. 161, comma 9, del DPR 207/2010,
dal punto di vista tecnico, del Responsabile del Procedimento, Ing. Manuela Manenti,
della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto n. 5 dei Prefabbricati Modulari
Scolastici (P.M.S.) del 25.09.2013;

. di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto n. 5 dei P.M.S., relativa
alla Scuola dell'infanzia “Aquilone” nel Comune di Ferrara (FE), redatta dal Direttore
dellEsecuzione del Contratto, Geom. Benedetto Renzetti, agli atti della Struttura
Tecnica del Commissario Delegato - per ulteriori costi dovuti ad adeguamenti degli
impianti elettrici e sanitari, posa di nuovo tratto di fognatura, abbattimento e reimpianto
di alberature - e che comporta una spesa aggiuntiva di Euro 4.999,36 oltre IVA 21%,
con un aumento dellimporto netto contrattuale per locazione da Euro 301.584,47 a
Euro 306.583,83;

. di approvare il quadro tecnico economico delle spese del Lotto n. 5 dei P.M.S.,
rideterminato in base agli oneri previsti dalla Perizia di Variante e Suppletiva n. 1,
come riportato in premessa, per un importo complessivo pari ad Euro 375.161,61;

. di prendere atto che I'Impresa Cemeco Services S.r.l. di San Severino Marche (MC)
ha manifestato l'assenso alla realizzazione delle opere sottoscrivendo per
accettazione lo schema dell’Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi
prezzi,

. di dare atto che gli oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento in oggetto trovano
copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento previsto dall’articolo 2, comma 1,
del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n.
122 del 01.08.2012, secondo quanto disposto dal decreto n. 490 del 18 giugno 2013 e
con ordinanza n. 104 del 12 settembre 2013;

. di dare mandato alla Dott.ssa Claudia Balboni, quale Ufficiale Rogante della struttura
commissariale, per i successivi adempimenti di competenza.

Bologna li, 02 ottobre 2013
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