REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA
ER&gmneEmﬂnaRmnagna DCR.2013. 0000978
del 02/10/2013
IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AISENSI DELUART. 1 COMMA2 DEL D.L.N. 7412012 O
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 978 del 02 ottobre 2013

Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1 del Lotto n. 25 degli Edifici
Scolastici Temporanei (EST) e ridefinizione del Quadro Economico.

Premesso:

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 & stato
dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa
degli eventi sismici riguardanti in prevalenza il territorio della Regione Emilia-
Romagna;

- che con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 & stato
dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il
territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova ed &
stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare
ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamentoe giuridico;

- che il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n.
122 dello 01.08.2012, ha previsto interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli
eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Provincie di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;

- che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1
lettera c), ha previsto le specifiche disposizioni normative vigenti cui i Commissari
delegati alla ricostruzione sono autorizzati a derogare, per la realizzazione degli
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012, in attuazione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74;

- che con ordinanza n. 5 del 5 luglio 2012 & stato approvato il programma straordinario
per la riapertura delle scuole che ha previsto la costruzione di soluzioni alternative,
costituite da edifici scolastici temporanei per le scuole non riattivabili entro il
settembre 2013 e dall'acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di moduli
prefabbricati modulari scolastici, per la durata di nove mesi, per le scuole riparabili
entro il settembre 2013;

- che con ordinanza n. 13 del 25.07.2012 & stato approvato il primo Programma
Operativo Scuole comprendente il programma degli interventi tesi ad assicurare il
normale svolgimento dell’'anno scolastico 2012-2013, comportanti un costo stimato in
complessivi Euro 166.520.000,00;

- che lordinanza n. 13/2012 ha confermato la spesa di Euro 56.420.000,00 per la
costruzione di Edifici Scolastici Temporanei in sostituzione delle scuole che non era
possibile riparare e riattivare per 'anno scolastico 2013-2014;



- che con decreto n. 35 del 23.08.2012 é stata approvata la variante n. 1 al suindicato
programma, che ha confermato le tipologie di intervento e il costo complessivo
stimato di Euro 166.520.000,00 dall'ordinanza n. 13 del 25.07.2012, confermando
altresi per gli EST il finanziamento di Euro 56.420.000,00;

- che con successive Ordinanze n. 78 del 21.11.2012 e n. 17 del 18.02.2013 & stata
approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole che ha modificato e
integrato i precedenti programmi fissando un costo complessivo stimato di Euro
224.000.000,00;

- che con ordinanza n. 68 del 07.06.2013 & stata approvata una ulteriore

rimodulazione del Programma Operativo Scuole, con modifiche ed integrazioni dei
precedenti programmi che hanno determinato un costo complessivo stimato di Euro
242.450.000,00;

Atteso che con Ordinanza n. 104 del 12 settembre 2013 si & proceduto ad ulteriore
rimodulazione del Programma Operativo Scuole per un costo complessivo stimato di
Euro 250.600.000, che prevede, al punto 1) lettera “d)”, per la “Costruzione di edifici
scolastici temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere
riparate e riattivate per I'anno scolastico 2013-2014”", un costo stimato di Euro
79.500.000,00.

Vista l'ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012, come modificata ed integrata con ordinanza n.
10 del 13 luglio 2012, con la quale & stata approvata la procedura aperta per
I'affidamento dei lotti degli Edifici Scolastici Temporanei (EST).

Preso atto, con riferimento al Lotto n. 25 degli EST relativo alla Scuola Secondaria di I°
grado “Sassi” nel Comune di Soliera (MO), che, ad esito delle procedure di gara
previste dalla sopra citata ordinanza n. 7/2012:

- il decreto n. 4 del 30.07.2012 ne ha disposto I'aggiudicazione provvisoria all’A.T.l.:
SACEA S.p.A. (Mandataria) — Effebi Costruzioni S.r.l. (Mandante);

- i decreti n. 55 del 12.12.2012 e n. 62 del 20.09.2012 hanno, rispettivamente,
approvato il Progetto Esecutivo presentato dalla medesima A.T.l.. SACEA S.p.A.
(Mandataria) — Effebi Costruzioni S.r.l. (Mandante) e il relativo quadro tecnico
economico, e aggiudicato definitivamente alla stessa A.T.I. la realizzazione dellEST
di cui trattasi, per un importo complessivo di Euro 2.192.188,20, di cui Euro
1.646.720,00 per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza, ed Euro 545.468,20
per somme a disposizione dell Amministrazione;

Dato atto che con decreto n. 130 del 22.02.2013 é stato riapprovato il quadro tecnico
economico complessivo per la costruzione di Edifici Scolastici Temporanei (EST),
aggiornato a seguito dell’'ordinanza n. 17 del 18.02.2013.

Atteso che:
successivamente all'inizio dei lavori, come richiesto dal Comune di Soliera, dalla
Dirigenza scolastica e dal Direttore dei Lavori, iI Responsabile Unico del

Procedimento Ing. Manuela Manenti ha autorizzato, in corso d’opera, lavorazioni non
preventivabili al fine di soddisfare sopravvenute esigenze migliorative nell’utilizzo
della struttura, consistenti prevalentemente nella fornitura e posa di n. 2 fosse Imhoff,
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fornitura e posa di recinzione, fornitura e posa di cordoli in cls, fornitura e posa di
battiscopa in pvc.

Vista la documentazione tecnica della Perizia di Variante e Suppletiva n.1 del Lotto n.
25 degli EST, redatta dal Direttore dei Lavori, in cui sono dettagliate le motivazioni che
hanno comportato la necessita delle lavorazioni non previste nel contratto originario e
determinato un importo netto per le lavorazioni integrative di Euro 16.246,03, di cui
15.535,70 per lavori ed Euro 710,33 per oneri della sicurezza.

Preso atto che il Direttore dei Lavori, come specificato nella apposita Relazione di

Perizia:

- ha accertato la non imputabilita delle varianti alla Stazione Appaltante;

- ha motivato la non prevedibilita delle stesse al momento della redazione dell'appalto,
della consegna dei lavori e dell'approvazione della progettazione esecutiva redatta
dall'lmpresa Appaltatrice.

Considerato che le opere previste nella Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto
25 degli EST sono state determinate da cause impreviste sorte in corso di esecuzione
delle opere, secondo quanto stabilito dall'art. 132 del Decreto legislativo 12 aprile 2006
n. 163, comma 1, lettere b).

Preso atto che I'AT.l.: SACEA S.p.A. (Mandataria) — Effebi Costruzioni S.r.l.
(Mandante) ha manifestato, a suo tempo, 'assenso alla realizzazione delle opere
sottoscrivendo per accettazione il Calcolo Sommario dei costi delle lavorazioni diverse,
disposte in corso d’opera, in data 24.09.2012, ed il Verbale di concordamento nuovi
prezzi, in data 12.09.2013.

Visto che:

- l'importo contrattuale da Euro 1.646.720,00 per effetto della Perizia aumenta di Euro
16.246,03, pari allo 0,99% dell'importo originario di contratto, ed & pertanto elevato a
Euro 1.662.966,03;

- | maggiori oneri determinati dalla perizia di variante e suppletiva trovano copertura
allinterno del quadro tecnico economico relativo al Lotto 25 degli EST, risultante
dalla ridefinizione del finanziamento di cui allOrdinanza n. 68 del 07.06.2013 e
al’'Ordinanza n. 104 del 12.09.2013.

Considerato che ¢ stato ridefinito il quadro tecnico economico del Lotto n. 25 degli EST
che risulta cosi rideterminato, come espressamente richiesto dal’Amministrazione
comunale per sopravvenute esigenze migliorative nell'utilizzo della struttura:



LOTTO 25 UBICAZIONE : SOLIERA {MO)
Den.: SECONDARIAI® GRADO "SASSI"
QUADRO ECONOMICO (Art. 16 D.P.R. n. 207/2010)
A) LAVORI
A.1.1 - Lavori a base d'asta a corpo 1.600.000,00
A.1.2 - Ribasso offerto (-1,58%) -25.280,00
A.13 -Oner dellasicurezza (non soggetti aribasso d'asta) 72.000,00
Al totale lavori contratto originario (A.L1+A.1.2)+A.1.3= 1.646.720,00
A.2.1 - Lavoridi perizia (al netto del ribasso d'asta) 15.535,70
A.2.2 - Oneri dellasicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) 710,33
A.2 - Lavoridi perizia compresi oneri della sicurezza {A.2.1+A.2.2)=A.2= 16.246,03
SOMMANC | LAVORI: A.1+A.2= 1.662.966,03
I8} SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE
B.1- Ind agini geologiche 0,00
B.2 - Allacciamento ai pubblici servizi 0,00
B.3- Imprevisti 9.653,84
B.4-  Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi 700.000,00
B.5-  Accantonamento di cui all'Art. 12 def D.P.R. 207/2010 10.000,00
B.6- Spese di cui all'articolo 92, comma 7-bis, del Codice Contratti,
spese tecniche per attivita di Direzione Lavori, Assistenza
giomaliera e contabilita, Coordinamento della Sicurezza in fase 25.290,00
di esecuzione dei lavori, di supporto al Responsabile del
Procedimento, di verifica e validazione dei progetti.
B.7 - Spese di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice Contratti 8.760,00
B.8 - Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00
B.9-  Spese per pubblicita 2.920,00
B.10- Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico 0.00
amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi !
specialistici.
B.11- LV.A.10%, importo su (A+B.3+B.5) 168.261,99
B.12 - Contributo integrativo (4%) su importo B.6 (parte) 1.011,60
B.13-  LV.A. per spese tecniche compreso contributo integrativo (21%) 6.136.54
su importo (B.1+B.2+B.6+B.8+B.9+B.10+B.12) T
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 932.033,97
SOMMA TOTALE INTERVENTO 2.595.000,00

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Manuela Manenti, con atto
del 30.09.2013, depositato presso la Struttura Tecnica del Commissario Delegato, ha
approvato ai sensi dell'art. 161, comma 9, del DPR 207/2010, la Perizia di Variante e
Suppletiva n. 1 del Lotto 25 degli EST redatta e trasmessa dal Direttore dei Lavori, in
linea tecnica ed economica, che eleva I'importo contrattuale da Euro 1.646.720,00 a

Euro 1.662.966,03.
Tutto cio premesso e considerato

DECRETA

1. di prendere atto dellapprovazione ai sensi dellart. 161, comma 9, del DPR
207/2010, dal punto di vista tecnico, del Responsabile del Procedimento, Ing.
Manuela Manenti, della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto n. 25 degli

Edifici Scolastici Temporanei (EST) trasmessa in data 30.09.2013;



2. di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto n. 25 degli EST, relativo
alla Scuola Secondaria I° grado “Sassi” nel Comune di Soliera (MO), redatta dal
Direttore dei Lavori, Ing. Marco Santarelli, posta agli atti della Struttura Tecnica del
Commissario Delegato, che prevede lavorazioni integrative per un costo aggiuntivo
netto di Euro 16.246,03, di cui Euro 15.535,70 per lavori ed Euro 710,33 per oneri
della sicurezza, oltre IVA 10%, con un aumento dellimporto netto contrattuale da
Euro 1.646.720,00 a Euro 1.662.966,03;

3. di approvare il quadro tecnico economico delle spese del Lotto n. 25 degli EST,
rideterminato in base agli oneri previsti dalla Perizia di Variante e Suppletiva n. 1,
come riportato in premessa, per un importo pari ad Euro 2.595.000,00;

4. di prendere atto che 'A.T.l.. SACEA S.p.A. (Mandataria) — Effebi Costruzioni S.r.l.
(Mandante), ha manifestato, a suo tempo, I'assenso alla realizzazione delle opere
sottoscrivendo, in data 24.09.2012, il Calcolo Sommario di Spesa ed in .data
12.09.2013 il Verbale di concordamento nuovi prezzi.;

5. di dare atto che gli oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento in oggetto
trovano copertura finanziaria nellambito dello stanziamento previsto dall’articolo 2,
comma 1, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 122 del 01.08.2012, secondo quanto disposto con ordinanza n. 68 del
07.06.2013 e dall’'ordinanza n. 104 del 12.09.2013;

6. di dare mandato alla Dott.ssa Claudia Balboni, quale Ufficiale Rogante della
struttura commissariale, per la stipula del relativo contratto aggiuntivo dei lavori in
perizia di variante, nella forma pubblico-amministrativa.

Bologna li, 02 ottobre 2013 .
Vageo Erraﬂ e
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