REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA
DCR.2014. 0000492

del 31/03/2014
ERegmneEmma-Romagna
d T
IN QUALITA’' DI COMMISSARIO DELEGATO

Al SENSI DELL’ART. 1 cOMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decretc n. 492 del 31 Marzo 2014

Lotto 4 degli EPT — Biblioteca Comunale Temporanea nel Comune di
Mirandola (MO).

Approvazione progetto esecutivo dei lavori complementari - procedura
negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 - .

Premesso:

che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 &
stato dichiarato I'eccezionale rischio di compromissione degli interessi
primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1,
del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1
della Legge 27.12.2002, n. 286;

che con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio & stato
dichiarato lo stato d’'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito
il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia,
Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed é stata disposta la delega
al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in
deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico;

che il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla
Legge 01.08.2012 n. 122, ha previsto interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle
Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il
20 e 29 maggio 2012;

che il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge, con
modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71, ha disposto, fra gli altri,
ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate del maggio 2012, e
ha prorogato il relativo stato di emergenza al 31 dicembre 2014;

che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare

I'art. 1 lettera c), ha previsto le specifiche disposizioni normative vigenti cui i
Commissari delegati alla ricostruzione sono autorizzati a derogare, per la
realizzazione degli interventi d’'urgenza di cui alla medesima delibera, nelle
quali sono ricomprese anche alcune disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, compreso l'articolo 57.



Premesso inoltre:
- che con ordinanza n. 38 del 28.03.2013 avente ad oggetto “Edifici Pubblici

Temporanei (EPT) (gia EMT,EST,PST), & stata indetta la gara per la
costruzione di Edifici Pubblici Temporanei (EPT) da realizzarsi in n. 5
Comuni delle Province di Modena e Bologna (colpiti dagli eventi sismici del
20 e 29 Maggio 2012) destinando un finanziamento complessivo pari a Euro
5.790.800,00;

che 'EPT Biblioteca Comunale Temporanea nel Comune di Mirandola (MO)
verra realizzato in area localizzata con ordinanza n. 6 del 05.07.2012, ai
sensi dell’'art. 10 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con la Legge 7
agosto 2012 n. 134;

Dato atto:

con decreto n. 806 del 29.08.2013 si & proceduto all’aggiudicazione
provvisoria dei lavori del Lotto n. 4 degli EPT relativo alla Biblioteca
Comunale Temporanea in Comune di Mirandola (MO), al Raggruppamento
Temporaneo di Imprese costituito dalla A&C Costruzioni S.r.l. (mandataria) e
da F.lli Pilati S.r.l. (mandante);

con decreto n. 1016 del 16.10.2013 si & proceduto all'approvazione del
Progetto Esecutivo e del quadro tecnico economico e contestualmente
all'aggiudicazione definitiva al R.T.l.. A&C Costruzioni S.r.l. (mandataria) e
da F.lli Pilati S.r.I. (mandante) del Lotto 4 degli EPT, che ha offerto un ribasso
del 16,40% sullimporto posto a base di gara per il corrispettivo risultante di
Euro 925.050,00, di cui Euro 877.800,00 per lavori a corpo ed Euro
47.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

che il contratto del Lotto n. 4 degli EPT & stato stipulato in data 11.10.2013,
Rep. n. 0175;

che il contratto dei lavori complementari del Lotto 4 degli EPT, e stato
stipulato in data 11.11.2013, Rep. n. 0197 per il corrispettivo risultante di
Euro 442.123,30, di cui Euro 419.254,85 per lavori a corpo ed Euro
22.868,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Preso atto che I'Amministrazione Comunale di Mirandola ha presentato
richieste di completamento dei lavori, al fine di realizzare nuovi spazi
dellEPT in oggetto, finalizzate al soddisfacimento delle future esigenze della
popolazione.

Considerato:

che per il fabbricato dell’edificio pubblico, relativo alla Biblioteca Comunale
Temporanea di Mirandola, grazie alla tipologia costruttiva adottata, &
tecnicamente possibile implementare le attuali superfici con nuovi spazi e
servizi complementari, al fine di poterlo rendere rispondente alle esigenze
della popolazione, avanzate dal Comune di Mirandola, realizzando
lavorazioni non distruttive sull'esistente EPT;

che essendo ancora in corso lintervento, si ritiene che tali lavorazioni
complementari ed aggiuntive, risultando strettamente necessarie al
perfezionamento dei lavori di cui al contratto iniziale, possono ascriversi alla
fattispecie che legittima I'affidamento mediante procedura, senza previa
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del
D.Lgs. 163/2006, al medesimo operatore economico che ha eseguito i lavori
di cui al contratto iniziale;



- che gli interventi complementari sono stati stimati dalla Struttura Tecnica del
Commissario Delegato e la spesa preventivata non supera la soglia del 50%
dellimporto del contratto iniziale sottoscritto che ammonta a netti Euro
925.050,00;

- i lavori complementari saranno realizzati su una parte della stessa area sita
nel Comune di Mirandola (MO) contraddistinta al NCT al Fg. 136 particella 91
parte e 130 parte, ove sono state edificate le opere principali del Lotto 4 degli
EPT 2.

Visto l'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006.

Evidenziato

- che sono state fornite indicazioni per la verifica della sussistenza dei
requisiti legittimanti I'applicazione dell’art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs.
n. 163/2006;

- che con decreto n. 1191 del 04.11.2013 i lavori di completamento del lotto
4 degli EPT, sono stati affidati al Raggruppamento Temporaneo di
Imprese costituito dalla A&C Costruzioni S.r.l. (mandataria) e da F.lli Pilati
S.r.l. (mandante), per il corrispettivo risultante, al netto del ribasso offerto,
pari ad Euro 442.123,30, di cui Euro 419.254,85 per lavori ed Euro
22.868,45 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%.

Verificato:

- che i lavori complementari richiesti non erano compresi nel progetto iniziale
né nel contratto iniziale;

- che gli stessi sono stati richiesti dal Comune di Mirandola, circostanza
imprevista al momento dell'indizione della procedura di affidamento del
contratto originario;

- che i lavori sono necessari al completamento dell’opera oggetto del contratto
iniziale, in quanto pienamente rispondente alle esigenze future della
popolazione scolastica;

- che non possono essere separati dal punto di vista impiantistico e
architettonico-funzionale rispetto ai lavori previsti nel contratto originario,
senza recare gravi inconvenienti alla Stazione Appaltante e
al’Amministrazione Comunale.

Visto il Progetto Esecutivo dei lavori complementari presentato in data
14.10.2013, 18.10.2013 e successive integrazioni in data 25.10.2013, dal R.T.I.:
A&C Costruzioni S.r.l. (mandataria) e da F.lli Pilati S.r.I. (mandante), relativo al
Lotto n. 4 degli E.P.T. in Comune di Mirandola, composto dagli elaborati tecnici
depositati agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato.

Visto il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo dei lavori complementari
del Lotto 4 degli EPT, trasmesso in data 30.10.2013 dal Responsabile Unico del
Procedimento, Ing. Manuela Manenti, previsto dallart. 112 del D. Lgs. n.
163/2006, nei termini e con le modalita indicata dagli artt. dal 52 al 55 del
D.P.R. n. 207/2010.

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Visto il D.P.R. 5 oftobre 2010, n. 207.



Considerato che si rende necessario procedere all’approvazione del citato
Progetto Esecutivo.

Tutto cid premesso e considerato

1)

2)

3)

4)

DECRETA

di approvare il Progetto Esecutivo dei lavori complementari del Lotto 4 degli
EPT relativo alla Biblioteca Comunale Temporanea in Comune di Mirandola
(MO), presentato dal R.T.l.. A&C Costruzioni S.r.l. (mandataria) e da F.lli
Pilati S.r.l. (mandante), in data 14.10.2013 e 18.10.2013 e successive
integrazioni in data 25.10.2013;

di confermare l'importo del progetto esecutivo dei lavori complementari del
Lotto 4 degli EPT , gia affidati alla suddetta Impresa con decreto n. 1191 del
04.11.2013, per il corrispettivo risultante, al netto del ribasso offerto, pari ad
Euro 442.123,30, di cui Euro 419.254,85 per lavori ed Euro 22.868,45 per
oneri della sicurezza, oltre IVA 10%.

di confermare quanto gia disposto con il decreto n. 1191 del 04.11.2013,
che prevede la spesa complessiva per la realizzazione dei predetti lavori
complementari pari a Euro 442.123,30, di cui Euro 419.254,85 per lavori ed
Euro 22.868,45 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%, e trova copertura
finanziaria sullo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. 06.06.2012 n. 74,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, secondo
quanto disposto con ordinanze n. 104 e 105 del 12.09.2013 che hanno
rispettivamente rimodulato i programmi scuole e municipi;

di dare mandato alla Dott.ssa Claudia Balboni, quale Ufficiale Rogante della
struttura commissariale, per la stipula del relativo contratto nella forma
pubblico-amministrativa.

Bologna li, 31 Marzo 2014
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