REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

DCR.2014. 0000493
del 31/03/2014

N RogioneFmilizRamagra R

iL PRESIDENTE

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO

AISENSI DELLART. 1 comvia 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

DECRETO n 493 del 31 Marzo 2014

Programma per la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte dal
sisma del maggio 2012 attraverso ’acquisto, fornitura, installazione ¢ manutenzione di Prefabbri-
cati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) e delle connesse opere di urbanizzazione. A

Lotto: n.2 localita: Cento (FE).

Approvazione conto finale dei lavori e relazione. Approvazione nuovo quadro economico.

Premesso

che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2012 ¢ stato dichiarato eccezionale
rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territo-
rio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4
novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

che con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio & stato dichiarato lo stato
d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Mode-
na, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed ¢ stata disposta la delega al capo
del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e
nel rispetto dei principi generali dell’orientamento giuridico;

che il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto
2012, ha previsto “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato
il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio
20127

che con ’ordinanza n. 41 del 14 settembre 2012 & stata approvata la documentazione predisposta per la
procedura aperta per la progettazione, fornitura e posa in opera dei Prefabbricati Modulari Abitativi Ri-
movibili (P.M.A.R.), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni;

che nel frattempo i comuni interessati dalla istallazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili
(P.M.AR.), in particolare i comuni di Cavezzo, Concordia sulla Secchia e Finale Emilia, hanno segnalato
al Commissario Delegato variazioni sostanziali alla quantificazione delle soluzioni abitative provvisorie;
che contestualmente alla riduzione della quantita dei Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) i comuni
di Mirandola e Novi di Modena hanno richiesto anche la modifica delle aree in cui installare le soluzioni
abitative provvisorie;

che con I’ordinanza n. 43 del 20 settembre 2012 ¢ stata approvata la localizzazione dalle aree (rettifiche,
integrazioni e nuovi inserimenti), ai sensi del comma 1 dell’art. 10 del D.L. 83/2012, convertito con mo-
dificazioni della Legge n. 134 del 7 agosto 2012, relative alla installazione dei Prefabbricati Modulari A-
bitativi Rimovibili (P.M.A.R.);
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che a seguito delle segnalazioni pervenute si & proceduto alla eliminazione di alcuni lotti e pertanto si &
reso necessario integrare e modificare la documentazione posta a basa di gara;

che con I’ordinanza n. 44 del 20 settembre 2012 ¢& stata approvata la documentazione integrativa che mo-
difica e rettifica quella in precedenza approvata con 1’ordinanza n. 41 del 14 settembre 2012 ed il relativo
quadro economico per una spesa complessiva di € 118.082.902;

che nel frattempo i comuni interessati dalla installazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili
(P.M.AR.), in particolare i comuni di Concordia, Mirandola, San Felice sul Panaro, Novi di Modena, a
seguito delle verifiche nel frattempo effettuate con la popolazione interessata, hanno segnalato al Com-
missario delegato variazioni sostanziali alla quantificazione delle soluzioni abitative provvisorie da rea-
lizzare;

che a seguito delle segnalazioni pervenute si ¢ resa necessario procedere alla soppressione dei lotti 7, 8,
11 e 12, provvedendo di conseguenza all’integrazione e modifica della documentazione posta a base di
gara;

che con ’ordinanza n. 50 del 3 ottobre 2012 sono state approvate alcune integrazioni e modifiche agli atti
di gara approvata con la precedente ordinanza n. 44 del 20 settembre 2012 ed il relativo nuovo quadro
tecnico economico, per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) e
connesse opere di urbanizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei P.M.A.R., che prevede
una spesa complessiva pari ad € 85.557.764,19 in riduzione di ulteriori 32 milioni di euro rispetto a quella
precedentemente approvata con I’ordinanza n. 44/2012;

che per I’affidamento dei lavori per la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate,
Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) e delle connesse opere di urbanizzazione, ¢ stata
effettuata apposita procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente piu
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;

che con decreto n. 117 del 19 ottobre 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara
e si & provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti nr. 1,2,3,5,6,10 e 13;

che con il suindicato decreto, in particolare, il Lotto 2 ¢ stato provvisoriamente aggiudicato alla Ditta Fal-
cone Costruzioni in acciaio S.r.l., che ha offerto il ribasso percentuale del 15,30%, per il corrispettivo
contrattuale di € 2.211.196,94 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 57.516,48 non soggetti a ribasso,
ed € 51.935,50 per la manutenzione ordinaria e straordinaria per tre anni, oltre ad IVA;

che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 ¢ il n. J49C12000290001 e il Codice Identificativo
di Gara (C.1.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell’ Autorita per
la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori & il n. CIG n.4562654530;

che con decreto n. 165 in data 23 novembre 2012 si & proceduto all’approvazione del progetto esecutivo
del Lotto n. 2, in Comune di Cento (FE), all’aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta Falcone Co-
struzioni in Acciaio s.r.l. Partita L.V.A. 03245380047, ed all’approvazione del quadro economico, succes-
sivamente rettificato con decreto n. 187 in data 30 novembre 2012, e modificato con decreto n. 240 in da-
ta 21 dicembre 2012 per incrementare la voce di spesa riferita agli oneri per allacciamenti alle reti eroga-
trici dei servizi;
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che, in data 15 febbraio 2013 ¢ stato sottoscritto con Falcone Costruzioni in acciaio S.r.l. il relativo con-
tratto di appalto Rep. n. 0068 per il corrispettivo contrattuale di € 2.211.196,94 comprensivo di oneri per
la sicurezza di € 57.516,48 non soggetti a ribasso, oltre ad € 51.935,50 per la manutenzione ordinaria e
straordinaria per tre anni, oltre ad IVA;

che durante 1’esecuzione delle opere si sono manifestate esigenze che hanno comportato la necessita di
realizzare maggiori lavori rispetto a quelli previsti nel progetto principale in parte anche al di fuori del
comparto da urbanizzare e derivanti da fatti imprevisti non prevedibili in sede di elaborazione degli studi
di fattibilita contenuti nel programma d’intervento approvato con ordinanza n. 50 in data 3 ottobre 2012 e
nemmeno prevedibili o comunque riconducibili ad omissioni di cui al progetto esecutivo presentato
dall’aggiudicatario ed approvato con decreto del Commissario Delegato n. 169 in data 23 novembre 2012,
seguito dal Decreto n. 244 del 21.12.2012 che ha modificato il quadro economico, ed a richiesta di modi-
fiche avanzate dai Comuni dei territori interessati per migliorare I’inserimento di tale comparto nell’abito
urbano esistente.

che tali maggiori lavori sono riconducibili percio a cause e rinvenimenti impreviste ed imprevedibili che
costituiscono comunque significativi miglioramenti nella qualitd dell’opera che non alterano
I’impostazione progettuale (comma 1, lettere b) e c) dell’art.132 del D.LGS 163/06 ed art. 161 del D.P.R.
207/2010),

Richiamati:

- il decreto del Commissario Delegato n. 110 in data 31.07.2012 con il quale & stata incaricata FBM (Fi-
nanziaria Bologna Metropolitana) S.p.A. di svolgere il ruolo di direzione lavori del programma per la rea-
lizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte dal sisma del maggio 2012 attra-
verso ’acquisto, fornitura, installazione e manutenzione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili
(P.M.A.R.) e delle connesse opere di urbanizzazione;

- il decreto del Commissario delegato n. 149 in data 16 novembre 2012 con il quale sono state nominate
le commissioni di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera dei n. 8 lotti del programma PMAR,
affidando il Lotto 2 e il Lotto 13 alla Commissione costituita dai tecnici regionali, di cui all’elenco nomi-
nativi posto agli atti dell’amministrazione regionale, Arch. Petri Ferdinando, Ing. Leonardo Palumbo e
Ing. Elena Medda,

- il decreto del Commissario delegato n. 251 in data 11 aprile 2013 con il quale & stato approvato il pro-
getto di variante suppletiva per I’acquisto, fornitura, installazione e manutenzione di Prefabbricati Modu-
lari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) e delle connesse opere di urbanizzazione Lotto 2 Cento, redatto dai
tecnici d FBM dell’importo di € 309.340,00 al netto del ribasso d’asta, oltre ad IVA 10%;

Preso atto:

- che in data 22 maggio 2013 ¢ stato sottoscritto con I’impresa Falcone Costruzioni in acciaio S.r.l. il
relativo atto integrativo Rep. n. 97 al contratto di appalto Rep. n. 0068 del 15.2.2013, per il maggior
corrispettivo contrattuale di € 309.340,00 oltre ad IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza;,

- che, conseguentemente, il corrispettivo contrattuale ascende quindi a complessivi € 2.520.536,94,
comprensivo di oneri per la sicurezza di € 57.516,48 non soggetti a ribasso, oltre ad € 51.935,50 per
la manutenzione ordinaria e straordinaria per tre anni, oltre ad IVA;

= che per effetto della citata approvazione il nuovo quadro economico risultava cosi articolato:
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Quadro tecnico economico

a) lavori e forniture a base d'appalto
a.1) lavori a corpo €2.153.680,46
a.1.1) lavori di variante € 309.340,00
a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 5751648
a.3) manutenzione ordinaria e straordinaria triennale € 5193550
SOMMANO I LAVORI €2.572.472,44
b) somme a disposizione dell'amministrazione solo su lavori e
forniture (a.1, a.2)
b.1) allacciamenti ai pubblici servizi €69.511,97
b.2) imprevisti €45.740,29
b.3) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 300.000,00
b.4) accantonamento di cui all'art. 12 del D.p.R. 2007/2010 € 0,00
b.5) spese di cui all'art. 92 comma 7 bis, del Codice Contratti, spe- € 90.229,20
se tecniche per attivita di Direzione Lavori, Assistenza giornaliera
e contabilita, Coordinamentc della Sicurezza in fase di esecuzione
dei Lavori, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di ve-
rifica e validazione dei progetti, collaudi e certificati regolare ese-
cuzione
b.6) spese di cui all'art. 92, comma 5 del Codice Contratti €15.123,22
b.7) spese per commissioni giudicatrici € 0,00
b.8) spese per pubblicita € 5.000,00
b.9) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche pre- €0,00
viste dal capitolato speciale d'appalto
b.10) I.V.A. 10% importo su (a.1, a.1.1, a.2) € 252.053,69
b.11) LV.A. contributo integrativo (4%) su importo al punto b.5 € 3.609,17
b.12) I.V.A. per spese tecniche compreso contributo integrativo € 46.260,03
(21%) su importo (a.3, b.1,b.5, b.8, b.11)
b.13) arrotondamenti €0.,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 827.527,57
SOMMA TOTALE INTERVENTO € 3.400.000,00

Vista I’ordinanza n. 19 del 13 marzo 2014 con la quale si & provveduto alla Rimodulazione dei Program-
mi Operativi: Scuole, Municipi e Casa e degli interventi per le chiese immediate e temporanee per assicu-
rare la continuita del culto e per gli Edifici Pubblici Temporanei (EPT III);

Richiamato in particolare il quadro tecnico-economico complessivo relativo ai Prefabbricati Modulari

Abitativi Rimovibili (PMAR) che risulta cosi articolato:

PREFABBRICATI MODULARI ABITATIVI RIMOVIBILI
QUADRO TECNICO GENERALE

PMAR

A) | LAVORI A BASE D'APPALTO

A1 Lavori a base d'asta a corpo

sommano

33.643.041,41
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A.2 | Lavoriin perizia
sommano 6.424.898,00
A.3 | Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
sommano 1.212.689,56
A.4 | Manutenzione
sommano 614.467,50
A) SOMMANO LAVORI A BASE D'APPALTO 41.895.096,47
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 Indagini geologiche 0,00
B.2 | Allacciamenti ai pubblici servizi 1.012.326,68
B.3 | Imprevisti 192.339,55
B.4 | Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi 8.249.919,01
B.5 | Accantonamento di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010 100.000,00
B.6 | Spese di cui al'articolo art. 92 comma 7-bis, del Codice Contratti, spese
tecniche Controllo dei lavori, per attivita di Assistenza giornaliera, Coor-
dinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, di supporto al
Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione dei progetti
B.6.1 DL 670.000,00
B.6.2 CSE 280.342,79
B.6.3 AGENZIA TERRITORIO 24.111,00
B.6.4 AVCP 3.467,18
sommano 977.920,97
B.7 | Spese di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice Contratti 280.432,50
B.8 | Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00
B.9 | Spese per pubblicita 39.377,10
B.10 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 12.000,00
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici.
B.11_| Contributo integrativo (4%) su importo punto B.6.2 11.213,71
B.12 |1.V.A. 10% su importo (A.1+A.2+A.3+B.3+B.5) 4.157.296,85
B.13 |1.V.A. 22% su importo (A.4+B.2+B.6.1+B.6.2+B.10+B.11) 572.077,15
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 15.604.903,53
A+B) SOMMA TOTALE DELLINTERVENTO 57.500.000,00

Visto il conto finale dei lavori e la relazione sul conto finale, allegati al presente decreto, redatti dal diret-
tore dei lavori geom. Gianfranco Coliva di FBM in data 28 gennaio 2014, confermati dal RUP e sotto-
scritti in pari data dall’impresa appaltatrice senza riserve né eccezione alcuna, dal quale emergono le se-
guenti risultanze:

- sommano lavori eseguiti compresi oneri di sicurezza

- acconti gia liquidati:
- certificato di pagamento n°® 1

(decreto n. 185 del 20/03/2013)......c.ccuormorrererernereercerrenseesenees

- certificato di pagamento n° 2

(decreti n. 185 del 20/03/2013 e n. 205 del 26/03/2013)........

- certificato di pagamento n° 3

€2.520.536,94

€ 784.016,52

€ 275.331,77
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(decreto n. 205 del 26/03/2013).....cuccvvereeerriiireeneeeeeseseseeenns

- certificato di pagamento n°® 4

(decreto n. 205 del 26/03/2013).....cvceveeiererecererireeeee e

- certificato di pagamento n° 5

(decreto n. 497 del 19/06/2013).....cccveeereeeierreceieereeeene

- certificato di pagamento n° 5bis

(decreto n. 497 del 19/06/2013).....c.cccceuererrnrrncerercrerercernnnaee

- totale aCCONtl @ AEAUITE.........oeoeveeeeeeeete ettt ittt

- resta a saldo dei 1avori eSeguiti........c.cceecvmnrncerricnecrnneceecereceees

....... € 611.975,80
....... € 307.697,17
....... € 276.859,31
....... € 252.053,69

€ 2.507.934,26
....... € 12.602,68

Inteso procedere all’approvazione del conto finale dei lavori secondo le risultanze sopra indicate dando
atto che il pagamento della rata di saldo pari ad € 12.602,68 + IVA 10% potra essere liquidata all’impresa
appaltatrice dopo 1’avvenuta approvazione del collaudo tecnico amministrativo;

Ritenuto quindi opportuno conseguentemente rivedere il quadro economico del Lotto 2 al fine di tenere
conto dello stato finale dei lavori e delle somme a disposizione del Commissario Delegato effettivamente
necessarie per completare 1’intervento;,

Richiamato il nuovo quadro economico del Lotto 2 che risulta cosi articolato:

PREFABBRICATI MODULARI ABITATIVI RIMOVIBILI (PMAR)

QUADRO TECNICO ECONOMICO L
A) LAVORI A BASE D'APPALTO
A1 Lavori a base d'asta a corpo 2.153.680,46
A2 Lavori in perizia 309.340,00
A3 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 57.516,48
A4 Manutenzione 51.935,50
A) SOMMANO LAVORI A BASE D'APPALTO 2.572.472,44
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 | Indagini geologiche
B.2 Allacciamenti ai pubblici servizi 69.511,97
B.3 | Imprevisti 11.810,17
B4 [ Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi 1.110.215,64
B.5 Accantonamento di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010 6.140,27
B.6 Spese di cui all'articolo art. 92 comma 7-bis, del Codice Contratti, spese
tecniche Controllo dei lavori, per attivita di Assistenza giornaliera, Coor-
dinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, di supporto al
Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione dei progetti
B.6.1 DL 41.139,82
B.6.2 CSE 22.491,89
B.6.3 AGENZIA TERRITORIO 3.888,24
B.6.4 AVCP 145,13
sommano 67.665,07
B.7 Spese di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice Contratti 17.219,32
B.8 Eventuali spese per commissioni giudicatrici
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B.9 | Spese per pubblicita 2.520,75
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 736,83
B.10 | capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici.
B.11 | Contributo integrativo (4%) su importo punto B.6.2 899,68
B.12 |1.V.A. 10% su importo (A.1+A.2+A.3+B.3+B.5) 253.848,74
B.13 |L.V.A. 22% su importo (A.4+B.2+B.6.1+B.6.2+B.10+B.11) 41.077,45
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 1.581.645,89
A+B) SOMMA TOTALE DELL'INTERVENTO 4.154.118,33

Tutto ¢id premesso

DECRETA

1) di approvare il conto finale dei lavori e la relazione sul conto finale, allegati al presente decreto,
redatti dal direttore dei lavori geom. Gianfranco Coliva di FBM in data 28 gennaio 2014, confer-
mati dal RUP e sottoscritti in pari data dall’impresa appaltatrice senza riserve od eccezione alcu-

2)

3) di approvare il nuovo quadro economico del Lotto 2 che risulta cosi articolato:

na, dal quale emergono le seguenti risultanze:

- sommano lavori eseguiti compresi oneri di sicurezza.............c.coccceuvecvrercnennen.

- acconti gia liquidati:
- certificato di pagamento n° 1

(decreto n. 185 del 20/03/2013) ...ccvvvereiieeeeeeeeeeeeeeeeaens

- certificato di pagamento n° 2

(decreti n. 185 del 20/03/2013 e n. 205 del 26/03/2013)

- certificato di pagamento n° 3

(decreto n. 205 del 26/03/2013)......ooveeevrvrrerrrerereeereeennene

- certificato di pagamento n° 4

(decreto n. 205 del 26/03/2013) ...

- certificato di pagamento n° 5

(decreto n. 497 del 19/06/2013).......ccovevvrvrreereerereeerereneeee

- certificato di pagamento n°® 5bis

(decreto n. 497 del 19/06/2013).....cccevveceererrerrrreneceeeeneenens

= t0tAle ACCONTL A AEAUITE.......ceeeeeeeeeeeee et s s e et et es s e e asensanenenenanen

€2.520.536,94

€ 784.016,52
275.331,77
611.975,80
307.697,17
276.859,31
€ 252.053,69

€2.507.934,26
12.602,68

di dare atto che il pagamento della rata di saldo pari ad € 12.602,68 + IVA 10% potra essere li-
quidata all’impresa appaltatrice dopo 1’avvenuta approvazione del collaudo tecnico amministrati-

Vo,

PREFABBRICATI MODULARI ABITATIVI RIMOVIBILI (PMAR)

QUADRO TECNICO ECONOMICO e
A) | LAVORI A BASE D'APPALTO
A1 Lavori a base d'asta a corpo 2.153.680,46
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A2 Lavori in perizia 309.340,00
A.3 | Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 57.516,48
A4 Manutenzione 51.935,50
A) SOMMANO LAVORI A BASE D'APPALTO 2.572.472,44
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 | Indagini geologiche
B.2 | Allacciamenti ai pubblici servizi 69.511,97
B.3 | Imprevisti 11.810,17
B.4 | Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi 1.110.215,64
B.5 Accantonamento di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010 6.140,27
B.6 Spese di cui all'articolo art. 92 comma 7-bis, del Codice Contratti, spese
tecniche Controllo dei lavori, per attivita di Assistenza giornaliera, Coor-
dinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, di supporto al
Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione dei progetti
B.6.1 DL 41.139,82
B.6.2 CSE 22.491,89
B.6.3 AGENZIA TERRITORIO 3.888,24
B.6.4 AVCP 145,13
sommano 67.665,07
B.7 Spese di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice Contratti 17.219,32
B.8 Eventuali spese per commissioni giudicatrici
B.9 | Spese per pubblicita 2.520,75
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 736,83
B.10 | capitolato speciale d'appalto, coliaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici.
B.11 | Contributo integrativo (4%) su importo punto B.6.2 899,68
B.12 |I.V.A. 10% su importo (A.1+A.2+A.3+B.3+B.5) 253.848,74
B.13 |1.V.A. 22% su importo (A.4+B.2+B.6.1+B.6.2+B.10+B.11) 41.077,45
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 1.581.645,89
A+B) SOMMA TOTALE DELL'INTERVENTO 4.154.118,33

4) di dare atto che gli oneri derivanti dalla realizzazione dei predetti lavori si provvedera, nei limiti
del quadro economico approvato con 1’ordinanza n. 19/2014 con le risorse del Fondo di cui
all’art. n. 2, comma 1, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni della Legge n.
122 del 1 agosto 2012 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2012.

Bologna li, 31 Marzo 2014




