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LOTTO 1 PMS 
SANT'AGOSTINO CIG 
451887559D

CEMECO SERVICES 
s.r.l. cf 00839100435 € 275.739,80

CIG 451887559D Per 
effetto dell’esecuzione dei 
lavori suppletivi di che 
trattasi, il tempo utile per 
dare ultimati i lavori in 
variante viene prorogato d

10 i i

€ 134.670,71 NO NO NO NO

LOTTO 2 PMS 
SANT'AGOSTINO CIG 
4518876670

CEMECO SERVICES 
s.r.l. cf 00839100435 € 276.345,52 NO NO NO NO NO NO

LOTTO 3 PMS 
SANT'AGOSTINO CIG 
4518877743

CEMECO SERVICES 
s.r.l. cf 00839100435 € 156.169,75

CIG 4518877743 Per 
effetto dell’esecuzione dei 
lavori suppletivi di che 
trattasi, il tempo utile per 
dare ultimati i lavori in 
variante viene prorogato d
n. 10 giorni

€ 44.440,11 NO NO NO NO

LOTTO 4 PMS 
VIGARANO MAINARDA 
CIG 4518878816

TECNIFOR s.p.a. cf 
00214930554 € 628.234,20

CIG 4518878816 Per 
effetto dell’esecuzione dei 
lavori suppletivi di che 
trattasi, il tempo utile per 
dare ultimati i lavori in 
variante rimane invariato

€ 11.531,19 NO NO NO NO

LOTTO 5 PMS FERRARA 
CIG 45188798E9

CEMECO SERVICES 
s.r.l. cf 00839100435 € 301.584,47

CIG 45188798E9 Per 
effetto dell’esecuzione dei 
lavori suppletivi di che 
trattasi, il tempo utile per 
dare ultimati i lavori in 
variante viene prorogato d
7 giorni

€ 4.999,36 NO NO NO NO

LOTTO 6 PMS FERRARA 
CIG 45188809BC

CEMECO SERVICES 
s.r.l. cf 00839100435 € 174.790,22 NO NO NO NO NO NO

LOTTO 7 PMS CENTO 
CIG 4518881A8F

TECNIFOR s.p.a. cf 
00214930554 € 477.378,00

CIG 4518881A8F Per 
l’esecuzione dei lavori 
suppletivi non è stata 
concessa alcuna proroga

-€ 8.988,99 NO NO NO NO

LOTTO 8 PMS 
CREVALCORE CIG 
4518882B62

PREFABBRICATI 
FERROCOSTRUZIONI 
s.r.l. cf 02900890274 

€ 275.502,50 NO NO NO NO NO NO

LOTTO 9 PMS 
CREVALCORE CIG 
4518883C35

TECNIFOR s.p.a. cf 
00214930554 € 592.416,00

CIG 4518883C35 Per 
effetto dell’esecuzione dei 
lavori suppletivi di che 
trattasi, il tempo utile per 
dare ultimati i lavori in 
variante viene prorogato d
n. 14 giorni

€ 78.755,21 NO NO NO NO

LOTTO 10 PMS 
CREVALCORE CIG 
4518884D08

TECNIFOR s.p.a. cf 
00214930554 € 1.003.285,80

CIG 4518884D08 Per 
l’esecuzione dei lavori 
suppletivi non è stata 
concessa alcuna proroga

€ 32.404,84 NO NO NO NO

LOTTO 11 PMS 
CREVALCORE CIG 
4518885DDB

TECNIFOR s.p.a. cf 
00214930554 € 726.561,00

CIG 4518885DDB Per 
effetto dell’esecuzione dei 
lavori suppletivi di che 
trattasi, il tempo utile per 
dare ultimati i lavori in 
variante viene prorogato d
n. 8 giorni

€ 84.216,37 NO NO NO NO

LOTTO 12 PMS SAN 
GIOVANNI IN 
PERSICIETO CIG 
4518886EAE

TECNIFOR s.p.a. cf 
00214930554 € 958.636,80

CIG 4518886EAE Per 
effetto dell’esecuzione dei 
lavori suppletivi di che 
trattasi, il tempo utile per 
dare ultimati i lavori in 
variante rimane invariato

€ 41.827,38 NO NO NO NO

LOTTO 13 PMS BUDRIO 
CIG 4518887F81

CEMECO SERVICES 
s.r.l. cf 00839100435 € 98.090,19

CIG 4518887F81 Per 
effetto dell’esecuzione dei 
lavori suppletivi di che 
trattasi, il tempo utile per 
dare ultimati i lavori in 
variante viene prorogato d
5 giorni

€ 6.724,56 NO NO NO NO

LOTTO 14 PMS CARPI 
CIG 4518888059

NEW HOUSE S.p.A. cf 
00461550345 € 569.580,30

CIG 4518888059 Per 
effetto dell’esecuzione dei 
lavori suppletivi di che 
trattasi, il tempo utile per 
dare ultimati i lavori in 
variante rimane invariato

€ 23.309,78 NO NO NO NO

LOTTO 15 PMS CARPI 
CIG 451888912C

NEW HOUSE S.p.A. cf 
00461550345 € 542.168,10

CIG 451888912C Per 
effetto dell’esecuzione dei 
lavori suppletivi di che 
trattasi, il tempo utile per 
dare ultimati i lavori in 
variante rimane invariato

€ 117.418,90 NO NO NO NO

LOTTO 16 PMS CARPI 
CIG 45188901FF

Modulcasa Line S.p.A. 
p.iva/cf 01735830349 € 804.738,24

CIG 45188901FF Per 
effetto dell’esecuzione dei 
lavori suppletivi di che 
trattasi, il tempo utile per 
dare ultimati i lavori in 
variante viene prorogato d
8 giorni

€ 30.144,18 NO NO NO NO

LOTTO 17 PMS 
CAVEZZO CIG 
45188912D2

AMES s.p.a. cf 
00751780651 € 326.989,00 NO NO NO NO NO NO
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LOTTO 18 PMS 
BOMPORTO CIG 
45188923A5

NEW HOUSE S.p.A. cf 
00461550345 € 755.108,38

CIG 45188923A5 Per 
effetto dell’esecuzione dei 
lavori suppletivi di che 
trattasi, il tempo utile per 
dare ultimati i lavori in 
variante rimane invariato

€ 8.793,57 NO NO NO NO

LOTTO 19 PMS FINALE 
EMILIA CIG 4518893478

TECNIFOR s.p.a. cf 
00214930554 € 1.310.503,58

CIG 4518893478 Per 
effetto dell’esecuzione dei 
lavori suppletivi di che 
trattasi, il tempo utile per 
dare ultimati i lavori in 
variante viene prorogato d
n. 20 giorni

€ 145.797,35 NO NO NO NO

LOTTO 20 PMS FINALE 
EMILIA CIG 451889454B

TECNIFOR s.p.a. cf 
00214930554 € 1.445.911,44

CIG 451889454B Per 
effetto dell’esecuzione dei 
lavori suppletivi di che 
trattasi, il tempo utile per 
dare ultimati i lavori in 
variante viene prorogato d
n. 10 giorni

€ 80.530,50 NO NO NO NO

LOTTO 21 PMS SAN 
FELICE SUL PANARO 
CIG 451889561E

Modulcasa Line S.p.A. 
p.iva/cf 01735830349 € 506.557,10 NO NO NO NO NO NO

LOTTO 22 PMS SAN 
PROSPERO CIG 
45188966F1

TECNIFOR s.p.a. cf 
00214930554 € 975.531,40

CIG 45188966F1 Per 
effetto dell’esecuzione dei 
lavori suppletivi di che 
trattasi, il tempo utile per 
dare ultimati i lavori in 
variante viene prorogato d
n. 4 giorni

€ 71.869,37 NO NO NO NO

LOTTO 23 PMS SAN 
PROSPERO CIG 
45188977C4

AMES s.p.a. cf 
00751780651 € 220.779,00 NO NO NO NO NO NO

LOTTO 24 PMS 
MEDOLLA CIG 
4518898897

PREFABBRICATI 
FERROCOSTRUZIONI 
s.r.l. cf 02900890274 

€ 179.962,50 NO NO NO NO NO NO

LOTTO 25 PMS SAN 
POSSIDONIO CIG 
451889996A

PREFABBRICATI 
FERROCOSTRUZIONI 
s.r.l. cf 02900890274 

€ 175.300,00

CIG 451889996A Per 
effetto dell’esecuzione dei 
lavori suppletivi di che 
trattasi, il tempo utile per 
dare ultimati i lavori in 
variante rimane invariato

€ 26.819,74 NO NO NO NO

LOTTO 26 PMS 
MIRANDOLA CIG 
4518900A3D

Modulcasa Line S.p.A. 
p.iva/cf 01735830349 € 768.708,53

CIG 4518900A3D Per 
effetto dell’esecuzione dei 
lavori suppletivi di che 
trattasi, il tempo utile per 
dare ultimati i lavori in 
variante viene prorogato d
9 giorni

€ 73.025,19 NO NO NO NO

LOTTO 27 PMS 
MIRANDOLA CIG 
4518901B10

S.R.B. COSTRUZIONI 
S.r.l. cf 03978500720 € 1.949.035,01

CIG 4518901B10 Per 
effetto dell’esecuzione dei 
lavori suppletivi di che 
trattasi, il tempo utile per 
dare ultimati i lavori in 
variante viene prorogato d
n. 48 giorni

€ 283.170,58 NO NO NO NO

LOTTO 28 PMS 
MIRANDOLA CIG 
4518902BE3

AMES s.p.a. cf 
00751780651 € 275.912,00

CIG 4518902BE3 Per 
effetto dell’esecuzione dei 
lavori suppletivi di che 
trattasi, il tempo utile per 
dare ultimati i lavori in 
variante viene prorogato d
n. 10 giorni

€ 25.100,00 NO NO NO NO

LOTTO 29 PMS 
GUASTALLA CIG 
4518903CB6

AMES s.p.a. cf 
00751780651 € 448.292,00

CIG 4518903CB6 Per 
effetto dell’esecuzione dei 
lavori suppletivi di che 
trattasi, il tempo utile per 
dare ultimati i lavori in 
variante viene prorogato d
n. 13 giorni

€ 25.390,84 NO NO NO NO

LOTTO 30 PMS 
REGGIOLO CIG 
4518904D89

PREFABBRICATI 
FERROCOSTRUZIONI 
s.r.l. cf 02900890274 

€ 238.650,00 NO NO NO NO NO NO


