
STRUTTURA 
PROPONENTE RUP

OGGETTO 
DEL 

BANDO

PROCEDURA DI SCELTA 
DEL CONTRAENTE LOTTO

ELENCO DEGLI 
OPERATORI 
ECONOMICI

AGGIUDICATARIO

IMPORTO AGGIUDICAZIONE 
COMPRENSIVO DEGLI ONERI 

DELLA SICUREZZA, AL NETTO 
DI IVA

TEMPI DI 
COMPLETAMENTO 

DELL'OPERA, SERVIZIO 
O FORNITURA

PERIZIA DI VARIANTE

IMPORTO PERIZIA 
COMPRENSIVO DEGLI 

ONERI DELLA 
SICUREZZA, AL NETTO DI 

IVA

LAVORI COMPLEMENTARI

LOTTO 1 BONDENO 
CIG 4759226D86 partecipanti lotto 1 C.S.A. Consorzio Servizi e 

Appalti p.iva/cf 01937370359 € 1.188.638,11 110 GG CONTRATTUALI 

CIG 4759226D86 Tutti i lavori 
oggetto del presente atto 

ricognitivo sono stati ultimati 
nei  tempi concordati con il 

Responsabile Unico del 
Procedimento

€ 221.716,43 NO

LOTTO 2 CENTO CIG 
4759234423 partecipanti lotto 2 Fiorese Impianti S.r.l. p.iva/cf 

03582780247 € 369.411,44 55 GG CONTRATTUALI 

CIG 5436878DA5 Per effetto 
dell’esecuzione dei lavori 

suppletivi il termine utile per 
l’ultimazione dei lavori è stato 

prorogato di giorni 40

€ 160.995,42 NO

LOTTO 3 MIRABELLO 
CIG 47592365C9 partecipanti lotto 3 Unifica Soc. Coop. P.iva/cf 

00591631205 € 1.152.129,65 110 GG CONTRATTUALI NO NO NO

LOTTO 4 POGGIO 
RENATICO CIG 

4759239842
partecipanti lotto 4 Eurocostruzioni S.r.l. p.iva/cf 

02126290275 € 1.266.035,14 95 GG CONTRATTUALI

CIG 4759239842 Per effetto 
dell’esecuzione dei lavori 

suppletivi il termine utile per 
l’ultimazione dei lavori è stato 

prorogato di giorni 57 

€ 173.253,50 NO

LOTTO 5 VIGARANO 
MAINARDA CIG 

47592419E8
partecipanti lotto 5 P.I. 2000 S.r.l. p.iva/cf 

02236810400 € 952.774,93 70 GG CONTRATTUALI

CIG 5462549E06 Per effetto 
dell’esecuzione dei lavori 

suppletivi il termine utile per 
l’ultimazione dei lavori è stato 

prorogato di giorni 62

€ 385.356,00 NO

LOTTO 6 FABBRICO 
CIG 4759244C61 partecipanti lotto 6

RTI fra S.A.C.E.A. – Società 
Appalti Cementi Armati 
S.p.A. (mandataria) p.iva/cf 
00129310355 e Effebi 
Costruzioni S.r.l. (mandante) 
p.iva/cf 02412150233

€ 708.147,48 85 GG CONTRATTUALI

CIG 537697327D Per effetto 
dell’esecuzione dei lavori 

suppletivi il termine utile per 
l’ultimazione dei lavori è stato 

prorogato di giorni 18 

€ 227.178,83 NO

LOTTO 7 REGGIOLO 
CIG 4759249085 partecipanti lotto 7

RTI fra CMR Edile S.r.l. 
(mandataria) p.iva/cf 
02520960358e Diesse 
Electra S.p.A. (mandante) 
p.iva/cf 01708720170

€ 904.276,08 70 GG CONTRATTUALI

CIG 4759249085 Per effetto 
dell’esecuzione dei lavori 

suppletivi il termine utile per 
l’ultimazione dei lavori è stato 

prorogato di giorni 30 

€ 99.501,53 NO

LOTTO 8 ROLO CIG 
475925664A partecipanti lotto 8 Dall'Aglio Amos & C. S.r.l. 

p.iva/cf 01216530350 € 794.452,10 70 GG CONTRATTUALI NO NO NO

LOTTO 9 GALLIERA 
CIG 47592587F0 partecipanti lotto 9 C.M.C. Prefabbricati S.r.l. 

p.iva/cf 01220270290 € 872.702,63 110 GG CONTRATTUALI

CIG 5455998FF7 Per effetto 
dell’esecuzione dei lavori 

suppletivi il termine utile per 
l’ultimazione dei lavori è stato 

prorogato di giorni 20

€ 350.869,21 NO

LOTTO 10 SAN 
GIOVANNI IN 

PERSICETO CIG 
4759261A69 

partecipanti lotto 10 C.M.C. Prefabbricati S.r.l. 
p.iva/cf 01220270290 € 795.376,02, 70 GG CONTRATTUALI

CIG 5443437251 Per effetto 
dell’esecuzione dei lavori 

suppletivi il termine utile per 
l’ultimazione dei lavori è stato 

prorogato di giorni 60

€ 619.654,92 NO

LOTTO 11 PIEVE DI 
CENTO CIG 
4759264CE2

partecipanti lotto 11 Fiorese Impianti S.r.l. p.iva/cf 
03582780247 € 820.291,05 70 GG CONTRATTUALI 

CIG 5447225844 Per effetto 
dell’esecuzione dei lavori 

suppletivi il termine utile per 
l’ultimazione dei lavori è stato 

prorogato di giorni 50

€ 315.297,76 NO

LOTTO 12 BOMPORTO 
(Solara) CIG 
4759280A17

partecipanti lotto 12 Edilizia Montelaghi Valter 
S.r.l. p.iva/cf 02270210350 € 690.692,19 85 GG CONTRATTUALI NO NO NO

LOTTO 13 CARPI CIG 
4759282BBD partecipanti lotto 13 Naldi Carpenterie S.r.l. 

p.iva/cf 00677230401 € 798.003,79 70 GG CONTRATTUALI

CIG 541998591B Per effetto 
dell’esecuzione dei lavori 

suppletivi il termine utile per 
l’ultimazione dei lavori è stato 

prorogato di giorni 57

€ 162.636,98 NO

LOTTO 14 
CASTELFRANCO 

Manzolino CIG 
4749285E36

partecipanti lotto 14 Consorzio Stabile Pegaso 
p.iva/cf 02164910347 € 995.773,67 95 GG CONTRATTUALI NO NO

CIG 5294526D0F Tutti i 
lavori oggetto del presente 
contratto dovranno essere 

ultimati entro 45 giorni dalla 
consegna dei lavori 

avvenuta in data 
14/10/2013, come previsto 
dal verbale di inizio lavori 

sottoscritto dal Responsabile 
Unico del Procedimento

LOTTO 15 
CAMPOSANTO CIG 

47592880B4
partecipanti lotto 15 Avola Soc. Coop. P.iva/cf 

01227390372 € 143.018,18 40 GG CONTRATTUALI

CIG 54104425FA Per effetto 
dell’esecuzione dei lavori 

suppletivi il termine utile per 
l’ultimazione dei lavori è stato 

prorogato di giorni 21 

€ 49.254,37 NO

LOTTO 16 CONCORDIA 
SULLA SECCHIA CIG 

4759292400
partecipanti lotto 16

RTI fra Tecnoedil S.r.l. 
(mandataria) p.iva 
02361550425/cf e I.T.E. 
IdroTermoElettrica S.r.l. 
(mandante) p.iva/cf 
00925570442

€ 1.233.899,14 95 GG CONTRATTUALI NO NO NO

LOTTO 17 FINALE 
EMILIA – MASSA 
FINALESE CIG 

47592945A6

partecipanti lotto 17 Steda S.p.A.  P.iva/cf 
02487720241 € 1.116.774,64 110 GG CONTRATTUALI NO NO NO

LOTTO 18 MIRANDOLA 
CIG 475929781F partecipanti lotto 18 Marinelli ed Equizi S.r.l. 

p.iva/cf 00113860662 € 720.568,60 70 GG CONTRATTUALI NO NO

CIG 5352286E1E Tutti i 
lavori oggetto del presente 
contratto sono stati ultimati 

nel termine di 36 giorni dalla 
data di inizio concordata con 

il Responsabile Unico del 
Procedimento, nello 

specifico dal 09/09/2013

LOTTO 19 MIRANDOLA 
CIG 4759301B6B partecipanti lotto 19

RTI fra AeC Costruzioni S.r.l. 
(mandataria) p.iva/cf 
01412220368 F.lli Pilati S.r.l. 
(mandante) p.iva/cf 
01133980365

€ 878.308,13 70 GG CONTRATTUALI

CIG 5382340F76 Per effetto 
dell’esecuzione dei lavori 

suppletivi il termine utile per 
l’ultimazione dei lavori è stato 

prorogato di giorni 25

€ 299.791,91 NO

LOTTO 20 SAN 
POSSIDONIO CIG 

4759303D11
partecipanti lotto 20 Dall'Aglio Amos & C. S.r.l. 

p.iva/cf 01216530350 € 489.266,99 70  GG CONTRATTUALI NO NO

CIG 55062984DA Tutti i 
lavori oggetto del presente 
contratto dovranno essere 

ultimati entro 60 giorni dalla 
consegna dei lavori

LOTTO 21 SAN FELICE 
SUL PANARO CIG 

4759306F8A
partecipanti lotto 21

M.G.R. Manutenzioni 
Generali Reggiane S.r.l. 
p.iva/cf 01945090353

€ 1.295.172,22 95 GG CONTRATTUALI NO NO NO
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LOTTO 22 SAN 
PROSPERO (MO) CIG 

47593113AE
partecipanti lotto 22 Bergamini S.r.l. p.iva/cf 

03460840360 € 419.289,90 55 GG CONTRATTUALI

CIG 47593113AE Per effetto 
dell’esecuzione dei lavori 

suppletivi il termine utile per 
l’ultimazione dei lavori è stato 

prorogato di giorni 48 

€ 27.560,98 NO

LOTTO 23 SOLIERA 
CIG 4759313554 partecipanti lotto 23

M.G.R. Manutenzioni 
Generali Reggiane S.r.l. 
p.iva/cf 01945090353

€ 1.269.530,51 95 GG CONTRATTUALI

CIG 5464290ABF Per effetto 
dell’esecuzione dei lavori 

suppletivi il termine utile per 
l’ultimazione dei lavori è stato 

prorogato di giorni 95

€ 696.148,97 NO

LOTTO 24 PROVINCIA 
DI MODENA (FINALE 

EMILIA) CIG 
4759318973

LOTTO NON 
AGGIUDICATO



IMPORTO LAVORI 
COMPLEMENTARI 

COMPRENSIVO DEGLI ONERI 
DELLA SICUREZZA, AL 

NETTO DI IVA

PERIZIA DI VARIANTE SUI 
LAVORI COMPLEMENTARI

IMPORTO PERIZIA SUI 
LAVORI COMPLEMENTARI 

COMPRENSIVO DEGLI 
ONERI DELLA SICUREZZA, 

AL NETTO DI IVA

NO NO NO

NO NO NO

NO NO NO

NO NO NO

NO NO NO

NO NO NO

NO NO NO

NO NO NO

NO NO NO

NO NO NO

NO NO NO

NO NO NO

NO NO NO

€ 468.343,27 NO NO

NO NO

NO NO NO

NO NO NO

€ 456.411,95 NO NO

NO NO NO

€ 750.519,34 NO NO

NO NO NO



NO NO NO

NO NO NO


