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LOTTO 1 Municipio del 
Comune di Poggio 
Renatico (FE) CIG 

4513092156

partecipanti lotto 1 Essetiemme Costruzioni S.r.l. CF/P.IVA 
02189741206 € 1.047.048,15 80 GG 

CONTRATTUALI

CIG 4513092156 Per 
effetto dell’esecuzione 
dei lavori suppletivi il 
maggior tempo utile 
per dare ultimati i 

lavori veniva definito 
in n. 58 giorni

€ 157.913,73 NO NO NO NO

LOTTO 2 Municipio del 
Comune di Concordia 

sulla Secchia (MO) 
CIG 4513385320

partecipanti lotto 2

R.T.I. tra Cooperativa Costruzioni Soc. Coop. 
(mandataria)CF/P.IVA 00175840362  e ITI 
Impianti S.p.A. (mandante)   CF/P.IVA 
010290050364

€ 2.114.965,00 83 GG 
CONTRATTUALI

CIG 522988097F Per 
effetto dell’esecuzione 
dei lavori suppletivi il 

termine utile per 
l’ultimazione dei lavori 

è stato prorogato di 
giorni 57

€ 848.112,56 NO NO NO NO

LOTTO 3 nuovo 
Municipio e nuovo 

Magazzino Comunale 
in Comune di Finale 

Emilia (MO) CIG 
451356038A

partecipanti lotto 3 Unieco Società Cooperativa  CF/P.IVA 
00301010351 € 3.868.740,12 98 GG 

CONTRATTUALI

CIG 5376347DE2 Per 
effetto dell’esecuzione 
dei lavori suppletivi il 
maggior tempo utile 
per dare ultimati i 

lavori veniva definito 
in n. 73 giorni

€ 806.091,91 NO NO NO NO

LOTTO 4 Municipio del 
Comune Medolla (MO) 

CIG 451356794F
partecipanti lotto 4

R.T.I. Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A. 
(mandataria) P.IVA 01810030369, Sinergas 
Impianti S.r.l. (mandante)    P.IVA 03019680366 e 
F.lli Pilati S.r.l. (mandante)  P.IVA 01133980365

€ 1.101.506,80 80 GG 
CONTRATTUALI

CIG 451356794F Per 
effetto dell’esecuzione 
dei lavori suppletivi il 
maggior tempo utile 
per dare ultimati i 

lavori veniva definito 
in n. 24  giorni

€ 186.046,14 NO NO NO NO

LOTTO 5 Municipio del 
Comune di Mirandola 

CIG 45135760BF
partecipanti lotto 5

R.T.I. tra Cooperativa Costruzioni Soc. Coop. 
(mandataria)CF/P.IVA 00175840362  e ITI 
Impianti S.p.A. (mandante)   CF/P.IVA 
010290050364

€ 2.915.395,15 98 GG 
CONTRATTUALI

CIG 5229881A52 Per 
effetto dell’esecuzione 
dei lavori suppletivi il 

termine utile per 
l’ultimazione dei lavori 

è stato prorogato di 
giorni 57 

€ 1.486.121,33 NO NO NO NO

LOTTO 6 Stazione dei 
Carabinieri del Comune 
di Novi di Modena  CIG 

4513589B76

partecipanti lotto 6 Edilizia Montelaghi Valter S.r.l.  CF/P.IVA 
02270210350 € 497.391,70 55 GG 

CONTRATTUALI

CIG 540693798E Per 
effetto dell’esecuzione 
dei lavori suppletivi il 
maggior tempo utile 
per dare ultimati i 

lavori veniva definito 
in n. 55 giorni

€ 221.450,96 NO NO NO NO

LOTTO 7 Municipio del 
Comune di Novi di 

Modena CIG 
45135993B9

partecipanti lotto 7 C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti 
CF/P.IVA 00154410369 € 1.070.907,50 80 GG 

CONTRATTUALI

CIG 45135993B9 Per 
effetto dell’esecuzione 
dei lavori suppletivi il 
maggior tempo utile 
per dare ultimati i 

lavori veniva definito 
in n. 48 giorni

€ 150.978,61 NO NO NO NO

LOTTO 8 Municipio di 
San Felice sul Panaro 
(MO) CIG 4513608B24

partecipanti lotto 8

R.T.I. tra Damiani Costruzioni S.r.l. (mandataria) 
CF/P.IVA 01139550188, Tecnostrutture S.r.l.  
F/P.IVA 01822060271 e Gianni Benvenuto S.p.A. 
CF/P.IVA 00926570136

€ 1.811.373,65 83 GG 
CONTRATTUALI

CIG 52569246EA Per 
effetto dell’esecuzione 
dei lavori suppletivi il 
maggior tempo utile 
per dare ultimati i 

lavori veniva definito 
in n. 28 giorni

€ 733.249,96 NO NO NO NO

LOTTO 9 Magazzino 
Comunale  del Comune 

di San Felice sul 
Panaro (MO) CIG 

451361401B

partecipanti lotto 9 Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.  CF/P.IVA 
00533290342 € 1.271.999,80 98 GG 

CONTRATTUALI

CIG 451361401B 
Sono stati 

successivamente 
concessi ulteriori n. 
18 giorni per effetto 

della proroga 
concessa dal RUP 

con comunicazione e-
mail del 06/03/2013 in 

accoglimento 
dell’istanza presentata 

dall’appaltatore in 
data 25/02/2013

€ 191.832,85

CIG 5300885CAC Tutti 
i lavori oggetto del 
presente contratto 

devono essere ultimati 
entro 80 (ottanta) giorni 

dalla data di inizio 
concordata con il 

Responsabile Unico del 
Procedimento

€ 544.037,66 NO NO

LOTTO 10 Magazzino 
Comunale  del Comune 

di San Possidonio 
(MO) CIG 451361943A

partecipanti lotto 
10

Dall’Aglio Amos & C. S.r.l. CF/P.IVA 
01216530350 € 631.154,31 55 GG 

CONTRATTUALI

CIG 451361943A Per 
effetto dell’esecuzione 
dei lavori suppletivi il 
maggior tempo utile 
per dare ultimati i 

lavori veniva definito 
in n. 25 giorni

€ 93.623,52 NO NO NO NO

COMMISSARIO 
DELEGATO 

EMERGENZA SISMA 
REGIONE EMILIA 

ROMAGNA ai sensi 
dell'art.1, comma2, D.L. 
74/2012, 91352270374

GARA 
D'APPALTO 

PROCEDURA 
APERTA

PROCEDURA 
APERTA PER LA 

PROGETTAZIONE E 
LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DI 
EDIFICI MUNICIPALI 
TEMPORANEI (EMT) 

Ing. 
Manuela 
Manenti


