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ALLEGATO 4 ALL’ELABORATO 8 – ACCORDO DI PROGRAMMA  
PARCO LOGISTICO IN COMUNE DI VALSAMOGGIA 

 
 

CRONOPROGRAMMA – FASI DI INTERVENTO 

 

Entro 31 maggio 2023 TRASMISSIONE DI TUTTI I DOCUMENTI DEFINITIVI DAL COMUNE A 

CITTA’ METROPOLITANA  

Entro 5 giugno 2023 TRASMISSIONE DA CITTA’ METROPOLITANA AD ARPAE-SAC 

Entro 15 giugno 2023 TRASMISSIONE RELAZIONE ISTRUTTORIA DA ARPAE SAC A CITTA’ 

METROPOLITANA 

Entro 25 luglio 2023 Approvazione modifica Accordo Territoriale Intercomunale del 

12/5/2012 

 DETERMINAZIONI di: 

- REGIONE EMILIA-ROMAGNA (con Valsat PTM e PUMS) 

- CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA (con Valsat PSC RUE e POC 

Valsamoggia) 

- COMUNE DI VALSAMOGGIA 

Entro 31 agosto 2023 Rilievi e prove su aree interessate dalla nuova viabilità 

25 ottobre 2023 Conferenza dei Servizi conclusiva 

Entro 3 novembre 2023 Sottoscrizione Accordo – DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

DI APPROVAZIONE DELL’AdP e sua pubblicazione sul BURERT (vincolo 

preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle 

opere infrastrutturali) 

Entro 10 novembre 2023 CONVENZIONAMENTO PUA 

Entro 15 novembre 2023 (15 gg. dopo il vincolo preordinato all’esproprio) Decreto di 

occupazione d’urgenza. Avviso di immissione in possesso per 

occupazione d’urgenza - OCCUPAZIONE AREE PER REALIZZAZIONE 

VIABILITA’ 

Entro 13 novembre 2023 PRESENTAZIONE TITOLI EDILIZI OPERE INFRASTRUTTURALI ESTERNE 

AL COMPARTO 

Entro 15 novembre 2023 (subito dopo la sottoscrizione della convenzione): PRESENTAZIONE 

TITOLI EDILIZI OPERE INTERNE AL COMPARTO 
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Entro 20 dicembre  2023 (36 gg dopo la presentazione in ipotesi di prima conferenza i servizi 

favorevole) RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE OPERE 

INFRASTRUTTURALI ESTERNE AL COMPARTO  

Entro 20 dicembre 2023 (34 gg. dopo la presentazione  in ipotesi di prima conferenza i servizi 

favorevole) RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE OPERE INTERNE AL 

COMPARTO 

Dal 20 dicembre 2023 CANTIERIZZAZIONI STRALCI OPERE INFRASTRUTTURALI ESTERNE AL 

COMPARTO  

Entro 15 gennaio 2024 CANTIERIZZAZIONE AREA PARCO LOGISTICO 

Entro 15 febbraio 2024 (60 gg da rilascio autorizzazioni) DEMOLIZIONI E BONIFICHE 

Entro 30 novembre 2024 (10/12 mesi dalla prima cantierizzazione) ESECUZIONE OPERE 

ESTERNE AL COMPARTO 

Entro 31 marzo 2025 (12/14 mesi dalle demolizioni e bonifiche) ESECUZIONE OPERE 

INTERNE AL COMPARTO DEL PARCO LOGISTICO 

Entro 31 maggio 2025 AVVIO DELL’ATTIVITA’ LOGISTICA 
 
 




