

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente: DETERMINAZIONE n° 10680 del 01/08/2014

Proposta: DPG/2014/10005 del 07/07/2014

Struttura proponente: SERVIZIO PATRIMONIO
DIREZIONE GENERALE CENTRALE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

Oggetto: PRESA D'ATTO E PROROGA DEL CONTRATTO REP.200 DEL 30/05/2013, RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP IN RELAZIONE ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E QUALE COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI "SEDE REGIONALE IN BOLOGNA- VIALE A. MORO, 38 MEZZANINO - BONIFICA LANA MINERALE E RIDEFINIZIONE QUADRO ECONOMICO - CIG E36F12000070002 - CUP XCA095134E

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO PATRIMONIO

Firmatario: GIUSEPPE SIMONI in qualità di Responsabile di servizio

Luogo di adozione: BOLOGNA data: 01/08/2014

SERVIZIO PATRIMONIO IL RESPONSABILE

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 2179 del 28/12/2012 è stato approvato il programma dei lavori pubblici della Direzione Generale Centrale Risorse Finanziarie e Patrimonio per gli esercizi finanziari 2013-2014 e 2015, relativi ad edifici ed impianti appartenenti al Patrimonio Regionale, nonché a beni immobili assunti in locazione, nel cui allegato 2), Scheda 1), Voce N. 1:

**"Sede regionale in Bologna - Viale A. Moro, 38 - Mezzanino -
Bonifica Lana Minerale"**

a valere sul capitolo 4343 "Interventi per il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81)" - U.P.B. 1.2.1.1.620 "Spese generali di funzionamento" per un importo di € 880.000,00, per l'annualità 2013;

- che, con riferimento a tali lavori, sono stati conferiti con determinazione n. 3205 del 03/04/2013 gli incarichi di Progettazione, di Direzione Lavori e contestualmente individuato l'Ufficiale Rogante ed il Responsabile Unico del Procedimento nel Dott. Ing. Giuseppe Simoni;
 - che con riferimento all'intervento in argomento è stato redatto dal sottoscritto RUP il Documento Preliminare alla Progettazione, nel quale è stata individuata una stima dei costi di riferimento;
 - che con propria determina n. 5250 del 15/05/2013 si è provveduto, tra l'altro:
1. ad approvare il Documento Preliminare alla Progettazione redatto a cura del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento con riferimento a "Sede regionale in Bologna - Viale A. Moro, 38 - Mezzanino - Bonifica Lana Minerale", nel quale è indicato altresì il quadro economico dei lavori come segue:

A) Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 670.000,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B) Imprevisti e arrotondamenti € 31.390,00

C) I.V.A. 21% (su A+B) € 147.291,90

D) Fondo Incentivante (2% di A) € 13.400,00

E) Incarico supporto al RUP (IVA inclusa) € 15.308,05

TOTALE GENERALE € 877.389,95

di cui al programma dei lavori pubblici approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2179 del 28/12/2011;

2. a quantificare, risultando soddisfatte le condizioni previste ai punti 118, 123 e 125 dell'appendice 1 della parte speciale allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m., nell'importo di € 15.308,05 IVA compresa, le somme ricomprese nel quadro economico individuando nella tipologia n. 27 "Studi, ricerche, consulenze, indagini e altri servizi professionali" della medesima deliberazione n. 2416/08 e s.m., stabilendo che per l'acquisizione di tali servizi verrà seguita la procedura prevista alla sezione 4 dell'Appendice 1 con esecuzione dei pagamenti mediante il ricorso alla cassa economale;
3. ad imputare la spesa complessiva di €15.308,05 registrata al n. 1286 di impegno sul Capitolo 4343 "Interventi per il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs 9 Aprile 2008 n.81)" all'U.P.B. 1.2.1.1.620 del bilancio per l'esercizio finanziario 2013;
4. a dare atto che:
 - a. all'attuazione delle iniziative relative alle spese impegnate con la presente determinazione, provvederà il Responsabile del Servizio regionale competente, con l'osservanza di quanto previsto nella Legge n. 136/2010 e s.m. nonché della nota del Direttore Generale alle Risorse Finanziarie e Patrimonio n. 305164/2010, n. 5322/2012 e n. 5395/2012;
 - b. i relativi pagamenti verranno effettuati dalla Cassa economale centrale, sulla base delle procedure previste nell'Appendice 3 "Funzione di Cassa Economale" della parte speciale degli Indirizzi allegati alla

deliberazione n. 2416/2008 e s. m., di quanto disposto con deliberazione n.2191/2009, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 136/2010 e s.m. nonché della suindicata nota e della circolare del Responsabile del Servizio Gestione della Spesa Regionale 10 giugno 2011, n. 6914/2011 riguardante gli adempimenti tecnico-procedurali in applicazione dell'art.4 del DPR 207/2011;

Preso atto che successivamente, ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, si è provveduto ad individuare nella Società di Ingegneria Libra S.p.A. il soggetto più idoneo a soddisfare le esigenze come sopra descritte, sottoscrivendo con la stessa il contratto con Rep.200 del 30/05/2013 per un ammontare di €12.651,28 oltre IVA 22% per complessivi €15.434,56 in luogo dell'emissione del buono economale come previsto;

Rilevato che l'obbligazione assunta, ancorchè giuridicamente corretta, differisce da quanto stabilito nella predetta determinazione dirigenziale relativamente alla procedura di pagamento da seguire, così come previsto nella predetta determinazione n. 5250/2013, in quanto il buono economale non è stato emesso nel corso dell'esercizio finanziario 2013;

Dato atto che in sede di approvazione del conto consuntivo per l'anno 2013 si è provveduto ad effettuare l'economia di €15.308,05 riducendo di pari importo il suddetto impegno n. 1286 assunto sul Capitolo 4343 "Interventi per il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs 9 Aprile 2008 n.81)" all'U.P.B. 1.2.1.1.620 del bilancio per l'esercizio finanziario 2013;

Visto l'Art. 40, comma 1-ter del D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni con Legge n.111 del 15/07/2011: aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%;

Dato atto che in considerazione dell'intervenuta variazione dell'aliquota IVA occorre ridefinire il corrispettivo previsto per il servizio di supporto al RUP, nonché il quadro economico dell'intervento come segue:

A) Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 670.000,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B) Imprevisti e arrotondamenti	€ 31.390,00
C) I.V.A. 22% (su A+B)	€ 154.305,80
D) Fondo Incentivante (2% di A)	€ 13.400,00
E) Incarico supporto al RUP (IVA inclusa)	€ <u>15.434,56</u>
TOTALE GENERALE	€ <u>884.530,36</u>

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 2131 del 30/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "L.R. N. 28/2008 e Deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii. - Approvazione programma di acquisizione di beni e servizi della direzione generale centrale risorse finanziarie e patrimonio per l'esercizio finanziario 2014 e programma dei lavori pubblici della medesima direzione per gli esercizi finanziari 2014-2015 e 2016 relativi ad edifici ed impianti appartenenti al patrimonio regionale, nonché a beni immobili assunti in locazione";

Rilevato:

- che in tale programma, all'allegato 2 "Programma dei lavori pubblici Relativi ad edifici e impianti del patrimonio regionale e a beni immobili assunti in locazione" è compreso nella scheda 1, Voce 1 "Sede Regionale in Bologna- Viale A. Moro, 38 Mezzanino - Bonifica lana minerale e altri interventi affini di manutenzione ordinaria" per il quale le risorse sono state previste alla UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento - Cap. 4343 "Interventi per il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs 9 Aprile 2008 n.81";
- che nel quadro economico dell'intervento sopraindicato è ricompresa la voce E) Servizio di supporto al RUP (IVA inclusa) consistente nel servizio di supporto al Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla redazione del piano di sicurezza in fase di progettazione e quale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai lavori di "Sede Regionale in Bologna - Viale A. Moro, 38 Mezzanino - Bonifica lana minerale e altri interventi affini di manutenzione ordinaria" e che pertanto per far fronte all'obbligazione giuridica derivante dal contratto con Rep. 200 del 30/05/2013 stipulato ai sensi dell'art. 125, comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, con l'impresa Libra Società di Ingegneria S.r.L. con sede in via Giordano, 9 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) per

la realizzazione di tale servizio risulta necessario provvedere con il presente atto all'assunzione dell'onere di spesa a carico del bilancio regionale in attuazione della predetta deliberazione n. 2131/2013;

Dato atto che sono stati effettuati con esito positivo i controlli sul possesso, da parte di Libra Società di Ingegneria s.r.l. dei requisiti di ordine generale di cui all'art.38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.;

Dato atto che si è provveduto ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, trattenuto agli atti di questo Servizio dal quale risulta che Libra Società di Ingegneria S.r.L., è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

Verificato, in ottemperanza a quanto stabilito dai richiamati art. 21 della L.R. 11/2004 e all'art. 26 della Legge n. 488/1999 che non risultano attualmente attivate convenzioni stipulate dall'Agenzia Intercent-ER e da Consip spa, finalizzate all'acquisizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente provvedimento, né tale servizio è disponibile sul M.E.P.A.;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47, 2° comma della L.R. 40/2001 e che pertanto l'impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto;

Dato atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il progetto in parola sono rispettivamente il n.E36F12000070002 e il n.XCA095134E;

Preso atto che la società Libra non ha potuto rispettare i tempi previsti all'art.5 del contratto Rep.200 del 30/05/2013, per cause indipendenti dall'operato dell'affidatario stesso, ma legati alle modalità di predisposizione del progetto e di esecuzione dei lavori previsti (data la ritardata disponibilità dell'immobile oggetto di intervento manutentivo straordinario che costituisce la causa imprevista, intervenuta per il prorogarsi dei tempi necessari all'Amministrazione per traslocare il personale in esso presente);

Visti:

- la L.R. 24 maggio 2004 n.11 "Sviluppo regionale della società dell'informazione" e successive modifiche ed in particolare l'art.21;

- l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche;
- l'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e successive modifiche;
- il D.l. 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- la circolare del Responsabile del Servizio Gestione della spesa regionale 10 giugno 2011, n. 6914/2011 riguardante gli adempimenti tecnico-procedurali in applicazione dell'art. 4 del DPR 207/2011;
- la L.R. n.28 del 21 dicembre 2007 "Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi";
- il D.lgs. n.33 del 14 Marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna" e s.m.;
- il D.Lgs. 163/2006 e s.m. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 81 del 09/08/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- la Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normative antimafia" e ss.mm.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del predetto D.Lgs. 163/2006 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010);

- la Circolare Servizio gestione della spesa regionale prot. PG/2011/148244 del 16 giugno 2011 avente ad oggetto: "Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.: modalità tecnico-operative e gestionali";
 - la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
 - il Decreto Legislativo n.231/2002 e ss.mm.;
 - l'art.83 comma 3 lett. e) del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
- Viste:
- la L.R. 20 dicembre 2013, n. 28 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016 ";
 - La L.R. 20 dicembre 2013, n. 29 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016";
 - L.R. 18 luglio 2014, n. 17, "Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale 2014-2016;
 - L.R. 18 luglio 2014, n. 18, "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016 a norma dell'art. 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n.40;
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 1521 del 28 ottobre 2013 avente ad oggetto: "DIRETTIVA PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA DEI RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI";
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 1621 del 11 Novembre 2013 avente ad oggetto: "INDIRIZZI INTERPRETATIVI PER L'APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33";

- la Deliberazione della Giunta Regionale n.68 del 27/01/2014, avente per oggetto "Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2191 del 28/12/2009 "MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE IL TEMPESTIVO PAGAMENTO DI SOMME DOVUTE PER SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE ED APPALTI. ART.9 D.L. N. 78/2009, CONVERTITO CON LEGGE N. 102/2009 (DECRETO ANTICRISI 2009)";

Dato atto che il sottoscritto Responsabile del Servizio Patrimonio svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, nonché, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 300 del citato D.P.R. n. 207/2010, le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

Visto l'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 144 del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni in L. 9/8/2013 n.98;

Vista la circolare prot. PG/2013/154942 del 26 giugno 2013 avente per oggetto "Inserimento nei titoli di pagamento del Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC relativo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Art. 31, comma 7 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 144 del 21 giugno 2013.";

Vista la circolare NP/2013/0208039 del 27/08/2013 avente per oggetto "Adempimenti amministrativi in attuazione dell'art.31 "Semplificazioni in materia di DURC" del D.L. 21 Giugno 2013, n.69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito con modificazioni in Legge 9 Agosto 2013, n.98. Integrazione circolare prot.PG/2013/154942 del 26/06/2013;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale esecutive ai sensi di legge:

- n.1057 del 24/06/2006, concernente "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali" e ss.mm.;
- n.1663 del 27/11/2006, concernente "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";

- n.2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." E s.m., così come modificata da ultimo con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1662/2012;
- n.66 del 24.01.2011, concernente "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale;
- n.1222 del 04.08.2011, concernente "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 01.08.2011);

Dato atto dei pareri allegati;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di ridefinire in considerazione dell'intervenuta variazione dell'aliquota IVA occorre il corrispettivo previsto per il servizio di supporto al RUP, nonché il quadro economico dell'intervento come segue:

A) Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 670.000,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B) Imprevisti e arrotondamenti € 31.390,00

C) I.V.A. 22% (su A+B) € 154.305,80

D) Fondo Incentivante (2% di A) € 13.400,00

E) Incarico supporto al RUP (IVA inclusa) € 15.434,56

TOTALE GENERALE € 884.530,36

2. di prendere atto del contratto rep. n.200 del 30/05/2013 con l'impresa Libra Società di Ingegneria S.r.L. con sede in via Giordano, 9 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) stipulato ai sensi dell'art. 125, comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, relativo all'esecuzione del servizio di supporto al Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla redazione del piano di sicurezza in fase di progettazione e quale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai

lavori di "Sede Regionale in Bologna- Viale A. Moro, 38 Mezzanino - Bonifica lana minerale e altri interventi affini di manutenzione ordinaria", per un importo di €.15.434,56 IVA compresa, rientrante nella voce E) del suddetto quadro economico, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 2131/2013;

3. di imputare la spesa complessiva di €.15.434,56 registrata al n. **2792** di impegno sul Capitolo 4343 "Interventi per il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs 9 Aprile 2008 n.81)" all'U.P.B. 1.2.1.1.620 del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che il sottoscritto Responsabile del Servizio Patrimonio svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, nonché, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 300 del citato D.P.R. n. 207/2010, le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
5. di prorogare la durata del contratto di cui al punto 2, ai sensi dell'art. 5 e per motivi indipendenti dall'operato dell'affidatario, ma legati alle modalità di predisposizione del progetto e di esecuzione dei lavori previsti (data la ritardata disponibilità dell'immobile oggetto di intervento manutentivo straordinario che costituisce la causa imprevista, intervenuta per il prorogarsi dei tempi necessari all'Amministrazione per traslocare il personale in esso presente), sino al 31 dicembre 2015;
6. di dare atto che, alla liquidazione dell'importo di cui al precedente punto 2), a favore di Libra Società di Ingegneria S.r.L. con sede in via Giordano, 9 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO), si provvederà con propri atti formali, ai sensi dell'art.51 della L.R. 40/2001 e della deliberazione della Giunta regionale n.2416/2008 e ss.mm., nello svolgimento dei compiti attribuiti al Responsabile Unico del Procedimento nonché di Direttore dell'Esecuzione del Contratto - ai sensi e per gli effetti di cui all'art.300 del citato D.P.R.207/2010, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m. e di quanto previsto dal DPR n. 207/2010 e s.m., dal D.lgs. 9 ottobre 2012 n. 231 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" e s.m. e

dell'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, secondo le fasi stabilite nell'allegato contratto Rep.200 del 30/05/2013 di cui all'art. 9, in seguito a presentazione di regolari fatture, emesse sulla base dell'accertamento delle prestazioni effettuate in termini di qualità e quantità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, ed emissione dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni stesse;

7. di dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il progetto in parola sono rispettivamente il n.E36F12000070002 e il n.XCA095134E;
8. di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al D.Lgs 14 marzo 2012 n.33, secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta regionale n.1621/2013 e n.68/2014;
9. di dare atto, infine, che l'iniziativa di spesa di cui alla presente determinazione non ricade nelle casistiche oggetto a definizione di budget e/o soggette a monitoraggio, concernenti le tipologie di spesa di cui alla DGR n.78/2014.

Giuseppe Simoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Simoni, Responsabile del SERVIZIO PATRIMONIO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2014/10005

data 08/07/2014

IN FEDE

Giuseppe Simoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta DPG/2014/10005

data 28/07/2014

IN FEDE

Marcello Bonaccurso