

Decreto n. 616 del 9 marzo 2018

Contributi assegnati all'Arcidiocesi di Bologna per l'intervento inserito nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali:

"Complesso parrocchiale S. Giovanni Battista" - N° Ordine 2355 – Via Provanone n. 5100 - Palata Pepoli – Crevalcore (BO)

Ordinanza n. 27 del 13 novembre 2017 - Piano annuale beni culturali 2013-2014-2015-2016 – Allegato C1

Liquidazione del saldo di € 31.009,90 come da Quadro Tecnico Economico Finale dopo variante autorizzata e detratti gli acconti erogati.

Visti:

- la legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante *"Norme in materia di protezione civile"*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza, in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'articolo 10 del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla Legge 07.08.2012 n. 134, recante *"misure urgenti per la crescita del paese"*;
- l'articolo 11 comma 2bis del Decreto Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2018;

- l'articolo 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172, pubblicata sulla G.U. n. 284 del 5 dicembre 2017, che ha prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2020;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 1 maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile";

Visto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Rilevato che il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 4 del decreto legge n. 74 del 06 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012 e nell'articolo 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012 è stato approvato con delibera della Giunta Regionale n. 801 del 17 giugno 2013 e con decreto del Commissario delegato n. 513 del 24 giugno 2013.

Atteso che successivamente, il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali ed i Piani Annuali 2013-2014-2015-2016, predisposti dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato (STCD), sono stati in più occasioni aggiornati a seguito delle osservazioni pervenute ed approvate: con Ordinanza del Commissario delegato n. 111 del 27 settembre 2013 e con deliberazione della Giunta Regionale n. 1388 del 30 settembre 2013; con deliberazione della Giunta regionale n. 192 del 17 febbraio 2014 e con Ordinanza del Commissario delegato n. 14 del 24 febbraio 2014; con deliberazione della Giunta regionale n. 771 del 9 giugno 2014 e l'ordinanza del Commissario Delegato n. 47 del 13 giugno 2014; con deliberazione della Giunta regionale n.1822 del 11 novembre 2014 e ordinanza del Commissario delegato n. 73 del 20 novembre 2014; con deliberazione della Giunta regionale n. 268 del 23 marzo 2015 e ordinanza del Commissario delegato n.10 del 25 marzo 2015; con deliberazione della Giunta regionale n. 1012 del 27 luglio 2015 e Ordinanza del Commissario delegato n.37 del 29 luglio 2015; con deliberazione della Giunta regionale n. 1666 del 2 novembre 2015 e Ordinanza del Commissario delegato n.48 del 4 novembre 2015; con deliberazione della Giunta regionale n. 176 del 15 febbraio 2016 e Ordinanza n. 5 del 19 Febbraio 2016 e con deliberazione della Giunta regionale n. 753 del 30/05/2016 e Ordinanza n.

33 del 3 giugno 2016, con deliberazione della Giunta regionale n. 1.618 del 7 ottobre 2016 e Ordinanza n. 52 del 24 ottobre 2016, con deliberazione della Giunta regionale n. 248 del 6 marzo 2017 e Ordinanza n. 6 del 14 marzo 2017, con deliberazione della Giunta regionale n. 1058 del 17 luglio 2017 e Ordinanza n. 17 del 21 luglio 2017;

Considerato che con l'Ordinanza n. 27 del 13 novembre 2017, sono stati approvati gli aggiornamenti al 23 ottobre 2017 del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali e dell'Edilizia Scolastica-Università, dei Piani Annuali 2013-2014-2015-2016 e degli Interventi relativi alle Opere Pubbliche ed ai Beni Culturali con importi inferiori a € 50.000,00;

Preso atto che i Piani Annuali 2013-2014-2015-2016 delle Opere Pubbliche, dei Beni Culturali e dell'Edilizia scolastica – Università, il Piano Annuale degli interventi su immobili di proprietà mista pubblici privati 2013-2014, l'elenco degli interventi delle Opere Pubbliche ed ai Beni Culturali con importi inferiori a € 50.000,00, anche a seguito delle modifiche ed integrazioni al 23 ottobre 2017 prevedono la realizzazione di interventi per un costo pari a complessivi € 690.248.428,11 che risulta finanziato per € 122.629.568,00 con i fondi assegnati al Commissario delegato dal MIUR per l'edilizia scolastica, per € 440.299.803,74 con le risorse del Fondo di cui all'articolo 2 del D.L. 74/2012, per 127.319.056,37 con parte del fondo di € 160.000.000,00 autorizzato per l'anno 2016 a favore dell'Emilia-Romagna dalla legge n. 208/2015, articolo 1, comma 440, come da Ordinanza n. 27 del 13 novembre 2017;

Ravvisato che l'articolo 18 comma 2 del Regolamento (allegato "E" Ordinanza n. 27/2017) stabilisce che il Soggetto attuatore può richiedere:

- 1° acconto, pari al 5% della somma assegnata a Piano;
- 2° acconto, pari al 40% della somma assegnata a Piano comprensiva dei lavori e delle somme a disposizione, rimodulata dopo il ribasso d'asta, alla consegna dei lavori;
- 3° acconto pari alla differenza tra il 90% della somma a Piano comprensiva dei lavori e delle somme a disposizione, rimodulata dopo il ribasso d'asta, e gli acconti già erogati, alla dimostrazione dell'avvenuta spesa del 45%;
- saldo per la quota residua del 10% alla fine dei lavori ed alla dimostrazione dell'avvenuta spesa quietanzata del 90%. Il restante 10% deve essere fatturato ma può essere anche non quietanzato;

Preso atto che per l'intervento identificato con N° Ordine 2355 e denominato "*Complesso parrocchiale S. Giovanni Battista*" - sito in Via Provanone n. 5100 - Palata Pepoli – Crevalcore (BO) e inserito nel Piano annuale beni culturali 2013-2014-2015-2016 – Allegato C1 - di cui all'Ordinanza n. 27 del 13 novembre 2017, risulta una previsione di investimento complessivo pari ad **€ 903.366,15**, che trova copertura:

- per € 707.923,07 con risorse di cui all'Ordinanza n. 27 del 13 novembre 2017;
- per € 195.443,08 con risorse provenienti da rimborsi assicurativi dell'Arcidiocesi di Bologna;

Considerato che, con Decreto n. 2098 del 28/10/2015 di “Assegnazione finanziamenti”, è stata approvata la congruità della spesa relativa alla pratica N° Ordine 2355 “*Complesso parrocchiale S. Giovanni Battista*” - Via Provanone n. 5100 - Palata Pepoli – Crevalcore (BO), rilasciata dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli per un importo di **€ 707.923,07**;

Considerato inoltre che, conformemente a quanto sancito dall'articolo 18 comma 2 del Regolamento (allegato “E”, Ordinanza n. 27 del 13 novembre 2017), sono stati erogati all'Arcidiocesi di Bologna per l'intervento N° Ordine 2355 “*Complesso parrocchiale S. Giovanni Battista*” - Via Provanone n. 5100 - Palata Pepoli – Crevalcore (BO) i seguenti acconti, pari complessivamente ad **€ 557.737,60**:

- con decreto n. 385 del 12 marzo 2014 è stato liquidato l'importo di **€ 38.750,00**, pari al 5% del finanziamento di € 775.000,00 stanziato con Ordinanza n. 14 del 24 febbraio 2014;
- con decreto n. 1605 del 3 giugno 2016 è stato liquidato l'importo di **€ 244.229,46**, pari al 40% dell'importo totale rimodulato dopo gara, ammontante a € 610.573,64;
- con decreto n. 66 del 11 gennaio 2017 è stato liquidato l'importo di **€ 274.758,14**, pari al 45% dell'importo totale rimodulato dopo gara, ammontante a € 610.573,64;

Tenuto conto che con perizia di variante non sostanziale, approvata con PG.2017.0562622 del 2 agosto 2017, confermata la suddetta assegnazione di € 707.923,07, è stato rilasciato nullaosta alla variante, non comportante alcun incremento sul totale dell'importo rimodulato dopo gara di € 610.573,64, risultando la stessa finanziata attraverso l'utilizzo dell'accantonamento per imprevisti;

Tenuto conto altresì, che il Soggetto Attuatore, Arcidiocesi di Bologna, tramite piattaforma informatica FENICE ha comunicato di aver sostenuto la spesa complessiva di **€ 784.190,58**, che trova copertura:

- per €. 588.747,50, come risultante dal quadro tecnico economico (QTE) finale, con le risorse di cui all'Ordinanza n. 27 del 13 novembre 2017;

- per € 195.443,08, come risultante dal quadro tecnico economico di cofinanziamento, con le risorse provenienti dai rimborsi assicurativi dell'Arcidiocesi di Bologna;

Preso atto che il Soggetto Attuatore, **Arcidiocesi di Bologna**, ha presentato all'Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012, attraverso la suddetta piattaforma, apposita richiesta CR/2018/5446 del 19 febbraio 2018 per l'intervento N° Ordine 2355 denominato "*Complesso parrocchiale S. Giovanni Battista*" sito in Via Provanone n. 5100 - Palata Pepoli – Crevalcore (BO), per la liquidazione del saldo di **€31.009,90**, come risultante dal QTE Finale, riportante la spesa di **€588.747,50**, detratti i suddetti acconti di **€ 557.737,60**;

Ritenuto che possa procedersi alla liquidazione del saldo, pari ad **€31.009,90**, in base a quanto sopra esposto e agli atti sopracitati, in cui il soggetto attuatore ha dichiarato, tra l'altro, l'avvenuto inizio dei lavori in data 7 marzo 2016 e la relativa conclusione in data 10 agosto 2017, nonché di aver eseguito pagamenti per €784.190,58, pari al 100% del costo complessivo dell'intervento;

Preso atto che:

- l'importo di **€ 31.009,90** risulta interamente ricompreso nello stanziamento di €690.248.428,11 autorizzato da ultimo con ordinanza n. 27 del 13 novembre 2017 e attribuito, per l'intero importo, a carico della somma di € 440.299.803,74, finanziata con le risorse di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 s.m.i;
- presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna, ai sensi del decreto legge n. 74/2012, è stata aperta l'apposita contabilità speciale n. 5699;

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

DECRETA

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1)** di liquidare al soggetto attuatore **Arcidiocesi di Bologna**, la somma di **€31.009,90** quale saldo del finanziamento stanziato con Ordinanza n. 27 del 13 novembre 2017 e risultante dal Quadro Tecnico Economico Finale dopo variante autorizzata e detratti gli acconti erogati, per la realizzazione del seguente intervento:

“Complesso parrocchiale S. Giovanni Battista” - N° Ordine 2355 – Via Provanone n. 5100 - Palata Pepoli – Crevalcore (BO)

- 2) di dare atto che l'importo di **€ 31.009,90** risulta interamente ricompreso nello stanziamento di € 690.248.428,11 autorizzato da ultimo con ordinanza n. 27 del 13 novembre 2017 e attribuito, per l'intero importo, a carico della somma di € 440.299.803,74, finanziata con le risorse di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 s.m.i;
- 3) di incaricare l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile all'emissione dell'ordinativo di pagamento sulla contabilità speciale n. 5699, intestata a “Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L. 74/12”, ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del decreto legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 s.m.i, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna.

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)