

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 2073 del 18 Novembre 2020

Domanda prot. n. CR/53306/2015 del 06/11/2015, presentata da OSTERIA LA FEFA SRL, ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm. Modifica concessione del contributo per interventi relativi all'immobile a seguito di richiesta riesame di variante.

- Visto il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 1 agosto 2012, n. 122;
- Richiamati, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;
- Viste altresì:
- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012" come modificata dalle Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016, 20/2017, 35/2017 e 7/2018;
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" come modificata dalle Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 83/2014, 5/2015 e 32/2015;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi

dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012" come modificata dalle Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015 e 32/2015;

- l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" con la quale si dispone tra l'altro di stipulare con la società Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A – INVITALIA apposita convenzione per attività di supporto al Commissario Delegato, afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi relativi all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii. nonché l'attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo, in ottemperanza a quanto disposto dall'Ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);

- l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";

- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;

- l'Ordinanza n. 18 dell'8 maggio 2015 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione dei contributi previsti nell'ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";

- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante “Procedura aperta sopra soglia per l’acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull’applicativo SFINGE relative alla presentazione, all’istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata”;

- l’Ordinanza n. 71 del 17 ottobre 2014 recante “Modifiche alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze 29/2012, 51/2012, 86/2012 e 131/2013”;

- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;

- Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019 approvazione dello schema di convenzione con Invitalia - agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a. per il supporto al commissario delegato nell’esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle ordinanze n. 57/2012 e s.m.i, n. 26/2016 e s.m.i, n. 13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e n. 2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

La convenzione è stata firmata digitalmente in data 28/06/2019 tra il Commissario delegato e l’Amministratore Delegato di Invitalia (RPI/2019/265);

Richiamati in particolare:

- l’articolo 2, comma 2, della sopra citata Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., che prevede le seguenti tipologie di interventi finanziabili:

a) la riparazione con rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l’attività dell’impresa;

b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l’attività dell’impresa, compresi impianti e macchinari, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali,

relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

c) la ricostituzione delle scorte connesse all'attività dell'impresa, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

d) la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto all'art. 3, comma 1, lettera f, e commi 12 e 13 bis del d.l. 74/2012 delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;

e) i danni economici subiti dai prodotti, ai sensi di quanto disposto dal d.l. 74/2012, art. 3, comma 1, lett. b-bis;

– l'articolo 2, comma 13, della sopra citata Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., che, in relazione ai suddetti interventi, prevede le seguenti tipologie di contributo:

➤ per gli interventi indicati al precedente comma 2, alle lettere a), b), c), d) ed e), i contributi sono quelli previsti ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, relativo Protocollo d'Intesa e successivo DPCM dell'8 febbraio 2013;

➤ per gli interventi indicati alle lettere c) e d) del precedente comma 2, i contributi di cui al punto 2 del presente comma sono integrati con quello previsto per l'abbattimento dei tassi d'interesse all'art. 11 del D.L. n. 74/2012 e relativo D.M. 10 agosto 2012;

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, destinati al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività e alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinato con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014;

Viste le “Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell’ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 del presidente, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012” approvate con l’Ordinanza 74/2012 e ss.mm.ii.;

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle suddette “Linee Guida”, che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Preso atto, altresì:

– che in data 06/11/2015 è stata validata sul sistema Sfinge la domanda Prot. CR/53306/2015 presentata da OSTERIA LA FEFA SRL, con sede legale a Finale Emilia (MO), via Trento Trieste, n. 9/C, C.F. 02682730367;

– che alla suddetta era stato concesso un contributo di € 415.105,72 con decreto n. 1409/2016 del 17/05/2016;

– che, in data 18/05/2018, la stessa ha presentato su Sfinge la domanda di variante (CR-19892-2018) ai sensi dell’art. 4 comma 10 dell’ordinanza a cui è seguito il decreto di variante n. 1584 del 22 giugno 2018 con la quale il contributo di € 415.105,72 è stato rideterminato in € 458.627,50;

– che, in data 30/07/2020, la stessa ha presentato su Sfinge la domanda di variante (CR-15475-2020) ai sensi dell’art. 4 comma 10 dell’ordinanza;

Dato atto:

- che l’istruttoria della suddetta domanda, svolta da Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., anche tramite le proprie società controllate, ai sensi dell’Ordinanza 75/2012, si è conclusa con esito positivo;

- che il Nucleo di valutazione, sulla base della succitata istruttoria, ha espresso parere positivo sulla richiesta di variante nella seduta del 11-11-2020, come risulta dal verbale conservato agli atti dal Responsabile del Servizio Sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione e accreditamenti, in qualità di Responsabile della procedura istruttoria delle domande;

Vista la scheda di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria e al contributo concesso;

Dato atto:

- che il codice unico di progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura ministeriale agli interventi oggetto della richiesta di contributo è E77H16000210001; tale CUP dovrà essere riportato in tutta la documentazione contabile e di pagamento relativa al progetto;

- che, l'approvazione della variante è subordinata all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo; la verifica dell'ottenimento del suddetto titolo verrà effettuata al momento della presentazione della domanda relativa all'erogazione del primo pagamento utile e, qualora il titolo non fosse ancora efficace al momento della suddetta erogazione, i termini del pagamento verranno sospesi fino all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio e ricominceranno a decorrere successivamente alla data della verifica positiva;

- che l'articolo 4, comma 10 dell'ord. 57/2012 e ss.mm.ii. dispone che "per le imprese di tutti i settori il termine ultimo per la presentazione di eventuali modifiche progettuali in aumento del contributo è fissato al 31 maggio 2018; ad esclusione delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, eventuali modifiche in aumento presentate oltre il termine suddetto, se ritenute congrue, saranno autorizzate e concesse in regime "de minimis", per la quota relativa all'aumento del contributo";

- che è stato chiesto il codice concessione RNA (COR) n. 3523252, assegnato alla quota relativa all'aumento del contributo pari a € 38.219,36;

- che è stato richiesto il codice di verifica della visura Deggendorf (VERCOR) rilasciato dal RNA, il cui numero è 8778681;

Verificata la copertura finanziaria dei contributi previsti nell'Allegato 1 del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DECRETA

1. di approvare la richiesta di variante, subordinata all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo, e di modificare, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, a favore di OSTERIA LA FEFA SRL, con sede legale a Finale Emilia (MO), via Trento Trieste, n. 9/C, C.F. 02682730367, il contributo originariamente concesso € 415.105,72 e modificato in € 458.627,50 con decreto n. 1584 del 22 giugno 2018, rideterminandolo in € 496.846,86;
2. che la verifica dell'ottenimento del suddetto titolo verrà effettuata al momento della presentazione della domanda relativa all'erogazione del primo pagamento utile e, qualora il titolo non fosse ancora efficace al momento della suddetta erogazione, i termini del pagamento verranno sospesi fino all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio e ricominceranno a decorrere successivamente alla data della verifica positiva;
3. di dare atto che i contributi di cui al punto 1 del presente dispositivo sono stati determinati in base al parere positivo espresso dal Nucleo di valutazione in data 11-11-2020, sulla base dell'istruttoria di merito svolta da Invitalia S.p.A., anche tramite le proprie società controllate, ai sensi dell'Ordinanza 75/2012;
4. di dare atto altresì che la relativa spesa risulta finanziata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del d.l. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013;
5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa a OSTERIA LA FEFA SRL. e a BANCO BPM SPA, istituto di credito prescelto dal beneficiario in sede di presentazione della domanda, a cura del Responsabile del Servizio Sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione e accreditamenti, in qualità di Responsabile della

procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm., con le modalità previste dalla "Linee guida" allegate alla sopra citata Ordinanza 57/2012;

6. di rimandare a successivi provvedimenti la liquidazione dei contributi di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dall'Ordinanza 57/2012 e dalle Linee Guida approvate con l'Ordinanza 74/2012;

7. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

OSTERIA LA FEFA SRL

ANAGRAFICA

TIPO	impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO					
LEGALE RAPPRESENTANTE (se impresa) / PERSONA FISICA (se privato)	GIOVANNA GUIDETTI	GDTGNN58T67F257F		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR-53306-2015	06/11/15			
				FASCICOLO ISTRUTTORIO	CR-....-201x	DATA PROT.			
SEDE LEGALE	Via Trento Trieste, n. 9C	Finale Emilia	MO	COR	3523252				
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Trento Trieste, n. 9C	Finale Emilia	MO	VERCOR	8778681				
CODICE FISCALE/P.IVA	02682730367			CUP	E77H16000210001				
DELOCALIZZAZIONE	NO			TITOLO ABILITATIVO	CR-11393-2020	26/05/2020			
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	I-55.10.00	-	-	-	AIA				
					DURC rilasciato il	(DATA)	DURC-25048-2020	17/11/2020	
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)	(PROT)	(DATA)		
					ANTIMAFIA (richiesta/certificato)	CR-10904-2020	19/05/2020		
BANCA CONVENZIONATA	BANCO BPM SPA			N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	2				
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				IVA	IVA ESCLUSA				

QUADRO RIEPILOGATIVO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO CONCESSO
IMMOBILI	€ 496.846,86	€ 0,00	€ 496.846,86
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SCORTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 496.846,86	€ 0,00	€ 496.846,86

DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO

IMMOBILI				
IMMOBILE 1	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. Costi per opere strutturali	€ 390.696,92	€ 357.801,07	€ 32.895,85	(*1) (*2)
<i>di cui opere edili</i>	€ 380.578,04	€ 348.193,77	€ 32.384,27	(*1)
<i>di cui opere impiantistiche</i>	€ 10.118,88	€ 9.607,30	€ 511,58	(*2)(*A)
Spese per indagini e prelievi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
C. Finiture	€ 94.868,45	€ 88.059,71	€ 6.808,74	(*3)(*4)
<i>di cui opere edili</i>	€ 88.081,97	€ 81.616,34	€ 6.465,63	(*3)
<i>di cui opere impiantistiche</i>	€ 6.786,48	€ 6.443,37	€ 343,11	(*4)(*A)
sub totale	€ 485.565,37	€ 445.860,78	€ 39.704,59	(*1) (*2)(*3) (*4) (*A)
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 48.556,53	€ 44.586,08	€ 3.970,45	(*5)
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 6.400,00	€ 6.400,00	€ 0,00	
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.	€ 540.521,90	€ 496.846,86	€ 43.675,04	(*1)(*2)(*3)(*4)(*5)(*A)	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)					
TOTALE COSTO CONVENZIONALE	€ 598.720,73	TABELLA B, livello operativo E0. +15% valore storico-architettonico, + contemporaneità			
ASSICURAZIONE	€ 0,00	TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		€ 496.846,86	
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 1		€ 496.846,86	100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo		

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE					
	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	NUM. ORD.	CODICE			
(*1)	Cat.1-Opere di riparazione e rafforzamento locale-Manodopera n.ord.2/176	M01002	€ 2.415,99	€ 1.083,03	Operaio specializzato edile: lavorazione riconosciuta come da istruttoria di concessione (corrispondente a 48 ore). L'incremento delle ore di manodopera risulta non ammesso da Decreto di Concessione di variante n.1584 del 22/06/2018, in quanto non richiesto in fase di concessione e non chiaramente riconducibile agli interventi di variante.
	Cat.1-Opere di riparazione e rafforzamento locale-Manodopera n.ord.3/176	M01003	€ 4.208,66	€ 2.969,30	Operaio qualificato edile: lavorazione riconosciuta come da istruttoria di concessione (corrispondente a 48 ore). L'incremento delle ore di manodopera risulta non ammesso da Decreto di Concessione di variante n.1584 del 22/06/2018, in quanto non richiesto in fase di concessione e non chiaramente riconducibile agli interventi di variante.

Cat.1-Opere di riparazione e rafforzamento locale-Manodopera n.ord.4/176	NP 1	€ 3.233,38	€ 3.233,38	Smontaggio, rimontaggio e trasporto arredi da ditta specializzata: lavorazione non ammessa da Decreto di Concessione di variante n.1584 del 22/06/2018, in quanto non richiesta in fase di concessione e non chiaramente riconducibile agli interventi di variante.
Cat.1-Opere di riparazione e rafforzamento locale-Manodopera n.ord.5/176	A11026.a	€ 2.119,68	€ 2.119,68	Manto di scorrimento per protezione mobilio, pavimentazione e copertura, vani interni e porticato: lavorazione non ammessa da Decreto di Concessione di variante n.1584 del 22/06/2018, in quanto non richiesta in fase di concessione e non chiaramente riconducibile agli interventi di variante.
Cat.1-Opere di riparazione e rafforzamento locale-Manodopera n.ord.6/176	NP 2	€ 1.523,83	€ 1.523,83	Protezione con pannello OSB con tessuto non tessuto: lavorazione non ammessa da Decreto di Concessione di variante n.1584 del 22/06/2018, in quanto non richiesta in fase di concessione e non chiaramente riconducibile agli interventi di variante.
Cat.1-Opere di riparazione e rafforzamento locale-Manodopera n.ord.130/176	M01003	€ 1.032,80	€ 1.032,80	Operaio qualificato edile per assistenza posa pavimenti e rivestimenti: lavorazione non ammessa da Decreto di Concessione di variante n.1584 del 22/06/2018, in quanto non richiesta in fase di concessione e non chiaramente riconducibile agli interventi di variante.

Cat.2-Riparazione danni e rafforzamento locale-Demolizioni e trasporto a discarica n.ord.52/176	B01112	€ 2.076,22	€ 285,79	Scarriolatura di materiali sciolti: non ammessa quantità relativa alle voci 24 e 32 (8,08 mc). Lavorazione non ammessa da Decreto di Concessione di variante n.1584 del 22/06/2018. Si segnala che la voce seppur connessa alle lavorazioni riammesse in seguito alla richiesta di rivalutazione presentata dal beneficiario, oggetto del presente fascicolo di variante, non è stata richiesta pertanto non può essere riammessa a contributo.
Cat.2-Riparazione danni e rafforzamento locale-Demolizioni e trasporto a discarica n.ord.53/176	B01115	€ 4.152,44	€ 571,58	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni: non ammessa quantità relativa alle voci 24 e 32 (8,08 mc). Lavorazione non ammessa da Decreto di Concessione di variante n.1584 del 22/06/2018. Si segnala che la voce seppur connessa alle lavorazioni riammesse in seguito alla richiesta di rivalutazione presentata dal beneficiario, oggetto del presente fascicolo di variante, non è stata richiesta pertanto non può essere riammessa a contributo.
Cat.2-Riparazione danni e rafforzamento locale-Demolizioni e trasporto a discarica n.ord.54/176	B01114.b	€ 5.778,74	€ 795,80	Tiro in alto o calo in basso di materiali: non ammessa quantità relativa alle voci 24 e 32 (24,24 mc). Lavorazione non ammessa da Decreto di Concessione di variante n.1584 del 22/06/2018. Si segnala che la voce seppur connessa alle lavorazioni riammesse in seguito alla richiesta di rivalutazione presentata dal beneficiario, oggetto del presente fascicolo di variante, non è stata richiesta pertanto non può essere riammessa a contributo.
Cat.2-Riparazione danni e rafforzamento locale-Demolizioni e trasporto a discarica n.ord.55/176	B01110	€ 8.107,30	€ 95,40	Trasporto a discarica controllata di materiali: non ammessa quantità relativa alle voci 24 e 32 (1,40 mc). Lavorazione non ammessa da Decreto di Concessione di variante n.1584 del 22/06/2018. Si segnala che la voce seppur connessa alle lavorazioni riammesse in seguito alla richiesta di rivalutazione presentata dal beneficiario, oggetto del presente fascicolo di variante, non è stata richiesta pertanto non può essere riammessa a contributo.

Cat.2-Riparazione danni e rafforzamento locale- Riparazione muratura n.ord.61/176	B01112	€ 140,77	€ 11,32	Scarriolatura di materiali sciolti: non ammessa quantità relativa alle voci 56 e 57 (0,32 mc). Lavorazione non ammessa da Decreto di Concessione di variante n.1584 del 22/06/2018. Si segnala che la voce seppur connessa alle lavorazioni riammesse in seguito alla richiesta di rivalutazione presentata dal beneficiario, oggetto del presente fascicolo di variante, non è stata richiesta pertanto non può essere riammessa a contributo.
Cat.2-Riparazione danni e rafforzamento locale- Riparazione muratura n.ord.62/176	B01115	€ 423,03	€ 34,66	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni: non ammessa quantità relativa alle voci 56 e 57 (0,49 mc). Lavorazione non ammessa da Decreto di Concessione di variante n.1584 del 22/06/2018. Si segnala che la voce seppur connessa alle lavorazioni riammesse in seguito alla richiesta di rivalutazione presentata dal beneficiario, oggetto del presente fascicolo di variante, non è stata richiesta pertanto non può essere riammessa a contributo.
Cat.2-Riparazione danni e rafforzamento locale- Riparazione muratura n.ord.63/176	B01114.b	€ 392,65	€ 32,17	Tiro in alto o calo in basso di materiali: non ammessa quantità relativa alle voci 56 e 57 (0,98 mc). Lavorazione non ammessa da Decreto di Concessione di variante n.1584 del 22/06/2018. Si segnala che la voce seppur connessa alle lavorazioni riammesse in seguito alla richiesta di rivalutazione presentata dal beneficiario, oggetto del presente fascicolo di variante, non è stata richiesta pertanto non può essere riammessa a contributo.

	Cat.2-Riparazione danni e rafforzamento locale- Riparazione muratura n.ord.64/176	B01110	€ 677,99	€ 54,51	Trasporto a discarica controllata: non ammessa quantità relativa alle voci 56 e 57 (0,80 mc). Lavorazione non ammessa da Decreto di Concessione di variante n.1584 del 22/06/2018. Si segnala che la voce seppur connessa alle lavorazioni riammesse in seguito alla richiesta di rivalutazione presentata dal beneficiario, oggetto del presente fascicolo di variante, non è stata richiesta pertanto non può essere riammessa a contributo.
	Macrocategoria Opere Strutture- Edili			€ 18.541,02	Importo non ammesso in quanto eccedente 1/5 dell'importo degli interventi già ammessi a contributo, così come previsto dall'art. 4 c.10 dell'Ord.12 e ss.mm.ii.. Si segnala che l'importo eccedente, pari a € 23.741,71, è stato ripartito proporzionalmente alle macrocategorie degli interventi richiesti a contributo.
	SUB TOTALE			€ 32.384,27	
(*2)	Macrocategoria Opere Strutture- Impiantistiche			€ 511,58	Importo non ammesso in quanto eccedente 1/5 dell'importo degli interventi già ammessi a contributo, così come previsto dall'art. 4 c.10 dell'Ord.12 e ss.mm.ii.. Si segnala che l'importo eccedente, pari a € 23.741,71, è stato ripartito proporzionalmente alle macrocategorie degli interventi richiesti a contributo.
	SUB TOTALE			€ 511,58	
(*3)	Cat.4-Finiture Edili - Pavimenti e rivestimenti n.ord.129/176	B02056.a	€ 2.119,63	€ 2.119,63	Rimontaggio e/o ripassatura di manto di copertura-copertura su cortile interno lavorazione non rientrante tra gli interventi di variante.

	Macrocategoria Opere finiture- Edili		€ 4.346,00	Importo non ammesso in quanto eccedente 1/5 dell'importo degli interventi già ammessi a contributo, così come previsto dall'art. 4 c.10 dell'Ord.12 e ss.mm.ii.. Si segnala che l'importo eccedente, pari a € 23.741,71, è stato ripartito proporzionalmente alle macrocategorie degli interventi richiesti a contributo.	
	SUB TOTALE		€ 6.465,63		
(*4)	Macrocategoria Opere finiture- Impiantistiche		€ 343,11	Importo non ammesso in quanto eccedente 1/5 dell'importo degli interventi già ammessi a contributo, così come previsto dall'art. 4 c.10 dell'Ord.12 e ss.mm.ii.. Si segnala che l'importo eccedente, pari a € 23.741,71, è stato ripartito proporzionalmente alle macrocategorie degli interventi richiesti a contributo.	
	SUB TOTALE		€ 343,11		
(*5)	Spese tecniche (10%-8%-6%)	-	€ 48.556,53	€ 3.970,45	Importo ricalcolato secondo quanto previsto dall'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
	SUB TOTALE		€ 3.970,45		
	TOTALE		€ 43.675,04		

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI					
	TIPOLOGIA DI SPESA		CLASSIFICAZIONE	RICLASSIFICAZIONE	IMPORTO PREVISTO
	NUM. ORD.	CODICE			
(*A)	Cat.6-Impianti esterni -Reti impiantistiche verticali ed orizzontali esterne n.ord.165/176	B01092.b	Finiture / Opere Impiantistiche	Strutture / Opere Impiantistiche	€ 129,60

Cat.6-Impianti esterni -Reti impiantistiche verticali ed orizzonta- li esterne n.ord.166/176	B01027	Finiture / Opere Im- piantistiche	Strutture / Opere Im- piantistiche	€ 82,44
Cat.6-Impianti esterni -Reti impiantistiche verticali ed orizzonta- li esterne n.ord.167/176	E01014.a	Finiture / Opere Im- piantistiche	Strutture / Opere Im- piantistiche	€ 7.128,72
Cat.6-Impianti esterni -Reti impiantistiche verticali ed orizzonta- li esterne n.ord.170/176	A01004.a	Finiture / Opere Im- piantistiche	Strutture / Opere Im- piantistiche	€ 74,43

Cat.6-Impianti esterni -Reti impiantistiche verticali ed orizzonta- li esterne n.ord.171/176	C02003	Finiture / Opere Im- piantistiche	Strutture / Opere Im- piantistiche	€ 34,91
Cat.6-Impianti esterni -Reti impiantistiche verticali ed orizzonta- li esterne n.ord.172/176	C02009.e	Finiture / Opere Im- piantistiche	Strutture / Opere Im- piantistiche	€ 32,74
Cat.6-Impianti esterni -Reti impiantistiche verticali ed orizzonta- li esterne n.ord.173/176	C02009.c	Finiture / Opere Im- piantistiche	Strutture / Opere Im- piantistiche	€ 19,49

Cat.6-Impianti esterni -Reti impiantistiche verticali ed orizzonta- li esterne n.ord.174/176	C02043.a	Finiture / Opere Im- piantistiche	Strutture / Opere Im- piantistiche	€ 186,42
Cat.6-Impianti esterni -Reti impiantistiche verticali ed orizzonta- li esterne n.ord.175/176	NP7	Finiture / Opere Im- piantistiche	Strutture / Opere Im- piantistiche	€ 2.300,00
Cat.6-Impianti esterni -Reti impiantistiche verticali ed orizzonta- li esterne n.ord.176/176	C03034.b	Finiture / Opere Im- piantistiche	Strutture / Opere Im- piantistiche	€ 130,13
SUB TOTALE				€ 10.118,88

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI

DESCRIZIONE	COSTO CONVENZIONALE	IMPORTO AMMISSIBILE	ASSICURAZIONE	COSTO AMMISSIBILE DECURATO DALL'INDENNIZZO	IMPORTO CONCESSO
IMMOBILE 1	€ 598.720,73	€ 496.846,86	€ 0,00	€ 496.846,86	€ 496.846,86
TOTALE	€ 598.720,73	€ 496.846,86	€ 0,00	€ 496.846,86	€ 496.846,86
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI					€ 496.846,86

NOTE