

IL PRESIDENTE  
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO  
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 2092 del 20 Novembre 2020

**MODIFICHE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. AL CONTRATTO STIPULATO PER ADEGUAMENTO DEL L'APPLICATIVO WEB SFINGE2020 PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL BANDO PER IL RIPOPOLAMENTO E LA RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI NEI COMUNI PIÙ COLPITI DAL SISMA 2012 DI CUI ALLE ORDINANZE N. 2/2019 E 3/2019 DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE**

Visto l'art. 1, comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" che dispone che il Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto, operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della Legge 225/1992;

Richiamato l'art. 2 del citato Decreto-Legge n.74/2012, che dispone l'istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012;

Visto l'art. 2 bis comma 44 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2020 e il successivo comma 6 articolo 15 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha prorogato il lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2021;

Preso atto che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Visto il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, "Misure urgenti per la crescita del Paese", in G.U. n.147 del 26, giugno 2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in seguito D.L. n. 83/2012) ed in particolare il comma 13 dell'Art. 10;

Visti:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm. e in particolare l'art.36, comma 2 lettera b) del

D.Lgs. n. 50/2016, che disciplina l'affidamento per importo pari o superiore ad € 40.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art.35 del medesimo Decreto;

- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla Legge. 11 settembre 2020, n. 120 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.»;
- il decreto n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Regolamento di approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”, e in particolare l’art. 22 relativo alle modifiche contrattuali per contratti di servizi o forniture;
- le linee guida attuative del Codice dei contratti pubblici, approvate dall’ANAC con proprie delibere, ai sensi dell’art. 213 del Codice e, tra esse, in particolare, le “Linee guida n.4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con deliberazioni n. 206 del 1 marzo 2018 dal Consiglio dell’Autorità nazionale Anticorruzione e n. 636 del 10 luglio 2019;
- la Legge 13 agosto 2010 n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.” e, in particolare, l’art.83, comma 3, lett. e);

#### Richiamati:

- l’ordinanza n. 29 del 27 ottobre 2020 “Aggiornamento della ricognizione dei fabbisogni per spese di funzionamento del Commissario 2020-2021.Modifiche e integrazioni alle ordinanze 7/2020 e 10/2020” con la quale nell’ambito delle risorse complessive stanziare per attività informatiche di Spese per acquisizione hardware e manutenzione ordinaria e/o evolutiva, assistenza e gestione operativa dell’infrastruttura tecnologica, telematica e applicativa dei sistemi informativi a supporto delle attività di ricostruzione come previsto all’obiettivo 1 dell’Allegato, si prevedono € 650.000,00 per “Servizi per la gestione operativa, l’assistenza tecnica e la manutenzione ordinaria e/o evolutiva dell’infrastruttura tecnologica, telematica e applicativa dei sistemi informativi a supporto della ricostruzione”;
- il decreto n. 488 del 11 marzo 2019 con cui:
  - ✓ sono stati acquisiti i servizi di analisi, sviluppo, manutenzione e aggiornamento del sistema informativo SFINGE 2020 della Regione Emilia-Romagna per consentire la gestione complessiva dei tre bandi proposti con D.G.R. n.185/2019 a seguito delle ordinanze 2 e 3/2019, mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione dalla RTI tra Performer s.r.l. (Mandataria) con sede legale in via della Liberazione 6, 40128 Bologna, CF e P.IVA 01867021204, e e Schema31 s.p.a. (mandante), con sede legale a Roma via Giovanni Andrea Badoero 67 iscritta al registro imprese RM-1221280 CF e P. IVA 05334830485 per un importo pari ad Euro 31.950,00 oltre ad IVA al 22% per Euro 7.029,00, per totali Euro 38.979,00 ed una durata al 31 dicembre 2020;
  - ✓ è stata approvata la spesa di € 38.979,00 la cui copertura finanziaria è assicurata a valere sulle risorse di cui al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, assegnate al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell’art. 2 del decreto legge n. 74/2012, accreditate sulla contabilità speciale n. 5699, aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, come previsto dall’art. 2, comma 6, dello stesso Decreto Legge 06.06.2012 n. 74, ricompresa nelle risorse stanziare per

“Servizi per la gestione operativa, l’assistenza tecnica e la manutenzione ordinaria e/o evolutiva dell’infrastruttura tecnologica, telematica e applicativa dei sistemi informativi a supporto della ricostruzione di cui all’attività 2 obiettivo 1 delle ordinanze di programmazione 28/2018 e successive modifiche;

- ✓ è stato nominato RUP il dirigente responsabile del Servizio per la gestione Tecnica degli interventi di ricostruzione e per la gestione degli appalti e del contenzioso dell’Agenzia regionale per la ricostruzione - sisma 2012 , Ing. Stefano Isler, e il ruolo di DEC è attribuito al Dott. Stefano Bianconi, quale Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 31, 101, 102 e 111, 2 comma del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- ✓ si è preso atto che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici è il n. Z2F275A401;

Richiamati inoltre:

- la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021 disposta, come già indicato, dall’art. 15 comma 6 del Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- le proprie ordinanze relative alle attività produttive che hanno permesso gli adeguamenti per le previste attività:
  - ✓ Ordinanza 3/2019 “Bando per la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012”;
  - ✓ Ordinanza 5/2019 “Bando Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012”;
  - ✓ Ordinanza 6/2019 “Bando Avvio e il consolidamento di start up innovative nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012”;
- le proprie ordinanze relative alle attività produttive che hanno necessitato di adeguamenti non previsti per attività straordinarie:
  - ✓ Ordinanza n. 28/2019 “Bando straordinario per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012”;
  - ✓ Ordinanza n. 34/2019 “Riapertura Bando per l’avvio e il consolidamento di start up innovative nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 (Ordinanza del Commissario delegato alla ricostruzione n. 34 del 13/12/2019)”;
  - ✓ Ordinanza n. 23/2020 Secondo “Bando straordinario per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012”;

Dato atto che sulla base dell’ultima relazione presentata dalla società, al quarto SAL l’importo del contratto era quasi completamente esaurito, residuando solo € 557,75 oltre ad IVA per un totale di € 680,46;

Preso atto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti misure in materia di contenimento e gestione intraprese dal Governo e dalle Amministrazioni locali al fine di limitare il contagio ed in particolare quanto disposto dal DPCM 22 marzo 2020 con il quale è stata prevista la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di alcune indicate nell’Allegato 1 al medesimo decreto;

Considerato:

- che tali previsioni hanno di fatto ingenerato la sospensione dei lavori, tanto per effetto del DPCM 22 marzo 2020, quanto per la concreta impossibilità di proseguire a seguito delle diverse misure per il contenimento dell’emergenza previste;

- la certa assunzione di responsabilità e la profusione del massimo impegno, oltre che dalle strutture commissariali, da parte di Enti locali, privati beneficiari, professionisti ed imprese al fine di assicurare l'attuazione di ogni possibile misura atta a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- che conseguentemente, il Commissario Delegato ha emanato varie Ordinanze, in cui sono state previste proroghe al termine di fine lavori nonché al termine di rendicontazione degli interventi, oltre ad alcune semplificazioni amministrative a tutela dei beneficiari, che hanno comportato un adeguamento della piattaforma SFINGE2020 alle novità normative introdotte;
- che, contestualmente, da parte della regione Emilia-Romagna sono state introdotte nuove modalità di protocollazione regionale (Auriga) che coinvolge anche l'attività del commissario delegato e richiede una manutenzione straordinaria del sistema SFINGE;

Richiamato l'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. che prevede che i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possano essere modificati senza una nuova procedura di affidamento ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- la modifica non altera la natura generale del contratto;

Ritenuto, in ragione di tutto quanto sopra richiamato:

- che si rende necessario prevedere le varianti in corso d'opera per adeguare la piattaforma SFINGE2020 alle modifiche normative non previste né prevedibili all'atto della stipula del contratto, dettate anche dall'emergenza sanitaria che rendono necessaria la modifica in aumento del contratto per prevedere la possibilità di aggiungere alla piattaforma informatica le funzionalità coerenti con le suddette modifiche normative;
- quindi, opportuno disporre, come già contrattualmente previsto, alla variante dell'originario contratto, con le nuove attività da svolgere, sino al 31/12/2020, sussistendone i presupposti richiesti dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

Viste:

- la lettera protocollo 15/09/2020.0598867.U con la quale il RUP, ing. Stefano Isler, vista la relazione e richiesta del DEC, ha richiesto a Performer srl un preventivo relativo alla realizzazione delle attività di manutenzione straordinaria sotto elencate, da effettuarsi fino al 31/12/2020, in coerenza con gli importi già oggetto di contratto:
  - gestione delle proroghe e conseguenti liquidazioni delle 5 procedure aperte con ordinanze del 2019, sulla base della proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;
  - apertura degli sportelli telematici per i bandi in uscita nel III e IV trimestre 2020, inizialmente non preventivata ma realizzabile in base alle economie realizzate sui bandi proposti con D.G.R. n.185/2019 e sulla base della proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;
  - gestione delle fasi di istruttoria e valutazione dei progetti che saranno presentati a valere sui bandi del precedente p.to 2 (implementazione Check List, esiti e comunicazioni ai proponenti/beneficiari);
  - ulteriore profilazione degli utenti esterni INVITALIA, incaricati della fase di attuazione e liquidazione dei progetti "SISMA", che hanno accesso al sistema con ruoli specifici atti a mantenere separate la visione e la gestione delle procedure FESR e regionali, da quelle commissariali;

- Predisposizione della sezione dei controlli in loco di I e di II livello;

Vista la comunicazione prot.157/2020 del 17/09/2020, assunta agli atti con protocollo 17/09/2020.0603774.E, come modificata con la nota assunta agli atti con protocollo 11/11/2020.0748272.E con la quale Performer s.r.l. quantifica le attività per la variante del contratto con scadenza al 31/12/2020, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in scadenza e precisamente

<b>Figura professionale</b>	<b>Num. giornate</b>	<b>Costo a giornata</b>	<b>Totale</b>	<b>Totale spesa con IVA</b>
Responsabile di progetto	2	€ 400,00	€ 800,00	€ 976,00
Analista funzionale Senior	16	€ 300,00	€ 4.800,00	€ 5.856,00
Analista programmatore Senior	16	€ 240,00	€ 3.840,00	€ 4.684,80
Analista programmatore Junior	10	€ 210,00	€ 2.100,00	€ 2.562,00
Analista funzionale Senior			€ 4.350,00	€ 5.307,00
<b>SPESA COMPLESSIVA</b>			<b>€ 15.890,00</b>	<b>€ 19.385,80</b>

Ritenuto pertanto che la spesa complessiva aggiuntiva per le attività di cui alla variante al contratto con scadenza al 31/12/2020, ammonti alla somma di € 19.385,80 (imponibile € 15.890,00 oltre ad IVA al 22% per € 3.495,80);

Richiamata l'ordinanza n. 29 del 27 ottobre 2020 "Aggiornamento della ricognizione dei fabbisogni per spese di funzionamento del Commissario 2020-2021.Modifiche e integrazioni alle ordinanze 7/2020 e 10/2020" con la quale nell'ambito delle risorse complessive stanziare per attività informatiche di Spese per acquisizione hardware e manutenzione ordinaria e/o evolutiva, assistenza e gestione operativa dell'infrastruttura tecnologica, telematica e applicativa dei sistemi informativi a supporto delle attività di ricostruzione come previsto all'obiettivo 1 dell'Allegato, si prevedono € 650.000,00 per "Servizi per la gestione operativa, l'assistenza tecnica e la manutenzione ordinaria e/o evolutiva dell'infrastruttura tecnologica, telematica e applicativa dei sistemi informativi a supporto della ricostruzione";

Dato atto che la spesa di € 19.385,80 (imponibile € 15.890,00 oltre ad IVA al 22% per € 3.495,80), è ritenuta congrua e trova copertura finanziaria nell'ambito delle risorse di cui al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, assegnate al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 74/2012, accreditate sulla contabilità speciale n. 5699, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, come previsto dall'art. 2, comma 6, dello stesso Decreto Legge 06.06.2012 n. 74, ricompresa nella somma di € 1.800.000,00 di cui alla citata ordinanza n.29/2020, e in particolare sulla somma di € 650.000,00 – attività 2 della medesima scheda per "Servizi per la gestione operativa, l'assistenza tecnica e la manutenzione ordinaria e/o evolutiva dell'infrastruttura tecnologica, telematica e applicativa dei sistemi informativi a supporto della ricostruzione";

Visti:

- il D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche";



- la L.6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione”;
- l’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 “Conflitto di interesse”;
- il DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs n. 165”, in particolare l’art. 14 “Contratti e altri atti negoziali” e la DGR n. 421/2014 di approvazione del Codice di Comportamento della Regione Emilia Romagna, in particolare, gli artt. 2, 7 e 13;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) di cui alla deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- l’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2019-2021”;
- il Decreto n. 1560 del 29 agosto 2014 e s.m.i. con il quale si è provveduto ad estendere alla struttura del Commissario Delegato per la Ricostruzione della Regione Emilia-Romagna, al personale della medesima ed ai soggetti a vario titolo coinvolti, gli indirizzi dettati dalla Amministrazione regionale in materia di prevenzione della corruzione, e il rinnovato accordo tra la Regione Emilia-Romagna e il commissario delegato per la ricostruzione ai sensi dell’art.15 della L.241/90, sottoscritto in data 10 maggio 2016 per disciplinare lo svolgimento dell’attività volta alla piena e puntuale applicazione della normativa e degli adempimenti in materia di Prevenzione della corruzione, derivanti dalla l.190/2012 e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 966 del 30 luglio 2014 di “Approvazione del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali”;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 2084 del 14 dicembre 2015 e s.m.i. con la quale è stata istituita l’Agenzia regionale per la ricostruzione – sisma 2012, quale soggetto attuatore a supporto del Commissario per la realizzazione dei compiti e delle funzioni previste;

Dato atto che:

- ai fini e per gli effetti di cui alla legge 136/2010 e ss.mm. – per la procedura in oggetto, è stato necessario acquisire un nuovo Codice identificativo di gara, in quanto l’importo dei servizi aggiuntivi è superiore al 20% dell’importo del contratto originario e che il nuovo codice attribuito dal Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) è Z2C2F30DA0;
- sono in corso i controlli sui requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.lgs. 50/2016 e s.m. ed è stato acquisito il DURC in corso di validità che attesta la regolarità contributiva della società Performer srl;
- per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte normativa;

Dato atto che i dirigenti responsabili dell’istruttoria, della decisione e dell’esecuzione del contratto non si trovano nelle situazioni di conflitto di interesse di cui agli artt. 6,7 e 14 del DPR 627/2013 e art. 42 del D.Lgs.50/2016 e s.m.;

Ritenuto di procedere con la variante contrattuale e la contestuale proroga al 31/12/2020 del contratto RPI/2019/230 del 28/5/2018 ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, come sopra

indicato, alla RTI tra Performer s.r.l. (Mandataria) con sede legale in via della Liberazione 6, 40128 Bologna, CF e P.IVA 01867021204, e Schema31 s.p.a. (mandante), con sede legale a Roma via Giovanni Andrea Badoero 67 iscritta al registro imprese RM-1221280, CF e P. IVA 05334830485;

Stabilito che si procederà alla stipula dell'atto aggiuntivo con PERFORMER srl come da fac simile allegato, parte integrante e sostanziale al presente decreto, secondo l'uso commerciale, mediante Posta elettronica certificata, nel rispetto dell'art.32, comma 14 del D.Lgs.50/2016 ;

Tutto ciò premesso visto e considerato

#### DECRETA

richiamate integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo:

1. di procedere alla modifica in corso d'opera del contratto per la fornitura al Commissario delegato dei servizi di manutenzione della piattaforma SFINGE stipulato a seguito della trattativa diretta 835191 del 11.3.2019 sulla piattaforma MEPA di CONSIP, affidato con decreto n. 488 del 11 marzo 2019, al RTI tra Performer s.r.l. (Mandataria) con sede legale in via della Liberazione 6, 40128 Bologna, CF e P.IVA 01867021204, e Schema31 s.p.a. (mandante), con sede legale a Roma via Giovanni Andrea Badoero 67 iscritta al registro imprese RM-1221280, CF e P. IVA 05334830485, per un importo o di complessivi € 19.385,80 (imponibile € 15.890,00 oltre ad IVA al 22% per € 3.495,80), corrispondente a 44 giornate/uomo di attività di sviluppo e servizio aggiuntivo di help desk di assistenza agli applicativi;
2. di dare atto che i servizi aggiuntivi, ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera c) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., per l'importo netto di € 15.890,00, dovranno essere eseguiti dal RTI di cui è mandataria PERFORMER srl - Sede Legale: Via della Liberazione n. 6 - 40128 Bologna (BO) -  
• Codice fiscale e Partita IVA: 01867021204 - • Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Bologna n. 01867021204, Rea: BO - 395111 – Capitale Sociale: Euro 378.000,00 i.v. agli stessi prezzi, patti e condizioni del citato contratto stipulato sul MEPA, entro il 31/12/2020;
3. di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla legge 136/2010 e ss.mm. – per la procedura in oggetto, il nuovo Codice identificativo di gara attribuito dal Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) è Z2C2F30DA0;
4. di dare atto che la spesa totale di complessivi € 19.385,80 (imponibile € 15.890,00 oltre ad IVA al 22% per € 3.495,80), è ritenuta congrua e trova copertura finanziaria nell'ambito delle risorse di cui al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, assegnate al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 74/2012, accreditate sulla contabilità speciale n. 5699, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, come previsto dall'art. 2, comma 6, dello stesso Decreto Legge 06.06.2012 n. 74, ricompresa nella somma di € 1.800.000,00 di cui alla citata ordinanza n.29/2020, e in particolare sulla somma di € 650.000,00 – attività 2 della medesima scheda "Servizi per la gestione operativa, l'assistenza tecnica e la manutenzione ordinaria e/o evolutiva dell'infrastruttura tecnologica, telematica e applicativa dei sistemi informativi a supporto della ricostruzione";
5. di stabilire che si procederà alla stipula dell'atto aggiuntivo con PERFORMER srl come da fac simile allegato, parte integrante e sostanziale al presente decreto, secondo l'uso commerciale, mediante Posta elettronica certificata, nel rispetto dell'art.32, comma 14 del D.Lgs.50/2016 ;
6. di confermare integralmente, per quanto non variato con il presente atto, le disposizioni contenute nel Capitolato tecnico allegato alla citata Trattativa diretta CONSIP n. 835191 del 11.3.2019 e nel decreto di affidamento del servizio n.488 del 11 marzo 2019;

7. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte normativa.

Bologna

Stefano Bonaccini

*firmato digitalmente*



ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI CUI ALLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA CONSIP N.  
8835191 del 11.3.2019 E DECRETO DI AFFIDAMENTO N. 488 DEL 11.3.2019

TRA

Commissario Delegato art.1 D.L. 74/2012, Stefano Bonaccini nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso Viale Aldo Moro 52, in seguito indicato come "Commissario", CF 91352270374, in esecuzione del decreto n. ... del...;

E

La società PERFORMER srl - con sede Legale in Via della Liberazione n. 6 - 40128 Bologna (BO) - Codice fiscale e Partita IVA: 01867021204 - Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Bologna n. 01867021204, Rea: BO - 395111 - Capitale Sociale: Euro 378.000,00 i.v, rappresentata da \_\_\_\_\_ e mandataria del RTI con Schema31 s.p.a. (mandante), con sede legale a Roma via Giovanni Andrea Badoero 67 iscritta al registro imprese RM-1221280, CF e P.IVA 05334830485 di seguito nominato, per brevità, anche "Fornitore";

PREMESSO CHE:

- con decreto n. 488 del 11/03/2019 a seguito della procedura di Trattativa diretta n.835191 del 11.3.2019 avviata sulla piattaforma MEPA CONSIP con il decreto 3029/2018, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva al Fornitore del servizio di adeguamento dell'applicativo web SFINGE2020 per la gestione informatizzata del bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dal sisma 2012 di cui alle ordinanze n. 2/2019 e 3/2019 del Commissario delegato per la ricostruzione, SmartCIG Z2F275A401;
- la scadenza del contratto è prevista per il 31/12/2020;

Considerato che sono emerse circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, comportanti una variazione in aumento delle prestazioni contrattuali in parola, prevista all'art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e precisamente:

- che si rende necessario prevedere le varianti in corso d'opera per adeguare la piattaforma SFINGE2020 alle modifiche normative non previste né prevedibili all'atto della stipula del contratto, dettate anche dall'emergenza sanitaria che rendono necessaria la modifica in aumento del contratto per prevedere la possibilità di aggiungere alla piattaforma informatica le funzionalità coerenti con le suddette modifiche normative;
- che si ritiene pertanto opportuno disporre, come già contrattualmente previsto, la variante dell'originario contratto, con le nuove attività da svolgere, sino al 31/12/2020, sussistendone i presupposti richiesti dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Con il presente atto, il sig. \_\_\_\_, legale rappresentante della società PERFORMER s,r.l., assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, una variazione in aumento delle prestazioni del contratto di cui alla Trattativa diretta 835191 del 11.3.2019, per il servizio di adeguamento dell'applicativo web SFINGE2020 per la gestione informatizzata del bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dal sisma 2012 di cui alle ordinanze n. 2/2019 e 3/2019 del Commissario delegato per la ricostruzione, SmartCIG Z2F275A401, fino alla data del 31/12/2020 e precisamente:

- a. eseguire, senza eccezione alcuna, agli stessi patti e condizioni del contratto sopra indicato e dalle clausole del Capitolato tecnico allegato alla Trattativa diretta 835191 i servizi aggiuntivi richiesti;
- b. accettare che l'importo complessivo della modifica derivante dall'aumento delle prestazioni richieste è determinato in € 19.385,80 (imponibile € 15.890,00 oltre ad IVA al 22% per € 3.495,80);
- c. accettare tutte le condizioni di esecuzione dei servizi sopra descritte nei documenti contrattuali, il cui presente atto costituisce integrazione;
- d. sostenere tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto.

Bologna,

Il Commissario delegato

L'Appaltatore