

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 2160 del 1 Dicembre 2020

Aggiornamento del decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione post-sisma protocollo **DCR/2018/844 del 05/04/2018** relativo alla domanda di accesso al contributo presentata ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. da **IMMOBILIARE SANT'ANTONIO S.A.S.** ed acquisita con protocollo **CR-43079-2016 del 04/08/2016**.

Presa d'atto della variante al progetto previa istruttoria positiva e rideterminazione del contributo concesso.

Vista l'Ordinanza n. 24/2018 e ss.mm.ii recante *“Disposizioni relative alle erogazioni per le istanze di contributo presentate ai sensi delle ordinanze 29, 51, 57 e 86/2012 e ricadenti nel regime degli Aiuti di stato del settore agricolo*

Richiamato il proprio decreto di concessione protocollo **DCR/2018/844 del 05/04/2018** avente ad oggetto *“Rettifica del decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione protocollo DCR/2017/1303 del 09/05/2017 relativo alla domanda di accesso al contributo presentata ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. da IMMOBILIARE SANT'ANTONIO S.A.S. protocollo CR-43079-2016 del 04/08/2016. Rideterminazione dell'importo di contributo concesso a seguito di adeguamento IVA”* col quale è stato concesso un contributo pari a **€ 171.080,60**;

Preso atto che è stata inviata dal beneficiario e acquisita agli atti, attraverso il sistema informativo “SFINGE”, la comunicazione di variazione progettuale, con la quale è stata richiesta modifica alla tipologia di intervento precedentemente richiesto.

Dato atto:

- che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la documentazione allegata alla comunicazione di variazione progettuale e le successive integrazioni, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio in variante;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha ritenuto tutti gli interventi oggetto della richiesta di variante come ammissibili, secondo quanto richiesto dal beneficiario, ha confermato il contributo concesso ad un importo pari a **€ 171.080,60**, come riportato nella “Scheda Riepilogativa - Proposta di delibera”, come risulta dal verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Preso atto:

- che il beneficiario del contributo, entro il termine indicato nell'art. 2 dell'Ordinanza n. 24/2018 e ss.mm.ii., ha adempiuto agli obblighi nello stesso previsti;
- che pertanto è stata inviata richiesta a Cassa Depositi e Prestiti (d'ora in avanti CDP), tramite l'istituto bancario individuato dallo stesso beneficiario, di approvvigionamento del contributo non ancora erogato, ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 24/2018 e ss.mm.ii.;

Verificato che il beneficiario del contributo, presso l'istituto bancario individuato, è titolare di un conto corrente vincolato contenente le somme non ancora erogate per la concessione in oggetto, ottenute da CDP, sul quale può disporre operazioni esclusivamente il Commissario Delegato alla ricostruzione post-sisma Emilia 2012, ai sensi dell'art. 14 c. 1 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;

Preso infine atto che :

- il codice SIAN-CAR assegnato agli interventi oggetto della richiesta di contributo è I- 7569;
- che il codice SIAN-COR assegnato agli interventi oggetto della richiesta di contributo è R- 565595;

Verificato che, il beneficiario "non risulta presente" nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (principio Deggendorf);

Verificata la copertura finanziaria dei contributi previsti nell'"Allegato unico" del presente provvedimento;

Ritenuto altresì di dover aggiornare il succitato decreto e la relativa "*Scheda Riepilogativa*" ed il relativo "*Allegato unico*", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento relativo agli esiti dell'istruttoria e dei contributi concessi;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

DECRETA

1. di **dare atto** che a seguito della positiva conclusione dell'istruttoria finalizzata all'accoglimento della variante progettuale proposta, è possibile procedere all'aggiornamento del proprio decreto protocollo **DCR/2018/844 del 05/04/2018**
2. di **aggiornare**, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, **il proprio decreto di concessione**, la relativa "*Scheda Riepilogativa*" ed il relativo "*Allegato unico*", protocollo **DCR/2018/844 del 05/04/2018**, avente ad oggetto "*Rettifica del decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione protocollo DCR/2017/1303 del 09/05/2017 relativo alla domanda di accesso al contributo presentata ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. da IMMOBILIARE SANT'ANTONIO S.A.S. protocollo CR-43079-2016 del 04/08/2016. Rideterminazione dell'importo di contributo concesso a seguito di adeguamento IVA*";
3. di **confermare** il contributo concesso, a IMMOBILIARE SANT'ANTONIO S.A.S. con sede legale Galleria del Popolo, n. 12, cap. 41037, Mirandola (MO) c.f. 01911780367 e p. IVA 01911780367, ad un importo complessivo pari a € **171.080,60**, la cui copertura finanziaria è assicurata da

quanto previsto nell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con ordinanza n. 15/2013 – in relazione agli interventi e a fronte di un investimento ammesso e da rendicontare come descritto nell'“Allegato unico”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. che il beneficiario si atterrà, in sede di rendicontazione, alle variazioni acquisite agli atti secondo quanto previsto dall'“Allegato unico”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al beneficiario e all'istituto di credito da questi prescelto, a cura del Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. per i settori Agricoltura ed Agroindustria, con le modalità previste dalla “Linee guida” allegate alla sopra citata ordinanza;
6. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
7. di confermare, per gli interventi non oggetto di riesame con l'istanza di variante istruita, quanto espresso con CR-43079-2016 del 04/08/2016 e per i quali il presente atto risulta meramente confermativo e pertanto non idoneo a riaprire i termini di impugnazione.
8. che avverso lo stesso, limitatamente alle variazioni apportate con il presente atto alla precedente concessione, è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

CR-43079-2016 del 04/08/2016_ Immobiliare S. Antonio S.a.S. - Luca Zaccarelli – Variante progettuale

TABELLA Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex-ante):

ID. IMMOBILE come da domanda	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contributo (mq) -ante -post	INDENNIZZO ASSICURATIVO	INTERVENTO RICHIESTO (al lordo di IVA)
n. 1	Mirandola (MO)	116	235	TAB. A – lettera a)	Ante: 473,75 Post: 474,56	€ 0,00	€ 250.462,00
Raggruppamento n. 1 Immobili n. 2-3-4	Mirandola (MO)	n.d. *	n.d. *	Ricostruzione in seguito a demolizione degli immobili in raggruppamento	Ante: 0,00 Post: 295,40	€ 0,00	€ 345.070,45
	Mirandola (MO)	116	231	TAB. B – lettera C) livello operativo "E3"	Ante: 237,88 Post: 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Mirandola (MO)	116	231	TAB. B – lettera C) livello operativo "E3"	Ante: 103,67 Post: 0,00	€ 0,00	€ 0,00
n. 5	Mirandola (MO)	116	232	TAB. B – lettera C) livello operativo "E3"	Ante: 481,07 Post: 481,07	€ 0,00	€ 523.163,63
n. 6	Mirandola (MO)	116	232	TAB. B – lettera C) livello operativo "E3"	Ante: 58,58 Post: 56,28	€ 0,00	€ 63.705,75
n. 7	Mirandola (MO)	116	234	TAB. B – lettera C) livello operativo "E3"	Ante: 42,25 Post: 44,65	€ 0,00	€ 45.946,88
n. 8	Mirandola (MO)	116	234	TAB. B – lettera C) livello operativo "E3"	Ante: 40,80 Post: 40,80	€ 0,00	€ 28.560,00

* Trattasi di nuova costruzione che pertanto sarà accatastata in seguito al suo realizzo.



TABELLA Riepilogo degli interventi concessi da Decreto n. 844 del 05/04/2018

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa (mq) - ante - post	DESTINAZIONE D'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria (se richiesta)
n. 1	Ante: 473,75 Post: 474,56	Deposito/ Magazzino	TAB. A – lettera e)	€ 140.230,00	€ 266.355,89	€ 140.230,00
		Demolizione e ricostruzione				€ 171.080,60

Raggruppamento n. 1 Immobili n. 2-3-4	Ante: 0,00 Post: 295,40	Deposito/ Magazzino	Ricostruzione in seguito a demolizione degli immobili in raggruppamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Demolizione e ricostruzione				
	Ante: 237,88 Post: 0,00	Deposito/ Magazzino	TAB. B – lettera C) livello operativo "E3"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Demolizione e ricostruzione				
	Ante: 103,67 Post: 0,00	Deposito/ Magazzino	TAB. B – lettera C) livello operativo "E3"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
n. 5	Ante: 481,07 Post: 481,07	Deposito/ Magazzino	TAB. B – lettera C) livello operativo "E3"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Demolizione e ricostruzione				
n. 6	Ante: 58,58 Post: 56,28	Deposito/ Magazzino	TAB. B – lettera C) livello operativo "E3"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Demolizione e ricostruzione				
n. 7	Ante: 42,25 Post: 44,65	Deposito/ Magazzino	TAB. B – lettera C) livello operativo "E3"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Demolizione e ricostruzione				
n. 8	Ante: 40,80 Post: 0,00	Deposito/ Magazzino	TAB. B – lettera C) livello operativo "E1"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Riparazione e Ripristino con miglioramento sismico				
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO È PARI A						0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO						€ 140.230,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO AL LORDO DI IVA AL 22%						€ 171.080,60

TABELLA Riepilogo degli interventi proposti a seguito di variante progettuale:

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa (mq) - ante - post	DESTINAZIONE D'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria (se richiesta)
n. 1	Ante: 473,75 Post: 473,75	Deposito/ Magazzino	TAB. A – lettera e)	€ 140.230,00	€ 143.727,77	€ 140.230,00

		Riparazione e miglioramento sismico				€ 171.080,60
Raggruppamento n. 1 Immobili n. 2-3-4	Ante: 0,00 Post: 295,40	Deposito/ Magazzino	Ricostruzione in seguito a demolizione degli immobili in raggruppamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Demolizione e ricostruzione				
	Ante: 237,88 Post: 0,00	Deposito/ Magazzino	TAB. B – lettera C) livello operativo “E3”	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Demolizione e ricostruzione				
	Ante: 103,67 Post: 0,00	Deposito/ Magazzino	TAB. B – lettera C) livello operativo “E3”	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
n. 5	Ante: 481,07 Post: 481,07	Deposito/ Magazzino	TAB. B – lettera C) livello operativo “E3”	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Demolizione e ricostruzione				
n. 6	Ante: 58,58 Post: 56,28	Deposito/ Magazzino	TAB. B – lettera C) livello operativo “E3”	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Demolizione e ricostruzione				
n. 7	Ante: 42,25 Post: 44,65	Deposito/ Magazzino	TAB. B – lettera C) livello operativo “E3”	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Demolizione e ricostruzione				
n. 8	Ante: 40,80 Post: 0,00	Deposito/ Magazzino	TAB. B – lettera C) livello operativo “E1”	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Riparazione e Ristrutino con miglioramento sismico				
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A						0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO						€ 140.230,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO AL LORDO DI IVA AL 22%						€ 171.080,60

PROPOSTA DI DELIBERA:

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO;
- VISTA LA COMUNICAZIONE DI VARIANTE PROGETTUALE presentata il 28/07/2020, riassunta di seguito.
La presente variante sostanziale ai fini sismici ed architettonicamente essenziale relativa all'immobile 1, identificato al catasto fabbricati al Fg. 116 Map. 235 del Comune di Mirandola, è stata inoltrata in quanto *“la proprietà ha valutato la possibilità di effettuare un intervento alternativo a quello previsto originariamente. Pertanto, concordando con il*

sottoscritto Ing. Federico Forza quali fossero gli interventi possibili e idonei per ripristinare il fabbricato preesistente, la proprietà ha optato per una riparazione dei danni con miglioramento sismico anziché eseguire la demolizione con fedele ricostruzione in considerazione della richiesta pervenuta in data 11/10/2016 prot. 34681 dal Comune di Mirandola relativa alla modifica del progetto presentato e allo scopo di ottenere una riduzione dei costi dell'intervento in seguito alla classificazione del danno da parte dei tecnici istruttori della struttura commissariale".

Così come dichiarato dal tecnico, "Gli interventi previsti con la variante al progetto originario consistono nelle seguenti opere:

- realizzazione di cordoli "antisismici" di collegamento in C.A. posti alla base dei pilastri;
- connessione degli elementi prefabbricati tramite nodi metallici per eliminare le carenze strutturali;
- inserimento di tiranti e puntoni metallici di irrigidimento e contrasto alle azioni sismiche;
- riparazione e rinforzo dei pilastri con incamiciatura metallica ed aumento di sezione in cls;
- riparazione delle murature danneggiate con scuci-cuci;
- Installazione di putrelle in ferro a ridosso delle murature presenti internamente al fabbricato;
- rimontaggio dei discendenti smontati per eseguire il rinforzo dei pilastri;
- ripassatura del manto di copertura;
- riparazione degli infissi danneggiati in seguito agli eventi sismici;
- altre opere di finitura quali demolizione e rifacimento dell'intonaco interno, riparazione dei bancali esistenti e ripristino dell'impianto elettrico esistente."

Le nuove opere sono volte a riparare l'edificio e a risolvere le carenze presenti, per raggiungere un livello di sicurezza minimo del 60% [...] e permettono di recuperare la piena funzionalità che l'immobile aveva al momento del sisma".

Il nuovo deposito del progetto di riparazione e miglioramento sismico è stato presentato al Comune di Mirandola in data 03/10/2018, Prot. Generale 0037377, Prat 3286/2018/SUAP.

E RECEPITA poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 10 dell'Ordinanza n. 20 del 4 agosto 2017, tutti gli interventi oggetto della presente variante si ritengono ammissibili nel progetto previsto, ovvero la riparazione con miglioramento sismico dell'immobile 1, adibito a deposito/magazzino, e avente superficie pari a 473,75 mq, in quanto per lo stesso risulta dimostrata la congruità tecnico economica prescritta dalla suddetta Ordinanza.

- SI PROPONE:

- 1) L'AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n. 1 per il livello di danno, la superficie e l'importo indicati in tabella degli interventi.

LA PROPOSTA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO E' PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 171.080,60 comprensiva di IVA calcolata forfettariamente al 22%.

PERTANTO, LA PROPOSTA NON MODIFICA IL CONTRIBUTO CONCESSO CON DECRETO n. 844 DEL 05/04/2018.

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE						
Immobiliare S. Antonio S.a.S. – Luca Zaccarelli						
ANAGRAFICA						
TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO		
LEGALE RAPPRESENTANTE (se impresa) / PERSONA FISICA (se privato)	Arturo Zaccarelli		ZCCRTR38E06F240C	RICHIEDENTE DI CONTRIBUTO	CR-43079-2016	04/08/16
SEDE LEGALE	Galleria del popolo n. 12	Mirandola	(MO)	FASCICOLO ISTRUTTORIO		
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Borghetto n. 3a - 5	Mirandola	(MO)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI		
CODICE FISCALE/P.IVA	01911780367			CUP	E82F17000980001	
DELOCALIZZAZIONE	NO			TITOLO ABILITATIVO	ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Ord. N. 36/2016, sub. Conc.	
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.11.40			AIA		
	Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi			DURC rilasciato il	10/01/2018	DURC-2767-2018 10/01/2018
				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta)		
				ANTIMAFIA (richiesta/certificato)	CR-9292-2018	16/03/2018
BANCA CONVENZIONATA	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA - Filiale di Mirandola			N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				IVA	IVA NON DETRAIBILE	
QUADRO RIEPILOGATIVO						
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	ASSICURAZIONE		CONTRIBUTO CONCESSO		
IMMOBILI	€ 175.347,88	€ 0,00		€ 171.080,60		
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	€ 175.347,88	€ 0,00		€ 171.080,60		
DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO						
IMMOBILI						
IMMOBILE 1	IMPORTO RICHIESTO IN VARIANTE (al netto di iva)	IMPORTO RICLASSIFICATO IN VARIANTE (al netto di iva)	IMPORTO AMMESSO IN VARIANTE (al netto di iva)	IMPORTO NON AMMESSO (al netto di iva)	IMPORTO AMMESSO (al lordo di iva)	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE/RICLASSIFICAZIONE
A. Costi per opere strutturali	€ 96.985,91	€ 93.720,21	€ 93.720,21	€ 0,00	€ 114.338,66	
di cui opere edili	€ 96.985,91	€ 93.720,21	€ 93.720,21	€ 0,00	€ 114.338,66	(*A)
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese per indagini e prelievi	€ 0,00	€ 3.265,70	€ 3.265,70	€ 0,00	€ 3.984,15	(*A)
C. Finiture	€ 28.480,33	€ 28.480,33	€ 28.480,33	€ 0,00	€ 34.746,00	
di cui opere edili	€ 26.713,61	€ 26.713,61	€ 26.713,61	€ 0,00	€ 32.590,60	
di cui opere impiantistiche	€ 1.766,72	€ 1.766,72	€ 1.766,72	€ 0,00	€ 2.155,40	
sub totale	€ 125.466,24	€ 125.466,24	€ 125.466,24	€ 0,00	€ 153.068,81	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 12.546,62	€ 12.546,62	€ 12.546,62	€ 0,00	€ 15.306,88	
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-	€ 3.909,32	€ 3.909,32	€ 3.909,32	€ 0,00	€ 4.769,37	
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 1.805,59	€ 1.805,59	€ 1.805,59	€ 0,00	€ 2.202,82	
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.	€ 143.727,77	€ 143.727,77	€ 143.727,77	€ 0,00	€ 175.347,88	
TOTALE COSTO CONVENZIONALE (al lordo di iva)	€ 171.080,60	Tab. A lettera e) - Incremento del 10% per superficie produttiva inferiore a 1500 mq. E decremento del 30% per immobili, o porzioni di immobili, destinati al ricovero mezzi o a magazzino o quali i fienili che non necessitano di particolari finiture e impiantistiche.				
ASSICURAZIONE	€ 0,00	TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO				€ 175.347,88
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 1	€ 171.080,60	100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo				
DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI						
	TIPOLOGIA DI SPESA		CLASSIFICAZIONE	RICLASSIFICAZIONE	IMPORTO PREVISTO	
	NUM. ORD.	CODICE				
(*A)	81	A02021	A) Opere strutturali - A1) opere edili	Spese per indagini e prelievi	€ 583,97	
	82	A02022			€ 346,98	
	83	A02023			€ 2.334,75	
	SUB TOTALE				€ 3.265,70	
QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI						
DESCRIZIONE	COSTO CONVENZIONALE	IMPORTO AMMISSIBILE	ASSICURAZIONE	COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO	IMPORTO CONCESSO	
IMMOBILE 1	€ 171.080,60	€ 175.347,88	€ 0,00	€ 175.347,88	€ 171.080,60	
TOTALE	€ 171.080,60	€ 175.347,88	€ 0,00	€ 175.347,88	€ 171.080,60	
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI					€ 171.080,60	