

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 775 del 6 Luglio 2022

ES SAN PROSPERO - EDIFICIO SCOLASTICO

COMUNE DI SAN PROSPERO (MO)

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RICHIESTA DAL COMUNE DI SAN PROSPERO (MO) PER INTERVENTI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO REALIZZATI PER CONTO DEL COMMISSARIO DELEGATO IN DANNO ALL'ESECUTORE INADEMPIENTE

CONTRATTO APPALTO PRINCIPALE REP. 0342 del 05.02.2015

CUP n. J77B14000180001 - CIG n. 5906488C14

ATTO AGGIUNTIVO RICOGNITIVO REP. 0459 del 13.04.2017

CUP n. J77B14000490003 - CIG n. 6714291835

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 recante "Codice della protezione civile;
- l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio

delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

- il Decreto-Legge 06.06.2012 n.74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima delibera, con la quale è stata concessa la deroga ad una serie di disposizioni di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 01 maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile";

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1107 del 11 luglio 2016 recante in oggetto "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- l'art. 1 comma 459 della legge del 30 dicembre 2021 n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" pubblicata sulla G.U. n. 310 del 31/12/2021 - Suppl. ordinario n. 49, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

Viste:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 324 del 07/03/2022 "Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale" con la quale è stata approvata la disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale a decorrere dal 01/04/2022;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 325 del 07/03/2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative:

riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale" che ha modificato l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituito i Settori a decorrere dal 01/04/2022;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 426 del 21/03/2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

- la determinazione dell'Agenzia di ricostruzione - Sisma 2012 n. 5498 del 24/03/2022 recante in oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali, assegnazione personale e proroga posizioni organizzative nell'ambito dell'Agenzia regionale per la ricostruzione - Sisma 2012";

Preso atto:

- che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio del 2012, secondo il disposto dell'articolo 1 del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1' agosto 2012, n, 122;

- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Visti altresì:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;

- i comunicati dell'ANAC del 22 aprile e del 03 maggio 2016, con i quali è stato precisato che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo

pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 19 aprile 2016, mentre le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016;

- la nota del 04.05.2016 trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutti i Commissari delegati con la quale si segnala che "...per quanto concerne gli interventi compresi nei Piani adottati dalle SS.LL. le cui procedure contrattuali siano state avviate ai sensi della previgente normativa gli stessi potranno essere ultimati in applicazione della medesima";

Considerato che:

- con Ordinanza n. 14 del 24.02.2014 - All. A è stata approvata la modifica ed integrazione al Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali ed al Piano Annuale 2013-2014 per l'edilizia scolastica e universitaria che prevede un finanziamento pari ad € 2.310.718,29 per il ripristino con miglioramento sismico della Scuola Secondaria di I grado "Dante Alighieri" nel Comune di San Prospero, compreso il ripristino della palestra;

- con Ordinanza n. 30 del 22.04.2014 recante "*Integrazioni e rettifiche alle ordinanze n. 37 del 21 marzo 2013 e n. 1 del 14 gennaio 2014*" in materia di "Assegnazione delle risorse provenienti dalle donazioni: da sms, dal concerto di Campovolo, dal concerto di Bologna, dal conto corrente regionale, per la realizzazione di interventi di recupero o per la ricostruzione di beni pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012" è stata destinata al Comune di San Prospero la somma di € 1.045.000,00;

- con Decreto n. 714 del 02.05.2014 è stato approvato lo schema di Convenzione che disciplina gli impegni e le modalità di collaborazione tra i soggetti firmatari per la realizzazione dell'intervento di demolizione dell'esistente e costruzione della nuova Scuola Secondaria di I grado "Dante Alighieri" di San Prospero;

- in data 06.06.2014 è stata stipulata la convenzione che disciplina le modalità di collaborazione tra il Presidente/Commissario Delegato ed il Comune per la progettazione e completa realizzazione della Scuola Secondaria di I grado da realizzarsi nel Comune di San Prospero;

- con Ordinanza n. 47 del 13.06.2014 è stata approvata la modifica ed integrazione al Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali ed al Piano Annuale 2013-2014 per l'edilizia scolastica ed universitaria che prevede un finanziamento pari ad

€ 2.070.718,29 per la nuova costruzione della Scuola Secondaria di primo grado nel Comune di San Prospero, ed € 240.000,00 per il ripristino con miglioramento sismico della palestra;

- con Decreto n. 1005 del 13.06.2014, ai sensi dell'articolo 92 comma 5 del decreto-legislativo 163/2006 e smi, è stato costituito il gruppo di lavoro relativo alla realizzazione della nuova Scuola Secondaria di I grado "Dante Alighieri" di San Prospero composto dal personale regionale e/o assegnato alla Struttura del Commissario Delegato o da altri soggetti individuati temporaneamente, secondo quanto indicato nell'allegato "A";

- con Ordinanza n. 65 del 01.09.2014, avente ad oggetto "Scuola Secondaria di I grado "Dante Alighieri" di San Prospero - Procedura aperta ai sensi dell'articolo 53 comma 2 lett. c) del Decreto-Legislativo n. 163/2006 e smi. - Approvazione del progetto preliminare, degli atti di gara e determinazione a contrarre", è stato approvato il progetto preliminare del lotto ES San Prospero e il quadro tecnico economico dell'intervento per l'importo di € 3.115.718,28, dei quali € 2.070.718,29 trovano copertura con Ordinanza n. 47/2014 ed € 1.045.000,00 trovano copertura sui Fondi provenienti dalle donazioni disposte con Ordinanza n. 30/2014. Nell'allegato A dell'Ordinanza è riportato inoltre l'elenco delle deroghe alle vigenti normative, di cui il Commissario Delegato intende avvalersi, considerata la necessità di procedere in tempi brevi all'attuazione dell'intervento e concludere l'opera per consentire il rientro degli alunni per l'anno 2015-2016;

- con Decreto n. 2225 del 20.11.2014 si è provveduto all'approvazione delle risultanze degli atti di gara e all'aggiudicazione provvisoria per la progettazione e l'esecuzione dei lavori nell'ES San Prospero - Scuola Secondaria di I grado "Dante Alighieri" sito nel Comune di San Prospero (MO). Il lotto è stato provvisoriamente aggiudicato alla ditta F.lli Baraldi S.p.a. che ha offerto un ribasso del 22,00% sull'importo di gara relativo ai lavori e del 40,00% relativo alla progettazione, per il corrispettivo di € 1.993.500,00 di cui € 1.794.000,00 per lavori a corpo, € 96.000,00 per la progettazione definitiva, esecutiva e la redazione del piano di sicurezza ed € 103.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato è il n. J77B14000180001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 5906488C14;

- in data 03.02.2015 con Determinazione n. 1073 il S.G.S.S. ha rilasciato in relazione al progetto esecutivo

l'autorizzazione sismica preventiva - con prescrizioni - ad eseguire i lavori di realizzazione della Scuola Secondaria di I grado "Dante Alighieri", Comune di San Prospero (MO);

- con Decreto n. 283 del 11.02.2015, è stato approvato il progetto esecutivo e contestualmente si è provveduto all'aggiudicazione definitiva alla ditta F.lli Baraldi S.p.a.;

- in data 05.02.2015 è stato sottoscritto il relativo Contratto di appalto - Rep. n. 0342 per il corrispettivo contrattuale di € 1.993.500,00, oltre ad IVA;

- in data 20.08.2015 con Determinazione n.10385 il S.G.S.S. ha accolto l'istanza relativa ai lavori in variante presentata e ha rilasciato l'autorizzazione sismica preventiva - con prescrizioni - ad eseguire i lavori di realizzazione della nuova Sala Polivalente della Scuola Secondaria di I grado "Dante Alighieri";

- con Decreto n. 947 del 30.03.2016 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 dell'importo complessivo di € 663.568,68 oltre ad IVA;

- in data 26.06.2016 è stato sottoscritto con l'impresa il relativo Atto Aggiuntivo Rep. n. 0459 al contratto di appalto Rep. n. 0342 del 05.02.2015, per il maggior corrispettivo contrattuale di € 663.568,68, oltre ad IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 34.681,29;

Rilevato che l'impresa F.lli Baraldi S.p.A. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Modena con provvedimento n. 146/2017 del 07.11.2017;

Preso atto che:

- successivamente all'ultimazione dei lavori per la realizzazione dell'opera il D.L., non rilevando particolari problematiche e/o difettosità che ne inficiassero l'utilizzo, con nota assunta al Prot. C.R.2018.0025859 del 28.06.2018 ha trasmesso al RUP la sua Relazione sul Conto Finale dalla quale si evinceva che erano state apportate alcune detrazioni contabili da porre in danno alla ditta; tra queste risultava il mancato completamento della pratica di allaccio del fotovoltaico - adempimento contrattuale che prevedeva l'esecuzione dei collegamenti dell'impianto stesso al contatore Enel ed al quadro elettrico generale, il collaudo, la verifica della protezione interfaccia e la denuncia di officina elettrica - per un importo totale pari ad € 5.000,00 + IVA;

- il RUP nella sua relazione sul Conto Finale e nel seguito la Commissione di Collaudo all'atto dell'emissione del Collaudo Tecnico - Amministrativo hanno confermato le risultanze del Conto Finale del D.L. maggiorando dell'Iva 22% le detrazioni

apportate per esecuzione in danno; in particolare circa l'impianto fotovoltaico l'importo totale posto in detrazione è pari a € 6.100,00 onnicomprensivo. Tale detrazione è stata confermata anche nel successivo Addendum al Collaudo Tecnico - Amministrativo nel quale la Commissione di Collaudo ha apportato un'ulteriore detrazione in danno inerente interventi idraulici ed edili da eseguire alla centrale termica dell'auditorium e della scuola;

- con nota assunta al Prot. CR.2019.6000 del 05.03.2019 il Comune di San Prospero, preso atto della mancata messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico, ha chiesto alla Stazione Appaltante autorizzazione alla realizzazione delle opere mancanti fornendo al contempo un preventivo di spesa pari ad € 6.344,00 Iva ed oneri compresi;

- con nota registrata al Prot. PG.2019.0320305 del 02.04.2019 il Responsabile per la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione, in risposta alla richiesta avanzata dal Comune, ha autorizzato l'Ente ad eseguire le lavorazioni necessarie per risolvere le criticità riscontrate per l'importo pari alla detrazione apportata negli atti contabili - ovvero € 5.000,00 + Iva al 22% = € 6.100,00 - fermo restando l'obbligo da parte dell'Amministrazione Comunale della corretta rendicontazione della spesa sostenuta nell'ambito dell'importo concesso;

- con nota r_emiro.Giunta - Prot. 30/07/2021.0685966.E (successivamente reinoltrata e registrata al r_emiro.Giunta - Prot. 04/08/2021.0711905.E) l'Ente, fattosi carico dell'esecuzione delle opere per risolvere le problematiche rilevate, ha inviato la rendicontazione degli interventi necessari alla messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico - allegando fattura e mandato di pagamento - chiedendo al contempo un rimborso totale onnicomprensivo pari ad € 6.100,00;

- con nota r_emiro.Giunta - Prot. 09/08/2021.0720827.U il Responsabile per la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione, valutata la documentazione agli atti, ha informato il Comune di San Prospero che si sarebbe provveduto alla liquidazione delle somme poste in danno all'impresa inadempiente per il completamento dell'impianto fotovoltaico per l'importo pari ad € 6.100,00 onnicomprensivo così come rendicontato dall'Ente;

- con nota r_emiro.Giunta - Prot. 31/08/2021.0783644.U il Responsabile del Servizio Tecnico Commissario Delegato ha autorizzato la Stazione Appaltante a procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Comune per un totale di € 6.100,00 onnicomprensivo come attestato da fatture e mandati di pagamento inoltrati dall'Ente;

- con nota r_emiro.Giunta - Rep. CR 01/10/2021.0012698.I il R.U.P. ha trasmesso al Servizio per la Gestione Finanziaria degli interventi di Ricostruzione la "Relazione di rendicontazione della spesa delle opere eseguite dal Comune di San Prospero (MO) autorizzate a seguito di procedura di esecuzione in danno all'impresa inadempiente" nella quale ha confermato la somma autorizzata al rimborso dalla Stazione Appaltante;

Preso atto che il Comune di San Prospero (MO) ha provveduto all'aggiudicazione dei lavori da realizzarsi nell'ES San Prospero e che, a seguito di stipula di specifici contratti dei lavori, gli stessi sono stati correttamente eseguiti;

Considerato che:

- la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 6.100,00 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, come disposto con le ordinanze ed i decreti sopra citati;

- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto-Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

Ritenuto di incaricare per i pagamenti l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna;

Dato atto, inoltre, che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e secondo quanto previsto dalla "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022" approvata con Determinazione, n. 2335 del 9 febbraio 2022, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale;

Tutto ciò visto e considerato,

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati, con riferimento agli interventi di ripristino e risanamento in danno all'aggiudicatario relativi alla progettazione e realizzazione dell'ES San Prospero - in Comune di San Prospero (MO):

- 1) di prendere atto dell'esecuzione degli interventi di ripristino in danno all'impresa F.lli Baraldi S.p.a., inadempiente, realizzati per conto del Comune di San Prospero (MO) e necessari ad ottenere la collaudabilità dell'opera pubblica in oggetto come da autorizzazione della Stazione Appaltante del Commissario Delegato Prot. PG.2019.0320305 del 02.04.2019;
- 2) di prendere atto che il Comune di San Prospero (MO) ha provveduto con nota r_emirol.Giunta - Prot. 30/07/2021.0685966.E (successivamente reinoltrata e registrata al r_emirol.Giunta - Prot. 04/08/2021.0711905.E) alla rendicontazione delle spese sostenute per un importo pari a € 6.100,00 onnicomprensivi;
- 3) di prendere atto che con nota r_emirol.Giunta - Prot. 31/08/2021.0783644.U il Responsabile del Servizio Tecnico Commissario Delegato ha comunicato che si poteva procedere alla liquidazione al Comune di San Prospero (MO) delle spese sostenute per gli interventi di esecuzione in danno all'impresa inadempiente, per un importo totale di € 6.100,00 onnicomprensivi per la realizzazione degli interventi;
- 4) di liquidare, pertanto, al Comune di San Prospero (MO) la somma di cui al precedente punto 3), di complessivi € 6.100,00 onnicomprensivi a titolo di rimborso;
- 5) che il suindicato importo trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- 6) che il relativo ordinativo di pagamento, a valere sulla contabilità speciale n. 5699, sarà emesso dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- 7) di provvedere alla trasmissione del presente decreto nei confronti del Comune di San Prospero (MO);
- 8) di provvedere agli adempimenti di pubblicazione ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo

2013 e secondo quanto previsto dalla "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022" approvata con Determinazione, n. 2335 del 9 febbraio 2022, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale.

In Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)