

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 885 del 3 agosto 2022

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE PER ADEGUAMENTO DELL'ESISTENTE EDIFICIO TEMPORANEO SCOLASTICO DENOMINATO EST 28, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UNA PALESTRA SCOLASTICA IN COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)

LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6

CUP n. J56J16000230001 - CIG n. 6878672BB2 - 8333118284 - 8846422A5E

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 recante "Codice della protezione civile";
- la L.R. Emilia-Romagna n. 1/2005 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, nei giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto-Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con

modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31.12.2018 lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto *"Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015"* di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 01 maggio 2016 della denominazione dell' *Agenzia di protezione civile in "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile"*;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1107 del 11 luglio 2016 recante in oggetto *"Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015"*;

Visto l'art. 1 comma 459 della legge del 30 dicembre 2021 n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" pubblicata sulla G.U. n. 310 del 31/12/2021 - Suppl. ordinario n. 49, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

Preso atto che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Visti altresì:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;
- i comunicati dell'ANAC del 22 aprile e del 03 maggio 2016, con i quali è stato precisato che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016, mentre le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016;
- la nota del 04.05.2016 trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutti i Commissari delegati con la quale si segnala che "...per quanto concerne gli interventi compresi nei Piani adottati dalle SS.LL. le cui procedure contrattuali siano state avviate ai sensi della previgente normativa gli stessi potranno essere ultimati in applicazione della medesima";

Premesso che con decreto n. 1811 del 29.09.2015:

a. è stato approvato lo schema di convenzione che disciplina i rapporti con il Comune di Concordia sulla Secchia (MO) per l'intervento di ricostruzione del nuovo polo scolastico attraverso la rimodulazione dell'edificio scolastico temporaneo (EST n. 28) destinato alla scuola primaria (ex Gasparini), la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado "Zanoni", la demolizione e ricostruzione della palestra scolastica e la demolizione dell'attuale scuola primaria "Gasparini", per una spesa presunta di € 7.542.599,35;

b. che la spesa presunta di € 7.542.599,35 per la realizzazione del Polo Scolastico nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO) risulta finanziata a valere sulle risorse per l'edilizia scolastica di € 122.629.568,00 assegnate ed erogate dal MIUR e secondo quanto indicato da ultimo con ordinanza n. 31 del 22.11.2019 "Programma delle Opere

Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani annuali 2013-2014-2015-2016-2018 Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica-Università: approvazione modifiche ed integrazioni al mese di novembre 2019”;

c. è stato approvato lo schema di convenzione che disciplina i rapporti con il Comune di Concordia sulla Secchia (MO) per la realizzazione del “Nuovo Polo Scolastico” attraverso: la rimodulazione dell’edificio scolastico temporaneo (EST 28) destinato alla Scuola Primaria (ex Gasparini), la realizzazione della nuova Scuola Secondaria di I° Grado “Zanoni” la demolizione e la ricostruzione della palestra scolastica e la demolizione dell’attuale Scuola Primaria “Gasparini”;

d. è stato previsto l’impegno del Commissario delegato a mettere a disposizione del Comune di Concordia sulla Secchia (MO) l’edificio Scolastico Temporaneo (ex Gasparini) con la relativa area di pertinenza della scuola e l’area, acquisita attraverso una procedura espropriativa, sulla quale sarà realizzata la nuova Scuola Secondaria di I° Grado “Zanoni”;

Vista l’ordinanza n. 11 del 06 luglio 2022 “Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani annuali 2013-14-15-16-18 Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica-Università: approvazione modifiche ed integrazioni al mese di maggio 2022”, allegato B, “Programma Opere Pubbliche con modifiche ed integrazioni maggio 2022” e allegato D1, “Piano edilizia scolastica ed università con modifiche ed integrazioni al mese di maggio 2022”, tra i cui interventi è compreso l’intervento n. ordine 9560 relativo alla ricostruzione del nuovo Polo Scolastico attraverso la rimodulazione dell’Edificio Scolastico Temporaneo (EST n. 28) destinato alla scuola primaria (ex Gasparini), la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado “Zanoni”, la demolizione e ricostruzione della Palestra Scolastica e la demolizione dell’attuale scuola primaria “Gasparini”. La spesa presunta complessiva di euro 7.542.599,35 risulta finanziata a valere sulle risorse per l’edilizia scolastica, pari a euro 122.629.568,00, assegnate ed erogate dal MIUR, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del DL n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 22;

Dato atto che:

- in data 08.10.2015 è stata stipulata la Convenzione che

disciplina le modalità di collaborazione tra il Commissario delegato ed il Comune di Concordia sulla Secchia (MO) per la realizzazione del nuovo Polo Scolastico, assunta al Prot. n. RPI/2015422;

- con ordinanza n. 20 del 08.04.2016, denominata "Progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione di opere per adeguamento dell'esistente Edificio Temporaneo Scolastico denominato EST 28, demolizione e ricostruzione di una Palestra Scolastica nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO). Procedura aperta ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. C), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Approvazione del progetto preliminare, degli atti di gara e determinazione a contrarre", sono stati approvati gli atti di gara relativi ed è stata prevista una spesa complessiva di € 2.433.192,93, che trova copertura finanziaria nelle risorse ricomprese nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali - Piano annuale 2013-2014 dell'Edilizia Scolastica - Università, da ultimo rimodulato con Ordinanza n. 31/2019;

- è stata pertanto avviata la procedura aperta per la progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione delle opere di adeguamento dell'esistente Edificio Scolastico Temporaneo denominato EST 28, demolizione e ricostruzione della Palestra Scolastica nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO), secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo a base di gara di € 1.911.500,00 per lavori a corpo, inclusi gli oneri per la sicurezza, la progettazione definitiva, esecutiva e redazione del piano di sicurezza, oltre ad IVA;

- con decreto n. 2086 del 21.07.2017 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente all'impresa Nial Nizzoli S.r.l. l'esecuzione dell'attività di redazione per la "progettazione e la realizzazione delle opere di adeguamento dell'esistente edificio scolastico temporaneo denominato EST 28, demolizione e ricostruzione della palestra scolastica nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO)" per l'importo complessivo di € 1.388.250,00 oltre ad IVA, di cui € 1.224.000,00 per lavori a corpo, € 76.500,00 per oneri sulla sicurezza, non soggetti a ribasso, ed € 87.750,00 per la progettazione e redazione del piano di sicurezza;

- con decreto n. 1364 del 31.05.2018 è stato approvato il progetto definitivo, preliminarmente verificato dal RUP in data 13/04/2018, in seguito alle risultanze della Conferenza dei Servizio già a tale scopo convocata per l'importo di € 1.388.250,00 oltre ad IVA, di cui € 1.224.000,00 per lavori a corpo, € 76.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 87.750,00 per la progettazione definitiva ed esecutiva;

- il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. J56J16000230001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 6878672BB2;
- in data 14 giugno 2018 è stato sottoscritto con l'impresa Nial Nizzoli S.r.l. il relativo contratto di appalto Rep. n. 0491 e successiva parziale rettifica di cui al Rep. N. 0497 del 18.06.2019, per il corrispettivo di € 1.388.250,00 oltre ad IVA, di cui € 1.224.000,00 per lavori a corpo, € 87.750,00 per la progettazione definitiva ed esecutiva, ed € 76.500,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;
- con decreto n. decreto n. 1210 del 25/06/2020 si è preso atto dell'approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 1 per un costo aggiuntivo di € 422.306,47, oltre ad IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, e di € 9.815,00 per progettazione;
- il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 8333118284;
- in data 29.09.2020 è stato sottoscritto il relativo atto aggiuntivo ricognitivo Rep. 0500 al contratto di appalto Rep. 0491 del 14.06.2018 per un costo aggiuntivo di € 422.306,47 oltre ad IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, e di € 9.815,00 per la progettazione;
- con decreto n. 1260 del 06.08.2021 si è preso atto dell'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva n. 2 per un costo aggiuntivo di € 214.795,16, oltre ad IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, e di € 38.283,96 per progettazione;
- il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 8846422A5E;
- in data 28.10.2021 è stato sottoscritto il relativo atto aggiuntivo n. 2 Rep. 0505 al contratto di appalto Rep. 0491 del 14.06.2018 e parziale rettifica di cui al Rep. N. 0497 del 18.06.2019, per un costo aggiuntivo di € 214.795,16 oltre ad IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;
- l'importo contrattualizzato ammonta pertanto ad € 2.025.351,63 oltre ad IVA;

Considerato che in data 31.05.2019 è stato notificato l'atto di cessione dei crediti a ministero notaio Gian Marco Bertacchini di Reggio Emilia (RE), Rep. n. 41915, Racc. n. 13609, registrato in data 24.05.2019 al n. 7816, Serie 1T, ed assunto al Prot. n. CR/2019/14319 del 31/05/2019, con il quale l'impresa Nial Nizzoli S.r.l. ha ceduto alla Unicredit Factoring S.p.a. i crediti presenti e futuri derivanti dal suindicato contratto di appalto Rep. n. 0491 del 14.06.2018, ed "eventuali successive varianti, modifiche, integrazioni, e proroghe" di cui all'allegato B del suindicato

atto di cessione;

Visti:

- l'art. 11, comma 10 del contratto di appalto Rep. n. 0491 del 14.06.2018 enuncia che "per l'eventuale cessione dei crediti 6 derivanti dal contratto si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.";
- l'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 "Cessione dei crediti derivanti dal contratto";

Considerato:

- che, per effetto delle obbligazioni contenute nella sopra citata cessione di crediti, il Commissario Delegato sarà tenuto a pagare le fatture emesse dall'impresa Nial Nizzoli S.r.l. direttamente al cessionario Unicredit Factoring S.p.a. mediante accredito sul conto corrente dichiarato;
- che con decreto n. 1159 del 18.06.2019 è stato liquidato all'impresa Nial Nizzoli S.r.l. l'importo di € 277.650,00 oltre ad IVA, a titolo di anticipazione del prezzo, come previsto dall'art. 26 ter del D.L. 21.06.2019, n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge n. 98 del 09.08.2013 e dall'art. 8, comma 3 bis della Legge 11/2015;

Visti:

- il 6' Stato di Avanzamento dei Lavori del 07.07.2022 ed il Certificato di Pagamento n. 6 del 25.07.2022 dal quale risulta che possono essere corrisposti all'aggiudicataria € 421.886,00 oltre ad IVA, importo al netto del recupero dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, liquidato con il suindicato decreto n. 1159/2019 e della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010;
- la nota trasmessa dall'affidataria Nial Nizzoli, acquisita al prot. r_emiro.Giunta - Rep. CR 26/07/2022.0007842.E, con la quale ha comunicato alla Stazione Appaltante l'elenco delle imprese subappaltatrici/subaffidatarie che hanno eseguito le lavorazioni nello Stato Avanzamento Lavori n. 5 allegando le relative fatture quietanzate. Con la stessa nota l'impresa ha indicato anche l'elenco delle imprese subappaltatrici/subaffidatarie che hanno eseguito le lavorazioni nello Stato Avanzamento Lavori n. 6;
- la fattura n.000144/E del 25/07/2022 registrata al prot. FTC/2022/132 del 27.07.2022, dell'importo di € 464.988,82 (di cui € 41.426,75 per IVA 10% ed € 1.676,07 per IVA 22%) emessa dall'Impresa Nial Nizzoli S.r.l. a saldo del certificato di pagamento n. 6;

Considerato:

- che per l'impresa Nial Nizzoli S.r.l., iscritta nella c.d. *White List* della Prefettura di Reggio Emilia (RE), ex art. 5 bis D.L. 74/2012 convertito nella legge n. 122/2012 e ss.mm.ii. con provvedimento n. 1733/14, valido fino al 28.01.2017, è in corso il rinnovo, come da documentazione in atti;
- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C., assunto a prot. r_emiro.Giunta - Rep. CR 26/07/2022.0007841.E in corso di validità, dell'impresa Nial Nizzoli S.r.l., dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che l'impresa Unicredit Factoring S.p.A., in qualità di cessionaria del contratto di cessione crediti Rep. n. 41915 - Racc. n. 13609 del 23.05.2019 sopra citato, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione dei conti corrente dedicati alle commesse pubbliche, come da documentazione in atti (r_emiro.Giunta - Rep. CR 09/11/2020.0020855.E);

Preso atto:

- che la spesa complessiva di € 464.988,82 risulta finanziata a valere sulle risorse per l'edilizia scolastica di € 122.629.568,00 assegnate ed erogate dal MIUR e secondo quanto indicato da ultimo con ordinanza n. 11 del 11.07.2022 "Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani annuali 2013-2014-2015-2016-2018 Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica-Università: approvazione modifiche ed integrazioni al mese di maggio 2022" a valere sull'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti sopra citati;
- presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato D.L. 74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto-Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante *"Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
- l'articolo 1, comma 629, lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, con i quali si dispone che nei confronti delle operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che la suindicata disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

Tenuto conto che, in attuazione della normativa sopra citata, l'IVA di totali € 43.102,82 di cui alla suindicata fattura deve essere versata secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;

Tenuto conto altresì che, in attuazione dell'art. 39 del D.L. n. 109 del 28.09.2018 conv. con mod. in L. n. 130 del 16.11.2018, dell'art. 57, comma 15 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, conv. con mod. in L. n. 126 del 13 ottobre 2020 e dell'art. 17 quater, comma 4 del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, conv. con mod. in L. n. 21 del 26 febbraio 2021, i quali sanciscono l'impignorabilità delle risorse assegnate per la Ricostruzione in aree interessate da eventi sismici e l'esenzione nei confronti dei beneficiari di tali importi fino al 31 dicembre 2023 dalle verifiche previste dall'art. 48 bis D.P.R. n. 602 del 1973 di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni";

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna;

Ritenuto di incaricare per i pagamenti l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

Dato atto, inoltre, che il presente provvedimento è oggetto

di pubblicazione ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e secondo quanto previsto dalla "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022" approvata con Determinazione, n. 2335 del 9 febbraio 2022, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale;

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, con riferimento ai lavori per la progettazione e la realizzazione delle Opere di adeguamento dell'esistente Edificio Scolastico Temporaneo denominato EST 28, demolizione e ricostruzione di una palestra scolastica nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO):

1. di liquidare all'impresa Nial Nizzoli S.r.l., C.F. e P.IVA 01684790353, l'importo di € 421.886,00 oltre ad IVA a saldo del certificato di pagamento n. 6 del 25.07.2022 e della relativa fattura n.000144/E del 25/07/2022 registrata al prot. FTC/2022/132 del 27.07.2022, dell'importo di € 464.988,82 (di cui € 41.426,75 per IVA 10% ed € 1.676,07 per IVA 22%) emessa dall'Impresa Nial Nizzoli S.r.l., tenuto conto della cessione di crediti a favore di Unicredit Factoring S.p.a., notificata in data 31.05.2019, a ministero notaio Gian Marco Bertacchini di Reggio Emilia (RE), Rep. n. 41915, Racc. n. 13609, registrato in data 24.05.2019 al n. 7816, Serie 1T, ed assunto al Prot. n. CR/2019/14319 del 31/05/2019 sul conto corrente ivi dichiarato;
2. che la spesa di € 464.988,82 risulta finanziata a valere sulle risorse per l'edilizia scolastica di € 122.629.568,00 assegnate ed erogate dal MIUR e secondo quanto indicato da ultimo con ordinanza n. 11 del 11.07.2022 "Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani annuali 2013-2014-2015-2016-2018 Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica-Università: approvazione modifiche ed integrazioni al mese di maggio 2022" a valere sull'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti sopra citati;
3. di autorizzare, in attuazione dell'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, di autorizzare come segue il versamento di totali € 464.988,82 di cui al punto 1.:

- per € 421.886,00 a favore dell'impresa Unicredit Factoring S.p.a.;
 - per € 43.102,82, di cui € 41.426,75 per IVA 10% ed € 1.676,07 per IVA 22% di cui alla suindicata fattura, a favore dell'erario con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;
4. che i relativi ordinativi di pagamento, a valere sulla contabilità speciale n. 5699, saranno emessi dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
 5. di dare atto che in attuazione dell'art. 39 del D.L. n. 109 del 28.09.2018 conv. con mod. in L. n. 130 del 16.11.2018, dell'art. 57, comma 15 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, conv. con mod. in L. n. 126 del 13 ottobre 2020 e dell'art. 17 quater, comma 4 del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, conv. con mod. in L. n. 21 del 26 febbraio 2021, i quali sanciscono l'impignorabilità delle risorse assegnate per la Ricostruzione in aree interessate da eventi sismici e l'esenzione nei confronti dei beneficiari di tali importi fino al 31 dicembre 2023 dalle verifiche previste dall'art. 48 bis D.P.R. n. 602 del 1973 di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni";
 6. di provvedere alla trasmissione del presente decreto nei confronti dell'impresa Nial Nizzoli S.r.l;
 7. di provvedere agli adempimenti di pubblicazione ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e secondo quanto previsto dalla "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022" approvata con Determinazione, n. 2335 del 9 febbraio 2022, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale.

In Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)