

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 682 del 18 maggio 2023

**Contributo assegnato al soggetto attuatore Arcidiocesi di Bologna per l'intervento inserito nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali e relativo a:**

**Piano Annuale Beni Culturali 2013-14-15-16-18– Allegato C1 – Allegato “F” Elenco degli interventi parzialmente finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 718, della Legge di bilancio n. 205/2017**

**N. Ordine 2403 - Chiesa di S. Maria Assunta e S. Danio, via Amola n. 9/a, località Amola di Piano, Comune di San Giovanni in Persiceto (BO).**

**Importo liquidato € 129.036,15.**

**Rendicontazione Finale, art. 18 del Regolamento allegato ‘E’ al Piano Opere Pubbliche - Beni Culturali – Edilizia Scolastica ed Università - Piani Annuali 2013-14-15-16-18.**

**Rideterminazione del contributo assegnato con Decreto n. 2468 del 09/10/2018, parzialmente modificato con Decreto n. 670/2019 ed accertamento dell'economia realizzata pari ad € 956,24.**

**Visti:**

- il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 recante “Codice della protezione civile”;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 1/2005 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza, in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il decreto-legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 01.08.2012 n.

- 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'articolo 10 del decreto-legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla legge 07.08.2012 n. 134, recante "misure urgenti per la crescita del paese";
  - il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
  - la Deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 1° maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile";
  - la Deliberazione di Giunta regionale n. 1107 del 11 luglio 2016 recante in oggetto "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015".
  - la deliberazione di Giunta regionale n. 325 del 07/03/2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale" che ha modificato l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituito i Settori a decorrere dal 01/04/2022;
  - la deliberazione di Giunta regionale n. 426 del 21/03/2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
  - la determinazione dell'Agenzia regionale per la ricostruzione - Sisma 2012 n. 5498 del 24/03/2022 recante in oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali, assegnazione personale e proroga posizioni organizzative nell'ambito dell'Agenzia regionale per la ricostruzione - Sisma 2012";
  - la delibera di Giunta regionale n. 2287 del 19 dicembre 2022 "Convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra il Commissario delegato per la ricostruzione e le strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna. Aggiornamento per l'esercizio 2023" con la quale si approva la convenzione suddetta repertoriata RPI 887 del 29 dicembre 2022, disponendone la validità fino al 31 dicembre 2023;
  - l'ordinanza n. 23 del 21 dicembre 2022 recante "Aggiornamento della Convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra il Commissario delegato per la ricostruzione e le strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna. Esercizio 2023";
  - l'art. 1 comma 764 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello

Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” che dispone che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 474 del 27 marzo 2023 “Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale”. con la quale è stata approvata la disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale a decorrere dal 01/04/2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al Titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025;

**Preso atto** che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione.

**Rilevato** che il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 4 del Decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 1° agosto 2012, e nell'articolo 11 della Legge Regionale n. 16 del 21 dicembre 2012, è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 801 del 17 giugno 2013 e con Decreto del Commissario delegato n. 513 del 24 giugno 2013.

**Atteso** che successivamente, il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali ed i Piani Annuali 2013-2014, predisposti dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato (STCD), sono stati in più occasioni aggiornati a seguito delle osservazioni pervenute ed approvate: con Ordinanza n. 111 del 27 settembre 2013 e delibera della Giunta Regionale n. 1388 del 30 settembre 2013, con Ordinanze n. 120 e n. 121 dell'11 ottobre 2013, con delibera della Giunta Regionale n. 192 del 17 febbraio 2014 e Ordinanza n. 14 del 24 febbraio 2014, con delibera della Giunta Regionale n. 771 del 9 giugno 2014 e Ordinanza n. 47 del 13 giugno 2014, con delibera della Giunta Regionale n. 1822 del 11 novembre 2014 e Ordinanza n. 73 del 20 novembre 2014, con delibera della Giunta Regionale n. 268 del 23 marzo 2015 e Ordinanza n. 10 del 25 marzo 2015, con delibera della Giunta Regionale n. 1012 del 27 luglio 2015 e Ordinanza n. 37 del 29 luglio 2015, con delibera della Giunta Regionale n. 1666 del 2 novembre 2015 e Ordinanza n. 48

del 4 novembre 2015, con delibera della Giunta Regionale n. 176 del 15 febbraio 2016 e Ordinanza n.5 del 19 febbraio 2016, con delibera della Giunta Regionale n. 753 del 30 maggio 2016 e Ordinanza n.33 del 3 giugno 2016, con delibera della Giunta Regionale n. 1618 del 7 ottobre 2016 e Ordinanza n. 52 del 24 ottobre 2016, con delibera della Giunta Regionale n. 248 del 6 marzo 2017 e Ordinanza n. 6 del 14 marzo 2017, con delibera della Giunta Regionale n. 1058 del 17 luglio 2017 e Ordinanze n. 17 del 21 luglio 2017 e n.18 del 24 luglio 2017, con delibera della Giunta Regionale n. 1643 del 30 ottobre 2017 e Ordinanza n. 27 del 13 novembre 2017, con delibera della Giunta Regionale n. 714 del 14 maggio 2018 e Ordinanza n. 11 del 23 maggio 2018, con delibera della Giunta Regionale n. 1759 del 22 ottobre 2018 e Ordinanza n. 25 del 25 ottobre 2018, con delibera della Giunta Regionale n. 433 del 25 marzo 2019 e Ordinanza n. 4 del 1° aprile 2019, con delibera della Giunta Regionale n. 2059 del 18 novembre 2019 e Ordinanza n. 31 del 22 novembre 2019, con delibera della Giunta Regionale n. 1686 del 23 novembre 2020 e Ordinanza n. 32 del 25 novembre 2020, con delibera della Giunta Regionale n. 852 del 9 giugno 2021 e Ordinanza n. 17 del 11 giugno 2021 ed infine con delibera della Giunta Regionale n. 1051 del 27 giugno 2022 e Ordinanza n. 11 del 6 luglio 2022;

**Considerato** che con l'Ordinanza n. 11 del 6 luglio 2022 sono stati approvati gli aggiornamenti al 1° giugno 2022 del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali e dell'Edilizia Scolastica-Università, dei Piani Annuali 2013-14-15-16-18 e degli Interventi relativi alle Opere Pubbliche ed ai Beni Culturali con importi inferiori a € 50.000,00, composti dei seguenti elaborati:

- **Relazione** *(allegato "A");*
- **Programma delle Opere Pubbliche** *(allegato "B");*
- **Piano Annuale Opere Pubbliche 2013-14-15-16-18** *(allegato "B/1");*
- **Programma dei Beni Culturali** *(allegato "C");*
- **Piano Annuale Beni Culturali 2013-14-15-16-18** *(allegato "C/1");*
- **Elenco interventi con importi a € 50.000,00 – Opere Pubbliche, Beni Culturali, Edilizia Scolastica ed Università** *(allegato "D");*
- **Piano Annuale Edilizia Scolastica ed Università 2013-2014** *(allegato "D/1");*
- **Piano Annuale degli interventi su immobili di proprietà mista pubblici privati 2013-2014** *(allegato "D/2");*
- **Regolamento** *(allegato "E");*
- **Elenco degli interventi parzialmente finanziati con le risorse di cui al comma 718 della legge di bilancio n. 205/2017** *(allegato "F");*
- **Elenco degli interventi di mantenimento ed integrazione dei dispositivi provvisori** *(allegato "G").*

**Preso atto** che i Piani Annuali 2013-14-15-16-18 complessivamente prevedono la realizzazione di interventi per un costo pari a **€ 976.837.961,28** secondo quanto previsto dall'Ordinanza n. 11 del 6 luglio 2022, che risulta finanziato:

- per € 122.629.568,00 con i fondi assegnati al Commissario delegato dal MIUR per l'edilizia scolastica ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Decreto-legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012 n. 122;
- per € 401.158.393,28 con le risorse del Fondo di cui all'art. 2 dello stesso Decreto-legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012 n. 122;
- per € 160.000.000,00 con le risorse del fondo autorizzato per l'anno 2016 in favore dell'Emilia-Romagna dalla Legge 30 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 440;
- per € 293.050.000,00 con parte del fondo autorizzato in favore dell'Emilia-Romagna dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 718.

**Visto** il proprio Decreto n. 2784 del 14 Novembre 2018, con il quale sono stati indicati gli interventi rientranti nei centri storici e modificati i relativi decreti di assegnazione dei finanziamenti, che trovano copertura con le risorse del citato fondo di € 160.000.000,00, autorizzato con legge 30 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 440.

**Visto** altresì il proprio Decreto n. 670 del 8 aprile 2019 "*Decreto ricognitivo per la modifica delle assegnazioni di risorse a valere sui fondi stanziati con parte del fondo autorizzato in favore dell'Emilia-Romagna dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 718*", con il quale si è provveduto tra l'altro alla modifica di precedenti propri decreti di assegnazione, disponendo l'attribuzione al citato fondo di € 293.050.000,00 degli importi di cui alla voce "*Assegnato Mutui*" dell'allegato 2 del decreto, per un importo complessivamente pari ad € 67.057.659,45.

**Considerato** che con Decreto n. 2468 del 09/10/2018 "*Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali – Piani Annuali 2013-2014 Opere Pubbliche e dei Beni Culturali. Assegnazione finanziamenti per esecuzione interventi*", parzialmente modificato con Decreto n. 670 del 08/04/2019 è stata approvata la congruità della spesa, assunta con nota prot. n. PG.2018.0414587 del 06/06/2018, riguardante l'intervento di riparazione con rafforzamento locale (art. 3 del Regolamento) dell'immobile denominato Chiesa di S. Maria Assunta e S. Danio, Via Amola n. 9/a, località Amola di Piano, Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) - n. Ordine 2403, rilasciata dal dall'Agenzia regionale di ricostruzione - Sisma 2012 per un importo di **€ 129.992,39**.

**Ravvisato** che l'articolo 18 comma 2 del Regolamento (allegato "E", Ordinanza 11/2022) stabilisce che il soggetto attuatore può richiedere:

- la liquidazione della somma spettante in un'unica soluzione per gli interventi di importo fino ad € 50.000;

ovvero, per gli interventi di importo superiore ad € 50.000:

- la liquidazione del primo acconto del contributo, pari al 5% della somma assegnata all'approvazione dei Piani Annuali 2013-14-15-16-18;
- la liquidazione del secondo acconto del contributo, pari al 40% della somma assegnata rimodulata dopo il ribasso d'asta all'inizio dei lavori;
- la liquidazione del terzo acconto pari alla differenza tra il 90% della somma a Piano comprensiva dei lavori e delle somme a disposizione, rimodulata dopo il ribasso d'asta, e gli acconti già erogati, alla dimostrazione dell'avvenuta spesa del 45%;
- saldo per la quota residua alla fine dei lavori ed alla dimostrazione dell'avvenuta spesa quietanzata del 90%; il restante deve essere fatturato ma può essere anche non quietanzato;
- entro 120 giorni dalla liquidazione del saldo, l'ente attuatore deve dimostrare l'avvenuto pagamento delle fatture non ancora quietanzate. Nel caso di mancato invio delle fatture quietanzate entro il termine di 120 giorni l'Agenzia regionale per la ricostruzione - Sisma 2012 provvederà ad avviare procedura per il recupero del contributo assegnato.

**Preso atto** che per l'intervento n. Ordine 2403 - Chiesa di S. Maria Assunta e S. Danio, Via Amola n. 9/a, località Amola Di Piano, Comune di San Giovanni in Persiceto (BO):

- con Decreto n. 1054 del 12/04/2017 è stato liquidato all' Arcidiocesi di Bologna l'importo di € **6.500,00** pari al 5% del finanziamento assegnato a Piano (€ 130.000,00 - Ordinanza n. 6/2017);
- con Decreto n. 2767 del 09/11/2018 è stato liquidato all' Arcidiocesi di Bologna l'importo di € **44.089,86** pari al 40% del finanziamento assegnato, rimodulato dopo il ribasso d'asta (€ 110.224,66 - Ordinanza n. 25/2018);
- con Decreto n. 895 del 10/05/2019 è stato liquidato all' Arcidiocesi di Bologna l'importo di € **48.612,33** pari al 90% del finanziamento assegnato, rimodulato dopo il ribasso d'asta al netto degli acconti già erogati (€ 110.224,66 - Ordinanza n. 4/2019);
- con Decreto n. 712 del 11/05/2021 è stato liquidato all' Arcidiocesi di Bologna l'importo di € **29.833,96** pari all'erogazione del saldo del finanziamento assegnato, rimodulato dopo il ribasso d'asta ed a seguito della variante non sostanziale (spesa finale pari ad € 129.036,15 di cui al prot. n. CR/2021/5677 - Ordinanza n. 32/2020);
- il totale corrisposto dai su indicati decreti risulta essere pari ad € **129.036,15**.

**Preso atto** che il soggetto attuatore **Arcidiocesi di Bologna** ha dichiarato tramite la piattaforma informatica FENICE per l'intervento n. Ordine 2403 - Chiesa di S. Maria Assunta e S. Danio, via Amola n.9/a, località Amola di Piano, Comune di San Giovanni in Persiceto (BO):

- che i lavori sono iniziati in data 01/10/2018;
- di aver corrisposto pagamenti relativi ai lavori per il 100% della somma prevista dal Quadro



Tecnico Economico Finale;

- che il Quadro Tecnico Economico Finale evidenzia un totale pari ad **€ 129.036,15** a carico del Commissario delegato, oltre ad € 24.384,94 derivante da cofinanziamento da Fondi propri;
- che i lavori sono stati ultimati in data 30/09/2019.

**Ravvisato** che, a consuntivo, il totale delle economie complessive accertate risulta essere pari ad **€ 956,24** e che, ai sensi dell'articolo 10 comma 8 del Regolamento, sono portate in economia interamente sul contributo del Commissario, e risultano essere state rimodulate su altri interventi;

**Preso atto** che il soggetto attuatore **Arcidiocesi di Bologna** ha presentato:

- richiesta di congruità finale di cui all'articolo 18 commi 10 e 12 del Regolamento trasmessa al sistema di conservazione del Polo Archivistico nell'archivio digitale del Soggetto Attuatore e nell'archivio digitale del Commissario Delegato, costituiti presso il Polo Archivistico con nota prot. n. CR 28/02/2022.0001690.E, approvata per il versamento con nota prot. n. 18/03/2022.0279371.U;
- nota integrativa trasmessa al sistema di conservazione del Polo Archivistico nell'archivio digitale del Soggetto Attuatore e nell'archivio digitale del Commissario Delegato, costituiti presso il Polo Archivistico con nota prot. n. CR 16/03/2023.0001741.E, approvata per il versamento con nota prot. n. 22/03/2023.0272999.U, in risposta alla richiesta di documentazione integrativa e/o chiarimenti inviata con mail del 05/08/2022.

**Rilevato** l'esito favorevole dall'attività di istruttoria tecnica svolta dall'Agenzia regionale per la ricostruzione - Sisma 2012 ai sensi dell'articolo 18 comma 12 del Regolamento, allegato "E" al Piano Opere Pubbliche e dei Beni Culturali - Piani Annuali 2013-14-15-16-18, acquisita al prot. n. CR 03/05/2023.0002755.I in ordine alla realizzazione dell'intervento di riparazione con rafforzamento locale (art. 3 del Regolamento) dell'immobile denominato Chiesa di S. Maria Assunta e S. Danio, via Amola n.9/a, località Amola di Piano, Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) - n. Ordine 2403, in base a quanto sopra esposto e alla documentazione sopra citata, si ritiene si possa procedere alla chiusura contabile della procedura di assegnazione e liquidazione del contributo confermando la correttezza dell'importo liquidato complessivamente pari ad **€ 129.036,15**.

**Preso atto** altresì che l'importo complessivo di **€ 129.036,15**, risulta interamente ricompreso nello stanziamento di € 976.837.961,28 e attribuito per un importo di € 50.589,86 a carico della somma di € 401.158.393,28 finanziata con le risorse del Fondo di cui all'articolo 2 del Decreto-legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012 e s.m.i. e per un importo di € 78.446,29 a carico della somma di € 293.050.000,00 finanziata con parte del fondo autorizzato in favore dell'Emilia-Romagna dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 che risultano avere la necessaria capienza, secondo quanto previsto dall'Ordinanza n. 11 del 6 luglio 2022.

**Dato atto**, inoltre, che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e secondo quanto previsto dalla "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013.

Anno 2022” approvata con Determinazione, n. 2335 del 9 febbraio 2022, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 380 del 13 marzo 2023 “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'organizzazione 2023-2025” e in particolare dall'allegato D alla Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2023-2025 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 D. Lgs. n. 33/2013, L.R. n. 1/2012 e L.R. n. 7/2017).

### **Tutto ciò premesso e considerato**

### **DECRETA**

per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare l'istruttoria tecnica dall'Agenzia regionale per la ricostruzione - Sisma 2012 conclusa con emissione di apposito visto di congruità assunto al prot. n. CR 03/05/2023.0002755.I del 03/05/2023 per l'intervento n. Ordine 2403 - Chiesa di S. Maria Assunta e S .Danio, via Amola n. 9/a, località Amola di Piano, Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), di rideterminare in **€ 129.036,15** il contributo assegnato al soggetto attuatore **Arcidiocesi di Bologna** con Decreto n. 2468 del 09/10/2018, parzialmente modificato con Decreto n. 670/2019 e di accertare che la conseguente economia **rispetto all'importo originariamente assegnato di € 129.992,39**, pari a **€ 956,24 che risulta già rimodulata su altri interventi**;
- 2) di dare atto altresì che l'economia realizzata di **€ 956,24**, di cui al punto precedente, risulta a valere nell'importo di € 293.050.000,00 finanziato con parte del fondo autorizzato in favore dell'Emilia-Romagna dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 comma 718, secondo quanto previsto dall'Ordinanza n. 11 del 6 luglio 2022;
- 3) di dare atto infine che l'importo di **€ 129.036,15**, interamente erogato al soggetto attuatore, risulta interamente ricompreso nello stanziamento di € 976.837.961,28 e attribuito per un importo di € 50.589,86 a carico della somma di € 401.158.393,28 finanziata con le risorse del Fondo di cui all'articolo 2 del Decreto-legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012 e s.m.i. e per un importo di € 78.446,29 a carico della somma di € 293.050.000,00 finanziata con parte del fondo autorizzato in favore dell'Emilia-Romagna dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 comma 718, che risultano avere la necessaria capienza, secondo quanto previsto dall'Ordinanza n. 11 del 6 luglio 2022;
- 4) di pubblicare il presente Decreto ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e secondo quanto previsto dalla “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022” approvata con Determinazione, n. 2335 del 9 febbraio 2022, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 380 del 13 marzo 2023 “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'organizzazione 2023-2025” e



in particolare dall'allegato D alla Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 di trasparenza - triennio 2023-2025 e riparto delle competenze in materia D. Lgs. n. 33/2013, L.R. n. 1/2012 e L.R. n. 7/2017).

Bologna

Stefano Bonaccini

(firmato digitalmente)