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CAPO | - NORME GENERALLI

Articolo 01 - Oggetto dell’appalto

1. Il presente Capitolato ha per oggetto la progettazione e la realizzazione di n. 11 Lotti per la
realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei, sottoelencati, in strutture prefabbricate,
complete di idonei spazi connettivi, servizi e locali accessori, ubicati nei Comuni dell’Emilia-
Romagna colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, secondo le necessita espresse
dai Comuni interessati.

Importo lavori,
comprensivo di tempo utile |tempo utile E‘
o progettazione, costo per consegna| perdare o
= COMUNE Destinazione edificio eventuall  |costdisleurezzal o ocsive progetto ultimati i =g
= demolizioni e esecutive lavori ﬁ
urbanizzazioni =
€ € € ag ag
EST - Ampliamento e Rimodulazione interna -
1 [MIRANDOLA (MO) Scuola Primaria D, Alighieri EST 17 € 1.067.000,00 € 48.015,00 € 1.115.015,00 20 90 o % : B
a3
2 |MIRANDOLA (MO) EST - Aula Magna € 1.200.000,00 €54.000,00] € 1.254.000,00 20 20 c 2 E't £
[T SR
3 |MIRANDOLA (MQ) EST - Scuola di Musica € 552.200,00 € 24.849,00 € 577.049,00 15 75 (D f g S
afr
4 [SAN FELICE SUL PANARO (MQO) |[EST - Aula Magna € 1.480.500,00 € 66.622,50 € 1.547.122,50 25 100 ‘:
5 [NONANTOLA (MO) EST - Asilo Nido € 897.250,00 € 40.376,25 €937.626,25 20 <0
EST — Ampliamento Istituto Superiore
€ [CASTELFRANCO EMILIA (MO) Spallanzani EST 15 € 640.000,00 € 28.800,00 € 668.800,00 15 75
7 |MIRANDOLA (MO) EMT - Uffici Pubblica Assistenza € 427.500,00 € 19.237,50 € 446.737,50 16 75
8 |CONCORDIA SUL SECCHIA (MO) |EMT - Magazzino Comunale € 1.345,000,00 €60.525,00 € 1.405.525,00 20 90
9 [FINALE EMILIA (MO) EMT - Sede Operativa W.F, P.C.e C.R. € 2.710.400,00 € 121.968,00 €2.832.368,00 25 100
40 |[MEDOLLA (MO) EMT - Magazzino Comunale € 1,092.750,00 € 49,173,75 €1.141.923,75 20 S0
11 |SANT'AGOSTINO (FE) EMT - Caserma Carabinieri € 952,000,00 € 42.840,00 €994,840,00 20 90

2. Gli Edifici Pubblici Temporanei (E.P.T.) dovranno essere tecnicamente idonei alle
normative specificatamente previste per le zone di ubicazione e pienamente conformi alla
normativa di prevenzione antisismica.

3. Gli E.P.T. devono essere realizzati prevalentemente attraverso 'assemblaggio di elementi
prefabbricati, la cui struttura portante potra essere realizzata in legno, acciaio, cemento «
armato prefabbricato, pannelli a cassero a perdere in polistirene espanso sinterizzato (o %
materiale equivalente), pre-armati e successivamente completati con getto in opera o a[téz
tipologia costruttiva, che ne consenta il completamento in tempi contenuti, nel rispetto d%’l
cronoprogramma di intervento. Il progetto degli edifici potra sfruttare le potenzialita della
tecnologia costruttiva offerta, per meglio rispondere alle esigenze espresse nel bando, o'j}
qualunque sistema di consolidata affidabilita che rientri all'interno di normative e standa¥g
costruttivi rispondenti alle leggi vigenti nel sito di interesse.

4. Tutti gli Edifici devono essere progettati secondo le esigenze minime espresse €
schede allegate al presente Capitolato, ferma restando la possibilita dell'impresa di offrirg
quale soluzione migliorativa, ulteriori spazi o F'ampliamento di quelli previsti. o
5. Gli Edifici devono inoltre essere realizzati nel rispetto delle norme vigenti relati\iE
all'eliminazione delle barriere architettoniche comprese quelle relative ai non vedenti o ipos
vedenti, alla igiene e sicurezza, alla prevenzione antincendio, alla tutela della salute e%

nE
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a Batban

risparmio energetico, oltre alla ricerca dell’'uso di fonti rinnovabili di energia.
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h} “m“”“ml“““““mm"\"m ~ ertinenza degli edifici adibiti ad uso scolastico, rispetto ai requisiti
@ - v w, ¢ derogata attesa la temporanelta della costruzione, tuttavia la
distanza tra gll edifici secondo la normativa sismica non & derogata. Essendo derogati gli
standard di alcune superfici, potrebbe essere specificatamente necessario non prevedere
alcuni locali e spazi, ovvero derogare l'ampiezza di laboratori, mense, palestre con locali
1,gnnessi e servizi, vista la temporaneita dell'edificio, fermo restando la possibilita dell'impresa
g @ Jd offrire quale solu2|one migliorativa, se l'area individuata lo consente, ulteriori spazi per
@ttlwta le didattiche specifiche e comuni, presenti nella normativa di settore. In ogni caso ogni
dificio scolastico deve essere progettato secondo le esigenze minime espresse nelle
3 ‘.schede allegate al presente Capitolato. Si richiede pertanto che nel Lotto 1 e Lotto 6 le aule

ion siano inferiori a 55 m? ed i laboratori non inferiori a 80 m% mentre nel Lotto 5 gli spazi
relativi alla “sezione bambini” dovranno essere comunque conforml agli standard minimi della
legge regionale.
7. Si precisa inoltre che per Magazzino comunale si intende il luogo di lavoro degli operai del
Comune, che eseguono interventi di manutenzione di diverse tipologie (elettricisti, falegnami,
cantonieri, manutenzione mezzi, etc), oltre la rimessa dei mezzi operativi.
8. Nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 del presente Capitolato, sono evidenziate, Lotto per Lotto,
le localizzazioni, le tipologie, le esigenze, I'importo a base d'asta comprensivo degli oneri
della progettazione, i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, il costo totale dell'opera, il
tempo utile per la progettazione esecutiva e per I'ultimazione dei lavori.
9. L'appalto comprende la progettazione esecutiva degli edifici, secondo le modalita previste
nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, le opere di fondazione, il montaggio e la messa in
opera degli E.P.T., le sistemazioni urbanistiche e a verde delle pertinenze e degli spazi
esterni, inclusi gli allacci necessari alle reti di distribuzione idrica, fognaria, gas, elettrica,
telefonica e trasmissione dati, in modo che gli edifici siano perfettamente funzionanti in ogni
loro parte. Saranno inoltre comprese le demolizioni delle strutture esistenti, ed il loro
smaltimento, se previste, da descrivere in opportuno piano. Le superfici e le caratteristiche
distributive dei locali e degli spazi interni, devono essere progettate secondo le normative
vigenti.

10. E’ inoltre compreso l'allontanamento del materiale di risulta, di qualsiasi classificazione
wesso sia, nel rispetto della normativa vigente e secondo le eventuali autorizzazioni
grggcessarie Sono comprese, altresi, llluminazione esterna delle aree di pertinenza, le
r:_‘recmzmnl ove previste, le eventuali opere di sostegno dei terreni sia con muri che in terra

=3

“ar:mata ove possibile, i marC|ap|ed| l'adeguata pawmentazmne € ognl altra Iavorazwne

V1YS 8E0EV
V BIA

LO VAI B3l

Zsu due piani fuori terra.
L'obiettivo dell'intervento & lasciare invariato il numero di aule (n. 20) dellattuale EST,
rimodulando le superfici @ ampliando in parte le aule esistenti ed integrandolo con l'aggiunta
di ulteriori aule. Nella rimodulazione dellEST esistente si dovra ricavare, comunque, un
.~ locale deposito per entrambi i piani.

Durante la realizzazione dellampliamento deve essere garantito il regolare svolgimento
T’alﬁzlta didattica dellEST esistente per tutte le fasi di lavorazione, pertanto si dovra
( alla realizzazione dell'ampliamento in completa sicurezza per i fruitori dell’edificio

L%
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scolastico e per la popolazione, predisponendo le opportune opere provvisionali atte a
garantire il regolare svolgimento dell’attivita didattica.

La Stazione Appaltante si riserva di far eseguire i lavori di rimodulazione dellEST
esistente anche in fasi successive alla realizzazione dellampliamento, con modalita e
tempistiche compatibili con l'attivita didattica, e pertanto anche nel periodo di interruzione
scolastica, previo accordi con la Stazione Appaltante, la Dirigenza Scolastica ed il Comune di
Mirandola.

L'area & localizzata in adiacenza nord allEST esistente. | due corpi potranno essere
collegati utilizzando le esistenti uscite di sicurezza poste in fondo ai corridoi dellEST
esistente, eventualmente eliminando o riutilizzando la scala di emergenza esistente. Non
sono presenti controventamenti strutturali nelle pareti divisorie da demolire tra aula ed aula ¢
nelle pareti longitudinali. E lasciata alla progettazione da parte delle Imprese, la verifica del
vie d’esodo relativamente alla scala e alle uscite esistenti, sulla base delle scelte progett
effettuate in merito allampliamento;

L’area insiste in parte su terreno di riporto in seguitc alla deviazione del canale Trom
Panigadi e sono presenti reti esterne di cui agli allegati.

L'EST esistente e la sua rimodulazione, nonché I'ampliamento dovranno costituire d%
punto di vista impiantistico un unico complesso. | relativi Certificati di Conformita di cui al D®
37/08 dovranno considerare sia gli esistenti che i nuovi impianti.

Il Certificato di Prevenzione Incendi dovra essere ottenuto considerando 'EST esistente e
I'ampliamento.

A fitolo puramente indicativo e non esaustivo delle lavorazioni da eseguirsi nella
ristrutturazione dellEST esistente si riporta il seguente elenco:

— demolizioni parete divisorie in cartongesso, con relativi infissi;

— rimozione dei controsoffitti;

A
28 SALA B
’*33arma \WA 018

— modifiche e integrazioni impianto aeraulico; o
— modifiche e integrazioni impianto elettrico; %g
— realizzazione di nuove pareti divisorie in cartongesso; S
— realizzazione di nuovi controsoffitti; =
— fornitura e posa di infissi interni, se gli esistenti non fossero recuperabili; b=
— modifiche infissi esterni; -
— ripristini e/o integrazioni pavimentazioni interne;

— tinteggiature;

— battiscopa,;

— rivestimento in tutte le pareti bagni, anche quelle esistenti;

— sistemazione infissi Segreteria - lato Ovest; <
— sistemazione grondaie lato Est; <§
— sistemazione infissi mensa lato Est; Z0w
— apertura finestre del tipo a vasistas; 298
— sistemazione recupero condensa macchine (riscaldamento/raffrescamento) § f:’ =

gocciolamento sul percorso di sicurezza'

80;
- completamento sistemazioni esterne;
— verifica sifonature servizi igienici;
— verifica capacita e portata della esistente fossa Imhoff.

Lotto 2 - Edificio Scolastico Temporaneo - Aula Magna in Mirandola
Llntervento ha come oggetto Ia reallzzazmne dell Aula Magna e del relativi servizi ¢




iche delle classi frequentanti le scuole del Comune e ['Aula
B) minima di n. 400 persone.

Per 'Aula Magna ed i relativi connettivi si richiede uno spazio di circa 750 m?.

A servizio dell’Aula Magna si richiedono:

»
:}fg & n.1 ufficio con funzione di reception (front-office e back-office) di circa 20 m?:
§9 n.1 ufficio per la direzione di circa 15 m?;
£5 n. 1 ufficio per relatori con accesso diretto al palco e deposito per il materiale didattico
g di circa 30 m?;
§; n.1 deposito che possa svolgere funzioni di guardaroba di circa 30 m?;
gg n.1 punto di ristoro — bar di circa 30 m?;
k] n. 1 locale rialzato, in adiacenza e in affaccio allAula, per proiezioni e per traduzioni

simultanee (postazione di regia e controllo per gli impianti illuminotecnico e audio-video)
di circa 60 m?;

— locali di supporto (ripostigli, locale pulizie, etc.) di circa 15 m?;

— servizi igienici divisi per sesso e accessibili alle persone diversamente abili per un totale
di circa 50 m?.

E’ richiesto uno studio ottimale del sistema dei posti a sedere, in ottemperanza ai requisiti
per la sicurezza antincendio, valutando la possibilita di disposizione a platea inclinata. Deve
inoltre essere garantita la visibilita del palco/podio da ogni postazione.

Si dovra dimostrare la rispondenza del progetto ai requisiti acustici passivi previsti dal
DPCM 5/12/97 per le attivitd di categoria E, a firma di un tecnico competente in acustica
gmbientale, in relazione all'involucro esterno e al rumore derivante dagli impianti e al tempo

i riverberazione per gli ambienti scolastici (Circ. LLPP n.3150/1967).
£ Sono inoltre da soddisfare i requisiti acustici per I'edilizia scolastica contenuti nel DM
i 8/12/1975 e in particolare quelli relativi al potere fonoisolante delle strutture divisorie
nterne, degli infissi esterni, delle griglie e delle prese d’aria.
o Sirichiede inoltre di rispettare i seguenti parametri:
— pareti divisorie Aula Magna/altri locali: R, = 47 dB;

g — porte Aula Magna: R’y = 38 dB;
— finestre: Ry, = 38 dB.
« Tutti i requisiti saranno verificati al termine dei lavori con opportune misurazioni in opera.
2 Si dovra prevedere per la sala la dotazione di impiantistica speciale relativamente alla
rdi?fﬁsione sonora, amplificazione e proiezione video con specifica taratura del sistema.

gi&’ediﬁcio é preposto allo svolgimento di attivita di insegnamento e formazione musicale,
gbme potenziamento dellattivita gia svolta dall’adiacente Scuola di Musica Carlo e Guglielmo
Rndreoli. L'appalto prevede inoltre la completa demolizione e lo smaltimento delle macerie
della ex Casa Giglioli, realizzata in muratura e avente volume di circa 2.400 m®. Il nuovo
edificio dovra occupare una Superficie Utile di circa 400 m? su un unico livello, e dovra
_———_ essere collegato direttamente alla scuola esistente attraverso un ambiente chiuso e
fiscaldato.

;ﬁ‘Si richiedono per I'attivita didattica:

w=j — n.1aulaper lezioni di teoria;
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. 1 aula per strumenti ad arco;
. 1 aula per strumenti a corda;
. 1 aula per pianoforte;
. 1 aula per canto e strumenti a fiato;
. 2 aule per strumenti a percussione;
. 2 aule per batteria;
per le attivita collettive:
— n. 1 sala prove e coro;
— n. 2 aule collettive;
— n. 1 biblioteca / sala riunioni;
e per le attivitd complementari:
— n. 1 atrio d'attesa e accoglienza;
— n. 2 uffici;
n. 3 servizi igienici divisi per sesso e di cui uno accessibile ai disabili;
— n. 1 locale pulizie;
n
n

I
5 33 33

=3

— n. 3 magazzini / depositi;
. 1 locale tecnico;
— spazi per il connettivo.

Sono inoltre da soddisfare i requisiti acustici per I'edilizia scolastica contenuti nel DM
18/12/1975 e in particolare quelli relativi al potere fonoisolante delle strutture divisorie
interne, degli infissi esterni, delle griglie e delle prese d'aria, all'isolamento acustico tra
ambienti adiacenti e tra ambienti sovrapposti, al livello di rumore di calpestio tra ambienti o
sovrapposti.

In aggiunta si richiede che vengano rispettati comunque i seguenti parametri:

— pareti divisorie tra aule particolarmente rumorose: R'w = 62 dB

— pareti divisorie tra aule di musica normali (archi, strumenti a fiato in legno): R'w = 53 dB

— pareti divisorie aula/corridoio: R'w = 47 dB )

— porte su corridoio: R'w = 38 dB

— finestre: R'w = 38 dB

— solai: R'w 262 dB

— pacchetto pavimento (livello calpestio normalizzato): L'yt < 43 dB

— aule lezioni musica pratica (tempo di riverberazione): 0,4 sec < Tgp < 1 sec
e in particolare per ogni destinazione, si dovranno considerare i seguenti parametri di
riferimento:

— aula teoria Tgp ~ 0,7 sec «
aula canto e strumenti a fiato Tgo ~ 0,5 - 0,6 sec Zow
aula archi e strumenti a corde Tgg ~ 0,7 sec -

— aula percussioni e batteria Tgg ~ 0,4 sec

— sala prove e coro Tegp ~ 0,9 - 1 sec =17

Tutti i requisiti andranno verificati al termine dei lavori con opportune misurazioni in oper. ‘ ;

Si dovra prevedere un sistema di oscuramento a tende con meccanismo manuale &70s ¢
motorizzato. -

Il collegamento al fabbricato esistente dovra essere realizzato in modo da nonz
compromettere il rispetto della sicurezza antincendio dell’'edificio esistente e del nuovo, con ig <5
rilascio di un unico Certificato di Prevenzione Incendi, se richiesto. ul

o

S

oo

STRUTTURA COMMI
L,

13. In merito al Lotto 4 - Edificio Scolastico Temporaneo - Aula Magna in San Felice sul
Panaro si specifica quanto segue:
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C‘) F == >ggetto la realizzazione dell’Aula Magna nel Comune di San Felice
o ””"””m”Im"]mm”m”jm srficie Utile di circa 1200 m? di fabbricato ad un solo piano, collocata
N un ouw ur—rve. ... =a.
L'edificio ospitera le attivita didattiche delle classi frequentanti le scuole del Comune e
FAula Magna deve avere la capacita minima di n. 500 persone.
Per I'Aula Magna ed i relativi connettivi si richiede uno spazio di circa 950 mZ.
A servizio dell’Aula Magna si richiedono:
— n.1 ufficio con funzione di reception (front-office e back-office) di circa 20 m?
— n.1 ufficio per la direzione di circa 15 m2
n. 1 ufficio per relatori con accesso diretto al palco e deposito per il materiale didattico
di circa 30 m?.
— n.1 deposito che possa svolgere funzioni di guardaroba di circa 30 m%
— n.1 punto di ristoro — bar di circa 30 m%
— n. 1 locale rialzato, in adiacenza e in affaccio all'Aula, per proiezioni e per traduzioni
simultanee (postazmne di regia e controllo per gli impianti illuminotecnico e audio-video)
di circa 60 m?.

— locali di supporto (ripostigli, locale pulizie, etc.) di circa 15 m2

— servizi |g|enIC| divisi per sesso e accessibili alle persone dlversamente abili per un totale
di circa 50 m?.

Per gli spazi esterni, per i quali si hanno circa 2800 m? disponibili, si richiedono:

— ingresso principale che colleghi i parcheggi esterni al lotto all’'edificio

— ingresso di servizio carrabile

— marciapiedi intorno al perimetro dell'edificio

— spazio giardino esterno.

E’ richiesto uno studio ottimale della sistemazione dei posti a sedere, in ottemperanza ai
requisiti per la sicurezza antincendio, valutando la possibilitd di disposizione a platea
inclinata. Deve essere garantita la visibilita del palco/podio da ogni postazione.

Si dovra dimostrare la rispondenza del progetto ai requisiti acustici passivi previsti dal
DPCM 5/12/97 per le attivita di categoria E, a firma di un tecnico competente in acustica
ambientale, in relazione allinvolucro esterno e al rumore derivante dagli impianti e al tempo
« diriverberazione per gli ambienti scolastici (Circ. LLPP n.3150/1967).

& Sono inoltre da soddisfare i requisiti acustici per I'edilizia scolastica contenuti nel DM
~31748/12/1975 e in particolare quelli relativi al potere fonoisolante delle strutture divisorie
E’i:nterne degli infissi esterni, delle griglie e delle prese d’aria.
2 E Si richiede inoltre di rispettare i seguenti parametri:

— Pareti divisorie Aula Magna/altri locali: R’y =2 47 dB;
— Porte Aula Magna: R’,, = 38 dB;
— Finestre: R’y, = 38 dB.
Tutti i requisiti andranno verificati al termine dei lavori con opportune misurazioni in opera.
Si dovra prevedere per la sala la dotazione di impiantistica speciale relativamente alla
diffusione sonora, amplificazione e proiezione video con specifica taratura del sistema.

[l progetto illuminotecnico dovra tenere conto del livello di oscuramento richiesto nello
svolgimento delle diverse attivita (lezioni, proiezioni, esercitazioni musicali).

Si dovra prevedere un sistema di oscuramento a tende con meccanismo manuale efo

motorizzato.
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14 “sIn merito al Lotto 5 - Edificio Scolastico Temporaneo — Asilo Nido in Nonantola si

4
//§ specﬁ’ica quanto segue:
\2 -l te rreno destinato ad ospitare in nuovo plesso scolastico & pianeggiante e attualmente

’\L

lizzazione di un fosso lungo il I|m|te del nuovo comparto che convogli le eventuali

f — 'utm zato ad uso agricolo seminativo, pertanto la progettazione dovra prevedere la
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ridondanze dellacqua superficiale verso I'esistente sistema principale di scoli e canaline

ad uso agricolo;

l'area destinata alla reallzzazmne del nuovo asilo nido & suddivisa nelle seguenti Aree:

- Area A (3.600m ) non sara oggetto di intervento;

- Area B (4.500 m? in cui verra realizzato I'edificio scolastico posto a bando di gara
lasciando libero parte dell'area per permettere I'eventuale ampliamento del fabbricato;

- Area C (2.600 m?) in cui verra realizzata la viabilita di accesso dalla via Maestra di
Redu (carrabile, ciclabile e pedonale) e da via Verdi (ciclabile e pedonale). Inoltre %
deve essere prevista la realizzazione di un parcheggio in adiacenza allingresso dellaz
scuola (n.50 posti auto), percorsi carrabili, pedonali e ciclabili che agevolino la fruibilita® §

dell’edificio. A S\
- Area D (400 m2) in cui verra realizzata la viabilita di accesso carrabile dalla via Fratellia5}3 <g
Cervi per il personale e i fornitori. S s
L’Area B (4.500 mz) a sua volta sara suddivisa in modo da lasciare libera a nord un’area 3&‘;

riservata a futuri ampliamenti non compresi nel bando di gara (2.150 m?), ad ovest un’area

in adiacenza all’i mgresso di servizio dedicata a parcheggio (n.6 posti auto) e zona

ncewmento merci (600 m?) ed infine I'area in cui verra realizzato l'edificio scolastico (1.750

m?) in cui lingresso principale dovra essere previsto in posizione baricentrica rispetto alla

zona parcheggi dell’Area C sempre in considerazione dell'eventuale ampliamento.

Il nido, pur essendo derogato il DCR 85/12 art. 2 della Regione Emilia-Romagna prevede i

seguenti spazi, le cui ampiezze sono specificate nell'Allegato 1:

- Spazio bambini (sezione) predisposto per n.21 bimbi caratterizzato da un ampio ¢
spazio per l'accoglienza, l'aula vera e propria dove verranno svolte le attivita didattiche ’;'5'
statiche, spazio per il riposo, per il pasto, servizi igienici adeguati allutenza, spazi 4
comuni per attivita didattiche dinamiche e magazzini deposito per i materiali.

- Servizi generali predisposti in base alla funzione:

- Lato servizi (ovest) per il personale di servizio (ingresso, locale ristoro, servizi
igienici e spogliatoi, lavanderia, depositi per le attrezzature e per il “pulito”), per il
ricevimento pasti (locale porzionamento, deposito rifiuti e servizio per gli addetti)

- Lato ingresso (est) per l'ufficio amministrativo, sala insegnanti, connettivo filtro
ingresso

- Zone atelier intesi come locali filtro pluriuso di collegamento tra la sezione e i
servizi (est e ovest) in cui eventualmente i bimbi possano cimentarsi in attivita di
interclasse

- Attivita collettive predisposte a nord sul confine con I'area di ampliamento in modo da
asservire anche l'eventuale espansione della scuola aumentandone il numero di :
sezioni. Quest'area sara divisa in due parti, una al chiuso che ospitera le attivita
collettive e una all'aperto configurata come “giardino invernale” in collegamento con -
l'esterno. Lo spazio da progettare per le attivita collettive potra svolgere anche =
funzione di illuminazione, irraggiamento e areazione naturale dei locali affaccianti su diN =
esso prediligendo la sopraelevazione della copertura e l'utilizzo di materiali noR:
opachi. ‘

o
é
=
=
Q
O
=

dellArea C opportunamente pavimentata, dotata di bussola di ingresso e tettoia qu‘rz
copertura eventualmente comprensiva dei camminamenti. La posizione deve esserg; 5 - =
baricentrica rispetto al parcheggio dell’Area C per garantire la funzione di accoglienza~ E »
anche all’eventuale ampliamento futuro del lato nord. g
- Verde & il giardino esterno rivolto a sud rispetto al fabbricato nel quale verranno svolte
le attivita didattiche allaperto nelle stagioni migliori. Dovranno essere prews/ter’ AR ?N
sistemazione a verde, la messa a dimora di alberature, sistema di lrrlgazu';he div, ™

recupero dell’acqua meteorica, recinzione su tutti i lati e marmapledl.
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576 - Edificio Scolastico Temporaneo — Ampliamento dell'lstituto
| Castelfranco Emilia si specifica quanto segue:
& neiveinw vunsisie nella realizzazione di un edificio scolastico temporaneo adiacente a
quello in precedenza realizzato (EST 15) e collegato allo stesso mediante un corridoio
entrale e l'uscita di sicurezza esistente.
»@ Il nuovo fabbricato ad un piano ospitera n.5 aule didattiche (sup. = 55 m?) e n.2 laboratori
8 Tsup. = 80 m?) destinati alle attivita di cucina e chimica, oltre ad un blocco servizi e agli spazi
*?ionnettivi. | due corpi saranno collegati utilizzando l'esistente uscita di sicurezza posta in
'E ondo al corridoio dellEST esistente. E lasciata alla progettazione da parte delle Imprese, la
2° yerifica delle vie d'esodo sulla base delle scelte progettuali effettuate in merito
w"’ allampliamento. L'EST esistente e I'ampliamento dovranno costituire dal punto di vista
~ impiantistico un unico complesso. | relativi Certificati di Conformita di cui al DM 37/08
dovranno considerare sia gli esistenti che i nuovi impianti.
2 |l Certificato di Prevenzione Incendi dovra essere ottenuto considerando EST esistente e
'ampliamento.
| laboratori di cucina e chimica dovranno essere dotati di impiantistica adeguata
all'esigenze di utilizzo sotto I'aspetto elettrico, idrico, scarico, aereazione etc. Le pareti dei
laboratori e dei servizi igienici dovranno essere rivestite in materiale ceramico.
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16. In merito al Lotto 7 — Edificio Municipale Temporaneo — Uffici in Mirandola si specifica

quanto segue:

— lintervento consiste nella realizzazione degli Uffici comunali adibiti a sede della Pubblica
Assistenza da realizzarsi al posto della vecchia sede demolita a seguito del sisma;

— la costruzione & in adiacenza ad un edificio esistente, pertanto la progettazione dell'opera
e le tecnologie costruttive adottate dovranno tenerne conto della presenza e dovranno
essere realizzati eventuali giunti sismici opportunamente dimensionati;

— sulla superficie del lotto destinata al fabbricato insistono ancora le strutture di fondazione
dell’'edificio demolito (plinti di fondazione, relativi bicchieri, pavimentazione e piccole

porzioni di elementi di collegamento). Se ne richiede pertanto la demolizione e il relativo
smaltimento.
— Sidovranno prevedere:
— n. 3 uffici;
@ — n. 1 ufficio per la presidenza;
2 _— n. 1 ufficio per il centralino;
r§ n.1 archivio;
$% n.1cucing;
O

un’area di stoccaggio per biancheria e un guardaroba;
servizi igienici divisi per sesso e dotati di docce e spogliatoi;
—————disimpegni e spazi per il connettivo.

In merito al Lotto 8 - Edificio Municipale Temporaneo - Magazzino in Concordia sulla
§e§¢chia si specifica quanto segue:
= Jla superficie utile indicata nell’Allegato 1 verra destinata a magazzino, officina, spogliatoi e

BoG il . .. .. . .
g'ﬂgewm personale (U/D), autorimessa con locale autisti, archivio storico e deposito

‘hateriale vario;

in adiacenza all'edificio dovra essere predisposta una tettoia coperta appositamente
dimensionata per il ricovero dei mezzi;

esternamente devono essere predisposte aree per lo stoccaggio e la movimentazione di
% ateriali sciolti, materiali in silos e attrezzature su pallet,

_~_gli\spazi esterni dovranno necessariamente agevolare le operazioni di carico-scarico e
»garantire la viabilita interna al lotto a mezzi operativi sia in termini di dimensioni spaziali
02( 0 //e\};/ di superfici carrabili;
P i %\}:'\7

N
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18.

il lotto dovra essere interamente recintato e dotato di cancelli carrabili e pedonali.
I'edificio e il piazzale dovranno essere dotati di impianto speciale antintrusione.

In merito al Lotto 9 - Edificio Municipale Temporaneo - Magazzino in Finale Emilia si

specifica quanto segue:

il lotto di complessivi 20.000 m2 & attualmente un terreno agricolo ribassato di circa 1 OO
m rispetto allurbanizzazioni adiacenti. |l bando di gara prevede l'innalzamento attraverso
opportuno riempimento della quota di imposta dell’edificio e delle aree esterne secondo lo
schema allegato. Circa 10.000 m2 saranno rialzati di 1,00 m fino alla quota
dellurbanizzazione adiacente, i restanti 10.000 m2 verranno rialzati di 0,40 m.

le zone in progetto da adibire a verde possono eventualmente essere lasciate alla quota m

attuale raccordando opportunamente le zone adiacenti mediante pendenza dei nlevatl_e By
verificando il sistema di smaltimento delle acque meteoriche. @ Qe
le lavorazioni di riempimento dovranno prevedere lo scotico dellattuale terreno agricol® s

ot
e
'.

con successivo trattamento di consolidamento a calce. Si dovra procedere pertanto

riempimento di tutta I'area con materiale adeguatamente compattato fino alle quot

opportunamente previste a seconda della tipologia di finitura superficiale (asfaltq,,;
betonelle, pavimenti industriali, pavimentazione in misto stabilizzato compattato, verde,
etc.) adottata in sede progettuale zona per zona;

per agevolare la progettazione si allega schema “input progetto” in cui il lotto viene

suddiviso in n°3 macro aree ciascuna con finalita e superfici diverse:

— barriera verde (circa 3.000 m2) in adiacenza alla Strada Provinciale n.468 in cui verra
predisposta la viabilita di accesso e i parcheggi;

— zona di Edificazione (circa 7.000 m2) in cui verra predisposto il corpo di fabbrica
dellEPT, le pensiline, il piazzale per le esercitazioni e la viabilita. Completamente
recintata e dotata di cancelli di accesso;

— zona di Deposito (circa 10.000 m2) in adiacenza al deposito materiale storico esistente
e in corrispondenza dellarea ribassata con pavimentazione in misto stabilizzato
compattato. Completamente recintata e dotata di cancelli di accesso (lato nord in
corrispondenza del deposito materiale storico esistente gia recintato);

la progettazione esecutiva nellottica di minimizzare I'impatto della nuova urbanizzazione

nei confronti del contesto rurale in cui si inserisce, dovra prevedere la realizzazione di

raccordi tra le aree impostate a quote diverse mediante risagomatura del terreno a

scarpata verde e la piantumazione di essenza vegetali autoctone;

I'edificio ad un unico piano ospitera le sedi operative della Croce Rossa ltaliana (CRI),

della Protezione Civile (PC) e dei Vigili del Fuoco (VVF), ciascuna funzione sara

opportunamente divisa spazialmente dalle altre e dotata di proprio accesso;

'EPT comprende inoltre una pensilina a copertura del parcheggio dei mezzi operativi |i g\

or
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dotazione a ciascuna funzione, opportunamente dimensionata per consentire I'acces
anche ad autogru e motopompe dei VVF. Lo spazio coperto pud essere unico, purch_‘;
siano opportunamente individuate le aree di pertinenza assegnata a ciascuna funzione;

le zone interne adibite a magazzino, dovranno essere direttamente accessibili dalle zoner € - ;
coperte della pensiline di riferimento, € permettere la manovra di muletti per;%
Fapprovvigionamento e lo stoccaggio di materiali su pallet; o s
I'edificio sara dotato di un piazzale comune, opportunamente pavimentato per svolgere Igﬂ% ;
attivita di esercitazione garantendo comunque I'accessibilita alle aree da parte delle altre- E
funzioni; g
Fintero lotto dovra essere opportunamente recintato;

gli impianti elettrici, meccanici e speciali cosi come le reti di scarico ed adduzione
dovranno essere opportunamente divisi e/o sezionabili per ciascuna funzione.




1a supsinuis ums mwvaed NElIAllegato 1 verra destinata ad autorimessa, uffici, spogliatoi,

bagni, deposito materiale vario (palchi, transenne, materiale edile, materiali per

manutenzione edifici) mezzi per la manutenzione del verde;

per portare in quota il lotto (+0,60 m dal piano di campagna attuale) preliminarmente sono

necessarie opere di riempimento come specificato al Lotto 8;

: il lotto dovra essere dotato di n. 2 (ingressi/uscita) carrabili su via Grande, chiusi da

£258°»  cancelli automatici.

§E§ ; La parte destinata ad autorimessa dovra poter contenere in deposito:

N3 n. 2 scuolabus (dim. 8.50x2.50xh4.00 m)

n. 2 autocarri (dim. 6.00x2.50xh5.00 m)

— n. 8 autovetture;

'edificio deve essere dotato di ingressi contrapposti per permettere I'entrata e l'uscita dei
mezzi in entrambi i lati del fabbricato;

— nella localizzazione dell'edificio & preferibile che si mantenga una distanza dal confine del
lotto tale da permettere agli scuolabus di entrare ed uscire agevolmente;

— nell'edificio si rende necessario prevedere:

— n. 1 ufficio squadra operai (ambiente riscaldato, comprensivo di linee dati e
predisposizione di allaccio della stessa al limite del lotto verso via Grande);

— n. 2 servizi igienici U/D (doccia, wc, lavandino) (ambiente riscaldato);

— n. 2 spogliatoi U/D (ambiente riscaldato);

— n. 1 officina per manutenzione piccola attrezzatura;

— n. 1 deposito di attrezzatura per la manutenzione del verde (n. 4 decespugliatori, 1
trattorino tagliaerba , n. 1 trattore ,n. 4 rasaerba a spinta etc...);

— n. 1 deposito per la Protezione Civile in cui sia possibile entrare con muletti;

— nell'area esterna al magazzino & opportuno predisporre le seguenti zone definite:

— Area Lavaggio con superficie asfaltata/cementata con pendenza idonea alla raccolta
delle acque di risulta, dal lavaggio di pulmini € automezzi, in apposite caditoie e/o griglie
con conseguente allaccio in fognatura previo passaggio in idoneo pozzetto disoleatore
opportunamente dimensionato;

2 — Area Stoccaggio materiale sciolto, suddivisa n. 4 box opportunamente pavimentati e
suddivisi con pareti di altezza di almeno 2 m, per lo stoccaggio di materiale inerte per
manutenzione delle strade, stoccaggio di sale sciolto per la manutenzione invernale
delle strade e altri materiali necessari alla squadra operaia.

lé% v
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In merito al Lotto 11 — Edificio Municipale Temporaneo - Caserma dei Carabinieri di
nt'Agostino si specifica quanto segue:

la Caserma Temporanea sara dimensionata per una forza operativa minore di 7 unita

suddivisa in zone come di seguito specificato:

- Zona operativa (176 m?): ospitante atrio, sala d’attesa, servizi igienici per il pubblico,
servizi igienici per militari divisi U-D, archivio, box piantone, ufficio Comandante, ufficio
Sottufficiale, ufficio scrivani, locale di massima sicurezza, sala apparati, n.2 camere di
sicurezza (con disimpegno e servizio) e un locale per la custodia temporanea di
soggetti d’interesse operativo.

- Zona logistica (140 m?): ospitante sala mensa-ritrovo, cucina con dispensa, ripostiglio,
servizi igienici per militari divisi U-D, n.2 camere doppie con servizi, locali lavatoio-

A stenditoio divisi U-D, locale polifunzionale per lo svolgimento di attivitd fisica e

.t%magazzino.

"n,f'm\‘Zona servizi (154 m?): ospitante autorimessa n.2 posti auto e n.1 posto moto, locale

/= gruppo elettrogeno, locale centrale termica, locale carico-scarico armi e connettivo per

intera caserma.
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Zona alloggi (180 m?): ospitante n.2 abitazioni di circa 90 m? ciascuna, con ingresso

indipendente dalle altre zone;

- le pareti interne e i solai delimitanti le camere di sicurezza (compreso disimpegno e
servizio), i locali di massima sicurezza e il locale scarico-carico armi dovranno essere
realizzati in calcestruzzo armato, rasato senza intonaco;

- le porte esterne di accesso alla stazione dovranno essere di tipo blindato cosi come le
porte interne delle camere di sicurezza (disimpegno compreso) e del locale di massima
sicurezza;

- la caserma vera e propria e alloggi, dovranno avere utenze separate;

- deve essere previsto un impianto antintrusione con sensori volumetrici infrarosso e
predisposto I'impianto di videosorveglianza interno ed esterno.

21. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano alcune attivita comprese

nell'appalio: '

- le opere relative a eventuali demolizioni di muri di confine, di recinzioni per permettere D §
l'accesso al cantiere, compreso il carico, il trasporto e lo scarico in discarica controllata,@
con le modalita previste dalla normativa del settore;

- la demolizione di strutture o parte di strutture preesistenti, con particolare riguardo a quelle
segnalate nellAllegato 2, compreso I'eventuale piano di demolizione da sottoporre ad
approvazione agli enti preposti, il carico, il trasporto e lo scarico in discarica controllata,
con le modalita previste dalla normativa del settore;

- le opere di modellamento dei terreni mediante scavi /riporti, eseguite con mezzi meccanici,
compreso il carico il trasporto e lo scarico in discarica controllata, con le modalita previste
dalla normativa del settore; ovvero il riutilizzo nei rilevati e/o riempimenti di cavi, ove
possibile, e per risagomature e riprofilature del sito;

- le fondazioni degli edifici, identificate in base al calcolo strutturale e alle caratteristiche
geologico-geotecniche del sito;

- la pavimentazione stradale, incluso il sottofondo (che prima dell’avvio della costruzione, se
proveniente da materiale riciclato deve essere fornito di tutta la certificazione di legge,
compresa la verifica dell’assenza di fibre di amianto) della viabilita interna, dei piazzali di
pertinenza e dei parcheggi, il tout-venant bitumato, ricoperto da uno strato di usura in
conglomerato bituminoso fillerizzato, e le segnalazioni stradali;

- | marciapiedi attorno agli Edifici, opportunamente sagomati per permettere I'agevole
accesso ai diversamente abili, della larghezza di almeno 1,20 m in betonelle o altro
materiale idoneo antisdrucciolo, su un massetto in calcestruzzo o altro materiale idoneo,
con realizzazione di pozzetti sifonati di raccolta dei pluviali; <

- la realizzazione, ove prevista, di recinzione perimetrale in grigliato metallico di opportuna %

s
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dimensione (h=2,20 m), incluso/i cancello/i di accesso carrabile motorizzato/i, delle
dimensioni idonee per consentire I'ingresso delle autopompe VV.F. come da normativa di
settore e pertanto della larghezza minima di m 3,50, e comprensiva dei necessari ulteriori
cancelli di servizio di pari dimensioni e cancelli pedonali;

- la realizzazione di idonea pensilina all'ingresso o agli ingressi principali degli edifici, per |

STRAQ

i}

E El

migliore protezione dalle intemperie, al momento dell'entrata e dell'uscita dall'edificio; i SN
- leventuale abbattimento di alberature anche di alto fusto che interessano 'area di sedime 5535
degli edifici pubblici temporanei, comprese lottenimento di eventuali autorizzazioni H23
all'abbattimento e successiva eventuale ripiantumazione; & E —
- la realizzazione di eventuali muri o opere di sostegno dei terreni; §
- le aree a verde e di viabilita e parcheggio; @
- la realizzazione di reti di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche delle aree di
pertinenza; ,f“““""é‘:\
- la realizzazione di reti di distribuzione elettrica, telefonica e cablatura rete dati, comprescr "4-,;\\
) >

armadio rack completo di patch (centro stella) negli eventuali locali adibiti al servm
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) “““"l"““““"Il“l""“““m gas idrica e fognaria, con le necessarie tubazioni e pozzetti di
oy Lo rd niti di chiusini in ghisa carrabili, comprensivo di allaccio delle
acque nere nel condotto comunale fino al punto di presa sul confine del lotto come
indicato dai comuni;

negli EST, idonea predisposizione per l'installazione delle Lavagne Interattive Multimediali
in ogni aula, anche esistente;

eventuali aste portabandiera, con i necessari supporti fissati a terra o a parete esterna
secondo le disposizioni della Direzione Lavori;

I'impianto di iluminazione delle aree di pertinenza;

installazione di fosse biologiche settiche e/o imhoff nel rispetto della normativa di settore
nel sito di intervento.

Gli arredi non sono compresi nel bando di gara, tuttavia occorre ipotizzare le postazioni
lavorative per dimostrare il soddisfacimento delle esigenze espresse; in particolare per le
Aula Magne & necessario graficizzare la posizione delle sedute.
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Articolo 02 - Ammontare dell'appalto, modalita di aggiudicazione, norme regolanti la
gara

1. L'appalto prevede la costruzione di n. 11 E.P.T., come indicato nellAllegato 1, da

progettare e realizzare con tipologie costruttive scelte dall'impresa.

2. Sull'importo di ogni Lotto, deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'Impresa

in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere,

non soggetto ad alcun ribasso, determinato, considerata l'urgenza, nella percentuale
- % omnicomprensiva del 4,5% (quattrovirgolacinque percento) dellimporto lordo dei lavori, che

\%‘% deve essere esplicitato attraverso computo sommario redatto a cura dell'impresa, gia in fase

o di presentazione dell'offerta.

% 3. L'aggiudicazione dellappalto verra effettuata ai sensi dellart. 83 del D.lgs 163 del
12.04.2006 e art. 120 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
&'2 L’aggludlcazmne & impegnativa per I'lmpresa ma non per 'Amministrazione, fino a quando

 hon saranno perfezionati gli atti in conformita alle vigenti disposizioni.
4. Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed in conformita allAllegato A al predetto
Regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG1». La

;-j distribuzione relativa alle categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente
€ prospetto:
dm
28 Incid Opere
O ncidenza .
)2 { b Incidenza Opere
Lavori Opere |EST (e3 EMT (Uffici e EMT (Magazzini)
aserma)
1 | Edifici civili e Industriali 0G1 61% 75 %
2 |Impianto idrico-sanitario 0s3 15% 6 %
3 | Impianto termico 0S28 14% 12 %
4 |Impianti elettrici, telefonici, adsl etc. | OS30 10% 7%
TOTALE GENERALE 100% 100 %

5. In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i lavori
sopradescritti, appartenenti alla categoria prevalente «OG1», sono subappaltabili nella
- ;isura massima del 50% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.
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Articolo 03 - Norme che regolano la progettazione ed i lavori

1. La progettazione ed i lavori di ogni singolo lotto, nonché delle relative opere di
urbanizzazione delle aree di pertinenza, oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto,
sono sottoposti a tutte le disposizioni di legge, provvedimenti ministeriali e circolari
interessanti il presente appalto nonché alle Ordinanze di Protezione Civile e del Commissario
Delegato, emanate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per fronteggiare gli eventi
calamitosi per cui sono richiesti i lavori previsti in gara.

2. Tutte le opere nonché gli impianti devono essere inoltre progettate e realizzate
conformemente a tutte le Leggi, Decreti Norme e Regolamenti ivi applicabili ed in

ottemperanza alle prescrizioni riportate dalle seguenti leggi e normative se non derogate, E

2

secondo la destinazione d’uso dei singoli E.P.T.:

- Codice Civile - libro 1V, titolo Ill, capo VIl "Dell'appalto”, artt. 1655-1677; @ 3'3-;. 3

- Codice dei contratti pubblici di cui al D.Igs n 163 del 22 aprile 2006; w S 24

- Regolamento di attuazione del D.lgs n. 163 del 22 aprile 2006 recante “Codice dgs
Contratti Pubblici” approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre &
2010, n. 207 55“

- Capltolato Generale di Appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n
145;

- Decreto legislativo n. 81/2008 , 106/2009 e s.m.i.;

- Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 relativo alle norme tecniche di edilizia scolastica;

- Decreto Ministeriale n.37/2008 relativo agli impianti a servizio degli edifici;

- Legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. (tracciabilita dei flussi finanziari);

- le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune
nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;

- le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEl, ecc.,, anche se non
espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni
precedenti, che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;

- Legge 5 novembre 1971 n. 1086 — “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”;

- Legge 2 febbraio 1974 n. 64 — “Provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche”;

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 gennaio 2008 -
“Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni” (in seguito NTC 2008) di cui
alla Gazzetta Ufficiale del 04/02/2008;

- Circolare n. 617 del 02.02.2009 “Istruzioni per I'applicazione delle Norme tecniche per le
costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008" (in seguito NTC 2008 - Istruzioni),
considerando che le opere da realizzare rientrano tra le costruzioni di classe d’uso IV :
(2.4.2. NTC 2008). 5

- Consiglio Superiore dei lavori Pubblici — istruzioni per l'applicazione delle “Norme

tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008 nonché secondo tutte nor
UNI EN relative ai vari materiali impiegati nella realizzazione degli edifici;

- Ordinanza DPCM 3274 del 20 marzo 2003 cosi come integrata dalle ordinanze 3379 del;;
5 novembre 2004 e 3431 del 3 maggio 2005, relativa ai criteri per la classificazione
sismica del territorio nazionale e normative tecmche per le costruzioni in zona sismica;

- Decreto Ministeriale del 26 agosto 1992, “norme di prevenzione incendi per Ied|I12|d35';:
scolastica”;

- Decreto Mlnlsterlale del 19 agosto 1996, “regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubbllco
spettacolo”;
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revenzione incendi”;

mm”'""”"""""""”"”"" Josto 2011,"regolamento recante semplificazione della disciplina dei

procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater,

3%5 del D.L. n.78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 30 luglio
283 @2010;

;’?;”% Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la
> ; Qgestione dell'lemergenza nei luoghi di lavoro;

:"" % ‘Regio Decreto n.773 del 18 giugno 1931 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”;
8z © EUROCODICE 2 “Progettazione delle strutture di calcestruzzo”;

§E EEUROCODICE 5 “Progettazione delle strutture in legno” parte 1.1.: regole generali e per
M2 V- gli edifici;

-. -EUROCODICE 8 “Design of structures for earthquake resistance — General rules, sismic

* . actions and rules for buildings”;

- le leggi, i decreti, le norme ed i regolamenti inerenti il miglioramento della prestazione

energetica;

- DPCM del 5.12.97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;

- le legqi, i decreti, le norme ed i regolamenti inerenti I'eliminazione ed il superamento delle
@ barriere architettoniche (DPR 503/26 e DM 236/89), comprese quelle per i non/ipo
2 vedenti;
J74- Decreto Legge 21 giugno 2013 n.69 convertito con modificazioni dalla Legge n.98 del
D 09/08/2013 di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20/08/2013 in vigore da 21/08/2013.
2 3. In riferimento alle deroghe previste dal D.L. n.74 del 6 giugno 2012 si rimanda alla
Dehbera del Consngllo del Mln[strl de[ 4 luglio 2012 “Interventl urgentl in favore deIIe

il ellbera dal ConS|gI|o dei Mlnlstrl del 16.10.2012.

C 4. L'lImpresa, nel formulare la propria offerta, si impegna ad apportare agli Edifici di ogni
% Lotto, tutte le varianti necessarie a renderli conformi alle eventuali modifiche delle norme
& tecniche, direttamente o indirettamente richiamate nel presente Capitolato, anche se
sopravvenute durante la validita dell'offerta, cosi come definita nel bando di gara.

5. Preliminarmente alla progettazione esecutiva e all'inizio dei lavori, 'Impresa deve aver
completamente eseguiti i necessari accertamenti, verifiche e controlli sulle aree di
pertinenza, sulle caratteristiche idrogeologiche e geotecniche, sulla eventuale presenza di
servitl, sul recapito delle reti di urbanizzazione primaria e sui confini delle aree, sulla
consistenza delle opere da demolire e da smaltire a seguito della demolizione, in modo da
avere piena cognizione dello stato dei luoghi, in quanto la documentazione allegata al bando
& da considerarsi indicativa e non esaustiva.

6. Sono da intendersi come vincolanti tutte le prescrizioni contenute nella prima parte del
presente Capitolato (Norme Generali), oltre alle prescrizioni stabilite dalle vigenti normative e
ordinanze. Le indicazioni contenute nella seconda parte del Capitolato (Specifiche tecniche)
sono da ritenersi come richieste minime tecniche ma non vincolati, in quanto migliorabili a
seguito dell'offerta presentata dall’impresa.

7. Il presente Capitolato stabilisce anche i requisiti minimi cui deve rispondere la
progettazione, che dovra essere redatta in conformita alle norme specifiche applicabili (DLgs
163/2006, DPR 207/2010, Norme Tecniche per le Costruzioni, norme CEI, UNI, ecc.).

8. Requisiti minimi del progetto strutturale: deve essere garantita la rispondenza alla vigente
normativa antisismica per il luogo dove devono essere realizzati gli interventi, sia per quanto
~, lguarda le opere di fondazione, che le opere in elevazione. La vita nominale degli edifici & da

-""./.‘

- “yassumere pari a 50 anni con classe di destinazione d'uso IV. La caratterizzazione geotecnica

“eve essere effettuata coerentemente con i dati forniti dalla relazione d'indagine geologica

5 b _;l’ cente parte della documentazione del bando, ove presente. Nel caso in cui la relazione
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d’indagine geologico-geotecnica non fosse presente nella documentazione resa disponibile, il
concorrente potra fare riferimento, per la redazione dell'allegato di gara "Relazione strutturale
con schemi di calcolo", alle specifiche carte di caratterizzazione generale dell'area, mentre in
sede di redazione del progetto esecutivo, sara cura della stazione appaltante, fornire la
relazione d’indagine geologico - geotecnica per la redazione del calcolo strutturale esecutivo
o autorizzare l'impresa, previo controllo e autorizzazione della spesa da parte del R.U.P., alla
redazione della relazione geologica-geotecnica. &
9. Requisiti minimi del progetto termo-meccanico: deve essere adeguato alle differentie
destinazioni d’'uso e pienamente rispondente a tutte le vigenti normative in materiag ¢ %2
particolare riferimento al contenimento dei consumi energetici. Deve essere valutatta“Ta&
possibilita di un idoneo sezionamento degli impianti tra i vari locali, per ottener%
contenimento dei consumi e una maggiore flessibilita nella gestione delle varie fun: OB
Deve essere garantita la rispondenza alla vigente normativa per la zona climatica relati g
sito ove € prevista la realizzazione degli interventi e deve essere garantito che non si f@meg
condensa né sulla faccia interna degli elementi costruttivi, che formano linvolucro del \2
fabbricato, né all'interno degli strati isolanti che ne fanno parte. Gli impianti termici devono
garantire I'entrata a regime, ad una temperatura di almeno 18 °C, in un tempo non superiore
a 60 minuti, in presenza di una temperatura esterna pari a — 5 °C. Gli impianti devono
garantire adeguata ventilazione ed il controllo dell'umidita relativa di tutti gli ambienti.
10. Requisiti minimi del progetto elettrico: gli impianti elettrici devono essere eseguiti
secondo le vigenti normative in materia e devono consentire la piena fruibilita degli spazi.
Tutti i locali e gli spazi interni devono essere dotati di apparecchi di illuminazione secondo gli
standard illuminotecnici stabiliti dal DLgs 81/2008, dalle norme CEI e UNI, in particolare dalla
UNI 12464 e dalla norma UNI 1838 (per quanto attiene l'illuminazione di sicurezza), nonché
dalle norme di prevenzione incendi. Devono essere forniti inoltre i seguenti impianti speciali:
telefonico e dati in ogni ufficio, adsl, impianto citofonico.
11. Requisiti minimi progetto acustico: le prestazioni acustiche devono essere conformi al
D.P.C.M. 5.12.1997, con riferimento alle prescrizioni di cui alla tabella A — categoria di
riferimento. Particolare attenzione si deve prestare allinquinamento acustico che pud
costituire disturbo alle attivitd svolte in locali adiacenti, considerando lo stesso edificio, o
rispetto a strutture circostanti, secondo quanto previsto dallattuale normativa (Legge
26.10.1995 N. 447 e Dlgs 81/2008). Per il Lotto 3 — Scuola di Musica si prescrivono requisiti
di qualita acustica migliorativi rispetto ai minimi previsti dalle norme vigenti, come meglio
descritto al punto 14 dell’Articolo 1.
12. Le caratteristiche prestazionali sopra individuate devono ritenersi come minime e
nell'offerta tecnica deve trovarsi la dimostrazione che il progetto proposto & rispondente alle
prescrizioni su specificate.
13. La dimostrazione che il progetto offerto & rispondente alle prescrizioni del presente
Capitolato Speciale d'Appaltoc pud avvenire sia attraverso idonea evidenziazione nella
Relazione Tecnico-lllustrativa o con apposite schede tecniche di prodotto idonee ad
individuare le caratteristiche dei prodotti offerti ed i calcoli che, sulla base di tali schede
tecniche, dimostrino I'assunto. Ove non si forniscano schede tecniche si deve fare riferimento
a normative europee che l'offerente si impegna a rispettare con il prodotto fornito. La carenza
(mancanza od incompletezza) delle dimostrazioni su specificate, ovvero la loro erroneita,
anche parziale, ovvero ancora, prestazioni, anche solo in parte, risultanti inferiori a quelle su
indicate, comportano I'attribuzione di un punteggio pari a zero per l'intera offerta tecnica.
14. Nellambito delle imposizioni di caratiere generale in ordine alle soluzioni tecniche
strutturali, impiantistiche ed architettoniche, gia contenute nel presente Capitolato Speciale di
Appalto, vengono valutate positivamente soluzioni innovative che apportino un mlglloramento? %
sostanziale all'opera in generale, con particolare riferimento all'utilizzo di tecnolog[e per, la €0
bioedilizia, al risparmio gestionale ed energetico, oltre che, ovviamente, alla 51curezz 2
sismica. \s 2
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1. U'lmpresa accetta incondizionatamente tutte le clausole e le condizioni previste nel
presente Capitolato Speciale di Appalto e nel bando di gara.
2. Il prezzo "a corpo”, offerto dall'impresa, deve comprendere ogni onere relativo al

- completamento della progettazione dei lavori oggetto del presente Capitolato e ogni onere ad
' essi afferente, compreso l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e la predisposizione di tutte le
- pratiche previste in materia per le opere da realizzare e per le opere offerte, laddove previste.
- 3. L'Impresa, nel formulare la propria offerta, si impegna ad apportare tutte le varianti

necessarie a rendere il progetto conforme alle eventuali modifiche delle norme tecniche,
direttamente o indirettamente richiamate nel presente Capitolato, che dovessero
sopravvenire, per tutta la durata di validita dell'offerta, cosi come definita nel bando di gara.

Articolo 05 - Qualita e provenienza dei materiali

1. Tutti i materiali devono essere delle migliori qualita nelle rispettive loro specie, senza
difetti, ed in ogni caso con qualitd e pregi uguali o superiori a quanto & per essi prescritto
dalla legislazione vigente.

2. La provenienza dei materiali sara liberamente scelta dall'lmpresa purché, ad insindacabile
giudizio del Direttore dei lavori e della Commissione di Collaudo, di cui al successivo Art. 21,
i materiali stessi siano accettati.

3. Le prescrizioni relative alla qualita dei materiali e le prescrizioni tecniche sono riportate
nello specifico "Capo Il — Specifiche tecniche".

Articolo 06 - Documenti che fanno parte del Contratto

1. Unitamente al presente Capitolato Speciale d’Appalto costituiscono parte integrante del
contratto, i seguenti documenti:

e il bando digara;

¢ il capitolato generale approvato con D.M. n. 145/2000 per gli articoli non abrogati,

nonché

e il progetto esecutivo redatto a cura dellimpresa, come approvato dallAmministrazione, ai

sensi del D.P.R. 207/2010, composto da:

e elaborati grafici del progetto e relazioni;

e elenco dei prezzi unitari, da utilizzare nel caso di variazioni in corso d'opera dell'importo
a corpo;

e piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 131 del Codice, redatto in conformita
di quanto disposto dall’art. 100 del D.lgs. n. 81/2008;

e cronoprogramma disposto ai sensi dell’ art. 40 del Regolamento (DPR 207/2010);

o le Polizze di Garanzia.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i decreti, i regolamenti, norme e circolari

vigenti in materia di lavori pubblici, laddove non derogate, e in particolare il DLgs del

12.04.2006, n. 163, il DPR n. 207/10, il DM n. 145 del 19 aprile 2000, nonché le norme CNR,

U.N.l., CEIl le tabelle CEI-UNEL e le relative Leggi Regionali per le parti necessarie

all'applicazione delle leggi su richiamate.
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Articolo 07 - Valutazione delle offerte

1. La commissione provvedera alla disamina delle offerte, sia valutando i singoli requisiti
(sottocriteri) per ciascuna offerta, sia nel loro complesso, confrontando tra loro tutte le offerte
ammesse. Per ciascun sottocriterio & inizialmente attribuito un coefficiente di valutazione tra

0 (zero) e 10 (dieci).

2. | coefficienti, come sopra determinati, sono moltiplicati per i pesi corrispondenti di mascqne-,
requisito e divisi per dieci, determinando cosi per ciascuna offerta e per ciascun sottocrltega

il relativo punteggio.

3 Parametrazmne di ogni criterio: una volta assegnatl i punteggl per ognl crlteno il punte &

punteggi sono adeguati proporzionalmente in base alle formule riportate per cuascun crlter.
4, Riparametrazione finale: una volta ottenuti i punteggi totali per ciascuna offerta tecriita
(sommatoria dei risultati ottenuti dalla parametrazione di ogni criterio), il punteggio piu alto &
rapportato al valore massimo attribuibile, mentre gli altri punteggi sono adeguati
proporzionalmente in modo lineare.

€94

5. Per la valutazione dell'offerta, i parametri di merito tecnico ed i punti disponibili, risultano

per i seguenti Lotti:

1 | MIRANDOLA (MO)

EST - Ampliamento e rimodulazione interna del’lEST Lotto 17

5 |NONANTOLA (MO)

EST - Asilo Nido

6 | CASTELFRANCO EMILIA (MO)

EST — ISTITUTO SPALLANZANI

- qualita estetico-formale, inserimento paesaggistico, utilizzazione ottimale degli spazi:

da 0 sino a punti:

- aumento delle superfici ut|I| totah calpestablll da 0 sino a puntl

- qualita, durabilita, manutenibilita e facilita di gestione dei materiali e delle flnlture
interne ed esterne da O sino a punti .

- qualita degli impianti: da 0 sino a punti

Punti disponibili per merito tecnico, sino a punti: .
Punti disponibili per offerta economica, sino a punti:

Totale punti disponibili: .

Parametri relativi al merito tecnico e punti disponibili:
- qualita estetico-formale, inserimento paesaggistico, utilizzazione ottimale

spazi

Saranno considerati elementi di pregio:

- qualita estetico-formale e pregio architettonico: da 0 sino a punti:

- inserimento paesaggistico, anche in relazione alle caratteristiche dell’area assegna-
ta ed al contesto urbanistico-sociale dell'intervento: da 0 sino a punti:

- [l'utilizzazione ottimale degli spazi: da 0 sino a punti

P.EF. = 20 x (EF - EFmin)/(EFmax — EFmin)

in cui:

P.EF. = punteggio della qualita estetico-formale del concorrente in esame;
EF = qualita estetico-formale offerta dal concorrente in esame, espressa con un parametro

sintetico compreso tra 0 e 20;

EFmin = parametro meno elevato, compreso tra 0 e 20, assegnato alle offerte;
EFmax = parametro pil elevato, compreso tra 0 e 20, assegnato alle offerte

- aumento percentuale della superficie utile calpestabile, rispetto alle dlmerjsm"h—}% ZEN

minime richieste

';
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Sara considé'rato elemento di pregio I'aumento percentuale della superficie utile calpestabile,
rispetto a quella indicata nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2.
In particolare sara considerato:

-~ - aumento percentuale tra 1% ed il 5% (compreso), punti: 3
38 . - aumento percentuale tra il 5% ed il 10% (compreso), punti: C m o ow s 8
§§ {? aumento percentuale oltre al 10% della superficie, punti: s B om om o om ow w 10
—t a5l S i
< i/ : a

ara considerata elemento di pregio la qualita, durabilita, manutenibilita e facilita di
estione dei diversi elementi.
" la qualita, la durabilita, la manutenibilita e la facilita di gestione rispetto ai materiali

' |mp|egat| nella realizzazione delle strutture portanti: da O finoa punti. . . . . 4
- la qualita, la durabilita, la manutenibilita e la facilita di gestione rispetto ai materlall
impiegati per la realizzazione dei componenti architettonici, delle finiture

interne ed esterne: da O finoapunti . . . 8
- la qualita, la durabilita, la manutenibilita e la facmta d| gestlone rlspetto ai materlall
impiegati nella realizzazione degli impianti: da 0 sino a punti C e e e e, 8

Il punteggio relativo a tale parametro di valutazione sara cosi determinato:

P.F. =20 x (F - Fmin)/(Fmax — Fmin)

In cui:

P.F. = punteggio della qualita, durabilitad, manutenibilita e facilita di gestione dei materiali e delle
finiture interne ed esterne del concorrente in esame.

F = qualita, durabilitd, manutenibilita e facilitd di gestione dei materiali e delle finiture interne ed
esterne offerta dal concorrente in esame, espressa con un parametro sintetico compresotra0 e
20;

Fmin = parametro meno elevato, compreso tra 0 e 20, assegnato alle offerte;

Fmax = parametro piu elevato, compreso tra 0 e 20, assegnato alle offerte;

dvSSIinnog

- qualita degli impianti

Saranno considerati elementi qualificanti per la valutazione della qualita degli impianti,

=g I'impiego di materiali, soluzioni impiantistiche e tecnologiche finalizzate:

g - alla tutela delle risorse ambientali e alla sostenibilita edilizia, relativamente
all'installazione di impianto fotovoltaico o altra fonte energetica rinnovabile ad
alta efficienza e rendimento, da 0 sino a punti: :

- alla tutela delle risorse ambientali e alla sostenibilita ed|I|Z|a relatlvamente
all'ottenimento della certificazione energetica di tipo A:

- alla gestione separata degli impianti: da 0 sino a punti:

- alla presenza di impianto di raffrescamento: da 0 a punti :

- alla minimizzazione di messa a regime di impianto termico: da 0 sino a puntl :

Il punteggio relativo a tale parametro di valutazione sara cosi determinato:

P.1 =20 x (I - Imin)/(Imax — Imin)

-~

NOID Y
NN N~

1
1

AN

T ,
52 = \Incui
O=—2x ¥ . ik I . . -
QL P.l = punteggio della qualita, durabilita, manutenibilita e facilita di gestione dei materiali e delle
Z=2< finiture interne ed esterne del concorrente in esame.
mEEE | = qualita, durabilita, manutenibilita e facilita di gestione dei materiali e delle finiture interne ed
8O
s Z % esterne offerta dal concorrente in esame, espressa con un parametro sintetico compresotfra 0 e
== 20;
?; Imin = parametro meno elevato, compreso tra 0 e 20, assegnato alle offerte;

Imax = parametro piu elevato, compreso tra 0 e 20, assegnato alle offerte;

=

Feg /C - in 7
P £
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6. Per la valutazione dell'offerta, i parametri di merito tecnico ed i pl ¢ ) :

per i seguenti Lotti: =
2 |MIRANDOLA (MO) EST - Aula Magna
3 |MIRANDOLA (MO) EST - Scuola di Musica

4 | SAN FELICE SUL PANARO (MO) EST - Aula Magna

- qualita estetico-formale, inserimento paesaggistico, utilizzazione ottimale degli spazi:
da 0O sino a punti:

- aumento delle superfici utlll totall calpestablh da 0 sino a puntl .

- qualita, durabilita, manutenibilita e facilita di gestione dei materiali e delle fnlture
interne ed esterne. da O sinoapunti .

- qualita degli impianti: da 0 sino a punti

- qualita acustica: da 0 sino a punti

Punti disponibili per merito tecnico, sino a punti: .
Punti disponibili per offerta economica, sino a punti:
Totale punti disponibili: .

Parametri relativi al merito tecnico e punti disponibili:
- qualita estetico-formale, inserimento paesaggistico, utilizzazione oftimale degli
spazi
Saranno considerati elementi di pregio:
- qualita estetico-formale e pregio architettonico: da 0 sino a punti: . . . 5
- inserimento paesaggistico, anche in relazione alle caratteristiche dell'area assegna-
ta ed al contesto urbanistico-sociale dell'intervento: da O sinoapunti: . . . . . 5
- lutilizzazione ottimale degli spazi anche di servizio, visibilita, platea
inclinata: daOsinoapunti. . . . e e e e e e e e e 10
P.EF. = 20 x (EF - EFmin)/(EFmax — Elen)
in cui:
P.EF. = punteggio della qualita estetico-formale del concorrente in esame;
EF = qualita estetico-formale offerta dal concorrente in esame, espressa con un parametro
sintetico compreso tra 0 e 20;
EFmin = parametro meno elevato, compreso tra 0 e 20, assegnato alle offerte;
EFmax = parametro pil elevato, compreso tra 0 e 20, assegnato alle offerte

\JA

- aumento percentuale della superficie utile calpestabile, rispetto alle d:mensmm
minime richieste

Sara considerato elemento di pregio I'aumento percentuale della superficie utile calpestau

rispetto a quella indicata nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2.

In particolare sara considerato:

- aumento percentuale tra 1% ed il 5% (compreso), punti:

- aumento percentuale tra il 5% ed il 10% (compreso), punti:

- aumento percentuale oltre al 10% della superficie, punti:

- qualita dei materiali e finiture: durabilita, manutenibilita e facilita di gestione

Sara considerata elemento di pregio la qualita, durabilita, manutenibilita e facilita di

gestione dei diversi elementi.

- la qualita, la durabilita, la manutenibilita e la facilita di gestione rispetto ai materiali
impiegati nella realizzazione delle strutture portanti: da 0 fino a punti. . :

- la qualita, la durabilita, la manutenibilita e la facilita di gestione rispetto ai materlall
impiegati per la realizzazione dei componenti architettonici, delle finiture
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interne ed esterne: da O finoapunti . . . 4
- la qualita, la durabilita, la manutenibilita e la facmta dl gestlone nspetto ai matenall

impiegati nella reahzzazmne degli impianti: da 0 sino a punti S @ o & oms o 4
[l punteggio relativo a tale parametro di valutazione sara cosi determinato:
P.F. =10 x (F - Fmin)/(Fmax — Fmin)

cui:

.F. = punteggio della qualita, durabilita, manutenibilita e facilita di gestione dei materiali e delle

ot niture interne ed esterne del concorrente in esame.
" 8 qualita, durabilita, manutenibilita e facilita di gestione dei materiali e delle finiture interne ed

asterne offerta dal concorrente in esame, espressa con un parametro sintetico compreso traO e
30:

Fmin = parametro meno elevato, compreso tra 0 e 10, assegnato alle offerte;

Fmax = parametro piu elevato, compreso tra 0 e 10, assegnato alle offerte;

- qualita degli impianti

Saranno considerati elementi qualificanti per la valutazione della qualitd degli impianti,

l'impiego di materiali, soluzioni impiantistiche e tecnologiche finalizzate:

- alla tutela delle risorse ambientali e alla sostenibilita edilizia, relativamente
allinstallazione di impianto fotovoltaico o altra fonte energetica rinnovabile ad
alta efficienza e rendimento, da 0 sino a punti: .

- alla tutela delle risorse ambientali e alla sostenibilita ed|I121a relatlvamente
all'ottenimento della certificazione energetica di tipo A:

- alla gestione separata degli impianti: da 0 sino a punti:

- alla presenza di impianto di raffrescamento: da 0 a punti .

- alla minimizzazione di messa a regime di impianto termico: da 0 sino a puntl

Il punteggio relativo a tale parametro di valutazione sara cosi determinato:

P.I'=20 x (I - Imin)/(Imax — Imin)

In cui:

P.l = punteggio della qualita, durabilita, manutenibilita e facilita di gestione dei materiali e delle

finiture interne ed esterne del concorrente in esame.

| = qualita, durabilita, manutenibilita e facilita di gestione dei materiali e delle finiture interne ed

eslerne offerta dal concorrente in esame, espressa con un parametro sintetico compresotra 0 e

201u

In‘mﬁ— parametro meno elevato, compreso tra 0 e 20, assegnato alle offerte;

tmqam parametro pill elevato, compreso tra 0 e 20, assegnato alle offerte;

~d

NN NN

_j_f-quahta acustica

arapno valutati la qualita e lo standard tecnologico di materiali impiegati, soluzioni
ruttive e scelte dei materiali, finalizzate:

‘ottimizzazione della qualita acustica, in base alla scelta dei materiali, delle dotazioni e
fella geometria dellAula Magna relativamente ai Lotti 2 e 4, e della sala prove,
Iatlvamentea[ Lott03 daOapuntl - . w o« s B

élatlvamente ai Lotti 2 e 4, e della sala prove, relativamente al Lotto 3, da 0 a punti D
IlEpuntegglo relativo a tale parametro di valutazione sara cosi determinato:
P:A =10 x (I - Amin)/(Amax — Amin)

In cui:
P.A = punteggio della qualita, durabilita, manutenibilita e facilita di gestione dei materiali e delle

m iture interne ed esterne del concorrente in esame.
2 &N
A5 N

qualita, durabilita, manutenibilita e facilita di gestione dei materiali e delle finiture interne ed

2 ‘esgrne offerta dal concorrente in esame, espressa con un parametro sintetico compreso tra 0 e

Al

Anfin = parametro meno elevato, compreso tra 0 e 10, assegnato alle offerte;

g . )
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Amax = parametro pilu elevato, compreso tra 0 e 10, assegnato alle o

h ||||I||I|||II|I|I||II|I||I| i IIIIII

7. Per la valutazione dell'offerta, i parametri di merito tecnico ed i puntl aisponipiii, Tisuitano
per i seguenti Lotti:

7 MIRANDOLA (MO) EMT - Uffici ;

8 CONCORDIA SUL SECCHIA (MO) EMT - Magazzino i
9 FINALE EMILIA (MO) EMT - Magazzino £ k
10 MEDOLLA (MO) EMT - Magazzino

11 SANT'AGOSTINO (FE) EMT - Caserma Carabinieri

- qualita estetico-formale, inserimento paesaggistico, utilizzazione ottimale degli spazi:

daOsinoapunti: . . . .. .. 20
- aumento delle superfici ut|I| totah calpestablh da 0 sino a puntl 23 » ¢« 18
- qualita, durabilita, manutenibilita e facilita di gestione dei materiali e
delle finiture interne ed esterne: daOsinoapunti . . . . . . . .20
- qualita degli impianti:  da 0 sino a punti D 24 0
Punti disponibili per merito tecnico, sinoapunti: . . . . . . . . . . 70
Punti disponibili per offerta economica, sinoapunti: . . . . . . . . _30
Totale puntidisponibili:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 2

Parametri relativi al merito tecnico e punti disponibili:

- qualita estetico-formale, inserimento paesaggistico, utilizzazione ottimale degli
spazi

Saranno considerati elementi di pregio:

- qualita estetico-formale e pregio architettonico: daOsinoapunti: . . . . . 6

- inserimento paesaggistico, anche in relazione alle caratteristiche dellarea
assegnata ed al contesto urbanistico-sociale dell'intervento: da 0 sino a punti: 6

- lutilizzazione ottimale degli spazi: da O sinoapunti . . . . . . . . . 8

P.EF. = 20 x (EF - EFmin)/(EFmax — EFmin)

in cui:

P.EF. = punteggio della qualita estetico-formale del concorrente in esame;

EF = qualita estetico-formale offerta dal concorrente in esame, espressa con un parametro

sintetico compreso tra 0 e 20;

EFmin = parametro meno elevato, compreso tra 0 e 20, assegnato alle offerte;

EFmax = parametro pil elevato, compreso tra 0 e 20, assegnato alle offerte ;

o
AN
2
8
=

- aumento percentuale della superficie utile calpestabile, rispetto alle dimension

minime richieste : ;:;_
Sara considerato elemento di pregio I'aumento percentuale della superficie utile calpesta"_. :
rispetto a quella indicata nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2. &

In particolare sara considerato: i

i

Lurgidpal
Dotts3all A udi;

- aumento percentuale tra 1% ed il 5% (compreso), punti: . . . . . . . 3 ;:E;gf
- aumento percentuale tra il 5% ed il 10% (compreso), punti: . . . . . . 8 HE®
- aumento percentuale oltre al 10% della superficie, punti: Ce e 10 %EJ
=
o
- qualita dei materiali e finiture: durabilita, manutenibilita e facilita di gestione )

Sara considerata elemento di pregio la qualita, durabilita, manutenibilita e facilita di
gestione dei diversi elementi.
- la qualita, la durabilita, la manutenibilita e la facilita di gestione rispetto ai mate-

riali impiegati nella realizzazione delle strutture portanti: da O fino a punti:. . . . 4ﬁ

s
,,l
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la qualita, la durabilita, la manutenibilita e la facilitd di gestione rispetto ai
materiali impiegati per la realizzazione dei componenti architettonici, delle
finiture interne ed esterne: da 0 fino a punti
®- la qualita, la durabilita, la manutenibilita e la facilita di gestlone nspetto
% ai materiali impiegati nella realizzazione degli impianti: daOsinoapunti:. . . 8
)
©

# 0yl punteggio relativo a tale parametro di valutazione sara cosi determinato:
P P. F 20 x (F - Fmin)/(Fmax — Fmin)

2 P.F. = punteggio della qualita, durabilita, manutenibilita e facilita di gestione dei materiali e delle
finiture interne ed esterne del concorrente in esame.
F = qualita, durabilita, manutenibilita e facilita di gestione dei materiali e delle finiture interne ed
esterne offerta dal concorrente in esame, espressa con un parametro sintetico compresotra0 e
20;

Emin = parametro meno elevato, compreso tra 0 e 20, assegnato alle offerte;

Fmax = parametro piu elevato, compreso tra 0 e 20, assegnato alle offerte;

- qualita degli impianti
Saranno considerati elementi qualificanti per la valutazione della qualita degli impianti,
l'impiego di materiali, soluzioni impiantistiche e tecnologiche finalizzate:
=- alla tutela delle risorse ambientali e alla sostenibilita edilizia, relativamente
g allinstallazione di impianto fotovoltaico o altra fonte energetica rinnovabile ad
£ alta efficienza e rendimento, da 0 sino a punti: .
w- alla tutela delle risorse ambientali e alla sostenibilita edﬂma relatlvamente
% all'ottenimento della certificazione energetica di tipo A:
Q  alla gestione separata degli impianti: da 0 sino a punti:

alla presenza di impianto di raffrescamento: da 0 a punti
EE alla minimizzazione di messa a regime di impianto termico: da 0 sino a punt:
dl punteggio relativo a tale parametro di valutazione sara cosi determinato:
P. 153 20 x {I - Imin)/(Imax — Imin)
In c;gu
15 = punteggio della qualita, durabilita, manutenibilita e facilita di gestione dei materiali e delle
ﬁmg@ mterne ed esterne del concorrente in esame.

parametro meno elevato, compreso tra 0 e 20, assegnato alle offerte;
= parametro pil elevato, compreso tra 0 e 20, assegnato alle offerte;

0 x Ri/ Rmax
in @F’
Pi 2punteggio relativo al prezzo del concorrente iesimo;
Ri = ribasso offerto dal concorrente iesimo;
Rmax = ribasso massimo offerto tra tutti i concorrenti.

Articolo 08 - Elaborati progettuali da allegare all’offerta

/Eﬁ\a\tjocumentazmne allegata allofferta deve permettere di individuare chiaramente la
lita

9
Lo,
\.

_'r

S /aqual

rispondenza alle normative di interesse; il maggior dettaglio mettera
_Ammjnlstrazmne nelle condizioni di valutare meglio il progetto e di verificare la conformita

~.. de Ie o ere realizzate.
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2. Gli elaborati progettuali, sottoscritti dal legale rappresentante dell' (")
secondo quanto previsto nella Sezione [l del Capo | del D.P.R. | @) "”"”I""“m”m"I”"“"”"l

allegati all'offerta tecnica per la valutazione della stessa, e dovranno comprendere i seguenti
documenti, redatti e sottoscritti a cura di professmmstah, abilitato/i alle varie specializzazioni,
nonché dal responsabile del coordinamento e dellintegrazione tra le varie prestazioni
specialistiche:

a. elenco completo dei documenti allegati all’'offerta;

b. relazione tecnico-illustrativa che evidenzi il soddisfacimento dei requisiti espressi nel

Capitolato Speciale d’Appalio, nel rispetto delle normative vigenti, nonché le misure %‘.%

adottate per salvaguardare la tutela ambientale, i valori culturali e paesaggistici; 3 %;ﬁ
c. relazione sugli impianti con schemi funzionali e planimetrici; “ P2
d. relazione acustica ed elaborati necessari per la Scuola di Musica e per le Aula Magnagza

dimostrazione del soddisfacimento dei requisiti acustici richiesti; Q

a. relazione sul contenimento energetico che evidenzi, come richiesto dal presen%
Capitolato, il rispetto dei valori contenuti nell'allegato C del D.Lgs. 19.08.2005 n. 192 cdsi
come integrato dal D.Lgs. 20/12/2006 n. 311;

b. elaborati grafici redatti in scale scelte dal concorrente e debitamente quotati, con
illustrazione del progetto attraverso planimetrie generali di inserimento dell’Edifico
nellarea individuata nellAllegato 2, piante, prospetti, sezioni, soluzioni costruttive ed
impiantistiche;

c. prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di
lavoro per la stesura dei piani di sicurezza, con relazione sintetica concernente
lindividuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento allarea ed

allorganizzazione dello specifico cantiere, nonché alle eventuali lavorazioni interferenti in 5
cantieri limitrofi, studio della viabilita di accesso al cantiere, indicazione degli accorgimenti 2
atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici; z

d. computo degli oneri per la sicurezza; o

e. cronoprogramma delle fasi di lavorazione, corredato da relazione sulle modalita =
organizzative di cantiere;

f. capitolato tecnico prestazionale descrittivo di materiali, tecnologie e impianti proposti e
offerti, con relative schede;

g. relazione sulla gestione delle materie di scavo e sulle demolizioni (ove previste);

h. relazione strutturale descrittiva del comportamento concettuale delle strutture, con
schemi di calcolo ed esplicitazione delle azioni agenti; <

- = . . . . - . . . o

i. dichiarazione di approvabilita del progetto, in quanto redatto nel rispetto dei requ15|t|:t§
tecnici minimi del presente Capitolato oltre alle soluzioni migliorative offerte, e dellez 2«
normative vigenti. _Q_ gi

<

L’omessa presentazione di uno degli elementi/elaborati sopra indicati, comporteras
I'esclusione dalla presente gara.
3. L'offerta deve comprendere i seguenti elaborati, descrittivi degli elementi di pregio, che:
saranno valutati secondo i criteri esplicitati al precedente Articolo 7 del presente Cap1to|at0 S

a. relazione ed elaborati grafici illustrativi delle qualitd estetico—formale e dellinserimen o' )2
paesaggistico e dell'utilizzazione ottimale degli spazi; £3= & -;;-

b. dichiarazione dettagliata del’'aumento in percentuale della superficie utile, rispetto allé 2:%”4@
dimensioni minime di cui all'Allegato 1 e allAllegato 2; 0 .95_';

c. relazione esplicativa, corredata da eventuali schede tecniche, della qualita dei materlé‘hg
impiegati nelle strutture portanti, nei componenti architettonici e finiture e negli impianti, m%

relazione alla loro durabilita, manutenibilita e facilita di gestione;
d. relazione esplicativa, corredata da eventuali schede tecnico-funzionali degli impianti,
relativa allinstallazione dell'eventuale impianto fotovoltaico e alla certificazione energetica’

\,
CEN

(tutela delle risorse ambientali e della sostenibilita edilizia), alla gestione separata degh\
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impianti nel caso di presenza di diverse attivita, alla presenza di impianto di
raffrescamento, alla minimizzazione dei tempi per la messa a regime dell'impianto termico.

Articolo 09 - Consegna area, tempo utile per la progettazione esecutiva e
ultimazione lavori

1. Effettuata l'aggiudicazione, anche nelle more della sottoscrizione del contratto, verra
consegnata l'area oggetto dell'intervento. Si sottolinea che le aree indicate nel bando,
nellAllegato 1 e nell'Allegato 2, sono meramente localizzative, potrebbero essere state
indicate pil o meno ampie rispetto alla realta, e quindi I'esatta perimetrazione sara definita
all'atto della consegna.

2. La consegna dell'area, per permettere all'lmpresa il rilievo plano-altimetrico, il controllo sul
recapito delle reti dei servizi, la progettazione esecutiva e la cantierizzazione, potra avvenire
anche entro 3 (tre) giorni consecutivi dall’aggiudicazione provvisoria, nelle more della stipula
del contratto. |l ritardo nella consegna dellarea maggiore di due mesi dalla data di
aggiudicazione, comportera lo scioglimento del contratto.

3. Effettuata la consegna dellarea, il progetto esecutivo deve essere consegnato
allAmministrazione entro i termini indicati all'Articolo 1; lo stesso deve essere
successivamente validato dal R.U.P. e approvato dallAmministrazione, previa verifica.

4. La comunicazione della validazione da parte del R.U.P. e la successiva approvazione
della progettazione potra essere comunicata alllmpresa anche via fax o su posta e.mail
certificata. Si potra verbalizzare [l'inizio dei lavori anche nello stesso giorno della
comunicazione di validazione della progettazione esecutiva.

5. Nel caso in cui il progetto esecutivo non fosse consegnato nei tempi previsti o presentasse
gravi lacune emerse in sede di verifica o non rispondesse ai requisiti richiesti e offerti, non
sara possibile procedere con la validazione o con la validazione condizionata degli stessi e si
; dara luogo all'applicazione delle penali e/o all'annullamento dellaggiudicazione provvisoria.
o 6. La consegna delle aree afferenti ai singoli lotti eventualmente aggiudicati alla stessa
Impresa, potra avvenire anche in tempi differiti, separatamente lotto per lotto, senza che
l'aggiudicataria possa accampare richieste di maggiori oneri.

7. Qualora I'lmpresa aggiudicataria non si presenti e/o non accetti la consegna dell'area e/o
non dia inizio ai lavori, nei modi e nei termini stabiliti '’Amministrazione ha facolta di
annullare laggiudicazione e di risolvere il conirattc con semplice provvedimento
mmmlstratlvo senza bisogno di diffida giudiziale con escussione della fideiussione
rovvisoria e si provvedera allesecuzione dei lavori con I'lmpresa che segue (o che
ventualmente precedeva), nella graduatoria di cui alla gara esperlta

. Il tempo di esecuzione di ogni lotto funzionale aggiudicato, & fissato nell'Articolo 1 e
al'Allegato 1 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
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rticolo 10 - Programma dei lavori

1 Allatto della consegna dell'area I'impresa deve fornire il piano degli affidamenti relativi ai
== subappaltatori/subfornitori con la relativa documentazione a corredo prevista dalla normativa
di settore.

2. Non appena consegnata I'area, l'impresa deve provvedere immediatamente, sulla scorta
del progetto preliminare offerto, alle opere di accantieramento, pulizia e preparazione del
cantiere e dei lavori aII’aWio delle lavorazioni propedeutiche alla demo[izione delle opere

[ ':;; ,?F ‘e' itp I'ordine della consegna dei lavori, llmpresa deve predisporre e consegnare alla
'\l iDJrezmng Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle
"s\ . Pagina 28 di 90
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tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le pl‘eVISIC \\l\ll\ \\\“l\ll\l||\|\\|l
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, ueuavanzamento dei
lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve
essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla
Direzione lavori, mediante apposizione di un visto entro due giorni. Trascorso il predetto
termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si
intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto
dei termini di ultimazione.
4. Il programma esecutivo dei lavori dell'lmpresa pud essere modificato o integrato dallad
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior”
esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al®,
contratto; %;.
b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile
ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
¢) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta o
e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; b
d) se & richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza &
all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008.
In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di
sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
5. Nell'attesa dell'approvazione del cronoprogramma da parte del Direttore dei Lavori,
I'lmpresa deve dare immediato avvio ai lavori, secondo il programma presentato.
6. Nel programma dei lavori si dovra prevedere la continuazione dei lavori oltre gli orari fissati
e nei giorni festivi, e su due turni lavorativi e dovranno essere gia compresi gli eventuali
periodi di maltempo tipici della stagione in cui vengono realizzati gli Edifici, nonché idoneo
periodo per le eventuali demolizioni e per lo smaltimento delle macerie.
7. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo e delle disposizioni del

precedente Articolo 9, da facolta allAmministrazione di risolvere il contratto per colpa ed in
danno dell'impresa.

IL COMMISSARIO

Articolo 11 - Termine per la progettazione esecutiva e l'ultimazione dei lavori

1. 1l termine utile per la progettazione esecutiva, per il piano di demolizione e di smaltimento;
delle macerle ove presenti, e per I'uitlmazmne dei Iavorl é mdlcato |0tt0 per lotto, nel['Artlcolo
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che possono essere concesse ai sensi di quanto disposto dal successivo Articolo 17 de
presente Capitolato Speciale di Appalto.
2. La consegna della progettazione esecutiva e del piano di demolizione e di smaltlment
delle macerie ove richiesto, deve essere comunicata dall'lmpresa con apposita notas
contenente l'elenco degli allegati redatti.
3. L'ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente comunicata dall'Impresa. |l Direttore

dei lavori, in contraddittorio con l'impresa stessa, provvedera a redigere apposito certificato di
ultimazione.
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Articolo 12 - Elaborati progetto esecutivo
1. La progettazione esecutiva deve definire compiutamente lintervento a corpo, in ogni

ey
v8 p particolare architettonico, strutturale ed impiantistico, nel pieno rispetto del progetto
%;;h gbrellmlnare offerto.
§E§ # 32. Il progetto esecutivo deve essere composto dagli elaborati previsti dal Titolo Il, CAPO |, -
g§%g38ezione IV - Progetto esecutivo - del DPR 207/2010, redatti e sottoscritti a cura del legale
s 5 wrappresentante dellimpresa e da professionista/i specialista/i abilitato/i e dal progettlsta
P
S vresponsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, e prevedere comunque i
=% "seguentl documenti:

2  a) elenco completo degli elaborati presentati;

b) relazione generale che precisi inoltre le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le
prescrizioni riguardanti le modalitd di presentazione e di approvazione dei componenti
prefabbricati da utilizzare e indichi le soluzioni adottate per il superamento delle barriere
architettoniche, comprese quelle relative ai non/ipo vedenti;

c) relazioni specialistiche, compresa relazione acustica per la Scuola di Musica e per le
Aula Magna, a dimostrazione del soddisfacimento dei requisiti acustici richiesti e offerti
che dovranno includere idonei modelli di simulazione acustica applicati a modelli
geometrici tridimesionali (CAD);

d) relazione sulla gestione delle macerie con descrizione dei fabbisogni di materiali da
approvvigionare da cava, al netto dei volumi reimpiegati, € degli esuberi di materiali di
scarto, provenienti dagli scavi; individuazione delle cave per approvvigionamento delle
materie e delle aree di deposito per lo smaltimento delle terre di scarto e descrizione delle
soluzioni di sistemazione finali proposte;

e) piano di demolizione e smaltimento delle macerie, per i Lotti in cui si prevedono tali
lavorazioni;

) rilievo plano-altimetrico;

) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e

miglioramento ambientale, ove necessario;

)l: calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

£j) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

k ) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'Articolo 100 del Decreto Legislativo 9
 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;

)_cronoprogramma;

rjelenco dei prezzi unitari e eventuali analisi, redatte secondo l'art. 32 del DPR 207/2010,

con riferimento allElenco Regionale dei Prezzi delle opere Pubbliche della Regione

Emilia-Romagna art. 8 L.R. n. 11/2010 e art. 133 D.Lgs. n.163/2006, come da D.G.R.

n.1048 del 23 luglio 2012) ;

2% n) computo metrico estimativo, con allegata la tabella della definizione dei gruppi di

Z2>  categorie ritenute omogenee d1 cui allarticolo 3, comma 1, lettera s) del DPR 207/2010

§ che verranno utilizzate per contabilizzazione delle opere:

1. Scavi, demolizioni, opere di fondazione

2. Strutture in elevazione

3. Opere edili di finitura

4. Opere esterne

5. Impianti riscaldamento, condizionamento, idrico-sanitari, antincendio

B-Impianti elettrici, speciali, fotovoltaico (se esplicitato)
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precisando le carattenstlche principali, descrittive e prestazmnah Ia documentazxone da
presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalita
di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la
rispondenza alle scelte progettuali.

3.1 progetto deve essere predlsposto |n conformita alle regole ed alle norme tecnlche

rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 68 del Codice dei Contratti. Per la presentazmne degdfl
allegati del piano di demolizione e di smaltimento delle macerie, ove richiesto, si rimanda all
specifiche norme di settore.

Articolo 13 - Oneri ed obblighi a carico dell'lmpresa

1. L'lmpresa aggiudicataria si obbliga, contestualmente alla presentazione della
documentazione di cui al bando di gara, alla redazione della progettazione esecutiva nei
tempi di cui all'Articolo 09 del presente Capitolato e comunque comprendente tutti gli allegati ©
previsti nel precedente Articolo 12. §
2. Oltre gli oneri di cui al Capitolato Generale n. 145/00, al Regolamento n. 207/2010 e al
presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'lmpresa gli oneri ed obblighi seguenti:

la fedele esecuzione del progetto esecutivo redatto

I'esecuzione degli ordini impartiti dal direttore dei lavori, per quanto di competenza, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli
effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto approvato dall'amministrazione e a
perfetta regola d’arte;

la richiesta al Direttore dei lavori di tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere.
In ogni caso I'Impresa non deve dare corso allesecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del Codice Civile;

le demolizioni ove previste ed il loro smaltimento, i movimenti di terra ed ogni altro onere
relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entita dell'opera, con tutti i
pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte
le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in
muratura, o metallico, 'approntamento delle opere provvisionali necessarie all'esecuzione
dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la
manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti,
ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- il raccordo tra la viabilita circostante e le quote di imposta degli Edifici Temporanei, se del

IL COMMISSARIO

RAORDINARIA

Gl 2012
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caso, con innalzamento del piano di imposta. Occorre fornire al Direttore dei Lavori, prima o
dell'avvio della costruzione, tutte le certificazioni di legge e la certificazione del materiale E]_“;%-;,
impiegato, compresa la verifica dell’assenza di fibre di amianto. Completati i riporti si %« E
devono eseguire prove a piastra da parte di laboratori ufficiali, ai fini della accettabilita e g—f

collaudabilita di quanto realizzato, da eseguirsi prima di procedere con la costruzione
dell'edificio e/o I'esecuzione di piazzali e parcheggi esterni;

- gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, con particolare riguardo alle eventuali
macerie derivanti dalle demolizioni, compreso 'obbligo della tenuta del registro di carico e
scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti
prodotti. E’ a[tre3| a carico e a cura dell'Impresa il trattamento delle terre e rocce gia scaVo




(TRS) e la relativa movimentazione, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa
cogente ed alle deroghe applicabili;

- doppi turni di lavorazione, ed eventualmente turni notturni, che sono pertanto autorizzati

sin dalla sottoscrizione del presente capitolato e del contratto, per il rispetto dei tempi di

consegna, qualora il Direttore dei lavori debba constatare un grave ritardo rispetto al crono

programma approvato;

'assunzione in proprio, tenendone indenne IAmministrazione, di ogni responsabilita

risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle

prestazioni dellimpresa a termini di contratto;

- le responsabilitad sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o

previsti dal Capitolato;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli

allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il

funzionamento del cantiere e per 'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i

consumi dipendenti dai predetti servizi; I'lmpresa si obbliga a concedere, con il solo

rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o

lavori per conto dellAmministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di

sicurezza;

- la disponibilita, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla
Direzione lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati
alle utenze, dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste
della Direzione, compresa la relativa manutenzione;

- l'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che devono essere
dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;

- il cartello indicatore del cantiere;

- T'esecuzione di un'opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal
capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione lavori, per ottenere il relativo nullaosta
alla realizzazione delle opere simili;

- la progettazione architettonica esecutiva degli Edifici Temporanei, in ottemperanza alle
normative vigenti per le destinazioni d'uso. Gli elaborati sono da consegnare in n. 5 copie
allAmministrazione, firmati da tecnico abilitato e sottoscritti dal legale rappresentante
dell'lmpresa;

la progettazione strutturale ed i disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere

strutturali, da consegnare in n. 6 copie allAmministrazione, firmati da tecnico abilitato e

sottoscritti dal legale rappresentante dell'lmpresa; I'approvazione del progetto da parte del

Responsabile del Procedimento non solleva I'lmpresa, il/i Progettista/i ed il Direttore del

cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilita relativa alla stabilita delle

opere. L'Impresa deve inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui materiali strutturali
econdo la normativa del settore, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno

i richiesti certificati, nonché tutte le prove di carico ritenute necessarie dal Direttore dei

gf! lavori e dal Collaudatore statico;

- la progettazione esecutiva ed i disegni degli impianti idrici, termici, sanitari, di
condizionamento, elettrici e speciali, e di tutti gli ulteriori componenti eventualmente offerti
per il contenimento energetico (impianti fotovoltaici, pannelli solari, ecc.) da consegnare in
n. 5 copie allAmministrazione firmati da tecnico abilitato e sottoscritti dal legale
rappresentante delllmpresa; devono altresi essere rilasciate allAmministrazione, le varie
dichiarazioni di conformita a regola d'arte degli impianti;

- progettazione esecutiva acustica per i Lotti 2, 3 e 4, da consegnare in n. 5 copie

,{5;;1—];\ allAmministrazione ﬁrmati‘da tecnigo a_bilitato e so_ttpscrit?i dal Iegalfa ra_lpp_reseptaptg

~ . “\delllmpresa; devono altresi essere rilasciate al’Amministrazione, le varie dichiarazioni di

) onformita della posa a regola d'arte;

. 2 copie su supporto magnetico CD-Rom di tutta la progettazione eseguita. | disegni
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dovranno essere eseguiti in formato DWG per Autocad nelle versioni | &

relazioni e quant’aliro componga il progetto, sara eseguito su pr &) ||||||||||l||l|I|“||\|ll|ll||l||\\|||l
rilettura o rielaborazione da parte degli uffici del’Amministrazione agGiuaicartrice (vvord,
Excel, Primus/Mosaico e, in relazione ad eventuale documentazione non restituibile nei
formati precisati, questa dovra essere prodotta in formato pdf di Acrobat). In ogni caso i
parametri e le tipologie degli elaborati dovranno rispettare le norme CEl e UNI;

l'esecuzione a propria cura e spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e
saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione lavori e dai Collaudatori, sui
materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto
circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potra essere ordinata la

carico dell'impresa gli accertamenti di laboratorio, le verifiche tecnlche e le prove di caricQ
che possono o devono essere condotte in applicazione delle nhuove Norme Tecniche peo,
le Costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008, obbligatorie sugli elementi struttura
impiegati e realizzati, e che comunque possono essere richieste dal Direttore dei lavori oo
dal Collaudatore statico secondo quanto ritenuto necessario. Per le stesse prove, la
Direzione lavori deve provvedere al prelievo del relativo campione e alla redazione
dell’'apposito verbale in contraddittorio con l'impresa; la certificazione effettuata dal
laboratorio ufficiale prove materiali deve riportare espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione lavori pud disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal
presente capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire lI'idoneita dei
materiali, dei componenti o delle lavorazioni. Le relative spese saranno poste a carico
dell'lmpresa;

le spese per i saggi ricognitivi delle indagini archeologiche e la relativa assistenza
specialistica, che la Soprintendenza volesse prescrivere per i siti di interesse;

il mantenimento, fino allemissione del certificato di collaudo, della continuita degli scoli
delle acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da
eseguire;

I'ottenimento di tutti i pareri positivi da parte degli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni
e certificazioni, secondo la destinazione d’uso degli Edifici Temporanei € il loro utilizzo;

la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalitd di esecuzione dei
lavori, possano essere arrecati a persone o a proprieta pubbliche e private sollevando da
qualsiasi responsabilitd sia I'Amministrazione appaltante che la Direzione lavori o il
personale di sorveglianza e di assistenza;

l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni
varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidit
e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in-==
corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta==
denuncia da parte delle competenti autoritd, I'Amministrazione procederd ad una. ,"
detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituira apposita garanzia per ;— &
I'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo 7
della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno perL-J
gualsiasi titolo corrisposti interessi;

la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso,
di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto
alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verra applicata una multa
pari al 10% della penalita prevista all'Articolo 14 del presente capitolato, restando salvi i
pitr gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformita a quanto sancisee 1I:-‘. “
Capitolato Generale n. 145/00 per la irregolarita di gestione e per le gravi mademplenze N
contrattuali.
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numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione lavori;

- l'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al
collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre
Ditte; I'assicurazione contro tali rischi deve farsi con polizza intestata alllAmministrazione
appaltante;

- il rilascio delle certificazioni prescritte del D.M. 37/08, nonché tutte le spese necessarie per
l'ottenimento delle certificazioni di cui al presente punto, per ogni Edificio realizzato;

- la richiesta, prima della realizzazione dei lavori e gia in fase di redazione del progetto, a

- tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL,
Telecom e altri Enti eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, dei
permessi necessari a eseguire le opere di allaccio e l'obbligo di seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione

: ~delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di

:assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;

- la pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito
del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione lavori, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;

- il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati
lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto
diretto dellAmministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione lavori, l'uso
parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature,
costruzioni provvisorie, € degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente
alla esecuzione dei lavori che [I'Amministrazione appaltante intendera eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dallAmministrazione
appaltante, I'lmpresa non potra pretendere compensi di sorta;

- provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in

cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere,

od a pié d'opera, secondo le disposizioni della Direzione lavori, nonché alla buona
conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e provvisti od eseguiti da alire ditte per conto dellAmministrazione appaltante. |

danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e

manufatti suddetti devono essere riparati a carico esclusivo dell'lmpresa;

redigere prima della consegna dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza conformemente a

quanto indicato e prescritto all’art. 89 comma 1 lettera f-ter del d.lgs. 81/08 e all’art. 6 del

D.P.R. 222/03, da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di

Sicurezza e Coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative

responsabilité\ nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;

=y tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del

Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vlgllanza, copia controfirmata della

ﬁumentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;

fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

- le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate
vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche allinterno del cantiere, dalle
lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto
dall'art. 81 del d.lgs. 81/08;

- le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e

dISpOSItIVI di protezmne collettwa ed |ndIV|duaIe
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prese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di

sicurezza e Coordinamento;
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- la consegna sia su supporto cartaceo in n. 5 copie e su su 0 984 098
elaborati di “as-built” (relazioni e tavole grafiche) e del piano di ma' !IH"HHIHHmﬂl!lﬂllﬂllmll!ﬂ
una volta terminate, completo delle schede tecniche dei prodotti UtIIIZZEtI

- la pulizia di sgrosso finiti i lavori e la pulizia di fino una volta montati gli arredi a cura delle
amministrazioni usuarie, nonché l'igienizzazione degli Edifici;

- provvedere al frazionamento dell'area e all'inserimento in mappa e all'accatastamento
dell’edificio;

- informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la
sicurezza delle proposte di modifica al Piano di Sicurezza e Coordinamento formulate
dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi. -

- devono essere espletate tutte le pratiche per I'ottenimento delle autorizzazioni relativeiaj
locali per il pubblico spettacolo peri Lotti 2 e 4; 0 S&

3. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & compreso e compensato ﬁeﬁ

prezzi dei lavori del lotto funzionale aggiudicato, ed & quello di cui Allegato A1 del presenfes?

Capitolato Speciale d’Appalto. ('5

Articolo 14 - Penali

1. Qualora il termine di consegna della progettazione esecutiva non venga rispettato, salvo O\
proroghe che potranno essere concesse per giustificati motivi, e comunque solo nel caso in
cui la proroga non pregiudichi gli interessi della Amministrazione, verra applicata, per ogni
giorno di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, una penale nella misura dello 0,5%
(zerovirgolacinquepercento) dellimporto di contratto, e comunque complessivamente non
superiore al 10% (dieci percento) per cento.

2. Nel caso in cui il ritardo nella progettazione esecutiva superi la meta del tempo previsto,
’Amministrazione ha facolta insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso
I'Impresa, senza che quest'ultima possa pretendere compensi o indennita di sorta per onorari
o per rimborso spese, fatta salva la facolta di agire in via legale per il risarcimento di
eventuali danni.

3. Qualora l'ultimazione dei lavori oggetto del presente Capitolato, relativi ad ogni singolo
lotto, dovesse protrarsi oltre i termini contrattuali, considerata I'urgenza con cui devono
essere realizzati gli Edifici Temporanei, verra applicata all'lmpresa una penale fissata nella
misura dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento) dell'importo contrattuale per ogni giorno di
ritardo comunque complessivamente non superiore al 10% (diecipercento) complessivo.

4. Qualora il ritardo superi il termine di 20 giorni rispetto al cronoprogramma sottoscritto
dall'lmpresa, I'Amministrazione pud provvedere, senza altre formalita, alla immediata/ -
risoluzione contrattuale ed alla esecuzione dei lavori residui a mezzo di impresa di propria\z
fiducia, con esecuzione in danno della Impresa inadempiente, senza che la stessa abbia pi
nulla a pretendere. Sono dovuti dallImpresa i danni subiti dall’ Amministrazione in seguito all
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completament
dei lavori affidato a ter2| Per il risarcimento di tali danni FAmministrazione pud trattener
gualunque somma maturata a credito delllmpresa, in ragione dei lavori eseguiti, nonché
rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

IL COMMISSARIO D
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Articolo 15 - Disposizioni generali relative ai prezzi - Invariabilita dei prezzi

1. Il prezzo offerto in sede di gara & fisso ed invariabile per tutta la durata di validita
dell'offerta, fissata nel bando di gara e, quindi, non & ammesso procedere alla revisione dei
prezzi. o
2. Con il prezzo offerto si intendono compensati ogni spesa principale, provvnsmnale edf
accessoria, ogni fornitura principale ed accessoria, ogni demolizione anche dif

Pagina 35 di 90



esistenti, ogni smaltimento, montaggio, ogni allaccio, ogni consumo, l'intera mano d'opera,
(inclusi compensi per doppi e tripli turni ed il lavoro festivo) ogni trasporto, lavorazione o
magistero ed ogni spesa in genere per eseguire le lavorazioni e le opere secondo quanto
prescritto dal presente capitolato, nonché gli oneri di progettazione, gli oneri della sicurezza,
le spese per l'ottenimento di approvazioni, autorizzazioni, le spese generali e [utile
d'impresa.

BEOEY

rticolo 16 - Eventuali lavorazioni complementari non oggetto dell'appalto

:§09°'U39

. Ad eccezione di sussistenza di causa di forza maggiore, adeguatamente documentata e
ficonosciuta dalla stazione appaltante, non si da luogo a lavorazioni complementari non
oggetto dell'appa]to

2. In ogni caso, le eventuali nuove lavorazioni, non presenti nell'elenco prezzi offerto in sede
di gara, dovranno essere determinate facendo riferimento ad analoghe categorie di lavori
desunte dallElenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche dellEmilia-Romagna
approvato con D.G.R. n. 1048 del 23 luglio 2012, o secondo quanto disposto dell'Articolo 163
del D.P.R. n. 207/2010, e comunque autorizzate preventivamente dalla D.L. e dal R.U.P..
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Articolo 17 - Sospensione e proroga dei termini contrattuali

1. La realizzazione dei lavori oggetto del presente Capitolato pud essere sospesa solo per
condizioni eccezionali o meteo climatiche eccezionali per la stagione e per la regione
climatica di installazione, tali da pregiudicare la realizzazione delle opere e la sicurezza degli
operai. | lavori devono immediatamente essere ripresi al cessare delle predette condizioni.
Fuori dalle predette condizioni non & consentita alcuna sospensione dei lavori, fatte salve
i) quelle stabilite dall’Amministrazione.
5 2. E’ possibile da parte delllmpresa la richiesta di proroga sui termini dei lavori solo per le
S motivazioni previste dal vigente Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006.
3. Non & riconosciuto come elemento di forza maggiore qualsiasi altro caso non previsto nei
punti precedenti.
» 4. Per l'eventuale richiesta di proroga I'Impresa deve attuare quanto disposto dall'art. 26 del
D.M. n. 145/2000 (Capitolato Generale di appalto).

IHVSS1n0a

rticolo 18 - Contabilizzazione dei Lavori

ANOIDIY
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. La valutazione del lavoro a corpo é& effettuata secondo le specificazioni date
eII enunciazione e nella descrizione dello stesso, nonché secondo le risultanze degli
glaborati grafici, dei piani di demolizione e smaltimento delle macerie, e di ogni altro allegato
;', progettuale redatto a cura dell'lmpresa; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e
: Jinvariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura
> Z 30 sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.
g
>

-
|

el

2. L'importo dell'offerta, anche se determinato attraverso I'applicazione di prezzi unitari alle
guantita, resta fisso e invariabile. Allo stesso modo, le quantita indicate dall’offerente nel
computo metrico estimativo del progetto esecutivo redatto a propria cura, non hanno alcuna
efficacia negoziale, dovendo solo costituire per FAmministrazione, strumento di controllo e
verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate. |
prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara e in sede di progetto esecutivo, sono
i vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
i varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o

dnzzate ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 per quanto esso derogato e che siano
=y meqyéabﬂmente estranee ai lavori a corpo gia previsti.
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3. Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s'intende
spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni 51@ HHIIIHMHIIlllll”lﬂl”lll”lmll
Capitolato e dal Capitolato prestazionale offerto e secondo i tipi indicati'e previsu neyn aw
progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni
che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano
rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

4. La contabilizzazione del lavoro sara effettuata applicando allimporto a corpo netto di
aggiudicazione le percentuall convenzionali relative alle singole categorle di lavoro. T
5. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati nell’apposita colonna “oneri della sicurez
nella parte della tabella di cui allAllegato A1, sono valutati a corpo in base all'impo
previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gar‘a’
secondo la percentuale stabilita del 4,5% dei lavori, intendendosi come eseguita e liquidabi <
la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri & subordina
allassenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione. Non possono
considerarsi utiimente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilita, gli importi relativi alle lavorazioni per I'accertamento della regolare

esecuzione delle quali, sono necessari prove di laboratorio, prove di carico, certificazioni o o
collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano

stati consegnati al Direttore dei lavori. Tuttavia, il Direttore dei Lavori, sotto la propria
responsabilita, pud contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione 03
dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalita e del grado di pregiudizio. La &
predetta riserva riguarda i seguenti manufatti, anche prefabbricati e/o assemblati e impianti: %
a. strutture; g
b. opere per la realizzazione di impianti idrico-sanitario; 9
c. opere per la realizzazione di impianti termici e di condizionamento; =
d. opere per la realizzazione di impianti interni elettrici, telefonici.

Articolo 19 - Eventuali lavori a misura %
1. Se in corso d'opera dovessero essere introdotte variazioni ai lavori, esse possono essere %%m
preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di ;‘2“
approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione ,;%"

dell'importo del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo de
contratto.

corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere a&‘i:’
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla & =~
Direzione lavori.

4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal
presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante,
comprensivi degli oneri della sicurezza.

5. La contabilizzazione delle lavorazioni & effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari netti desunti dall’'elenco dei prezzi unitari.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura, sono valutatjfsulla;\\
base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati con le relative quantita.

STRU




Articolo 20 - Pagamenti

1. In seguito all'entrata in vigore della legge di conversione del “Decreto del Fare” (Legge
n.98 del 09/08/2013 Art. 26-ter) in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, &
prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un’anticipazione pari al 10%
(dlempercento) dell'importo contrattuale.
2. La stazione appaltante eroga all’'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio
y dei lavori accertata dal Responsabile del Procedimento, l'anticipazione sullimporto
contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti (10%). La ritardata corresponsione
dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282
codice civile. Il beneficiario decade dall'anticipazione se I'esecuzione dei lavori non procede
secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al
tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione (DPR n.207/2010
art. 140).
3. L’'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
= dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti (DPR n.207/2010 art. 124).
8 4. llpagamento verra effettuato per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di
2 pagamento quando l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta e comprensivi
;]
5
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della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiunga una cifra pari:

- 1?2 SAL: al raggiungimento di almeno il 40% dell’importo contrattuale, liquidato al netto del
10%, dello 0,5%, a titolo di ritenuta di garanzia, del 10% a recupero dell'anticipazione.

- 2° SAL: al raggiungimento di almeno I'80% dellimporto contrattuale, liquidato al netto del
10% e dello 0,5%, a titolo di ritenuta di garanzia, del 10% a recupero dell'anticipazione.

- 3° SAL: al raggiungimento del 100% dell'importo contrattuale, liquidato al netto del 10% e
dello 0,5%, a titolo di ritenuta di garanzia, del 10% a recupero dell’anticipazione.

5. La D|re7_|one Lavori si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facolta di procedere ad

una parzializzazione delle suddette rate di pagamento, a condizione che I'andamento dei

lavori rispetti pienamente i tempi previsti dal programma dei lavori.

6. La liquidazione dellacconto avra luogo entro sessanta giorni dalla data di emissione del

certificato di pagamento, previa presentazione della relativa fattura; esso non costituira titolo

di accettazione definitiva delle lavorazioni, dei materiali, dei manufatti e degli elementi degli

Edifici contabilizzati e non preg[udlchera la facolta del Direttore dei lavori di rifiutare in

qualunque momento le opere, i materiali, e i manufatti degli elementi degli Edifici non

onformi alle prescrizioni contrattuali.

7. Il pagamento & subordinato alla dimostrazione da parte dellimpresa della regolarita

contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale in vigore nei confronti del proprio

personale e di quello delle eventuali imprese sub-appaltatrici e pertanto:

a) allacquisizione del DURC dell'lmpresa;

b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9,

. della legge n. 286 del 2006, allaccertamento, da parte della Stazione appaltante, che |l

beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una

% ozpiu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno allimporto da

:'cc_f;'fr ispondere con le modalita di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
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inadempimento accertato, il pagamento & sospeso e la circostanza ¢ “

della riscossione competente per territorio. IIHIIIIIlllillllllllllllllllllIIIIIIII
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipenaente
dell'lmpresa, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati nel
cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso |'lmpresa, a
provvedere entro 15 (quindici) giorni.
9. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla
liguidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti
vantati dal personale dipendente.

Articolo 21 - Collaudo

1. L'Amministrazione provvede alla nomina della Commissione di Collaudo Tecni
Amministrativo e funzionale in corso d'opera, del Certificatore della Regolare Esecuzmneqﬁ
del Collaudatore Statico. | relativi compensi saranno a carico del’Amministraziofi
appaltante. | Collaudatori potranno visitare e sottoporre ogni elemento edilizio alle prove che
riterranno opportune, previa richiesta, anche presso gli stabilimenti di produzione, secondo le
disposizioni di legge in materia.

2. Il Collaudo Statico deve essere consegnato allAmministrazione entro 10 giorni dalla
consegna della Relazione a Struttura ultimata redatta dal Direttore dei Lavori.

3. Considerata l'urgenza, il Collaudo statico deve essere consegnato allAmministrazione al
fine di permettere, se del caso, la consegna anticipata dell'opera secondo I'art. 230 del DPR
207/2010.

4. Possono per altro essere emessi certificati di collaudabilita statica, nell'attesa del
completamento di tutte le operazioni di controllo dei materiali strutturali utilizzati, per
permettere la presa in consegna dell’edificio da parte dell’ente usuario ed il suo utilizzo.

5. Per quanto attiene le verifiche tecnico funzionali degli impianti ed attrezzature, da
realizzare a regola d'arte in conformita alle norme tecniche specifiche, e dei requisiti acustici
richiesti ed offerti, esse dovranno essere eseguite, ultimate e consegnate
allAmministrazione, con esito positivo, prima o contestualmente alla presa in consegna
dell'opera.

Via Ald

IL COMMISSARIO DELEGATO
%

Articolo 22 - Subappalto

1. Le imprese subappaltatrici devono essere scelte tra quelle in possesso delle certificaz
SOA, ove previsto, per le specifiche categorie di lavori oggetto del subappalto.
2. |l subappalto deve essere espressamente autorizzato dalll Amministrazione.
3. L'Impresa deve provvedere al deposito del contratto di subappalto in ottemperan
secondo le tempistiche dell’Art.118 del 163/2006. ‘
4.1l pagamento delle opere subappaltate o affidate a cottimo verra effettuato in fa;%,“ere-?
dell'lmpresa, fermo l'obbligo per quest'ultima di trasmettere alll Amministrazione, copia He_;
fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti all'lmpresa subappaltatrice © @I
cottimista, con lindicazione delle ritenute di garanzia effettuate, unitamente ala
documentazione attestante la regolarita contributiva, assicurativa, previdenziale ed
assistenziale dell'impresa subappaltatrice ed alla dichiarazione resa dalla stessa e relativa
all'avvenuto pagamento dei lavori effettuati.

5. L'eventuale ricorso al subappalto lascia comunque impregiudicata la responsabilita
dell'impresa nei confronti dell Amministrazione. TR
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Articolo 23 - Applicabilita dei contratti collettivi di lavoro - Inadempienze - Sanzioni

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Impresa
aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro, per gli operai dipendenti per le categorie interessate dai lavori
negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle localita in cui si
svolgono le realizzazioni delle lavorazioni anzidette. Le Imprese artigiane si obbligano ad
@pplicare tutte le norme contenute nel contratio collettivo nazionale di lavoro per gli operai
slipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e

<
P o5& @ella localita in cui si svolgono i lavori.
§§§ w L'lmpresa aggiudicataria .si obbliga, altres_i, a_d applicare il contrqtto e gli accqrdi medgsimi
§§8 gnch_e dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con
£\ | Tsoci.

A\ J 3. | suddetti obblighi vincolano I'Impresa aggiudicataria anche se non sia aderente alle

associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura e dimensione dell'lmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica o sindacale, salva naturalmente la distinzione prevista per le imprese
artigiane.
4. L'lmpresa aggiudicataria & responsabile, in rapporto allAmministrazione, dell'osservanza
delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. lI
fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'lmpresa aggiudicataria dalla
responsabilitda di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della
stazione appaltante.
5. Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'lmpresa
aggiudicataria ad altre Imprese:
e per la fornitura di materiali;
e | contratti per la fornitura, anche in opera, del materiale, quando il valore di quest'ultimo sia
superiore rispetto a quello dell'impiego della mano d'opera.
6. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla
stazione appaltante o ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, 'Amministrazione
medesima comunichera all'lmpresa aggiudicataria e, se del caso, anche all'lspettorato
suddetto, l'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% dell'importo
subappaltato, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli
obblighi di cui sopra, ovvero alla sospensione del pagamento nel caso di lavorazioni ultimate.
7. Il pagamento all'Impresa aggiudicataria delle somme accantonate non sara effettuato sino
a quando dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano
stati integralmente adempiuti.
8. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, limpresa aggiudicataria non
puo opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.
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QO Articolo 24 - Responsabilita dell'impresa
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i1 - [ Iavorl appaltatl devono svolgerS| nel pieno rlspetto delle vigenti normative in materia di

2 :C e déllarte, per garantire la pit completa sicurezza dellopera e dei luoghi durante la sua
n reallzzaZLone per lI'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori, dei terzi estranei e
per/la\\tﬁtefla del’ambiente circostante, per evitare danni materiali di qualsiasi natura,
a
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s’ endo ‘ogni relativa responsabilita ed esonerando di conseguenza tanto
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I'’Amministrazione quanto il personale della stessa, eventualmente plf‘ L %
sorveglianza delle lavorazioni. tt)
3. Nell'assumere l'appalto I'impresa aggiudicataria dichiara di avere la @ "”""I"m“IH"""""""H""
necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e
conduzione dei lavori, in ogni fase delle lavorazioni in stabilimento ed in cantiere.

Articolo 25 - Lavoro notturno e festivo

1. Nellosservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, nel caso in cui il Direttore
dei Lavori valuti che i ritardi accumulati siano tali da non essere recuperati nella rimanente
parte del tempo contrattuale rimasto per garantire il rispetto dei termini contrattuak
considerata l'urgenza con cui devono essere terminate le opere, potra ordinare
continuazione dei lavori oltre gli orari fissati, anche per il terzo turno lavorativo.

Articolo 26 - Privative e brevetti

43038 SA
Partita 1VA

1. L'lmpresa garantisce specificatamente I'Amministrazione contro ogni ricorso risultante
dall'uso di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica o di commercio e si impegna
formalmente a indennizzare 'Amministrazione aggiudicatrice per danni a terzi derivanti da
controversie riguardo a marchi, brevetti o privative industriali relative all'uso dei beni.

TO

Articolo 27 - Verifica delle lavorazioni

erte

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di ispezionare presso gli stabilimenti di produzione §
beni, le lavorazioni e le attrezzature per verificare la rispondenza ai termini del presen%
capitolato, senza che da cid scaturiscano per la stessa oneri aggiuntivi. ]
2. Qualora alcuni dei beni o delle attrezzature venissero riconosciuti non conformi allg
specifiche tecniche, Amministrazione pud rifiutarli e I'lmpresa deve, a sue spese, sostituir
od apportare tutte le modifiche richieste. Le lavorazioni riscontrate non conformi all&
prescrizioni contrattuali potranno, a giudizio insindacabile dellAmministrazione, essere
demolite e nuovamente eseguite senza alcun onere aggiuntivo.

3. L'Amministrazione si riserva il diritto di ispezionare, controllare ed eventualmente rifiutare
in quanto non conforme alle specifiche tecniche del presente Capitolato, i beni eZle
attrezzature dopo il loro arrivo a destinazione, indipendentemente dal fatto che essi gigng
stati controllati con esito positivo in qualunque precedente fase dello svolgiment® @Ql
contratto L'eventuale rifiuto di tutto o parte dellaffldamento concorre pro quotagaltau-

abbia piu nuIIa a pretendere.

Articolo 28 - Cauzione Provvisoria

1. Ai sensi dellarticolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, & richiesta una ca%%lbne
provvisoria pari al 2% (duepercento) deII importo preventivato dei singoli lotti da app
comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentaziéne
dell'offerta, costituita secondo quanto previsto dal D.M. 123/2004 ed avente validita per
almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione
dell'offerta, presentata anche a mezzo di fideiussione bancaria originale ovvero pollzza
assicurativa originale oppure polizza rilasciata dagli intermediari finanziari (iscritti nell’ elencorf .
speciale di cui all’art. 107 D. Lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita, “
-

di rilascio di garanzie, a cid autorizzati dal Ministero dellEconomia o delle Fi anze)
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originale (fornita dal concorrente singolo, ovvero dalla ditta mandataria o capogruppo o dal
“consorzio nel caso di imprese raggruppate o consorziate).

2. La cauzione provvisoria deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,
comma 2 Codice Civile, nonché l'operativita entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.

3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, & ridotto del cinquanta per cento per
gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEl EN 45000 e della serie UNI CElI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000.

Articolo 29 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, & richiesta una garanzia
fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore allimporto a
base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore
al 20 per cento, l'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la
predetta misura percentuale

2. La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o
da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di
assicurazione, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12
marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al
predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 113, commi 2 e 3,
del Codice dei contratti. La garanzia & presentata in originale alla Stazione appaltante prima
-della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 80 per cento delliniziale importo garantito; lo svincolo & automatico,
senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
%consegna all'istituto garante, da parte dell'lmpresa o del concessionario, degli stati di
jgvanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti

< Favvenuta esecuzione.

£2 “Zli La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto
ed & svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure
Eg ,,_.vdel certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza

- 3 =
essﬂa di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni Ilberatorle o]
= o 13

= et

~restituzioni.
b~la Stazione appaltante pud avvalersi della garan2|a fideiussoria, parzialmente o
'talmente per le spese dei lavori da esegwrm d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori
gomme pagate durante lappalto in confronto ai risultati della liquidazione finale;
]g ncameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'lmpresa di proporre azione
innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al
combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata,
12 - farzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per
i eﬁé}to di successivi atti di sottomlssmne la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di
ndUzlone degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi
\. lmpcrrtl fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
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7. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalita {",)
comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al benefit gy H”lll||HIIHIIHIHIIIIIHIIHIMIII
escussione del debitore principale, la rinuncia alleccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del
Codice Civile, nonché l'operativita entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante

8. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della
cauzione provvisoria e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 32 sono ridotti al

50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi

delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, _
la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEl ISO Ko
9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlatiz &
di tale sistema, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del D.P.R. n. 34 del® % : 2
2000. A-3c 4
9. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere O

effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di § <=3
regolare esecuzione. 0 3

nA9

Articolo 30 - Svincolo della quota di garanzia

1. La quota di garanzia del 10% di cui al precedente Articolo 20 sara trattenuta fino alla
scadenza della garanzia disciplinata dallArticolo 29 ferme restando comunque tutte le
responsabilita cui 'aggiudicataria & vincolata in forza delle leggi comuni e dal presente e
capitolato. 9
2. U'importo della trattenuta di garanzia potra essere svincolato a fronte di idonea a
fideiussione di pari importo, maggiorato del 5% (cinque per cento) e della relativa quota IVA,

che verra svincolata al termine del periodo di garanzia stessa.

Articolo 31 - Assicurazioni

1. Per la stipula del contratto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 75 e dall'articolo
113 del Decreto Legislativo 163/2006 I'lmpresa & obbligata, prima dell'inizio dei lavori, a
stipulare una polizza assicurativa (CAR) che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i
rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia @
responsabilita civile per danni a terzi (RCT) nell'esecuzione dei lavori. 4=

2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data‘cﬂ 3
emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. ii; 2
3. La somma assicurata per rischi di esecuzione deve essere pari all'importo del contrat%f 2
mentre il massimale per l'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi deve essgre
non inferiore ad € 4.500.000,00 (Euro Quattromilionicinguecentomila/00). '
4. L'lmpresa deve trasmettere all'Amministrazione copia della polizza. ;?_;;;__

9
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5. Salvi restando gli obblighi relativi alla stipulazione dell'assicurazione di cui ai precede@ S
commi, lImpresa & il solo ed esclusivo responsabile e garantisce I'Amwmstrazmﬁe%%
appaltante contro ricorsi di terzi per danni patrimoniali o lesioni personali deriva n)t%?
dall'esecuzione del contratto di appalto da parte dell'impresa e dei propri dipendenti. ‘-‘EJ %—i
[T
=
w

Articolo 32 - Garanzie

1. L'lmpresa garantisce che i beni forniti nell'ambito dell'appalto sono nuovi di fabbrica,
possiedono le caratteristiche stabilite dal progetto, dalle leggi e dai regolamenti wgentl-m\
materia e corrispondono alle specifiche tecniche riportate nel presente capitolato spemale dr &
appalto. [ 7 >
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2. | materiali e le forniture devono provenire da quelle localita che l'impresa riterra di propria
convenienza, purché, ad insindacabile giudizio dellAmministrazione ne venga accertata
l'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.

3. Le provviste non accettate dallAmministrazione, in quanto ad insindacabile giudizio non

8 riconosciute idonee, devono essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese
ﬁgs @ell'impresa, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'Impresa resta comunque
ggg“,’_, otalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti, la cui accettazione, in ogni caso, non
£5 &g bregiudica i diritti che I'Amministrazione si riserva di far valere in sede di collaudo finale.

22% P&l In ogni caso I'Impresa garantisce il buon funzionamento dei materiali oggetto dell'appalto e
== pIese U M :

23 #a perfetta esecuzione delle lavorazioni e la conformita a quanto disposto dal presente
2N3 sﬁ)apitaolato per un periodo di 24 mesi dalla data di collaudo provvisorio con esito positivo:

E'g”_ entro tale periodo I'impresa garantisce la perfetta funzionalita dellopera realizzata. In caso di

guasti o di malfunzionamenti, I''mpresa & tenuta ad intervenire nel pill breve tempo possibile,
e comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla richiesta delll Amministrazione per ripristinare il
corretto funzionamento. Nessun onere aggiuntivo per impiego di manodopera o per ['utilizzo

di parti di ricambio sara riconosciuto per tali attivita condotte nel sopra richiamato periodo di
24 mesi.

Articolo 33 - Presain consegna dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate prima che avvenga il collaudo provvisorio, anticipatamente o anche subito
dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltd, con comunicazione scritta
all'lmpresa, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare
compensi di sorta.

3. Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo del lavoro e su tutte le
guestioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita
dell'lmpresa.

5. La presa in consegna anticipata da parte della Stazione appaltante avviene nel termine
perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori e del R.U.P., in presenza
dell'Impresa o di due testimoni in caso di sua assenza.

6. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere

% dopo l'ultimazione dei lavori, I'lmpresa non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla
N § %gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato.
352
£es8g2, o L
- o eimArticolo 34 - Divieto di cessione del contratto
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