REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

DCR.2013. 0001514
del 28/11/2013
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IL PRESIDENTE

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO
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CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n.1514 del 28 Novembre 2013

PREFABBRICATI MODULARI SCOLASTICI (P.M.S.) - LOTTO 13 -
Laboratori “G: Bruno” nel Comune di Budrio (BO)

PROROGA LOCAZIONE
CUP n. J49H12000720001 CIG n. 4518887F81

Visti:
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

- l’art. 8 della L. R. n.l1 del 2005, recante “Norme in
materia di protezione civile”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 21.05.2012 recante la dichiarazione
dell’eccezionale rischio di compromissione degli
interessi primari a causa degli eventi sismici che
hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-
Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3,
comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245,
convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge
27.12.2002, n. 286;

- 1 Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del
22 e 30 maggio con i quali & stato dichiarato lo stato
d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno
colpito il territorio delle Province di Bologna,
Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i1
giorni 20 e 29 maggio 2012 ed é& stata disposta 1la
delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile
ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione
vigente e nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico;

- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il
quale sono stati previsti interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che
hanno interessato 1l territorio delle Province di
Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e
Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
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- il Decreto 1legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, con il
quale, tra l’altro, & stato prorogato al 31.12.2014 lo
stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012.

Considerato:

-~

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 & stato approvato
il programma straordinario per la riapertura delle scuole
per l’anno scolastico 2012-2013 con il quale €& stata
prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Provvisori
per tutte quelle scuole che non possono essere riparate,
al fine di consentire 1lo svolgimento dell’attivita
didattica nell’anno 2012-2013;

- che con ordinanze n. 13 del 25 1luglio 2012, n. 78 del
21.11.2012, n. 17 del 18.2.2013, n. 68 del 7 giugno 2013 e
n. 104 del 12 settembre 2013 & stata approvata la
rimodulazione del programma operativo scuole, che prevede
una spesa complessiva di € 250.600.000,00, la cui
copertura finanziaria & assicurata dalle risorse del fondo
di cui all’articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n.
74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1°
agosto 2012;

- che alla lettera e) di tale programma sono stati previsti
€ 32.700.000,00 per “Acquisizione in locazione, montaggio
e smontaggio di prefabbricati modulari scolastici,
compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree, per
quelle scuole che verranno riparate, con miglioramento
sismico, nel pilt breve tempo possibile;

-

- che <con 1l’ordinanza n. 13/2012 & stata prevista
l’acquisizione in locazione, per un periodo di nove mesi,
di prefabbricati modulari scolastici, con annessa
progettazione e realizzazione di opere di cantierizzazione
propedeutiche, con l’ulteriore possibilita di
prolungamenti nell’utilizzo di tali strutture per altri
seli mesi rinnovabili di ulteriori sei mesi;

-

- che con ordinanza n. 16 del 31 1luglio 2012 é& stata
approvata la documentazione e i relativi atti di gara per
la realizzazione dei Prefabbricati modulari scolastici.

Tenuto conto:

- che con decreto n. 27 del 22 agosto 2012, & stato
approvata l’aggiudicazione provvisoria del lotto n. 13,
relativo alla Scuola Secondaria I° Grado “D. Alighieri”
nel Comune di Sant’Agostino (FE) alla Cemeco Service
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S.r.1. di San Severino Marche (MC) per il corrispettivo
contrattuale, relativo alla locazione per nove mesi, di €
98.090,19, oltre ad IVA;

- che 1l Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla
competente Struttura presso il Dipartimento per Ila
programmazione e il coordinamento della politica economica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell’art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 & il n.
J49H12000720001 e 1l Codice Identificativo di Gara
(C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di
Monitoraggic delle Gare (SIMOG) dell’Autorita per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori & il n.
4518887F81;

- che, in data 22.01.2013 & stato sottoscritto il relativo
contratto di appalto, Rep. n. 63 per il corrispettivo
contrattuale, relativo alla locazione per nove mesi, di €
98.090,19, oltre ad IVA e, per l’eventuale proroga di sei
mesi di € 14.256,00 + IVA, e per gli eventuali successivi
ulteriori seil mesi di € 92.979,20 + IVA;

- che la locazione & iniziata 1’8 febbraio 2013 , data di
presa in consegna anticipata del Prefabbricato Modulare
Scolastico, e la locazione dei primi 9 mesi & scaduta il
7.11.2013;

- che la Ditta Cemeco Service S.r.l. ha comunicato di aver
modificato la propria denominazione in Cemeco S.r.l..

Vista la richiesta presentata dalla Provincia di Bologna
di proroga della citata locazione per dodici mesi, tenuto
conto dei tempi ancora necessari per la conclusione dei
lavori.

Ritenuto pertanto di provvedere alla proroga con la Ditta
Cemeco S.r.l. della locazione per ulteriori 12 mesi del
fabbricato modulare scolastico del lotto 13 in argomento.

Preso atto che la copertura finanziaria della relativa
spesa di € 24.235,20 oltre ad IVA €& assicurata dallo
stanziamento previsto dall’art. 2 del D.L. n. 74/2012,
convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122
come disposto con le ordinanze ed 1 decreti pil sopra
citati;

DECRETA

1. per 1 motivi esposti in narrativa e che qui si
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intendono integralmente riportati, in relazione al
lotto 13 dei  prefabbricati modulari scolastici
(P.M.S.), di prorogare di dodici mesi la locazione con
la Ditta Cemeco S.r.1l. per il corrispettivo
contrattualmente previsto di € 24.235,20 oltre ad IVA;

2. di dare atto che il suindicato importo trova copertura
finanziaria nell’ambito dello stanziamento previsto
dall’articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello
01.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti
indicati in narrativa.

Bologna 1i, 28 Novembre 2013
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