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LeRESBENTE L

Al SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n.384 del 12 Marzo 2014

Affidamento della direzione dei lavori a Finanziaria Bologna Metropolitana spa
per la realizzazione degli: EST, PMAR, EMT, PST, EPT (1, 2, 3). Convenzione
integrativa.

Richiamati:

la legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
l'art. 8 della L.R. n. 1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la
dichiarazione dell’'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a
causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-
Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge
04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dallart. 1 della Legge
27.12.2002, n. 286;

i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali &
stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno
colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia,
Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed é stata disposta la delega al
Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga
ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’'ordinamento
giuridico;

il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge
01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle
Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e
29 maggio 2012;

larticolo 10 del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla Legge
07.08.2012 n. 134, recante “misure urgenti per la crescita del paese”;

l'articolo 11 del Decreto Legge 10.10.2012 n. 174 convertito dalla Legge
07.12.2012 n. 213, recante ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate
del maggio 2012;

I'articolo 6 del Decreto Legge 26.04.2013 n. 43 convertito in legge n. 71 del
24/06/2013 e pubblicata sulla G. U. n. 147 del 25.06.2013, recante ulteriori
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disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e la proroga dello
stato di emergenza al 31.12.2014.

Visti i decreti, di seguito elencati, con i quali si & affidato a Finanziaria Bologna
Metropolitana spa, societa in house (Comune di BO, Provincia di BO, Camera di
Commercio di BO, Universita di BO e Regione ER) l'incarico di direzione dei lavori:

1) decreti n. 5 del 31/G7/2012, n. 150 del 05/03/2013 e n. 1445 del 22/11/2013
per la realizzazione di n. 28 lofti degli EST (edifici scolastici temporanei) e
connesse opere di urbanizzazione, un nuovo edificio scolastico temporaneo nel
comune di Galliera e ulteriori lavori di completamento degli EST, nonché ulteriori
integrazioni per maggiore fruizione di spazi scolastici;

2) decreti n. 110 del 16/10/2012 e n. 339 del 02/05/2012 per la realizzazione di
dei PMAR (edifici modulari abitativi rimovibili) di cui alle ordinanze n. 41 del
14/09/2012, n. 44 del 20/09/2012 e n. 50 del 03/10/2012;

3) decreti n. 98 del 10/10/2012 e n. 1445 del 22/11/2013 per la realizzazione di
n. 10 lotti degli EMT (edifici municipali temporanei) e connesse opere di
urbanizzazione, nonché ulteriori integrazioni e modifiche funzionali per migliorare
le distribuzioni spaziali;

4) decreti n. 222 del 12/12/2012 e n. 1445 del 22/11/2013 per la realizzazione di
PST (palestre scolastiche temporanee) e connesse opere di urbanizzazione,
nonché integrazioni per la fruizione di spazi sportivi e ulteriori completamenti;

5) decreto n. 499 del 19/06/2013 per la realizzazione di n. 5 lotti relativi agli EPT
| (Edifici Pubblici Temporanei - uno) e n. 1 Tecnopolo Biomedicale di Mirandola;
6) decreto n. 1002 del 08/10/2013 e rettifica in decreto n. 1445 del 22/11/2013
per la realizzazione di n. 4 lotti relativi agli EPT Il (Edifici Pubblici Temporanei —
due) per i territori di Mirandola, Cavezzo e Finale Emilia;

7) decreto n. 103 del 28/01/2014 per la realizzazione di n. 11 lotti relativi agli
EPT Ill (Edifici Pubblici Temporanei - tre) per i territori di Mirandola, San Felice
sul Panaro, Nonantola, CastelFranco Emilia, Concordia sul Secchia, Finale
Emilia, Medolla, Sant'‘Agostino e connesse opere di urbanizzazione, come
dettagliato nella ordinanza n. 155/2013;

nonché le annesse convenzioni, successivamente sottoscritte dai soggetti in questione
e conservate agli atti, presso la Presidenza della Regione Emilia-Romagna.

Tenuto conto che, al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa delle
attivita economiche e sociali, in particolare, quelle dei servizi pubblici essenziali, nonche
il rapido rientro alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal
sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono stati avviati programmi straordinari che hanno
graduato tipologie differenti di interventi, tra i quali la realizzazione di: edifici scolastici
temporanei, palestre, mense, biblioteche, ecc. per la regolare ripresa dell'attivita
educativa per la prima infanzia e didattica; soluzioni abitative temporanee che hanno
consentito di alloggiare cittadini ospitati nelle tendopoli e fronteggiare I'emergenza
abitativa in generale; edifici municipali temporanei e magazzini per consentire lo
svolgimento delle funzioni techiche ed amministrative alle amministrazioni comunali che
hanno avuto la sede municipale danneggiata e/o distrutta, ecc.
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Atteso che 'emergenza sismica comporta tempi molto ridotti per lo svolgimento delle
attivita tecniche finalizzate al superamento dello stato di emergenza con l'attuazione dei
programmi straordinari sopra menzionati.

Preso atto che tutte le convenzioni stipulate dal Commissario Delegato con la societa
F.B.M. spa per la direzione dei lavori prevedono all'articolo 5 che il Commissario
delegato si riserva di nominare i “direttori operativi nei siti dei vari cantieri” in quanto tale
esigenza era stata manifestata dagli Enti Locali al fine di assicurare un controllo ma
soprattutto una collaborazione degli stessi nelle varie fasi di attuazione dei cantieri.

Atteso che il grande carico di lavoro che ha investito tutte le strutture tecniche degli enti
locali terremotati non ha di fatto consentito agli stessi di indicare al Commissario
eventuali “direttori operativi” che potessero affiancare la direzione dei lavori nella
realizzazione delle strutture temporanee per 'emergenza.

Rilevato che per la complessita e rilevanza anche quantitativa degli interventi
programmati, gia attuati e/o in corso di attuazione con modalitd immediate e urgenti
sulla totalita del territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia
interessato dagli eventi sismici, gli uffici delle Direzioni Lavori per i cantieri di cui ai
sopracitati decreti e per le attivita di coordinamento, direzione e controllo tecnico-
contabile dellesecuzione di ogni singolo intervento hanno incluso piu assistenti con
funzioni di ispettori di cantiere e di direttori operativi.

Preso atto che Finanziaria Bologna Metropolitana spa, al fine di garantire il corretto
svolgimento dei lavori, ha provveduto e sta provvedendo con proprio personale allo
svolgimento delle attivita degli ispettori di cantiere e di direzione operativa, a supporto
della direzione dei lavori, per la realizzazione degli edifici temporanei e connesse opere
di urbanizzazione relativi ai decreti sopra elencati.

Rilevato che con note del 31/07/2012 - CR.2012.000807, 19/12/2012 -
CR.2012.009373, 19/12/2012 — CR.2012.0009374, 06/03/2013 — prot. FBM 724,
29/07/2013 - CR.2013.0016120, 18/10/2013 - CR.2013.0024537, 04/02/2014 -
CR.2014.0005612 agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato, FBM spa
ha comunicato nominativi € funzioni dei propri tecnici che hanno fatto parte delia
Direzioni Lavori svolgendo anche funzioni di supporto agli ispettori di cantiere e di
direttori operativi;

Vista la lettera della societa FBM spa, acquisita al protocollo CR.2014.0004027 del
27/01/2014, con la quale viene segnalata la maggiore attivita svolta, a seguito della
mancata indicazione e conseguente presenza in cantiere dei direttori operativi che
avrebbe dovuto indicare il Commissario Delegato, quantificando i maggiori costi
sostenuti al 30 novembre 2013 nella misura di € 224.340,00 + IVA ai sensi di legge.

Ritenuto di dover disciplinare interamente per tutte le procedure in essere e fino al loro
completamento il maggior onere derivante alla societa F.B.M. spa dalia mancata
nomina dei direttori operativi che avrebbero dovuto esprimere gli enti locali € a cui la
societa F.B.M. spa ha fatto e fara fronte fino alla completa realizzazione delle strutture
per 'emergenza temporanee;
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Vista la nota integrativa della societa FBM spa, acquisita al protocollo
CR.2014.0008950 del 10/03/2014, con la quale viene segnalata la maggiore attivita
svolta negli anni 2012 e 2013, e di quella prevista nel corso del 2014 a seguito della
mancata indicazione e conseguente presenza in cantiere dei direttori operativi,
quantificando i maggiori costi sostenuti per gli anni 2012 e 2013 nella misura di €
231.973,00 + IVA ai sensi di legge, quelli per il 2014 nella misura prevista di €
95.144,00 + IVA ai sensi di legge, e pertanto complessivamente nella misura di €
327.117,00 + IVA ai sensi di legge.

Preso atto che la spesa per la nomina dei direttori operativi da parte degli enti locali
sarebbe stata comunque a carico dei fondi assegnati al Commissario Delegato;

Considerato la particolare complessita dell’attivita di direzione lavori prestata da FBM
spa, in tempi estremamente contenuti, nel pieno rispetto delle norme vigenti e con il
controllo continuo di tutti i cantieri anche con ulteriore personale che & stato messo a
disposizione per assicurare il rispetto di tutte le indicazioni progettuali e delle richieste
intervenute in corso d'opera, come risulta anche agli atti dei rispettivi RUP, ing.
Manuela Manenti e ing. Mauro Monti.

Ritenuto di prendere atto e riconoscere le maggiori attivita svolte dalla societa F.B.M.
spa e le conseguenti spese sostenute dalla stessa societa per una puntuale definizione
dei rapporti che intercorreranno tra FBM spa ed il Commissario delegato/Presidente
Regione Emilia Romagna, socia della societa in house, nello schema di convenzione
allegata al presente decreto, per farne parte integrante.

Atteso che il costo complessivo previsto di € 399.082,74, IVA ai sensi di legge
compresa, & compreso all'interno delle spese autorizzate con le ordinanze: n. 104 del
12/09/2013 “Ulteriore Rimodulazione del Programma Operativo Scuole per assicurare
lo svolgimento dell'attivitd scolastica” che ricomprende il quadro economico per la
realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei e Palestre Scolastiche Temporanee; n.
105 del 12/09/2013 “Programma operativo Municipi — Ulteriore Rimodulazione” che
ricomprende il quadro economico per la realizzazione degli Edifici Municipali
Temporanei; n. 53 del 10.10.2012 relativa al programma per la realizzazione di
prefabbricati modulari abitativi rimovibili PMAR; e la cui copertura finanziaria rientra
nell’ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del D.L. n. 74/2012;

Visto lo schema di convenzione che regolera i rapporti tra il Presidente della Regione
Emilia Romagna, in qualita di Commissario Delegato, ed FBM spa, in merito alle
prestazioni integrative fornite dalla societa in sostituzione dei direttori operativi;

Tutto cidé premesso e considerato

DECRETA
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1)

2)

3)

di integrare l'affidamento della direzione lavori ad FBM spa, societa in house
(Comune di BO, Provincia di BO, Camera di Commercio di BO, Universita di BO e
Regione ER) deputata statutariamente alio svolgimento di attivita e servizi tecnici a
favore degli enti soci gia avviata con i decreti citati nelle premesse con il
riconoscimento delle spese sostenute e da sostenere per la mancata indicazione,
dei direttori operativi che avrebbero dovuto collaborare con la loro presenza in
cantiere per la realizzazione delle strutture temporanee per 'emergenza;

di approvare lo schema di convenzione che regolera i rapporti tra il Presidente della
Regione Emilia Romagna, in qualita di Commissario Delegato, ed FBM spa, in
merito alle prestazioni integrative fornite dalla societa in sostituzione dei direttori
operativi che non sono stati indicati, che si allega al presente decreto per farne parte
integrante (allegato A);

di dare atto che il costo complessivo di € 399.082,74, IVA ai sensi di legge
compresa, € compreso allinterno delle spese autorizzate dalle sopraccitate
ordinanze: n. 104 del 12/09/2013 “Ulteriore Rimodulazione del Programma
Operativo Scuole per assicurare lo svolgimento dellattivita scolastica” che
ricomprende il quadro economico per la realizzazione degli Edifici Scolastici
Temporanei e Palestre Scolastiche Temporanee; n. 105 del 12/08/2013
“Programma operativo Municipi — Ulteriore Rimodulazione” che ricomprende il
quadro economico per la realizzazione degli Edifici Municipali Temporanei; n. 53 del
10.10.2012 relativa al programma per la realizzazione di prefabbricati modulari
abitativi rimovibili PMAR; e che trova copertura finanziaria sullo stanziamento
previsto dall'articolo 2 del D.L. 06.06.2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dai decreti e ordinanze
citate in narrativa.

Bologna li, 12 Marzo 2014

Vaggo Errani
AN

LSS
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ALLEGATO “A”

Convenzione operativa tra il Presidente della Regione Emilia-Romagna/Commissario
Delegato e la societa Finanziaria Bologna Metropolitana spa, ad integrazione dello
svolgimento di attivita tecniche e amministrative gia conferite, relative alla realizzazione
di EST, PMAR, EMT, PST, EPT (1, 2, 3) avviate nell’ambito delle attivita di
ricostruzione post sisma del maggio 2012.

Tra il Presidente della Regione EmiIia-Romagna/Commissario Delegato e Finanziaria
Bologna Metropolitana Spa

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il DPR 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita”;

Visto I'art. 8 della L.R. n. 1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la
dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli
eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto,
ai sensi dellart. 3, comma 1. del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con
modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali & stato
dichiarato lo stato d’'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle
Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29
maggio 2012 ed é stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione civile ad
emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122
dell’1/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 3/8/2012, recante “interventi urgenti in favore
delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012,

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla
legge n. 134 del 7/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11/8/2012, “misure urgenti per la
crescita del paese”;



IS RegiomeEmilia Romagna

Visto ['articolo 6 del Decreto Legge 26.04.2013 n. 43 convertito in legge n. 71 del 24/06/2013 e
pubblicata sulla G. U. n. 147 del 25.06.2013, recante ulteriori disposizioni in favore delle zone
terremotate del maggio 2012 e la proroga dello stato di emergenza al 31.12.2014.

Premesso:

che Finanziaria Bologna Metropolitana, partecipata da Comune, Provincia, Camera di
Commercio, Universita di Bologna e Regione Emilia-Romagna, costituisce uno
strumento operativo comune degli enti pubblici soci, secondo il modello della societa in
house plurisoggettiva, e ha il compito di provvedere, tra I'altro, alla prestazione di servizi
tecnici e amministrativi a favore dei Soci, nellambito di attivita strumentali e servizi
connessi allo studio, promozione e realizzazione di iniziative e di interventi di interesse
generale, nell’'ambito territoriale di operativita dei soci;

che con convenzione sottoscritta il 3 aprile 2008 i soci hanno disciplinato le modalita di
esercizio dei rispettivi poteri di indirizzo e verifica necessari a garantire il controllo sulla
societa analogo a quello esercitato sulle rispettive strutture interne;

che tale convenzione prevede che il socio interessato affidi di volta in volta alla societa
le attivita previste dallo statuto mediante specifica convenzione operativa disciplinante le
fasi di svolgimento, i tempi e i costi previsti, i referenti designati, i compensi riconosciuti
e le modalita operative di controllo, e che il corrispettivo da riconoscersi alla societa,
tenuto conto delle caratteristiche, della complessita e della durata prevista dell’attivita
debba essere quantificato in misura tale da consentire la copertura dei costi diretti ed
indiretti, ivi comprese le spese generali da sostenere dalla societa per le attivita svolte,
cosi da assicurare il mantenimento di un sostanziale equilibrio economico e finanziario
del bilancio della societa;

che con convenzione operativa in data 10 agosto 2012 & stato affidato alla societa in
house regionale Finanziaria Bologna Metropolitana lo svolgimento di parte delle attivita
tecniche e amministrative necessarie alla realizzazione di edifici scolastici temporanei
(EST) comprendente 28 lotti dislocati nel territorio di vari comuni siti nelle province di
Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, gia ultimati;

che con convenzione operativa in data 21/11/2012 é stato affidato alla societa in house
regionale Finanziaria Bologna Metropolitana lo svolgimento di parte delle attivita
tecniche e amministrative necessarie alla realizzazione di Edifici Municipali Temporanei
(EMT) comprendente 10 lotti dislocati nel territorio di vari comuni siti nelle province di
Ferrara e Modena, attualmente in fase di completamento;

che con convenzione operativa in data 21/11/2012 é stato affidato alla societa in house
regionale Finanziaria Bologna Metropolitana lo svolgimento di parte delle attivita
tecniche e amministrative necessarie alla realizzazione Moduli Abitativi Rimovibili
(PMAR) comprendente 14 lotti dislocati nel territorio di vari comuni siti nelle province di
Ferrara e Modena, gia ultimati;

che con convenzione operativa in data 10/1/2013 & stato affidato alla societa in house
regionale Finanziaria Bologna Metropolitana lo svolgimento di parte delle attivita
tecniche e amministrative necessarie alla realizzazione Palestre Scolastiche
Temporanee (PST) comprendente 24 lotti dislocati nel territorio di vari comuni siti nelle
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province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, attualmente in fase di
completamento;

- che con convenzione operativa in data 26/7/2013 & stato affidato alla societa in house
regionale Finanziaria Bologna Metropolitana lo svolgimento di parte delle attivita
tecniche e amministrative necessarie alla realizzazione di Edifici Pubblici temporanei
(EPT 1) comprendente 6 lotti dislocati nel territorio di vari comuni siti nelle province di
Bologna e Modena, attuaimente in fase di avanzata realizzazione;

- che con convenzione operativa in data 13/012/2013 é stato affidato alla societa in house
regionale Finanziaria Bologna Metropolitana lo svolgimento di parte delle attivita
tecniche e amministrative necessarie alla realizzazione di Edifici Pubblici Temporanei
(EPT 2) comprendente 4 lotti dislocati nel territorio di vari comuni siti nella provincia di
Modena, attualmente in fase di avanzata realizzazione;

- che con convenzione operativa in data 07/02/2014 & stato affidato alla societa in house
regionale Finanziaria Bologna Metropolitana lo svolgimento di parte delle attivita
tecniche e amministrative necessarie alla realizzazione di Edifici Pubblici temporanei
(EPT 3) comprendente 11 lotti dislocati nel territorio di Mirandola, San Felice sul Panaro,
Nonantola, CastelFranco Emilia, Concordia sul Secchia, Finale Emilia, Medolla,
Sant’Agostino.

Preso atto che in tutte le convenzioni stipulate dal Commissario Delegato con la societa F.B.M.
spa per la direzione dei lavori & previsto all'articolo 5 che il Commissario delegato si riserva la
nomina dei “direttori operativi nei siti dei vari cantieri”;

Atteso che il grande carico di lavoro, che ha investito tutte le strutiure tecniche degli enti locali
terremotati, non ha di fatto consentito agli stessi di indicare al Commissario eventuali “direttori
operativi’ che potessero affiancare la direzione dei lavori nella realizzazione delle strutture
temporanee per 'emergenza.

Rilevato che Finanziaria Bologna Metropolitana spa, al fine di garantire il corretto svolgimento
dei lavori, ha provveduto e sta provvedendo con proprio personale allo svolgimento delle attivita
degli ispettori di cantiere e di direzione operativa, a supporto della direzione dei lavori, per la
realizzazione degli edifici temporanei e connesse opere di urbanizzazione relativi ai decreti
sopra elencati.

Visto che per il corretto svolgimento delle attivita di direzione lavori € risultato necessario,
ricorrere a ispettori di cantiere di supporto a quelli previsti dalle convenzioni operative oltreché a
direttori operativi a cui ha provveduto direttamente la societd Finanziaria con conseguente
aggravio di costi rispetto a quanto previsto nelle citate convenzioni;

Ritenuto di prendere atto e riconoscere le maggiori attivita svolte dalla societa F.B.M. spa ¢ le
conseguenti spese sostenute dalla stessa societa per una puntuale definizione dei rapporti che
intercorreranno tra FBM spa ed il Commissario delegato/Presidente Regione Emilia Romagna,
socia della societa in house, nello schema di convenzione allegata al presente decreto, per
farne parte integrante.

Visto il decreto n...... del....cooeviiii, con il quale & stato approvato lo schema di
convenzione che regola i rapporti tra Presidente/Commissario delegato e la societa FBM spa in



[ RegimeEmiliaRomagna

ordine al riconoscimento delle maggiori spese sostenute per la conduzione della direzione dei
lavori delle varie strutture temporanee per 'emergenza.

Tutto cid premesso

Si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 Adeguamento dei compensi

I compensi per le attivita di Finanziaria Bologna Metropolitana, determinati dalle convenzioni
operative ed integrative citate in premessa, vengono integrati ed adeguati per riconoscere i
maggiori oneri sostenuti dalla societa per garantire il corretto svolgimento dei lavori, con proprio
personale aggiuntivo nei ruoli delle attivita degli ispettori di cantiere e di direzione operativa, in
sostituzione di quello che doveva essere indicato dagli Enti Locali, come previsto all’articolo 5
delle convenzioni stipulate, e relativo alle varie procedure per la realizzazione delle strutture

temporanee per 'emergenza come di seguito indicato:

1.1. Convenzione EST

Importo netto relativo prestazioni anni 2012 e 2013 € 67.430,00

Importo netto relativo prestazioni anno 2014 € 16.456,00

Importo netto complessivo prestazioni integrative € 83.886,00
1.2. Convenzione EMT

Importo netto relativo prestazioni anni 2012 e 2013 € 56.534,00

Importo netto relativo prestazioni anno 2014 € 5.244,00

Importo netto complessivo prestazioni integrative € 61,778,00
1.3. Convenzione PST

Importo netto relativo prestazioni anni 2012 e 2013 € 67.130,00

Importo netto relativo prestazioni anno 2014 € 26.859,00

Importo netto complessivo prestazioni integrative € 93.989,00
1.4. Convenzione PMAR

Importo netto relativo prestazioni anni 2012 e 2013 € 27.445,00

Importo netto relativo prestazioni anno 2014 € 1.725,00

Importo netto complessivo prestazioni integrative € 29.170,00
1.6. Convenzione EPT

Importo netto relativo prestazioni anni 2012 e 2013 € 13.434,00

Importo netto relativo prestazioni anno 2014 € 44.860,00

Importo netto complessivo prestazioni integrative € 58.294,00
1.6. Totale convenzioni

Importo netto relativo prestazioni anni 2012 e 2013 € 231.973,00

Importo netto relativo prestazioni anno 2014 € 95.144,00

Importo netto complessivo prestazioni integrative € 327.117,00



MlRegioneEmilia Romagna

In aggiunta ai maggiori compensi di cui alle convenzioni integrative sopra elencate & aggiunta
I'l.V.A nella misura del 22%, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente per un importo
complessivo IVA compresa, riconosciuto alla societa Finanziaria Bologna Metropolitana spa
pari ad € 399.082,74.

Le somme in precedenza riconosciute attengono ai costi diretti del personale impiegato e delle
relative spese generali a carico della societa Finanziaria Bologna Metropolitana spa, come
dettagliatamente specificato nelle comunicazioni inviate agli atti del Commissario.

Gli importi suddetti si intendono definitivi e non pit modificabili in relazione agli interventi di cui
alle medesime convenzioni operative sopra elencate.

Articolo 2 Durata della collaborazione
La durata della collaborazione, originariamente prevista dalle convenzioni citate in premessa,
viene confermata nei termini indicati dalle rispettive convenzioni, salvo eventuali limitate
operazioni di assistenza alle liquidazioni finali e ai collaudi, alle quali la societa Finanziaria
Bologna Metropolitana prestera la propria necessaria attivita conclusiva.

Articolo 3 Conferma delle previsioni contrattuali

Tutte le ulteriori disposizioni contenute nelle convenzioni operative citate in premessa vengono
confermate con la presente.

Letto e sottoscritto per accettazione

per la RegioneEMILIA-ROMAGNA Per la societa
Commissario Delegato Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A.

Il Presidente/Commissario Il Presidente

Vasco Errani Renato Baioni
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