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1. PREMESSA

Gli eventi sismici del 20 e 29 maggio e seguenti che hanno colpito le province di Reggio Emilia, Modena, Ferrara e
Mantova, hanno determinato danni alle strutture di bonifica e di irrigazione in gestione ai consorzi di Bonifica
dell’Emilia Centrale, Consorzio Terre dei Gonzaga in destra Po, Consorzio di Burana, Consorzio Pianura di Ferrara.

Le strutture di bonifica interessate sono impianti, manufatti idraulici, magazzini, officine oltre a fabbricati destinati ad
uso civile abitazione e uffici, ma anche arginature e ponti.

In particolare per quanto attiene allo scolo delle acque, preme ricordare che i territori di pianura delle province sopra
indicate sono attraversati o lambiti e comunque dominati altimetricamente dalle arginature e golene pensili di Enza,
Secchia, Panaro, Reno, Cavo Napoleonico (Scolmatore di Reno), Po Grande, Po di Goro, Po di Volano, Po di Primaro e
che la pianura di Ferrara & per quasi meta al di sotto del livello del mare. Pertanto le acque di scolo e reflue raccolte
dai collettori di scolo di bonifica possono confluire nella rete idrografica naturale a gravita solo in particolari
condizioni, mentre generalmente lo scolo avviene attraverso il sollevamento meccanico mediante I'intervento degli
impianti idrovori. La frequenza di funzionamento degli impianti idrovori & diversa da bacino a bacino, in relazione alla
giacitura dei suoli rispetto al ricevente, e nelle situazioni di maggiore soggiacenza, lo scolo meccanico & 'unica
modalita possibile per I’evacuazione delle acque dal territorio.

E’ quindi evidente che il sistema di raccolta e allontanamento delle acque dai vari bacini e sottobacini di scolo di
bonifica, fino ai recapiti finali nella rete naturale alle chiaviche emissarie o agli impianti, & fortemente regolato. La
funzione di “scolo” operata dai consorzi di bonifica, consiste proprio in questa “regolazione” delle acque, che si
configura in occasione degli eventi atmosferici piu critici in “servizio di gestione della piena”.

Tale regolazione ¢ possibile attraverso una serie di rilevanti manufatti che vanno dagli impianti idrovori, alle chiaviche
emissarie, alle chiuse di regolazione, ai manufatti di scarico, agli scolmatori, alle casse di espansione e da un sistema di
canali spesso difesi e contenuti da arginature.

| danni determinati dal terremoto hanno colpito, oltre che importanti sistemi arginali e ponti, anche importantissimi
manufatti indispensabili per lo scolo delle acque, a partire dagli impianti idrovori.

Nella maggior parte dei casi i danni alle opere di bonifica, riguardano le strutture edilizie. Tali danni hanno causato
I'inagibilita di importanti impianti e manufatti idraulici di regolazione. Mentre in un solo caso, I'impianto di Mondine
(Moglia, MN), il danno & talmente elevato da renderne difficile il ripristino della funzionalita, almeno in tempi brevi.

Tale fatto comporta un aumento del rischio idraulico in ampi ed estesi territori e in particolare:
- Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale: Ha 83.000;

- Acque basse in dx Panaro Burana: Ha 40.000

- Terre dei Gonzaga IN destra PO: Ha 45.000 (ex Agro-mantovano Reggiano)

- Sistema Burana-Po di Volano, (Burana e Ferrara): Ha 300.000

Per un totale di Ha 468.000

2. DESCRIZIONE DEI SISTEMI SCOLANTI E CONNESSIONI

| territori di pianura compresi tra il Filume Enza e il mare sono drenati e difesi da un sistema di canali, manufatti e
impianti che consentono di raccogliere le acque di scolo e reflue e di recapitarle nei corsi d’acqua naturali, che arginati
attraversano la pianura e al mare.



In particolare nel Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale la zona pedecollinare e di alta pianura afferisce a gravita ad

affluenti minori del Crostolo e del Secchia; mentre le aree a nord della via Emilia sono costituite da un insieme di
bacini e sottobacini afferenti:

- al fiume Enza a gravita mediante la chiavica della Scutellara, al Torrente Crostolo mediante scolo meccanico
attraverso l'idrovoro del Torrione,

- -al Fiume Secchia attraverso due principali recapiti:

e uno per le acque Alte, in comune di Moglia, attraverso le chiaviche emissarie del Bondanello e di
Mondine, o mediante lo scolo meccanico (fino a prima del sisma) mediante I'idrovoro di Mondine;

e laltro per le acque Basse a San Benedetto Po attraverso la chiavica Emissaria di San Siro e mediante
I'idrovoro omonimo.

- -al fiume Po: un ulteriore impianto “Boretto Scolo”, consente lo scolmo delle portate di piena della rete delle
acque Alte verso Po a Boretto.

La superficie complessivamente drenata dai sistemi con recapito a gravita e a scolo meccanico & di 120.000 Ha.

Per quanto attiene al Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po il Comprensorio & suddiviso in bacini

separati dal fiume Secchia.

La parte in sinistra Secchia (33.000 Ha), confinante con il territorio appartenente al Comprensorio del’Emilia Centrale,
confluisce all’'lmpianto idrovoro di Moglia di Sermide Ex Agro Mantovano-Reggiano.

La parte in destra Secchia (Ha 15.000) fa parte di fatto del Bacino Burana-Po di Volano ed & attestata all'Impianto
idrovoro di Moglia di Sermide Ex Revere.

Per quanto attiene al Consorzio di Burana

Il comprensorio del Consorzio della Bonifica Burana, ricadente nel bacino idrografico del fiume Panaro, dal crinale
tosco-emiliano arriva fino al Po in Lombardia, € delimitato ad ovest dal fiume Secchia e ad est dal torrente Samoggia. Il
comprensorio consortile ricade oggi in 58 comuni delle province di Modena, Mantova, Ferrara, Bologna e Pistoia per
una superficie di circa 250.000 Ha. Per la definizione degli scenari di emergenza & importante sottolineare che sono
due i bacini sottoposti a maggiore criticita: il bacino delle Acque Basse compreso tra Secchia e Panaro, governato
dall'impianto Pilastresi, e il bacino delle Acque Basse in Destra Panaro, governato dall’'impianto Bondeno-Palata.

Il bacino afferente all'impianto Pilastresi, prima del sisma, serviva un territorio di scolo pari a circa 54.000 Ha
(potenzialmente 70.000 Ha, considerando anche il territorio scolante del mantovano del Consorzio Terre di Gonzaga
Destra Po), comprendendo cosi 19 comuni, di 3 differenti province. Per la particolarita altimetrica del bacino in esame,
gli allagamenti che si possono verificare in tale area non sono determinati da sormonti arginali, ma dall’incapacita di
scolo degli affluenti del Collettore di Burana (principale collettore del bacino) determinata dall’innalzamento dei livelli
idrici su quest’ultimo, indotti dal rigurgito idrico.

Per quanto riguarda l'impianto Bondeno-Palata, la superficie complessiva di scolo potenzialmente asservita
dall'impianto & pari circa a 39.000 Ha, di cui 16.000 Ha ricadenti nel bacino Acque Basse in Destra Panaro. | tre comuni
ricompresi si trovano tutti in provincia di Bologna; € per0 opportuno sottolineare che, pur chiudendosi in
corrispondenza del comune di Crevalcore, il principale canale collettore (Canale Collettore delle Acque Basse) percorre
altri 11,5 km circa prima di giungere al punto di recapito nel fiume Panaro, attraversando, in configurazione arginata
pensile, i comuni di Finale Emilia (MO) e Bondeno (FE). In localita Ponte della Barchessa-Santa Bianca, in
corrispondenza del suddetto tratto terminale, € presente una varice arginale lunga circa 50 m caratterizzata da una
coronella con quota sommitale inferiore alle limitrofe. Tale soglia & stata realizzata volutamente piu bassa nel 1967, a
seguito dell’ultima rotta storica, al fine di governare un allagamento controllato in una particolare area territoriale.



Per quanto attiene al Consorzio di Pianura di Ferrara

Il sistema idraulico ferrarese fa parte dell'ampio bacino Burana Volano, che raccoglie le acque scolanti principalmente
nei corsi d'acqua che sfociano nel tratto della costa adriatica compresa tra il Po di Goro e il Reno (con esclusione di
questi fiumi). | fiumi Po, Po di Goro, Secchia, Panaro e Reno lambiscono o attraversano pensili questo territorio senza
riceverne le acque di precipitazione, salvo casi eccezionali.

| principali canali del settore ferrarese del bacino sono:

- anord il Canale di Burana, il quale raccoglie le acque dei canali Fossalta e Quarantoli, a servizio delle aree
reggiana, mantovana e modenese. Nel Ferrarese, presso Bondeno, il Canale di Burana sottopassa il Fiume
Panaro mediante la Botte Napoleonica e 3 km dopo sottopassa il Cavo Napoleonico). Con il nome di Canale
Emissario di Burana confluisce infine nel Po di Volano, presso Ferrara;

- a sud il Canale di Cento che raccoglie le acque di alcune parti del territorio compreso tra Bazzano,
Castelfranco Emilia e S. Giovanni in Persiceto; nel Ferrarese esso serve inoltre il territorio di Cento, nonché,
assieme all'affluente Cavo Tassone, altre aree comprese tra Cento e Ferrara;

il Po di Primaro, pensile, che raccoglie le acque della parte orientale dell'ex Consorzio Valli di Vecchio Reno e
confluisce presso Ferrara nel Po di Volano;

- il Po di Volano, pensile, il quale riceve i suddetti Canale di Burana e Canale di Cento, il Po di Primaro, nonché,
a valle della citta, le acque di altre aree del Ferrarese. Si scarica in mare a Volano attraverso il Po di Volano e
a Porto Garibaldi attraverso il Canale Navigabile;

- il Canale Boicelli, pensile, realizzato con funzioni idroviarie, che rappresenta una bretella di raccordo tra il Po
Grande e il Po di Volano; puo convogliare acque di scolo eccedenti della parte del Ferrarese compresa tra il
Po Grande, il Panaro e la Via Virgiliana, servita dai canali Nicolino, Bianco e Cittadino, mediante sollevamento
meccanico.

3. FASI DI MESSA IN SICUREZZA, RI-FUNZIONALIZZAZION E E RICOSTRUZIONE

A fronte del quadro di dissesto determinato dagli eventi sismici del maggio 2012 i consorzi di bonifica non sono ancora
nella condizione di poter accedere a tutte le strutture danneggiate per poter effettuare le necessarie verifiche sullo
stato delle apparecchiature idrauliche, meccaniche ed elettriche, nonché per poter effettuare le necessarie
manutenzioni (sospese ormai dal 20 maggio) e poter garantire il funzionamento, qualora necessario.

Tale configurazione, definibile SCENARIO 0, comporta una situazione di rischio idraulico elevato nei vari bacini e
sottobacini di scolo, in quanto I'inagibilita delle strutture impedisce la regolazione e la gestione delle acque di scolo. La
definizione dei vari livelli di rischio nei vari sottobacini & stata individuata da ciascun Consorzio di Bonifica, in relazione
alla specificita di ciascuna rete e pertanto si rimanda alle singole relazioni predisposte.

| consorzi hanno individuato in particolare una serie di interventi urgenti e indifferibili, a carattere temporaneo e
provvisionale, finalizzati al ripristino della funzionalita delle opere danneggiate.

Tali interventi consentiranno di ripristinare condizioni di sicurezza per permettere al personale consortile e/o di
imprese esterne, I'accesso ai manufatti e impianti, per il completamento della ricognizione delle opere, per la ripresa
delle manutenzioni/riparazioni e per il funzionamento in caso di necessita.

| principali interventi relativi alle reti appartenenti ai consorzi emiliani, alcuni gia eseguiti e altri in corso di esecuzione
da parte dei consorzi stessi, sono indicati e finanziati nell’ordinanza n. 20 del 7 agosto 2012 del Commissario Delegato
Vasco Errani.

Molti di tali interventi saranno completati entro il mese di ottobre 2012.



Altri interventi, che richiedono tecnicamente tempi maggiori, saranno completati entro dicembre 2012 o nei primi
mesi del 2013.

Per quanto riguarda il Consorzio Terre dei Gonzaga in destra Po sono in corso da parte della Regione Lombardia le
attivita per la programmazione degli interventi necessari.

Il periodo che segue immediatamente il completamento delle opere provvisionali e il ripristino della funzionalita, pur
in via provvisoria si puo definire SCENARIO 1 con riferimento al singolo manufatto/impianto.

L’arco temporale entro il quale sara raggiunto lo SCENARIO 1 é diverso per i diversi manufatti e quindi per ciascun
comprensorio in relazione alla durata e alla complessita delle opere provvisionali e urgenti per la messa in sicurezza e
per la rifunzionalizzazione degli impianti da effettuare.

Con SCENARIO 2 si intende invece la fase in cui, sul singolo manufatto, saranno attuate le opere definitive, di
ripristino finale e miglioramento sismico e la completa rimessa in funzione delle opere. Tali opere definitive saranno
finanziate ai sensi del D.L. 74/2012 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2012, n. 122.

Vi & dunque la necessita di gestire 'emergenza idraulica nello SCENARIO 0 (50), nello SCENARIO 1 (S1) in cui si
riscontra un rischio idraulico aumentato rispetto alla situazione precedente al sisma del 20 maggio. Nel passare dallo
S0 allo $1 il rischio idraulico ovviamente si riduce e si riporta progressivamente ai valori preesistenti ovvero a valori
inferiori a quelli esistenti prima del 20 maggio con la realizzazione delle opere definitive (SCENARIO 2).

Le condizioni di rischio saranno massime nello SCENARIO 0 che coincide con lo stato attuale in cui le opere sono
inagibili, non funzionanti o in fase di ripristino.

Il livello di rischio diminuira nello SCENARIO 1, al 31 ottobre quando alcune opere saranno state rese funzionanti e nei
primi mesi del 2013 quando saranno ultimate le opere provvisionali programmate.

Al completamento delle opere provvisionali e quindi al raggiungimento dello SCENARIO 1, in relazione alla difficolta di
ripristino del funzionamento dell'impianto delle Mondine, permarranno condizioni di rischio idraulico su alcuni
territori.

Anzitutto e importante indicare quali sono i tempi stimati di realizzazione delle opere provvisionali, in modo da
valutare la durata effettiva dei vari scenari di rischio e quindi la durata e la permanenza dell'incrementato livello di
rischio idraulico.

Si elencano le opere provvisionali previste nell’ordinanza n. 20 del 2012, con i relativi importi e i tempi di esecuzione
previsti:



FABBRICATO/ Stato . )
N. SOGGETTO R IMPORTO Data ultimazione
PROV. | COMUNE LOCALITA OPERA DESCRIZIONE avanzamento .
PROGR. ATTUATORE [€] . prevista
IDRAULICA lavori
Opere provvisionali di messa in
sicurezza per garantire
I'accesso agli impianti e in
particolare il ripristino della
. . Impianto funzione di Controchiavica di
Consorzio di . . .
. o . . idrovoro ed | sicurezza per la difesa dalle .
16 Bonifica dell'Emilia | MN Moglia Mondine o N . ) € 350.000,00 |in corso 30-ott-12
Centrale irriguo di | piene del Fiume Secchia e per
Mondine lo scarico a gravita del cavo
Lama (non e  possibile
ripristinare la completa
funzionalita delle idrovore e la
funzione irrigua)
Impianto
idrovoro ed
irriguo di
Consorzio di Mondine - | Opere provvisionali di messa in
17 Bonifica dell'Emilia | MN Moglia Mondine Chiavica sicurezza per garantire | € 40.000,00 |in corso 15-ott-12
Centrale Emissaria I'accesso agli impianti
dell'impianto
verso il fiume
Secchia
Impianto
idrovoro ed
Consorzio di irriguo di | Opere provvisionali di messa in
18 Bonifica dell'Emilia | MN Moglia Mondine Mondine - | sicurezza per garantire | € 41.300,00 |in corso 15-ott-12
Centrale Chiavica I'accesso agli impianti
"Sfioratore" e

paratoie Lama




Opere provvisionali di messa in

Consorzio di San Impianto . .
o . . . . sicurezza per ottenere Progettazione
19 Bonifica dell'Emilia | MN Benedetto | San Siro idrovoro di San o L € 140.000,00 . 15-ott-12
. I'agibilita provvisoria e esecutiva
Centrale Po Siro . .
garantire I'accesso agli impianti
Impianto
idrovoro di San
Consorzio di San Siro - Chiavica | Opere provvisionali di messa in .
. o . . . . . Progettazione
20 Bonifica dell'Emilia | MN Benedetto | San Siro emissaria sicurezza per garantire | € 52.000,00 i 30-set-12
esecutiva
Centrale Po dell'impianto I'accesso agli impianti
verso il fiume
Secchia
Opere provvisionali di messa in
. . sicurezza per garantire
Consorzio di . L .
. N . Botte di San|l'accesso alle chiaviche, ai .
21 Bonifica dell'Emilia | MN Moglia o . o 200.000,00 | in corso 15-ott-12
Prospero sifoni e ai fabbricati
Centrale . .
sovrastanti, e ripristino
funzionalita sifoni
. . Opere provvisionali di messa in
Consorzio di . . Manufatto . .
o N Novi di| . . . .. |sicurezza per garantire .
22 Bonifica dell'Emilia | MO Ca Rossa idraulico di Ca| L 30.000,00 |in corso 15-ott-12
Modena I'accesso agli impianti e la loro
Centrale Rossa . N
funzionalita
Consorzio di . o L . .
. . . . Arginature di | Ripresa di lesioni e franamenti Progettazione
23 Bonifica dell'Emilia | Varie | Vari . o o 100.000,00 . 15-ott-12
canali consorziali | arginali esecutiva
Centrale
Consorzio di L Opere provvisionali per messa
. . . Chiavica della | . . . .
24 Bonifica dell'Emilia | MN Moglia Gerra G in  sicurezza e ripristino 42.600,00 |in corso 15-ott-12
erra

Centrale

funzionalita paratoie




Consorzio di

Officina
Carpenteria

Opere provvisionali ripristinare

Progettazione

25 Bonifica dell'Emilia | MO Carpi Ponte Pietra . o L € 30.000,00 . 31-ott-12
metallica, agibilita in via provvisoria esecutiva
Centrale .
prefabbricata
Officina
meccanica,
Consorzio di magazzino . oL
o N . . . Opere provvisionali ripristinare .
26 Bonifica dell'Emilia | MO Carpi Gargallo idraulico, o L € 20.000,00 |incorso 31-ott-12
. agibilita in via provvisoria
Centrale materiali e
attrezzature di
emergenza
Magazzino
Consorzio di . idraulico, . L
. . Rio R . o Opere provvisionali ripristinare )
27 Bonifica dell'Emilia | RE . Ca de Frati materiali e . L € 20.000,00 |incorso 31-ott-12
Saliceto .| agibilita in via provvisoria
Centrale attrezzature di
emergenza
. . Officina
Consorzio di . . . .
o S Castelnovo Carpenteria Opere provvisionali ripristinare Progettazione
28 Bonifica dell'Emilia | RE Gazzo . . o € 15.000,00 . 31-ott-12
Sotto metallica, agibilita in via provvisoria esecutiva
Centrale .
prefabbricata
Magazzino
Consorzio di idraulico, o L .
o . . . o Opere provvisionali ripristinare Progettazione
29 Bonifica dell'Emilia | MN Moglia Mondine materiali e € 60.000,00 30-ott-12

agibilita in via provvisoria

esecutiva

Centrale attrezzature di
emergenza
Consorzio di
Bonifica
. € 1.140.900,00
dell'Emilia

Centrale Totale




Consorzio della

Impianto
idrovoro ed

Opere provvisionali di messa in

Progettazione

30 . FE Bondeno | Stellata o . . . . € 500.000,00 . 31-dic-12
Bonifica Burana irriguo Pilastresi - | sicurezza - consolidamento esecutiva
Sala pompe
Impianto
Consorzio della idrovoro ed | Opere provvisionali di messa in Progettazione .
31 . FE Bondeno | Stellata o . . . € 15.000,00 . 31-dic-12
Bonifica Burana irriguo Pilastresi - | sicurezza esecutiva
Sala pompe
Impianto
idrovoro
Consorzio della Pilastresi - | Opere provvisionali di messa in Progettazione .
32 . FE Bondeno | Stellata . . € 100.000,00 . 31-dic-12
Bonifica Burana Magazzino sicurezza esecutiva
gruppi
elettrogeni
Impianto
Consorzio della idrovoro di | Opere provvisionali di messa in Progettazione .
33 . FE Bondeno |Bondeno . € 40.000,00 . 31-dic-12
Bonifica Burana Bondeno - Sala | sicurezza esecutiva
pompe
Impianto
Consorzio della S.  Felice idrovoro di | Opere provvisionali di messa in .
34 . MO Dogaro . € 30.000,00 |[incorso 31-ott-12
Bonifica Burana sul Panaro Dogaro - Sala|sicurezza
pompe
Impianto
Consorzio della . idrovoro  Santa | Opere provvisionali di messa in Progettazione
35 . FE Bondeno | Santa Bianca . . € 10.000,00 . 31-ott-12
Bonifica Burana Bianca - Sala|sicurezza esecutiva
pompe
Consorzio della . Impianto L . . Progettazione
36 . FE Bondeno | Santa Bianca . Ripristino cabina elettrica MT € 40.000,00 . 31-ott-12
Bonifica Burana idrovoro  Santa esecutiva

Bianca - Cabina
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elettrica

Impianto
idrovoro  Santa
Consorzio della . Bianca - | Opere provvisionali di messa in Progettazione
37 . FE Bondeno Santa Bianca . . € 10.000,00 . 31-ott-12
Bonifica Burana Magazzino sicurezza esecutiva
gruppi
elettrogeni
Impianto
Consorzio della . idrovoro Opere provvisionali di messa in Affidamento
38 . FE Bondeno | Cipollette . . € 15.000,00 . 31-ott-12
Bonifica Burana Cipollette - Sala | sicurezza sala pompe lavori
pompe
Consorzio della . . . o . Opere provvisionali di messa in Affidamento
39 . MO Mirandola | San Martino Spino | Chiavica Regina . € 32.000,00 . 31-ott-12
Bonifica Burana sicurezza lavori
Consorzio della . Sponde Canale | Consolidamento sponde Progettazione .
40 . MO Mirandola | Zalotta . . € 550.000,00 . 31-dic-12
Bonifica Burana Diversivo Burana | franate (400 m) esecutiva
Consorzio della Finale Canaletto, Ponte | Argini Canale | Ripristino argini con lesioni Progettazione .
41 o MO o . . . . . o € 1.000.000,00 . 31-dic-12
Bonifica Burana Emilia, vari | Quattrina, varie Diversivo Burana | longitudinali esecutiva
Consorzio della R Argini Canale | Ripristino  argini  fessurati Progettazione .
42 . FE Bondeno | Ca Rossa . . o € 550.000,00 . 31-dic-12
Bonifica Burana Diversivo Burana | longitudinalmente (100 m) esecutiva
. Sponde del . .
Consorzio della .| Consolidamento sponde Progettazione .
43 . FE Bondeno |Bondeno collettore di € 150.000,00 . 31-dic-12
Bonifica Burana B franate (100 m) esecutiva
urana
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Cavezzo,

Consorzio della Mirandola, . Diversivo di | Consolidamento argini Progettazione .
44 . MO varie . . € 500.000,00 . 31-dic-12
Bonifica Burana San Cavezzo lesionati esecutiva
Prospero
Finale
Consorzio della Emilia, San . Sponde Cavo | Consolidamento sponde Progettazione .
45 . MO . varie . € 700.000,00 . 31-dic-12
Bonifica Burana Felice sul Vallicella franate (350 m) esecutiva
Panaro
. Sponde del | Ripristino per fenditure in
Consorzio della . . R .
46 . BO Crevalcore | Galeazza Canale emissario | sommita e lungo la sponda| € 50.000,00 |in corso 30-nov-12
Bonifica Burana .
Acque Basse sinistra
Consorzio della . o . s .
47 MO Cavezzo Cavezzo Cavo Canalino Rirpistino funzionalita € 10.000,00 |incorso 15-ott-12

Bonifica Burana

Consorzio della
Bonifica Burana
Totale

€4.302.000,00

Totale
complessivo
Consorzi di
Bonifica

5.442.900,00
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4. ALTRE OPERE PROVVISIONALI PER LA RIDUZIONE DEL R ISCHIO IDRAULICO

FABBRICATO/ Stato . .
N. SOGGETTO PROV N IMPORTO Data ultimazione
COMUNE LOCALITA OPERA DESCRIZIONE avanzament .
PROGR. | ATTUATORE [€] . prevista
IDRAULICA o lavori
Agenzia ) - i . .
. Arginature Canale | sinistra idraulica - stanti da 54
1 Interregionale per | MO Bomporto |/ o € 80.000,00
o Naviglio a 55, lunghezza=70 m
il fiume Po
Agenzia . ) . . .
. . Arginature fiume | destra idraulica - stanti da 6 a
2 Interregionale per | MO Bondeno Santa Bianca € 180.000,00
o Panaro 7 lunghezza =150 m
il flume Po
Agenzia . ) - . . )
. Camposant . . Arginature fiume |sinistra idraulica - stanti da
3 Interregionale per | MO Boaria Rovatti € 145.000,00
o o Panaro 168 a 169 lunghezza =120 m
il flume Po
Agenzia . . ) . . .
. San Casa Santa Maria | Arginature fiume | destra idraulica - stanti da 231
4 Interregionale per | MO . . . . € 180.000,00
o Possidonio | Vecchia Secchia a 232 lunghezza = 150 m
il flume Po
Agenzia . . . . .
. . Arginature fiume | destra idraulica - stanti da 5 a
5 Interregionale per | MO Bondeno Santa Bianca € 150.000,00
. Panaro 5 lunghezza =140 m
il fiume Po
Agenzia ) ) . . .
. . . Arginature fiume | destra idraulica - stantida 99 a
6 Interregionale per | MO Ravarino Casa Delfini € 200.000,00
o Panaro 99 lunghezza = 180 m
il fiume Po
Agenzia . ) . . .
. . . Arginature fiume | destra idraulica - stanti da 104
7 Interregionale per | MO Ravarino Alessandrina € 145.000,00
Panaro a 105 lunghezza =130 m

il fiume Po
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Agenzia

Arginature fiume

destra idraulica - stanti da 124

8 Interregionale per | MO Ravarino Casino Benucci € 170.000,00
o Panaro a 124 lunghezza = 150 m
il fiume Po
Agenzia i . . ) . ) - . . )
. Novi di | S.Antonio in | Arginature fiume |sinistra idraulica - stanti da
9 Interregionale per | MO . € 180.000,00
o Modena Mercadello Secchia 199 a 199 lunghezza =130 m
il fiume Po
Agenzia
Interregionale
N € 1.430.000,00
per il fiume Po
Totale
“CHIAVICONE” . . .
. . o ] Risanamento e ripristino parti
Servizio Tecnico chiavica di sbocco | |
10 . FE Argenta / . in calcestruzzo e armature, | € 670.000,00
Bacino Reno del torrente Idice | . . . .
. ripristino torrette e solai
in Reno
“CHIAVICA
BROCCHETTI” . L . .
. . o . Riparazioni e consolidamenti
Servizio Tecnico chiavica di sbocco . . .
11 . FE Argenta / ] strutturali  con fibre di| € 80.000,00
Bacino Reno del torrente Idice .
. | carbonio
in Cassa di
colmata Idice
“CHIAVICA
CARDINALA -
Servizio Tecnico chiavica di sbocco | . . . .
12 . FE Argenta / . .| Ripristino solai € 50.000,00
Bacino Reno del t. Idice in

Cassa di colmata
Idice

14




Servizio Tecnico

"CHIAVICA
GANDAZzOLO"

Riparazioni e consolidamenti

13 . BO Baricella chiavica di sbocco . € 315.000,00
Bacino Reno | strutturali
del t. Savena in
Reno
"CHIAVICA
GANDAZzOLO"
Servizio Tecnico . chiavica di sbocco . .
14 . BO Baricella .| Opere provvisionali € 22.000,00
Bacino Reno del t. Savena in
Reno - opere
provvisionali
“OPERA PO”
impianto di
manovra per lo
sbocco del Cavo
Napoleonico nel . . .
. . Interventi provvisionali per
Servizio Tecnico Bondeno, Po . . o
15 . FE . verifica di stabilita strutture e | € 150.000,00
Bacino Reno S.Agostino "OPERA RENO" - o
L .| fondazioni
impianto di

manovra per lo
sbocco del Reno
nel Cavo
Napoleonico

Servizio Tecnico
Bacino Reno
Totale

€1.287.000,00

Totale
complessivo

2.717.000,00
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4.1 ALTRE OPERE PROGRAMMATE - PONTELAGOSCURO

L'impianto di Pontelagoscuro, & oggi pienamente funzionante come impianto irriguo ed e provvisto di n. 3 pompe
idrovore da 4 mc/s, ciascuna con prelievo da Po per la funzione irrigua.

Sono gia predisposte le opere in muratura e le apparecchiature elettriche che consentirebbero di ospitare altre due
pompe idrovore dello stesso tipo dedicate alla funzione scolante, che metterebbero in grado I'impianto di intercettare
e scaricare in Po una portata significativa (8 mc/s) del bacino Burana-Volano.

L'impianto di Pontelagoscuro, se abilitato alla funzione scolante, avrebbe un ruolo strategico nel contesto
dell’attenuazione del rischio idraulico, venendosi a trovare in una posizione ideale per lo scolo delle acque dell’area a
monte del centro abitato di Ferrara e del suo polo chimico industriale (si veda allegato 6 della relazione tecnica del
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara). Per i suddetti motivi si & deciso di segnalarlo nei finanziamenti di prima fase.

La messa in funzione dell'impianto in funzione scolante potrebbe avvenire entro il 31 ottobre 2012, a fronte di una
spesa di 350.000 €.
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5. CONNESSIONI TRA LE RETI SCOLANTI DEI CONSORZI DI BONIFICA E CON IL SISTEMA PO DI
VOLANO

Per la gestione delle emergenze nello SCENARIO 0 e nello SCENARIO 1 e importante conoscere i punti di connessione
tra i vari sistemi di bonifica e tra questi e il sistema Po di Volano. E’ infatti indispensabile definire scenari di evento di
rischio idraulico sia a scala di singolo comprensorio consortile, che a livello di macrocomprensorio, che prevedano
misure da attuare sui singoli comprensori senza che questi generino ricadute sulle aree poste pil a valle, con
trasferimento del rischio idraulico da un bacino all’altro e quindi da un consorzio all’altro.

La connessione delle reti idrauliche pud costituire anche una opportunita per una migliore gestione delle acque, a
garanzia di maggiore sicurezza per quei comprensori in cui il mancato ripristino a breve o a piu lungo termine della
funzionalita di alcuni impianti, comporta un protratto aggravio del rischio idraulico.

Ovviamente tali connessioni costituiscono una opportunita nel momento in cui gli scenari di criticita per piena non si
presentano tutti contemporaneamente sull’intero macrobacino di oltre 468.000 Ha.

Al fine di poter ottimizzare I'uso di tali connessioni € opportuno definirne i limiti in termini di possibilita di scarico
(portata media/massima scaricabile in mc/s) e in le condizioni in cui esso puo avvenire senza l'insorgere di problemi
(talvolta possono essere identificate quote limite nel corso d’acqua ricettore oltre le quali possono crearsi problemi di
rigurgito nel corso d’acqua afferente).

Nelle tabelle seguenti sono indicate le connessioni e per ciascun di queste le portate scaricabili, il gestore del
manufatto e i limiti entro cui puo avvenire lo scarico.
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5.1 Connessioni tra Consorzio Bonifica Emilia Centrale e Terre dei Gonzaga in destra Po

sotto di quota 12,40-12,80
m.s.l.m.

Manufatto Canali connessi portata massima Stato limite dello Gestione Stato manufatto/opere da
scarico/connessione attuare
mc/s
1 | Derivazione irrigua di | Da cavo Parmigiana Moglia a | 6-8 mc/s Collettore Irriguo TdG Inserire un pancone di sicurezza.
Ponte Pietra, Guastalla Collettore Irriguo Principale Principale a Ponte Pietra al
di sotto di quota 19,50 Valutazione predisposizione
m.s.l.m pompaggio in Po.
2 | Botte Borziero Da cavo Parmigiana Moglia o da | Da cavo Parmigiana | Collettore Principale allo CBEC Installare sifone a cavallo argine
Collettore Acque Basse Reggiane a | Moglia < di 1 mc/s; scarico del Borziero al di Parmigiana Moglia per potenziare
Collettore Principale sotto di quota 14,80-15,00 scarico a 6-7 mc/s;

da Collettore Acque m.s.l.m.

Basse: 2 mc/s Individuazione e  attivazione
eventuali aree per laminazione
controllata in comprensorio TdG
Sistemare Botte e Paratoie su
Acque Basse.

3 | Presa della Revere al | Da cavo Parmigiana Moglia a | 4 mc/s TdG Verificare panconi di sicurezza.
Bondanello Canale di Gronda

4 | Scaricatore Spinella: | Da canale Emissario a Collettore | 7-8 mc/s Collettore Principale alla CBECe TdG Valutazione predisposizione
costituito da due chiuse Principale botte sotto Secchia al di pompaggio.

19




5.2 Connessioni tra Terre dei Gonzaga in destra Po e consorzio di Bonifica di Burana

Canale di Cento

Canale di Cento nel

Comprensorio del Consorzio

Pianura di Ferrara

Manufatto Canali connessi portata massima Stato limite dello Competenza Stato manufatto
scarico/connessione Manovra
mc/s
Sostegno Tombino Da Canale Emissario ex A.M.R. a | 5-6 mc/s Fossalta 11,00 m.s.l.m. TdG Attivabile
canale Fossalta
Sostegno Stoppo Da Canale Emissario ex A.M.R a | 4-5 mc/s Fossalta  8,50/8,80 m.s.l.m. TdG Attivabile con possibilita di
canale Fossalta Sermide miglioramento
Chiavica Vallazza Da Canale Emissario a Canale di | 12 - 15 mc/s 8,50 m.s.I.m. Burana Attivabile con limiti per tenuta
Burana argini canale Fossalta
5.3 Connessioni tra consorzio di bonifica di Burana e sistema Po di Volano
Manufatto Canali connessi portata massima Stato limite dello Competenza Stato manufatto
scarico/connessione Manovra
mc/s
Botte Napoleonica sotto | Po di Volano 30 mc/s 5,60 m.s.I.m. a monte della Burana e AIPO Attivabile previa verifica
Panaro botte
5,50 m.s.l.m., a valle della Botte
(Po di Primaro)
Sostegno dell’Accata Da Canale di San Giovanni a | 5.7 mc/s In funzione della ricettivita del Burana




5.4 Connessioni tra consorzio di bonifica Pianura di Ferrara (CBPF) e sistema Po di Volano

Canale Emissario di Burana (desta

Emissario di Burana supera 5,5

Manufatto Canali connessi portata massima Stato limite dello Competenza Stato manufatto
scarico/connessione Manovra
mc/s

1 Bacino Cittadino - | Canale Cittadino nel Canale | 6 mc/s Quando il livello del Boicelli | CBPF
Idrovoro Cittadino Boicelli (connesso al Po di Volano) supera 6,5 ms.l.m.

2 Bacino Betto - Idrovoro | Canal Bianco nel Canale Boicelli | 8 mc/s Quando il livello del Boicelli | CBPF
Betto (connesso al Po di Volano) superai 6,50 ms.l.m.

3 Bacino Baura - Idrovori | Conduttore Baura in Po di Volano | 15 mc/s Quando il livello del Boicelli | CBPF
di Baura 1 e Baura 2 (sinistra idraulica) superai 6,00 ms.l.m.

4 Bacino Collettore Acque | Collettore Acque Alte in Po di | 49,8 mc/s Quando il livello del Po di | CBPF
Alte - Idrovoro di | Volano (sinistra idraulica) Volano supera 1,8 m s.l.m.
Codigoro Acque Alte

5 Bacino Leone Collettore | Canale Leone 66 mc/s Quando il livello del Po di | CBPF
Acque Basse - Idrovori Volano supera 1,8 ms.l.m.
di  Codigoro  Acque Collettore Acque Basse in Po di
Basse Volano (sinistra idraulica)

6 Bacino Campello - | Scolo Corba in Po di Volano | 2,2 mc/s Quando il livello del Po di | CBPF
Idrovoro Campello (sinistra idraulica) Volano supera 2 m s.I.m.

7 Bacino Salghea - | Scolo Sfondrabo Sud nel Po di | 3 mc/s Quando il livello del Po di | CBPF
Idrovoro Salghea Volano (sinistra idraulica) Volano supera 2 ms.l.m.

8 Bacino Pomposa - | Scolo Pomposa in Po di Volano | 2,1 mc/s Quando il livello del Po di | CBPF
Idrovoro Pomposa (sinistra idraulica) Volano supera 2 m s.I.m.

9 Bacino Santa Bianca — | Collettore Santa Bianca nel | 5-7 mc/s Quando il livello del Canale | CBPF
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scarico a gravita idraulica) m s.l.m.

10 | Bacino Canale di Cento - | Canale di Cento in Canale | 22,5-30 mc/s 5,5 m s.I.m. di livello al Po di | CBPF
Paratoia di Porotto, | Emissario di Burana (destra Primaro
scarico a gravita idraulica)

11 | Bacino Sammartina — | Scolo Mambro in Po di Primaro 2-4mc/s 5,3 m s..m. (lo scolo Mambro | CBPF
Scolo Mambro ha molti tratti tombinati che

(sinistra idraulica) possono creare problemi)

12 | Bacino Sammartina — | Scolo San Martino in Po di | 5-7mc/s 5,5 ms.l.m. al Po di Primaro CBPF
Scolo S. Martino Primaro (sinistra idraulica)

13 | Bacino Torre Fossa - | Scolo Boldrini in Po di Primaro | 3 mc/s Quando il livello del Po di | CBPF
Idrovoro Sammartina (sinistra idraulica) Primaro supera 6 ms.l.m.

14 | Bacino Oppio — Scolo | Immissari del Po di Primaro (in | Portata Quota di crisi idraulica di 5,5 | CBPF
Picchio Vecchio, scolo | sinistra idraulica) complessiva di | ms..m. al Po di Primaro
Picchio Nuovo, scolo 8,9—11 mc/s
Melica, scolo

15 | Bacino Nuovo scolo - | Canale Cembalina nel Po di| 14-21 mc/s Quando il Po di Primaro supera | CBPF
Canale Cembalina Primaro (sinistra idraulica) i55ms.lm

16 | Bacino Nuovo Scolo - | Scolo Principale Inferiore in Po di | 4,8 mc/s s (a fine | 6 ms.I.m. al Po di Primaro CBPF

Idrovoro San Nicolo

Primaro (sinistra idraulica)

lavori arrivera a
9 mc/s)
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17 | Bacino S. Antonino - | Collettore Generale | 12,6 mc/s Quando il livello del Po di | CBPF

Idrovoro Sant’Antonino | Sant’Antonino in Po di Volano Volano supera 5 m s.I.m.
(destra idraulica)

18 | Bacino Mazzore - | Canale Mazzore Primo Ramo in | 1,9 mc/s Quando il livello del Po di | CBPF
Idrovoro Mazzore Po di Volano (destra idraulica) Volano supera 2,5 ms.l.m.

19 | Bacino Valle Volta - | Canale Bastione Malcantone nel | 4,8 mc/s Nessuno stato limite nella | CBPF
Idrovoro Malcantone Po di Volano (destra idraulica) connessione. L'impianto puo

funzionare fino alla
tracimazione dagli argini del Po
di Volano.

20 | Bacino Marozzo  — | Collettore Maestro nel Po di | 28 mc/s Nessuno stato limite nella | CBPF

Idrovoro Marozzo Volano (ansa vecchia) - (destra connessione. L'impianto puo
idraulica) funzionare fino alla
tracimazione dagli argini del Po

di Volano.

21 | Bacino Circondariale | Circondariale Bando Valle Lepri | 117 mc/s Nessuno stato limite nella | CBPF
Bando Valle Lepri - | nel Canale Navigabile connessione. L'impianto puo
Idrovoro Lepri Acque funzionare fino alla
Alte tracimazione dagli argini del Po

di Volano.

22 | Bacino Mezzano Nord | Collettore Mezzano in Canale | 24 mc/s Quando il livello del Canale | CBPF
Ovest - Idrovoro Lepri | Navigabile Navigabile supera 3 m s.l.m.

Acque Basse Mezzano

23 | Bacino Valle Pega - | Collettore Pega in Canale | 7,2 mc/s Nessuno stato limite nella | CBPF
Idrovoro Lepri Acque | Navigabile connessione. L'impianto puo

Basse Pega

funzionare fino alla

tracimazione dagli argini del
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Canale Navigabile
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6. CRITICITA' INTERNE E DI SISTEMA COMPLESSIVO

Per il Consorzio di Bonifica dell’Emilia_Centrale e conseguentemente per i territori di valle in particolare Terre dei
Gonzaga in destra Po, lo scenario critico permane anche dopo I'esecuzione delle opere provvisionali:

- con le opere provvisionali programmate non & possibile ripristinare la piena funzionalita dell’'impianto
idrovoro di Mondine per lo scolo meccanico delle acque, pertanto la situazione di rischio connessa al
mancato funzionamento dell’'impianto si protrarra fino alla realizzazione delle opere finali di ripristino con
tempi variabilida 1 a 3 anni.

- il mancato funzionamento di Mondine potra comportare in determinate situazioni di piena, la gestione
all'interno della rete di bonifica di livelli idrometrici piu elevati (riduzione dei franchi di sicurezza fino
all’annullamento degli stessi) della condizione pre-sisma e per tempi pil prolungati. Questo fatto puo
compromettere la stabilita delle arginature e/o mettere a dura prova i tratti gia critici, con conseguente
rischio idraulico sui territori dominati dalle arginature del cavo Parmigiana Moglia e affluenti sia all'interno
del comprensorio del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale che nel comprensorio Terre dei Gonzaga in
destra Po;

- in occasione di determinati eventi di piena, attuate tutte le manovre possibili, compreso lo scarico verso il
Consorzio Terre dei Gonzaga in Destra Po (se e per quanto attuabile), invasate le casse di espansione e la rete
irrigua (utilizzata per quanto possibile come invaso temporaneo) per evitare allagamenti incontrollati sarebbe
necessario effettuare I'allagamento controllato di alcuni terreni privati per circa 2.500 Ha (circa 10.000.000
mc per altezza media di 30-50 cm), attraverso precise e determinate manovre di controllo, oltre che per
rigurgito delle acque Basse determinato dalla limitazione delle portate in scarico verso S. Siro, attraverso la
riduzione delle portata effluente attraverso la Botte S. Prospero.

Per il Consorzio Burana le criticita sono connesse allo SCENARIO 0 e fino al completamento delle opere provvisionali
che per gli impianti Pilastresi e Bondeno Palata avverra entro la fine del 2012.

Tale fatto determina una situazione di elevato rischio idraulico per tutto il periodo da oggi a fine 2012, mentre a opere
provvisionali eseguite i livelli di rischio idraulico del comprensorio di Burana, ritornino a quelli precedenti il 20 maggio
2012.

Analogamente per il Consorzio Terre dei Gonzaga in destra PO, e salvo verifica del funzionamento degli impianti ex
Agro Mantovano Reggiano ed Ex Revere a Moglia di Sermide, il recupero della agibilita seppur in via provvisionale,
dovrebbe avvenire entro ottobre 2012, con rischio residuo anche in questo caso pari a quello precedente il sisma del
20 maggio 2012.

Lo scenario di rischio sul Consorzio Terre dei Gonzaga in destra Po e dovuto principalmente:

- alla soggiacenza del territorio al cavo Parmigiana Moglia: collettore che definisce il confine con il comprensorio
dell’Emilia Centrale e che in conseguenza del mancato funzionamento dell’idrovoro di Mondine, potra presentare in
occasione di piene critiche, elevati livelli idrometrici con lunghi tempi di permanenza dei medesimi, rispetto alla
situazione pre-sisma;

- al fatto di essere attraversato dal Canale Emissario del Consorzio di Bonifica dell’lEmilia Centrale, su cui nello
SCENARIO 0 e 1 saranno scaricate, per quanto possibile, maggiori portate rispetto alla situazione pre-sisma, al fine di
sopperire, in parte, con l'idrovoro di San Siro al mancato funzionamento dell’idrovoro di Mondine. Il canale Emissario
e altimetricamente piu elevato dei territori attraversati e quindi una rottura o un sormonto arginale potrebbero
determinare importanti allagamenti.

25



Tali due elementi di criticita permarranno fino a quando non sara rifunzionalizzato il nodo idraulico di Mondine e
quindi fino alla realizzazione delle opere definitive.

Un altro motivo di pericolosita che si puo determinare nel comprensorio Terre dei Gonzaga in destra Po & quello
connesso alla eventuale necessita di limitare lo scarico ex AMR nel collettore di Burana alla Vallazza o ai sostegni
Tombino e Stoppo nel canale Fossalta (afferente al collettore di Burana) in conseguenza di particolari eventi critici e
con impianto di Pilastresi non ancora funzionate. Quindi tale criticita puo presentarsi nel periodo fino al 31 dicembre
2012.

Per quanto attiene al Consorzio Pianura di Ferrara

Gli elementi critici, nello SCENARIO 0, attraverso i quali possono pervenire verso I'area ferrarese acque di monte in
guantita superiore a quanto previsto in via ordinaria sono i seguenti:

- la Botte Napoleonica, sottopassante il fiume Panaro, presso Bondeno. Essa costituisce la via d’uscita verso il
ferrarese delle acque del bacino di bassa pianura compreso fra gli argini di Secchia, Panaro e Po; attraverso di essa
possono transitare portate fino a 40 metri cubi al secondo, mentre le portate eccedenti dovrebbero essere scaricate
a Po dall'lmpianto Pilastresi fino a valori di portata corrispondenti alla sua massima capacita (40+50 metri cubi al
secondo). L’inagibilita dell'Impianto Pilastresi, in caso di piogge poco piu che normali nell’area servita, farebbe
pervenire tutta la portata di piena verso la Botte Napoleonica, determinando a monte un rigurgito (con le relative
conseguenze su quel territorio) e a valle una maggiore frequenza di eventi, con pesanti conseguenze idrauliche sul
territorio ferrarese;

- il Canale Emissario Acque Basse della bonifica del Reno Palata (Cavamento Palata). Esso attraversa come emissario
arginato i territori di Finale Emilia e di Bondeno in destra Panaro, per terminare il suo corso presso |'lmpianto di
Bondeno; questo ha la possibilita di scaricare in Panaro a gravita, se le quote del fiume lo consentono, altrimenti per
sollevamento. In questo caso l'inagibilita dell'Impianto di Bondeno potrebbe impedire completamente lo scarico in
Panaro e le acque di piena, giunte al sormonto arginale (prima ancora al sormonto di un piu basso sfioratore laterale
verso campagna, posto in destra poco a monte dell'impianto), verrebbero a riversarsi nelle campagne attraversate,
nella zona a sud di Bondeno;

- il Canale di S. Giovanni, che prosegue nel ferrarese come Canale di Cento. Esso reca le acque del bacino di S. Giovanni
in Persiceto (vasto poco meno di 5.000 ettari) a sfociare nel Po di Volano dopo un lungo percorso di circa 45 chilometri
complessivi, lungo i quali & prevalentemente arginato. In considerazione della criticita dimostrata negli ultimi decenni
dal territorio centese, che il canale attraversa dopo l'ingresso nell’area ferrarese, esso viene normalmente gestito in
modo tale da deviare le sue piene, poco a valle di S. Giovanni, nel Collettore Acque Alte della bonifica del Reno Palata,
e da questo scaricate in Panaro; se questa misura gestionale alternativa viene ostacolata dalle difficolta complessive
del sistema idraulico interessato dalle conseguenze del terremoto, potrebbe essere necessario avviare nel Canale S.
Giovanni-Canale di Cento quote significative della portata di piena, con gravi rischi idraulici, in primis per 'area
centese, poi in caduta per il resto del ferrarese;

- Valpagliaro: come noto la traversa di Valpagliaro, opera di sostegno lungo il Volano che seziona in due parti il sistema
idraulico principale del bacino, ha avuto importanti dissesti che ne hanno fortemente limitato la funzionalita e che
hanno costretto il Servizio Tecnico di Bacino ad adottare, concordemente con gli Enti di Bonifica, stringenti misure
straordinarie per la gestione degli afflussi da monte nelle diverse stagioni, in attesa di poter procedere alla sua totale
ricostruzione. Il panorama di rischio idraulico aggravato dalle conseguenze degli eventi sismici del maggio 2012
richiederebbe invece che la traversa di Valpagliaro fosse in piena efficienza e potesse far proseguire a valle le portate
necessarie, evitando rigurgiti che avrebbero le pesanti conseguenze accennate per i territori a monte. Occorre
pertanto mettere urgentemente a punto un nuovo piano di gestione straordinario della traversa, sia nella sua attuale
condizione, sia in vista degli imminenti lavori di ricostruzione.
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7. AZIONI E INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCH 10 IDRAULICO

Oltre alle opere provvisionali indicate sopra per il ripristino della funzionalita di manufatti e impianti idraulici, possono

essere individuate altre opere a carattere provvisionale e/o definitivo, finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico

che si configura sino al 31 ottobre 2012 e ai primi mesi del 2013 e successivamente fino al ripristino finale delle opere
(SCENARIO 2).

In particolare per I'attenuazione del rischio idraulico determinato dai danni provocati dal sisma, nel periodo compreso

tra lo SCENARIO 0 e il ripristino finale delle opere , nel comprensorio dell’Emilia Centrale e di Terre dei Gonzaga in

destra Po (ex Agro Mantovano Reggiano) si possono identificare i seguenti interventi:
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Potenziamento dello scarico delle acque dal cavo Parmigiana Moglia verso il canale Emissario e quindi verso
San Siro, mediante la realizzazione di un terzo sifone di scarico alla Botte S. Prospero in affiancamento ai due
esistenti, di cui si e ricostituita la funzionalita dal 14 agosto. Importo stimato 120.000 euro. Tale intervento &
fra quelli indicati dall’ordinanza n. 20/2012 per un totale di 200.000 euro, comprensivo dei lavori di messa in
sicurezza dei manufatti della Botte S. Prospero e la rifunzionalizzazione dei sifoni esistenti, il recupero delle
apparecchiature periferiche di telecontrollo ecc.). Intervento in corso di esecuzione.

Inserimento paratoia mobile al posto dei Panconi alla Botte S. Prospero al fine di poter regolare e limitare le
portate in transito verso San Siro ed effettuare allagamento controllato per rigurgito rete delle acque basse,
limitando ed evitando il trasferimento verso altri comprensori del rischio idraulico. Importo stimato 100.000
euro. Intervento privo di copertura finanziaria allo stato attuale.

Installazione di apparecchiature di telecontrollo del nodo idraulico Ca Rossa al fine di poter intervenire con
tempestivita allo scarico delle acque del collettore principale Cavo Lama, afferente a Mondine. Considerato
che Mondine é fuori servizio occorre per quanto possibile potenziare e anticipare le manovre di scarico verso
la rete delle acque Basse e quindi verso S. Siro e verso il Consorzio Terre dei Gonzaga in destra PO. Importo
30.000 euro. Tale intervento & compreso nell’elenco allegato all’ordinanza 20/2012 e quindi attuabile con i
fondi messi a disposizione dalla medesima ordinanza ed & in corso di esecuzione.

Inserimento gruppi pompaggio di emergenza per ripristino in parte e per quanto possibile dello scolo
meccanico delle acque a Mondine ovvero interventi provvisionali per il ripristino delle opere
elettromeccaniche e per I'alimentazione elettrica di uno o due dei cinque gruppi di pompaggio dell'impianto
esistente fortemente danneggiato. La valutazione della fattibilita tecnica, sara possibile solo dopo il
completamento delle opere di puntellamento dell'impianto che consentiranno di ispezionare parti di
impianto fino ad oggi non ancora ispezionabili per I'elevato rischio di crollo di porzioni di fabbricato.
L’'ispezione consentira di valutare i danni alla struttura edilizia e di definire quelli inerenti i circuiti e gli
apparati elettrici, meccanici e idraulici. Indicativamente la fattibilita tecnica sara definibile solo a meta
settembre/fine settembre. Interventi privi di copertura finanziaria.

Inserimento di un pancone di sicurezza alla derivazione di Ponte Pietra per scarico Cavo Parmigiana Moglia
nel Canale Irriguo Principale di Terre dei Gonzaga in destra Po. Importo stimato di circa 20.000 euro.
Intervento privo di copertura finanziaria.

Installazione sifone a cavallo argine Parmigiana Moglia alla Botte Borziero, per potenziare possibilita di
scarico nel collettore Principale di Terre dei Gonzaga in destra Po. Importo stimato 120.000 euro. Intervento
privo di copertura finanziaria.

Realizzazione di cassa di espansione a servizio del cavo Bondeno, per un invaso utile di circa 1-1,2 Milioni di
mc. Progetto esecutivo del Consorzio dell’Emilia Centrale.



Individuazione aree private allagabili e predisposizione dei relativi dispositivi per il convogliamento delle
acque sulle suddette aree e per il loro contenimento all'interno delle stesse. Tale intervento delle acque si
rende necessario per contenere il piu possibile i danni al territorio. Infatti qualora non si procedesse alla
regolazione delle acque e alla loro gestione, in occasione di eventi critici di notevole importanza, ed esaurite
le possibilita di gestione delle acque da parte del Consorzio di bonifica all'interno delle proprie strutture
(scarichi nelle acque basse, scarichi nei collettori dell’attiguo comprensorio Terre dei Gonzaga in destra Po,
invaso delle casse di espansione, invaso di canali irrigui), i livelli di piena crescendo in modo incontrollato,
finirebbero per determinare tracimazioni da canali e cavi e sormonti arginali o addirittura rotture arginali, con
il coinvolgimento di estesi terreni sia agricoli che urbani che infrastrutture. Tale modalita di allagamento,
avverrebbe senza poter stabilire preventivamente le zone di allagamento, se non modo grossolano, oltre a
determinare la fuoriuscita di maggiori volumi di acqua dalla rete con conseguenti maggiori danni, rispetto a
quanto & possibile effettuare mediante un intervento di regolazione e di controllo. Le aree su cui poter
effettuare esondazioni controllate, nello scenario che si presenta dopo il 31 ottobre, sono state individuate
e cartografate. | volumi di invaso necessari sono di circa 10.000.000 mc, con una altezza media di invaso di
30-50 cm, e un’estensione di circa 2500 Ha. Il danno presunto ipotizzabile per ettaro in corrispondenza di
ogni evento che comporti la perdita del raccolto & stimabile in 1.500/ 2.000 euro, da cui deriva un danno
massimo di circa 3.750.000/ 5.000.000 euro per evento. La fattibilita dell’intervento presenta aspetti critici,
oltre che dal punto di vista tecnico anche da quello giuridico e amministrativo.

Per I'attenuazione del rischio idraulico determinato dai danni provocati dal sisma, nel periodo compreso tra lo
SCENARIO 0 e lo SCENARIO 1 (31 dicembre 2012) nel comprensorio della Bonifica Burana si possono identificare i
seguenti interventi:

installazione motopompe ausiliarie che, pur non risolvendo in maniera generale il problema del mancato
scolo, possono alleggerire il carico idraulico su determinati sottobacini. Quali:

Bacino delle Acque Basse tra Secchia e Panaro.
a. Cavo Bagnoli: punto di intersezione/sottopasso del Canale Diversivo di Burana;
b. Dogaro Uguzzone: punto di intersezione/sottopasso del Canale Diversivo di Burana.
c. Cavo Gualenga: punto di intersezione/sottopasso del Canale Diversivo di Burana.
d. Collettore di Burana: punto di intersezione/sottopasso del Fiume Panaro.
e. Cavo Rusco Primo: punto di recapito nel Canale Collettore di Burana.
f. Dogaro Uguzzone: punto di intersezione/sottopasso del Canale Diversivo di Burana.
Bacini delle Acque Basse e delle Acque Alte in Destra Panaro
g. Collettore Acque Basse: punto di intersezione con il Collettore Acque Alte in localita Borga.

h. Collettore Acque Alte: punto di recapito nel Filume Panaro in localita Foscaglia.

Per ridurre il rischio idraulico tra lo SCENARIO 0 e lo SCENARIO 1 (31 dicembre 2012) nel comprensorio di bonifica
della Pianura di Ferrara si propongono i seguenti interventi:
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10. Completare il nuovo Impianto Idrovoro di Pontelagoscuro, in fregio alla conca di navigazione, nel canale

Boicelli, con l'installazione dei due gruppi di sollevamento gia previsti, dedicati a intercettare e scaricare a Po
una quota significativa (circa 8 metri cubi al secondo) delle piene del bacino Burana-Volano, evitando che



proseguano verso valle. Le opere finora realizzate, col fondamentale apporto finanziario della Regione, oltre a
consentire una garanzia per il territorio rispetto alle esigenze di derivazione dal Po a fini irrigui, gia
consentono lo scarico a gravita quando il Po si trova in condizioni di magra: l'installazione delle ultime due
pompe, dedicate al sollevamento verso Po, fornirebbe la garanzia di poter scaricare nel fiume anche in tutti i
casi in cui il suo livello idrometrico supera quello della piena nel bacino Burana-Volano (casi molto frequenti
nelle stagioni piovose). L'onere conseguente € di € 350.000, grazie al fatto che I'opera finora realizzata ¢ gia
completamente predisposta per tale installazione, sia per la parte di opere civili, sia per la parte elettrica
relativa a quadri e controlli, e che il finanziamento per l'installazione di una delle due pompe € stato
recentemente assentito su un programma regionale relativo a un’ordinanza di protezione civile.

8. CRITERI DI SCELTA DELLE AREE DA ALLAGARE IN MODO CONTROLLATO

In ordine di priorita:

evitare centri urbani, periferie e aree prossime all’'urbano, zone industriali;

evitare beni storico-culturali;

evitare di interessare infrastrutture principali (ferrovie e strade statali o provinciali, autostrade...);
evitare I'interessamento di case sparse, capannoni e fabbricati agricoli;

evitare aree interessate da agricoltura specializzata (frutteto, microirrigazione, serre, terreni con drenaggi...);

quindi cercare di far convergere le scelte, se dal punto di vista idraulico tecnicamente possibile ed idraulicamente

efficace, su

aree prevalentemente a vocazione agricola destinate a produzione di seminativi in rotazione.

9. SOGLIE DI ATTENZIONE, PREALLARME E ALLARME

9.1 Comprensorio Emilia Centrale

Valide sia nello SCENARIO 0 che nello SCENARIO 1, quindi sia nello scenario attuale che in quello al 31 ottobre e dopo

il 31 dicembre:

- Soglia di attenzione sulle piogge: cumulata in tre giorni di 50 mm

- Soglia di attenzione sui livelli della rete al contorno:

Quota Po a Boretto (idrometro CBEC): 20,50 m.s.l.m. tempo di trasferimento a San Benedetto PO_San Siro di
circa 20-24 ore: significa un livello a S. Siro che presuppone chiusura della chiavica Emissaria;

Quota Secchia a Ponte Alto (ldrometro CBEC): 2,80 m dal fondo alveo; tempo di trasferimento a valle alle
sezioni di Mondine e Bondanello di 20-24 ore; significa un livello a Mondine e Bondanello che presuppone
chiusura delle omonime chiaviche Emissarie;

- Soglia di attenzione sui livelli della rete interna (con impossibilita di scarico a gravita al Bondanello e a Mondine):
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Quota cavo Parmigiana Moglia al Bondanello 19,00 m.s.I.m./ Ponte Testa: 19,40 m.s.l.m. CBEC.

Quota Botte S. Prospero Monte su canale Emissario: 14,50 m.s.l.m. CBEC.



Come soglia di preallarme viene fissato il momento in cui vengono disposte le manovre di invaso delle casse di
espansione del cavo Parmigiana Moglia a Novellara. Il passaggio alla fase di Preallarme pu0 essere comunicato dal
Consorzio della Bonifica dell’Emilia Centrale alla Protezione Civile tempestivamente, contestualmente all’inizio della
manovra di invaso, quindi con un anticipo rispetto alla eventuale fase di allarme di almeno 24 ore.

La condizione di allarme, si verifica, quando completato I'invaso delle casse e di tutti gli invasi disponibili (anche
all'interno della rete irrigua) si procede all’allagamento controllato delle aree preventivamente individuate e alla
limitazione delle portate alla Botte S. Prospero al fine di determinare il rigurgito della rete delle Acque Basse.

9.2 Comprensorio della Bonifica di Burana:

Soglie di evento, valide nello SCENARIO 0 e fino al 31 dicembre (raggiungimento SCENARIO 1 in tutti gli impianti,
manufatti e argini).

Per il comprensorio di Burana, la possibilita di effettuare lo scolo a gravita verso le acque esterne dei bacini a rischio
dipende dal raggiungimento di determinati livelli nei Fiumi Po e Panaro. Possono pertanto essere assunti come soglie
di attenzione delle acque esterne i seguenti riferimenti:

- Fiume Po a Sabbioncello (MN): oltre quota 11,00 m.s.l.m. (tempo di trasferimento del livello di colmo a Pilastresi 24
ore circa). Tale quota, che corrisponde ad un colmo atteso a Pilastresi di 6 m.s.l.m., preclude la possibilita di scolare a
gravita nel Fiume Po;

- Fiume Panaro a Foscaglia (MO): oltre quota 17,00 m.s.l.m. comporta chiusura chiavica emissaria e la necessita di
travasare le acque dal Bacino delle Acque Alte in Destra Panaro a quello delle Acque Basse in Destra Panaro presso il
nodo idraulico della Borga.

- Fiume Panaro a Bondeno (FE): oltre quota 10,00 m.s.l.m. comporta chiusura chiavica emissaria e la necessita di
scolare mediante sollevamento meccanico.

| tempi di trasferimento della piena lungo il Panaro alla sezione di Bondeno sono pari a circa 24 ore dalla stazione di
rilevamento in collina (Savignano s/P — MO) e di circa 14 ore da Modena Navicello. Il tempo di trasferimento della
piena tra le due chiaviche di sbocco consorziali € pari a circa 4 ore. Con riferimento ai dati sopra riportati, da un punto
di vista operativo si puo affermare che il tempo operativo di attesa della piena alla prima chiavica (Foscaglia, in
Comune di Finale Emilia — MO) dalla sezione significativa di Modena Navicello & pari a circa 10 ore.

Per ciascun bacino (quello tra Secchia e Panaro e quello in Destra Panaro) sono state definite tre distinte soglie
pluviometriche corrispondenti a tre livelli di pericolosita.

In aggiunta a tali valori, vengono definite delle soglie di attenzione relativi ai livelli delle acque interne di ciascun
bacino.

E’ importante sottolineare che la complessita di fattori che generano il rischio idraulico dei bacini € tale da indurre a
considerare I'attuazione della fase di attenzione al raggiungimento di una delle tre soglie individuate (livello acque
esterne, livello acque interne, pluviometria). La contemporaneita di due fattori di attenzione innesca immediatamente
la fase di preallarme, la contemporaneita di 3 fattori innesca la fase di allarme.

9.2.1 Bacino Acque Basse tra Secchia e Panaro

Le soglie pluviometriche per precipitazioni cumulate nell’arco delle 24-48 ore, per il bacino Acque Basse tra Secchia e
Panaro, sono suddivise in tre differenti fasce/livelli di pericolosita:

a) paria30-45 mm;
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b) paria45-60 mm;
c) oltre 60 mm.

La soglia di attenzione sui livelli interni della rete (con scarichi a gravita preclusi) sono:

- Collettore di Burana a monte della Botte Napoleonica: quota 5,60 m.s.l.m. comporta I'impossibilita di ricevere in
sicurezza le acque provenienti dal Consorzio di Bonifica Terre di Gonzaga in dx Po con conseguente chiusura della
chiavica Fossa Mozza e della chiavica Vallazza. In tale circostanza la portata media defluente attraverso la Botte
Napoleonica & stimata in circa 30 mc/s;

- Collettore di Burana in corrispondenza della chiavica Follo (inizio Canale delle Pilastresi): quota 6,19 m.s.l.m.
comporterebbe la necessita di attivare I'lmpianto Pilastresi per evitare i problemi di rigurgito lungo la rete del bacino
delle Acque Basse.

Sulla base delle soglie suddette e sulla possibile combinazione degli eventi che le inducono, sono definiti i seguenti
scenari:

Livello di pericolosita a)

- massima portata scolmabile a gravita mediante la Botte Napoleonica (40 mc/s);

- massima portata scolmabile a gravita in Po dalle chiaviche Antiche in localita Stellata di Bondeno (FE) (tale
portata & fortemente condizionata dal livello idrico del fiume Po);

- chiusura anticipata della Chiavica Vallazza e della chiavica Fossa Mozza al fine di ridurre gli afflussi esterni alla
rete provenienti dal territorio mantovano;

- installazione di 4 motopompe da 250 I/s con prevalenza pari a 8-10 m per lo scarico di parte delle acque di
piena dal Dogaro Uguzzone e dal Canale Bagnoli nel Diversivo di Burana

Livello di pericolosita b)

- tutte le azioni di cui allo scenario a);

- installazione di 2 motopompe da 250 I/s con prevalenza pari a 8-10 m per lo scarico di parte delle acque di
piena dal cavo Gualenga nel Diversivo di Burana.

Livello di pericolosita c)

- tutte le azioni di cui allo scenario b);

- allagamento preventivo e controllato delle aree depresse segnalate denominate Valli Le Partite (382 ha) e Le
Meleghine (13865 ha).
9.2.2 Bacino Acque Basse in Destra Panaro

A causa della complessita del bacino, collocato nella parte centrale del bacino Burana-Volano e della conseguente
difficolta di previsione delle condizioni iniziali, le soglie pluviometriche individuate per il bacino delle Acque Basse in
Destra Panaro sono superiori rispetto a quelle precedentemente individuate:

a) paria40-80 mm;

b) paria80-120 mm;
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c) oltre 120 mm.

Le soglia di attenzione sui livelli interni della rete (con scarichi a gravita preclusi) sono:
- Canale diS. Giovanni in corrispondenza del nodo dell’Accata: quota 17,60 m.s.I.m.;
- Canale Collettore delle Acque Alte in corrispondenza del nodo dell’Accata: quota 17,20 m.s.l.m..

La contemporaneita delle due quote interne di attenzione- nel caso di inofficiosita del Bacino Acque Alte in Destra -
potrebbe comportare la necessita di veicolare parte delle acque di piena verso Cento (FE).

Per ciascuno degli scenari indicati sono state individuate le seguenti azioni di carattere emergenziale da mettere in
atto, che pur limitando i danni, non risultano risolutive.

Livello di pericolosita a)
- rilascio di 3 mc/s nel Canale di Cento in corrispondenza del nodo idraulico dell’Accata;

- installazione di 4 motopompe da 250 I/s con prevalenza pari a 8-10 m in loc. Borga in comune di Crevalcore
per lo scarico di parte delle acque di piena nel Canale Collettore Acque Alte;

- installazione di 4 motopompe da 250 I/s con prevalenza pari a 8-10 m in loc. Foscaglia in comune di Finale
Emilia per consentire lo scarico nel fiume Panaro della portata aggiuntiva riservata nel Canale Collettore
Acque Alte.

Livello di pericolosita b)

- rilascio di 5,7 mc/s nel Canale di Cento in corrispondenza del nodo idraulico dell’Accata in comune di S.
Giovanni in Persiceto;

- installazione di 8 motopompe da 250 |I/s con prevalenza pari a 8-10 m in loc. Borga per lo scarico di parte
delle acque di piena nel Canale Collettore Acque Alte;

- installazione di 8 motopompe da 250 |I/s con prevalenza pari a 8-10 m in loc. Foscaglia per consentire lo
scarico nel fiume Panaro della portata aggiuntiva riservata nel Canale Collettore Acque Alte.

Livello di pericolosita c)
- tutti gliinterventi di cui allo scenario b);
- deviazione del Canal Torbido nel Diversivo Muzza per 5 mc/s;

- riempimento fino alla massima capacita di invaso della cassa di Manzolino per uno sgravio di 5 mc/s del
Canale di San Giovanni.

9.3 Comprensorio Terre dei Gonzaga in destra Po:

Il Comprensorio come detto e diviso in due bacini che comunque presentano punti di interconnessione ma scontano
condizioni al contorno ed interne estremamente diverse.

Sinistra Secchia
Lo scarico avviene in Po a Moglia di Sermide, quasi sempre per gravita.

Allo scarico in Po il livello di preallarme € m 11.20 (quota AIPO a Castelmassa).
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Il livello di allarme — ovvero avvio dell'impianto € a m 11.80 (quota AIPO a Castelmassa).

All'interno del bacino le criticita sono individuabili in 3 punti: all’origine della rete (localita Borziero); nell’asta mediana
della rete (localita Saino) e al termine della stessa (Botte Sotto Secchia) punto di uscita dal territorio.

- -Preallarme al Borziero m 13.90 (quota Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po).
- -Allarme al Borziero m 14.20 (quota Consorzio di Bonifica Terre di Gonzaga in Destra Po).

- - Preallarme al Saino valle/monte m 13.40/13.80 (quota Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra
Po).

- - Allarme al Saino valle /monte m 13.60/14.00 (quota Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po).
- -Preallarme in Botte m 12.10 (quota Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po).
- -Allarme in Botte m 12.40 (quota Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po).

Destra Secchia

La rete scola normalmente verso il bacino di Burana-Po di Volano. La criticita insorge quando a monte della Botte
Napolenica il Collettore di Burana raggiunge quota m 5.60 Vedi 8.2.1 2° capoverso) e quindi lo scarico per gravita,
verso tale bacino viene interrotto.

- -ASermide il Preallarme con il Po a quota m 8.20/8.30 (quota AIPO a Castelmassa).
- -Allarme m 8.70/8.80 e awvio dell'impianto (quota AIPO Castelmassa).

- - Allo Stoppo preallarme a valle sostegno m 8.20/8.30 (quota Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in
Destra Po).

- - Allo Stoppo allarme a valle sostegno m 8.70/8.80 (quota Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra
Po).

- - Allo Stoppo preallarme a monte sostegno m 8.50/8.60 (quota Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in
Destra Po).

- - Allo Stoppo allarme a monte sostegno m 9.00/9.30 (quota Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra
Po).

- - Al sostegno Bordigazzi preallarme a monte m 9.70 (quota Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in destra
Po).

- - Al sostegno Bordigazzi allarme a monte m 10.10 (quota Consorzio di Bonifica terre dei Gonzaga in Destra
Po).

- - Al Tombino preallarme a monte sostegno m 10.50 (quota Consorzio di Bonifica terre dei Gonzaga in Destra
Po).

- - Al Tombino allarme a monte sostegno 11.00 (quota Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po).

9.4 Comprensorio di Ferrara:

Le seguenti considerazioni sono valide sia nello SCENARIO 0 che nello SCENARIO 1, quindi sia nello scenario attuale
che in quello al 31 ottobre e dopo il 31 dicembre.
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Il Comprensorio del Consorzio, indipendentemente dall’entita delle piogge che lo interessano direttamente, &
fortemente condizionato dalla situazione idraulica dei comprensori posti a monte.

Infatti, anche in assenza di piogge locali, il sistema idraulico puo andare in crisi a causa di un eccesso di portate
immesse da monte nei due punti di accesso principali:

- Canale di Burana — Emissario di Burana, dove gia portate superiori a 20+25 mc/s, anche in condizioni di
normale sollecitazione della rete, possono determinare una situazione preoccupante, mentre se raggiungono
i 40 mc/s (o dovessero anche superarli), si determina comunque una situazione di particolare difficolta nel
comprensorio per tutti i bacini di scolo che scaricano nel sistema (si vedano le soglie elencate nella tabella del
paragrafo 5.4);

- Canale San Giovanni - Canale di Cento, dove immissioni di portate anche minime nel Canale di Cento,
provenienti dal bacino di S. Giovanni, possono aggravare la situazione gia critica dell'attraversamento
dell'abitato di Cento da parte del Canale di Cento e di tutta 'area centese, fino ai confini coi Comuni di S.
Agostino e Bondeno.

Come gia accennato, i bacini del comprensorio hanno i punti di scarico verso I'esterno, nella quasi totalita dei casi, nei
corsi d'acqua Emissario di Burana, Po di Volano e Po di Primaro, tanto da essere fortemente condizionati dalla
situazione idraulica in cui si trovano questi alvei riceventi.

Pertanto il comprensorio del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, che si trova a valle di altri comprensori di
bonifica, dei quali costituisce una sorta di elemento finale in prossimita del recapito a mare, rispetto al quale &
soggiacente per oltre 120.000 ettari (quasi la meta della sua superficie totale), viene posto in grave difficolta quando
nei canali principali della rete si determinano valori considerevoli di portata e, conseguentemente, di livello
idrometrico.

Per questa ragione eventuali situazioni di crisi interessano ampie superfici e non possono essere risolte con
motopompe di emergenza, se non per ristretti ambiti locali. E’ ampiamente condiviso che si dimostri invece molto piu
efficace prevedere la messa in servizio di nuovi impianti fissi, che abbiano la capacita di sollevare ed espellere
all’esterno del bacino (in particolare nel fiume Po) volumi d'acqua di ben maggiore ordine di grandezza.

Tenuto conto di questo quadro, non sono state previste aree ad allagamento controllato da parte della rete di
bonifica.

10. SISTEMA DI MONITORAGGIO

Il sistema di monitoraggio sulle piogge e fondato:

- da una parte sul sistema previsionale dell’ARPA, trasmesso via fax a tutti gli enti interesati dalla protezione
civile regionale e diramato anche a livello provinciale;

- dall’altro dai sensori pluviometrici in gestione ai consorzi di bonifica, ciascuno per il comprensorio di
competenza;

Per quanto attiene ai livelli anche questi sono riferimenti a strumentazione di misura dei Consorzi di Bonifica, gestiti
attraverso reti di telecontrollo facenti capo alle rispettive sale di telecontrollo di ciascun consorzio di Bonifica.

Il monitoraggio viene svolto da ciascun Consorzio di Bonifica all’'interno del proprio comprensorio e a cura di ciascun
Consorzio, vengono effettuate le comunicazioni relative al superamento dei valori limite di soglia di attenzione,
preallarme e allarme, secondo quanto definito nel “Piano di Emergenza per la gestione del rischio idraulico”.
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Per quanto attiene ai dati di riferimento dei Consorzi € possibile mettere a disposizione una visualizzazione dei dati

tramite accesso a pagine internet dedicate, ad accesso pubblico o riservato.

11. MAPPE DEGLI SCENARI DI RISCHIO IDRAULICO

Al fine di rendere maggiormente esplicito lo scenario di rischio descritto nella seguente relazione si allegano le

seguenti cartografie:
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Corografia generale

Si tratta di una corografia che rappresenta il bacino di 468.000 Ha su cui € incrementato il rischio idraulico per
effetto dei danni subiti dalle opere di bonifica in seguito ai sismi del maggio 2012. Nella cartografia sono
rappresentate le aree di competenza dei Consorzi, la rete principale, i manufatti di regolazione e gli impianti
di maggior rilievo e i punti di connessione tra i reticoli dei vari comprensori.

Corografia aree storicamente allagate

Si tratta della sovrapposizione delle aree alluvionate in corrispondenza degli eventi critici degli ultimi 10-20
anni: rappresenta in via speditiva la vulnerabilita delle reti di bonifica prima del sisma.

Le cartografie seguenti:

Corografia scenario 0, pericolosita A
Corografia scenario 0, pericolosita B
Corografia scenario 0, pericolosita C

individuano i manufatti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, le aree suscettibili di allagamento /
bacini critici, per livelli di pericolosita crescenti da A fino a C.

La pericolosita & determinata da eventi di pioggia che da A a C sono sempre pil intensi (il livello di
pericolosita A presenta tempi di ritorno piu brevi rispetto al livello di pericolosita C).

Seguono le cartografie:
Corografia scenario 1, al 31 ottobre 2012
Corografia scenario 1, al 31 dicembre 2012

che rappresentano i manufatti ancora danneggiati a quelle date, e i bacini critici/aree suscettibili di
allagamenti controllati

Seguono carte a scala di maggior dettaglio, a livello di singolo comprensorio e sottocomprensorio, per la
maggiore specificazione delle corografie 3,4,5,6 e 7.



